INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN Y /O INTERVENTORIA No.1

CONVENIO CD-0715-2025

TIPO DE CONTRATO: CONVENIO INTERINSTITUCIONAL

CONTRATISTA: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO DEL BARRIO LOS LAGOS

FECHA DE INICIO: 11 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Durante el periodo correspondiente al presente informe, el contratista **ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO DEL BARRIO LOS LAGOS** ha adelantado las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del convenio interinstitucional, el cual consiste en **"CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA APLICACION DE SUBSIDIOS AL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO, EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS VIGENCIA 2025, A LOS ESTRATO I Y II".**

En desarrollo de lo anterior, el contratista ha ejecutado las siguientes actividades:

1. Proyección y cálculo mensual de los valores correspondientes a subsidios y contribuciones en el servicio de acueducto, de acuerdo con la normativa vigente.
2. Aplicación de los subsidios en la facturación de los usuarios pertenecientes a los estratos 1 y 2 del municipio de Dosquebradas, conforme a los porcentajes establecidos en el Acuerdo Municipal 025 de 2020.
3. Elaboración y presentación de los reportes técnicos y financieros relacionados con la aplicación de subsidios, mediante los formatos correspondientes al Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso (FSRI).
4. Envío oportuno de las facturas correspondientes al valor de los subsidios aplicados, acompañadas de los soportes documentales y reportes requeridos para la revisión por parte de la supervisión.
5. Registro y control contable de los recursos transferidos por el municipio, garantizando su destinación exclusiva al objeto del convenio.
6. Seguimiento permanente a la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a subsidios en agua potable y saneamiento básico.

Los soportes y evidencias correspondientes se encuentran contenidos en los informes presentados por el prestador del servicio, así como en los reportes de facturación y en

los formatos del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso (FSRI).

VALOR TOTAL DEL CONVENIO: $15.377.033,00

DISTRIBUCION DE SERVICIOS:

Acueducto: $15.377.033,00

Durante el periodo evaluado, el contratista ha presentado las facturas correspondientes a la aplicación mensual de subsidios, las cuales han sido verificadas por la supervisión, encontrándose conformes con los soportes técnicos presentados.

El estado financiero del convenio se encuentra acorde con la programación establecida y con los reportes presentados por el prestador del servicio.

Durante el periodo correspondiente al presente informe se han desarrollado las siguientes actividades:

1. Aplicación mensual de subsidios a los usuarios de los estratos 1 y 2 del municipio.
2. Realizar la verificación mediante la selección de una muestra aleatoria de facturas de usuarios pertenecientes a los estratos 1 y 2 del municipio de Dosquebradas, con el fin de comprobar la correcta aplicación de los porcentajes de subsidio establecidos en el Acuerdo Municipal 025 de 2020, realizando la comparación entre los valores facturados y los porcentajes de subsidio vigentes.
3. Presentación de los formatos FSRI 1, FSRI 2, FSRI 3 y FSRI 4 correspondientes a la facturación de subsidios.
4. Entrega de reportes de usuarios beneficiarios con la información correspondiente a dirección, estrato y ficha catastral del municipio de Dosquebradas, mediante los formatos FSRI, los cuales contienen el registro y soporte de los usuarios a quienes se les aplican los subsidios conforme a lo establecido en el Acuerdo Municipal 025 de 2020.
5. Seguimiento periódico al equilibrio entre los subsidios otorgados a los usuarios de estratos 1 y 2 y las contribuciones recaudadas, mediante la revisión de formatos FSRI, con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en el municipio de Dosquebradas.

El contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el convenio interinstitucional, presentando la documentación requerida por la supervisión y aplicando los subsidios conforme a los lineamientos normativos y administrativos

establecidos. Durante el periodo evaluado no se evidencian retrasos ni inconvenientes que afecten el cumplimiento del objeto contractual. La ejecución del convenio se desarrolla de manera normal y conforme a lo programado.
De acuerdo con la revisión de la información y soportes presentados por el contratista, se concluye que: • El convenio se está ejecutando conforme al objeto contractual. • Los subsidios están siendo aplicados a los usuarios de menores ingresos del municipio. • La información presentada permite verificar la correcta aplicación de los recursos destinados a subsidios. En consecuencia, se recomienda continuar con la ejecución del convenio en los términos establecidos, manteniendo el seguimiento periódico a la correcta aplicación de los subsidios y al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

CARLOS ALBERTO MESA HERNANDEZ
SUPERVISOR Y /O INTERVENTOR
Fecha: 10/10/2025

Fecha de vigencia: septiembre 28 de 2018