CRONORAMA DE ENTREGA - DOTACION CAPA AMBULATORIA
PROCESO SASI - 001 - 2025

LOTE	EQUIPO	MARCA - MODELO	PROVEEDOR	CONTRATO No.	PLAZO DE EJECUCION		DISTRIBUCION				CANT. TOTAL	OBSERVACION	PROGRAMACION DE ENTREGAS																			
													OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO			
					FECHA DE INCIO	FECHA FINAL	SUBRED NORTE	SUBRED SUR	SUBRED SUR OCC	SUBRED CENTRO ORI			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
15	UNIDAD DE OTORRINO ESTACIONARIA CON COMPLEMENTOS	OTOPRONT - BASIC PLUS	**MEDITEC S.A.**	CO1.PCCNTR.8237266	7/10/2025	6/02/2026	1	1	1	1	4	IMPORTACION															X	X				
6	ELECTROCARDIOGRAFO 12 CANALES	COMEN H12	**MEQ TECNOLOGIA MEDICA S.A.S.**	CO1.PCCNTR.8237275	15/10/2025	14/02/2026	4	6	4	6	20	IMPORTACION								X	X	X										
4	HOLTER - PRESION ARTERIAL	VASOMEDICAL BIOX - 1805	**UT FONDO 01**	CO1.PCCNTR.8238018	16/10/2025	15/02/2026	8	12	14	12	46	NACIONALIZACION								X	X	X	X	X	X							
8	DOPPLER FETAL	BIOCARE - FM200	**UT FONDO 01**	CO1.PCCNTR.8238013	16/10/2025	15/02/2026	3	4	1	3	11	NACIONALIZACION						X	X													
9	VIDEO CISTOSCOPIO PORTATIL	HUGEMED - HU32	**UT FONDO 01**	CO1.PCCNTR.8237270	21/10/2025	20/02/2026	2	2	2	2	8	IMPORTACION															X	X				
13	NASOLARINGOSCOPIO PORTATIL	HUGEMED - BL3S	**UT FONDO 01**	CO1.PCCNTR.8238009	21/10/2025	20/02/2026	2	2	3	2	9	IMPORTACION																X	X	X		
10	VIDEO COLPOSCOPIO	ALLTION - AC 200	**BIOCLINICOS DE COLOMBIA**	CO1.PCCNTR.8238012	6/10/2025	5/02/2026	1	2	2	1	6	NACIONALIZACION				X	X	X														
16	RX. PORTATIL	DRGEM - TOPAZ	**INVERSIONES PROMEDCO SAS**	CO1.PCCNTR.8237265	6/10/2025	5/02/2026	0	0	0	1	1	IMPORTACION								X												
2	ECOCARDIOGRAFO CON DOOPLER PORTATIL	MINDRAY - MX7	**INVERSIONES PROMEDCO SAS**	CO1.PCCNTR.8238020	1/10/2025	30/01/2026	2	2	1	2	7	IMPORTACION													X	X						
11	ELECTROMIOGRAFO	NIHON KOHDEN - MEB 9600	**MAKEI SOLUCIONES Y ASESORIAS**	CO1.PCCNTR.8237269	7/10/2025	6/02/2026	1	1	1	1	4	IMPORTACION									X	X										
3	PRUEBA DE ESFUERZO CON BANDA TROTADORA	BTL - FLEXI 12ECG, TMX428	**UT BTL - IMCARE**	CO1.PCCNTR.8238019	6/10/2025	5/02/2026	1	1	1	2	5	NACIONALIZACION			X	X															
5	HOLTER - CARDIACO	BTL - BTL CARDIOPOINT 08 HOLTER / HOLTER H600	**UT BTL - IMCARE**	CO1.PCCNTR.8238016	3/10/2025	2/02/2026	4	6	6	6	22	NACIONALIZACION				X	X	X	X												
1	ECOGRAFO ESTACIONARIO - URO/GINECO/CX GRAL	SHISON - CBIT4	**UT QUIRURGIL PROKONTROL**	CO1.PCCNTR.8237262	8/10/2025	7/02/2025	5	7	7	7	26	IMPORTACION															X	X				
7	MONITOR FETAL	COMEN - C22	**UT QUIRURGIL PROKONTROL**	CO1.PCCNTR.8238014	3/10/2025	2/02/2026	3	6	7	4	20	IMPORTACION								X	X	X										
12	CAMILLA UROLOGICA / GINECOLOGICA	DISPROMEDICS - CGL 70 04	**UT QUIRURGIL PROKONTROL**	CO1.PCCNTR.8238010	21/10/2025	20/02/2026	4	5	7	6	22	NACIONALIZACION								X	X	X										

Proyectado: Diego Velasquez - Profesional Univeristario
(Apoyo a la Supervision) Lizeth Gallo - Profesional Especializado DIyT

Validado: Claudia Amezquita
(Supervisor de los Contratos) Directora de Infraestructura y Tecnologia