INFORME PARCIAL No. 6

NUMERO DE CONTRATO:	345 DEL 21 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	JAVIER SANCHEZ RINCON
OBJETO:	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÒN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
VALOR:	$40.815.670
PLAZO DE EJECUCION:	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIACION:	29 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE VENCIMIENTO:	16 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE INFORME:	01 AL 31 DE MARZO DE 2026
FECHA DEL PRESENTE:	17 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR:	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
INTERVENTOR:	NO APLICA
REEVALUACION DE PROVEEDORES	

1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1. Apoyar el seguimiento a la ejecución del contrato que se genere del proceso CMMT-SDS-001-2025 mediante el cual se realizará la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica al servicio de Transporte escolar para los estudiantes de las instituciones educativas oficiales rurales del municipio de Tauramena Casanare.
2. Presentar cronograma de actividades del desarrollo del objeto contractual, donde se evidencia el acompañamiento en tiempo real a la prestación de servicio de transporte escolar
3. Recepcionar las quejas y observaciones que se presenten en el desarrollo del contrato supervisado y atenderlas oportunamente.
4. Apoyar la revisión de informes parciales y finales presentados por los contratistas en la ejecución de las actividades pactadas en los contratos suscritos en los proyectos asignados y reportar los avances al profesional asignado en alimentar la plataforma de Gesproy SGR.
5. Realizar visitas de campo aleatorias para la verificación de las actividades programadas por el ejecutor del contrato.
6. Apoyo en la concertación sobre el planteamiento de alternativas de solución con los ejecutores de contrato cuando se presente alguna dificultad para llevar a cabo alguna actividad programada, diligenciando actas de concertación entre las partes, (comité técnico operativo).
7. Apoyo en la proyección de las actas: inicio, parcial, acta de bienes, suspensión, reinicio, recibo final, terminación y acta de liquidación final del contrato supervisado, verificando detalladamente el cumplimiento de las actividades contratadas y haciendo el reporte al profesional asignado en alimentar la plataforma de Gesproy SGR.
8. Apoyar al supervisor en la generación de los informes administrativos, financieros y

técnicos solicitados por el municipio o entes de control con relación al contrato que esté bajo la supervisión.

9. Verificar el inventario de bienes muebles e inmuebles asignado por el almacén municipal para el desarrollo del contrato, si hubiere lugar.
10. Servir de enlace entre el municipio y los diferentes actores involucrados en el desarrollo del contrato.
11. Hacer los requerimientos necesarios ante la detección de incumplimiento por parte de los ejecutores del contrato.
12. Verificar el registro de las entradas al almacén municipal de los elementos, artículos y demás bienes destinados a la ejecución del contrato, si aplicaré.
13. Remitir en los primeros cinco (5) de cada mes la información del avance de la ejecución del proyecto al profesional asignado para alimentar la plataforma del Gesproy SGR.
14. Contribuir al cumplimiento de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento de la Secretaría de Desarrollo Social.
15. Asistir a los comités municipales o reuniones relacionadas con los proyectos asignados.
16. Hacer entrega del consolidado de informes en medio magnético en acta final de ejecución contractual.
17. Hacer verificación y control de los bienes, propiedad, planta y equipo, inherentes al contrato a ejecutar. (CUANDO APLIQUE).
18. Apoyar las acciones que se requiera en el seguimiento de indicadores de gestión de los proyectos de inversión municipal relacionado con el sector apoyado en la supervisión.
19. Hacer entrega de informe de gestión ejecutivo, de acuerdo con los lineamientos dados por el secretario de Desarrollo Social
20. Realizar acompañamiento al comité asignado por la supervisión desarrollando las actividades propias de la secretaria técnica y referente municipal.
21. Supervisión de conformidad al manual de interventoría y supervisión

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS.

No.		ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
ACT.	OBLIG		
1	1	Apoyar el seguimiento a la ejecución del contrato que se genere del proceso CMMT-SDS-001-2025 mediante el cual se realizará la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica al servicio de Transporte escolar para los estudiantes de las instituciones educativas oficiales rurales del municipio de Tauramena Casanare	Registro Fotográfico

		Durante este periodo se evidencio la correcta ejecución del contrato de consultoría No. 337 del 14 de agosto de 2025 cuyo objeto es" INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEL AREA RURAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA", constatando el funcionamiento conforme a lo estipulado en el contrato.	
1	2	Presentar cronograma de actividades del desarrollo del objeto contractual, donde se evidencia el acompañamiento en tiempo real a la prestación de servicio de transporte escolar Se realizo cronograma de actividades del periodo de marzo de 2026	Copia cronograma
1	4	Apoyar la revisión de informes parciales y finales presentados por los contratistas en la ejecución de las actividades pactadas en los contratos suscritos en los proyectos asignados y reportar los avances al profesional asignado en alimentar la plataforma de Gesproy SGR. Durante este periodo se realizó reporte al profesional del Gesproy SGR del periodo de marzo de 2026 Se realizo revisión y aprobación del Informe N°6 presentado por el contratista (interventor)	Copia envió de información

1	**5**	Realizar visitas de campo aleatorias para la verificación de las actividades programadas por el ejecutor del contrato Durante este periodo se realizo acompañamiento en la inspección de vehículos, implementos obligatorios, cumplimiento de horarios, acompañantes, documentación y protocolo en el cargue y descargue de estudiantes en las siguientes rutas: - IE Siglo XXI, ruta N°16,17,18 y 19 - IE el Cusiana, rutas N°12,13, 14 y 15 - IE el Llano, ruta N°9 - Vereda jaguito, rutas N°4 y 10 - IE José María, ruta N°6	Registro Fotográfico
1	**6**	Apoyo en la concertación sobre el planteamiento de alternativas de solución con los ejecutores de contrato cuando se presente alguna dificultad para llevar a cabo alguna actividad programada, diligenciando actas de concertación entre las partes, (comité técnico operativo). Durante este periodo se realizó acta de reunión N°6 el día 12 de marzo de 2026, con el fin de socializar las observaciones al informe de actividades N°6 del CTO 337/2025 interventoría	Copia acta de reunión
1	**7**	Apoyo en la proyección de las actas: inicio, parcial, acta de bienes, suspensión, reinicio, recibo final, terminación y acta de liquidación final del contrato supervisado, verificando detalladamente el cumplimiento de las actividades contratadas y haciendo el reporte al profesional asignado en alimentar la plataforma de Gesproy SGR.	Reposa en el expediente del contrato en la Oficina Asesora Jurídica

		Durante este periodo se realizo apoyo en la proyección de: • Acta parcial N°6 del CTO 337/2025 interventoría • Acta de suspensión N°3 del CTO 337/2025	
1	**8**	Apoyar al supervisor en la generación de los informes administrativos, financieros y técnicos solicitados por el municipio o entes de control con relación al contrato que esté bajo la supervisión Durante este periodo se realizó informe de apoyo a la supervisión Nº6 al CTO 337/2025 – Interventoría	Reposa en el expediente del contrato en la Oficina Asesora Jurídica
1	**10**	Servir de enlace entre el municipio y los diferentes actores involucrados en el desarrollo del contrato Durante este periodo se realizo asistencia a la reunión realizada el 03 de marzo de 2026 con la transportadora, representante de los padres de familia IE SIGLO XXI, interventoría y apoyo a la supervisión, con el fin de concertar temas de recorridos de rutas	Registro Fotográfico
1	**21**	Supervisión de conformidad al manual de interventoría y supervisión del Municipio de Tauramena Se realizo apoyo a la supervisión de conformidad a los lineamientos en el manual de interventoría y supervisión del Municipio de Tauramena	N.A

3. LOGROS/ IMPACTO

1. Se realizo acompañamiento a las actividades realizadas por la interventoría y asistencia a las reuniones programadas para este periodo concernientes al seguimiento de apoyo a la supervisión del servicio de transporte escolar
2. Se participo en la inducción realizada por la secretaria general

4. OBSERVACIONES
1. Ninguna
5. ANEXOS
Anexo 1 Registro fotográfico Anexo 2 Copia de cronograma Anexo 3 Copia envió de información Anexo 4 Copia de acta de reunión Anexo 5 Registro fotográfico

Supervisor
WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

El Contratista
JAVIER SANCHEZ RINCON
C.C. No. 74.856.509