FORMATO ORDEN DE TRABAJO

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-038	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	TOBERIN
PAGINA	1 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES-VAGON 2		

2. PLAZO DE EJECUCION ACTIVIDAD

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	5 de abril de 2026

3. CANTIDAD - VALOR REAL DE LA ACTIVIDAD

ITEM	CAPITULO	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR PARCIAL
OBC -02	CUBIERTAS NORTE	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES	M2	124.94	$ 383,017.00	$ 47,854,144.00
OBC -02	CUBIERTAS NORTE	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES	M2	109.60	$ 383,017.00	$ 41,978,663.00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -

4. VERIFICACION Y ENTREGA

Firma:

Nombre:Arq. EDUARDO ACERO CADIGAS
Director de Interventoria
CONSORCIO ALIANZA XXI

Firma:

Nombre: ARQ.SEBASTIAN BETANCOURTH
Residente de Interventoria
CONSORCIO ALIANZA XXI

Firma:

Nombre: VILMA ZULAY ZARATE PEREZ
Residente de obra
CONSORCIO MYE BOGOTA

Fecha:	20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

FORMATO ORDEN DE TRABAJO





ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-038	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	TOBERIN
PAGINA	2 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES-VAGON 2		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	5 de abril de 2026

PANORAMICA		
ANTES		
ANTES		
ANTES		

Fecha:	20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	**FORMATO ORDEN DE TRABAJO**		CONSORCIO ALIANZA XXI







ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-038	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	TOBERIN
PAGINA	3 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES-VAGON 2		

6. REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	5 de abril de 2026

PANORAMICA		
DURANTE		
DURANTE		
DURANTE		

	Fecha:	20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo



TRANSMILENIO	**FORMATO ORDEN DE TRABAJO**		CONSORCIO ALIANZA XXI
ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-038	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	TOBERIN
PAGINA	4 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES-VAGON 2		

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	5 de abril de 2026

PANORAMICA		
DESPUES		
DESPUES		
DESPUES		

Fecha: 20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio.

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	FORMATO ORDEN DE TRABAJO		CONSORCIO ALIANZA XXI	

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	CONTRATO No	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	CONTRATO No	1369-25


1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-038	TRONCAL	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	ESTACION	TOBERIN
PAGINA	5 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES-VAGON 2		

8. MEMORIA Y ESQUEMA

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	5 de abril de 2026

ESQUEMA



MEMORIA

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ESTACION TOBERIN					
CUBIERTA VAGON 5	36,32	3,44		1,00	124,94
				TOTAL	124,94

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ESTACION TOBERIN					
CUBIERTA VAGON 4	31,86	3,44		1,00	109,60
				TOTAL	109,60

Fecha:	20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio

ANEXOS:	Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues. check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	**FORMATO ORDEN DE TRABAJO**	CONSORCIO ALIANZA XXI

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-039	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	CALLE 161
PAGINA	1 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES-VAGON		

2. PLAZO DE EJECUCION ACTIVIDAD

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	5 de abril de 2026

3. CANTIDAD - VALOR REAL DE LA ACTIVIDAD

ITEM	CAPITULO	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR PARCIAL
OBC -02	CUBIERTAS NORTE	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES	M2	125.46	$ 383,017.00	$ 48,053,313.00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -

4. VERIFICACION Y ENTREGA

Firma:

Nombre:Arq. EDUARDO ACERO CAJIGAS
Director de Interventoria
CONSORCIO ALIANZA XXI

Firma:

Nombre: ARQ.SEBASTIAN BETANCOURTH
Residente de Interventoria
CONSORCIO ALIANZA XXI

Firma:

Nombre: VILMA ZULAY ZARATE PEREZ
Residente de obra
CONSORCIO MYE BOGOTA

Fecha:	20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

FORMATO ORDEN DE TRABAJO






ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-039	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	CALLE 161
PAGINA	2 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES-VAGON 2		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	5 de abril de 2026

PANORAMICA		
ANTES		
ANTES		
ANTES		

Fecha:	20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo








TRANSMILENIO	**FORMATO ORDEN DE TRABAJO**			CONSORCIO ALIANZA XXI
ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.			
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25	
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25	

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-039	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	CALLE 161
PAGINA	3 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES-VAGON 2		

6. REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	5 de abril de 2026

PANORAMICA		
DURANTE		
DURANTE		
DURANTE		

	Fecha:	20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	**FORMATO ORDEN DE TRABAJO**	CONSORCIO ALIANZA XXI





ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-039	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	CALLE 161
PAGINA	4 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES-VAGON 2		

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	5 de abril de 2026

PANORAMICA		
DESPUES		
DESPUES		
DESPUES		

	Fecha:	20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio

ANEXOS:	Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

FORMATO ORDEN DE TRABAJO

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO


OT No.	1380-L1-039	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	CALLE 161
PAGINA	5 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES-VAGON 2		

8. MEMORIA Y ESQUEMA

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	5 de abril de 2026

ESQUEMA

ESTACION CALLE 161



MEMORIA

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ESTACION CALLE 161					
CUBIERTA VAGON 3	36,26	3,46		1,00	125,46
				TOTAL	125,46

Fecha: 20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio

ANEXOS:	Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

FORMATO ORDEN DE TRABAJO

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-040	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	CALLE 161
PAGINA	1 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES-VAGON		

2. PLAZO DE EJECUCION ACTIVIDAD

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	5 de abril de 2026

3. CANTIDAD - VALOR REAL DE LA ACTIVIDAD

ITEM	CAPITULO	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR PARCIAL
OBC -02	CUBIERTAS NORTE	DESMONTE, SUMINISTROE INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES	M2	125.46	$ 383,017.00	$ 48,053,313.00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -

4. VERIFICACION Y ENTREGA

Firma:

Nombre:Arq. EDUARDO ACERO CAJIGAS
Director de Interventoria
CONSORCIO ALIANZA XXI

Firma: SBC

Nombre: ARQ.SEBASTIAN BETANCOURTH
Residente de Interventoria
CONSORCIO ALIANZA XXI

Firma:

Nombre: VILMA ZULAY ZARATE PEREZ
Residente de obra
CONSORCIO MYE BOGOTA

Fecha:	20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio.

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	**FORMATO ORDEN DE TRABAJO**	CONSORCIO ALIANZA XXI





ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-040	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	CALLE 161
PAGINA	2 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES-VAGON 2		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	5 de abril de 2026

PANORAMICA		
ANTES		
ANTES		
ANTES		

Fecha:	20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio.

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo








TRANSMILENIO	**FORMATO ORDEN DE TRABAJO**		CONSORCIO ALIANZA XXI	
ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.			
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25	
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25	

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-040	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	CALLE 161
PAGINA	3 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES-VAGON 2		

6. REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	5 de abril de 2026

PANORAMICA		
DURANTE		
DURANTE		
DURANTE		

		Fecha:	20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio.

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	FORMATO ORDEN DE TRABAJO			CONSORCIO ALIANZA XXI





ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-040	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	CALLE 161
PAGINA	4 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES-VAGON 2		

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	5 de abril de 2026

PANORAMICA		
DESPUES		
DESPUES		
DESPUES		

Fecha:

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio.

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO

FORMATO ORDEN DE TRABAJO

CONSORCIO ALIANZA XXI

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-040	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	CALLE 161
PAGINA	5 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES-VAGON 2		


8. MEMORIA Y ESQUEMA

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	5 de abril de 2026

ESQUEMA

ESTACION CALLE 161

VAGON 2



MEMORIA

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ESTACION CALLE 161					
CUBIERTA VAGON 2	36,26	3,46		1,00	125,46
				TOTAL	125,46

Fecha: 20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio.

ANEXOS: Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	**FORMATO ORDEN DE TRABAJO**	CONSORCIO ALIANZA XXI

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-041	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	MAZUREN
PAGINA	1 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES-VAGON NORTE		

2. PLAZO DE EJECUCION ACTIVIDAD

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	5 de abril de 2026

3. CANTIDAD - VALOR REAL DE LA ACTIVIDAD

ITEM	CAPITULO	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR PARCIAL
OBC -02	CUBIERTAS NORTE	DESMONTE, SUMINISTROE INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES	M2	249.47	$ 383,017.00	$ 95,551,251.00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -

4. VERIFICACION Y ENTREGA

Firma:

Nombre: Arq. EDUARDO ACERO CAJIGAS
Director de Interventoria
CONSORCIO ALIANZA XXI

Firma:

Nombre: ARQ.SEBASTIAN BETANCOURTH
Residente de Interventoria
CONSORCIO ALIANZA XXI

Firma:

Nombre: VILMA ZULAY ZARATE PEREZ
Residente de obra
CONSORCIO MYE BOGOTA

Fecha: 20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	**FORMATO ORDEN DE TRABAJO**	CONSORCIO ALIANZA XXI






ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-041	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	MAZUREN
PAGINA	2 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES-VAGON NORTE		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	5 de abril de 2026

PANORAMICA		
ANTES		
ANTES		
ANTES		

Fecha:	20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	**FORMATO ORDEN DE TRABAJO**	CONSORCIO ALIANZA XXI







ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-041	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	MAZUREN
PAGINA	3 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES-VAGON NORTE		

6. REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	5 de abril de 2026

PANORAMICA		
DURANTE		
DURANTE		
DURANTE		

	Fecha:	20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio

.

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	**FORMATO ORDEN DE TRABAJO**	CONSORCIO ALIANZA XXI







ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-041	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	MAZUREN
PAGINA	4 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES-VAGON NORTE		

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	5 de abril de 2026

PANORAMICA		
DESPUES		
DESPUES		
DESPUES		

Fecha: 20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

FORMATO ORDEN DE TRABAJO

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-041	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	MAZUREN
PAGINA	5 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES-VAGON NORTE		


8. MEMORIA Y ESQUEMA

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	5 de abril de 2026


ESQUEMA

ESTACION MAZUREN

VAGON 4



VAGON 3



MEMORIA

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ESTACION MAZUREN					
CUBIERTA VAGON 4	36,26	3,44		1,00	124,73
CUBIERTA VAGON 3	36,26	3,44		1,00	124,73
				TOTAL	249,47

Fecha: 20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio

ANEXOS: Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

FORMATO ORDEN DE TRABAJO

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-042	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	CALLE 106
PAGINA	1 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA (MET-03)		

2. PLAZO DE EJECUCION ACTIVIDAD

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	16 de marzo de 2026

3. CANTIDAD - VALOR REAL DE LA ACTIVIDAD

ITEM	CAPITULO	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR PARCIAL
MET-03	METALICAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA COSTADO OCCIDENTAL	ML	410.00	$ 1,139,934.00	$ 467,372,940.00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -

4. VERIFICACION Y ENTREGA

Firma:

Nombre:Arq. EDUARDO ACERO CAJIGAS
Director de Interventoria
CONSORCIO ALIANZA XXI

Firma:

Nombre: ARQ.SEBASTIAN BETANCOURTH
Residente de Interventoria
CONSORCIO ALIANZA XXI

Firma:

Nombre: VILMA ZULAY ZARATE PEREZ
Residente de obra
CONSORCIO MYE BOGOTA

Fecha:	20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	**FORMATO ORDEN DE TRABAJO**	CONSORCIO ALIANZA XXI





ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-042	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	CALLE 106
PAGINA	2 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA (MET-03)		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	16 de marzo de 2026

PANORAMICA		
ANTES		
ANTES		
ANTES		

Fecha: 20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	**FORMATO ORDEN DE TRABAJO**	CONSORCIO ALIANZA XXI








ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-042	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	CALLE 106
PAGINA	3 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA (MET-03)		

6. REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	16 de marzo de 2026

PANORAMICA		
DURANTE		
DURANTE		
DURANTE		

	Fecha:	20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	**FORMATO ORDEN DE TRABAJO**	CONSORCIO ALIANZA XXI







ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-042	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	CALLE 106
PAGINA	4 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA (MET-03)		

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	16 de marzo de 2026

PANORAMICA		
DESPUES		
DESPUES		
DESPUES		

Fecha: 20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

FORMATO ORDEN DE TRABAJO

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	CONTRATO No	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	CONTRATO No	1369-25


1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-042	TRONCAL	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	ESTACION	CALLE 106
PAGINA	5 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA (MET-03)		

8. MEMORIA Y ESQUEMA

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	16 de marzo de 2026

ESQUEMA



MEMORIA

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
COSTADO OCCIDENTAL	410,00			1,00	410,00
				TOTAL	410,00

Fecha: 20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio

ANEXOS: Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

FORMATO ORDEN DE TRABAJO

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-044	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	MAZUREN
PAGINA	1 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES-VAGON NORTE		

2. PLAZO DE EJECUCION ACTIVIDAD

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	5 de abril de 2026

3. CANTIDAD - VALOR REAL DE LA ACTIVIDAD

ITEM	CAPITULO	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR PARCIAL
OBC -02	CUBIERTAS NORTE	DESMONTE, SUMINISTROE INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES	M2	109.60	$ 383,017.00	$ 41,978,663.00
OBC -02	CUBIERTAS NORTE	DESMONTE, SUMINISTROE INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES	M2	109.60	$ 383,017.00	$ 41,978,663.00
OBC -02	CUBIERTAS NORTE	DESMONTE, SUMINISTROE INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES	M2	203.29	$ 383,017.00	$ 77,863,526.00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -

4. VERIFICACION Y ENTREGA

Firma:

Nombre:Arq. EDUARDO ACERO CAJIGAS
Director de Interventoria
CONSORCIO ALIANZA XXI

Firma: SBC.

Nombre: ARQ.SEBASTIAN BETANCOURTH
Residente de Interventoria
CONSORCIO ALIANZA XXI

Firma:

Nombre: VELMA ZULAY ZARATE PEREZ
Residente de obra
CONSORCIO MYE BOGOTA

Fecha:	20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo




TRANSMILENIO	**FORMATO ORDEN DE TRABAJO**		CONSORCIO ALIANZA XXI	
ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.			
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25	
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25	

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-044	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	MAZUREN
PAGINA	2 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES-VAGON NORTE		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	5 de abril de 2026

PANORAMICA		
ANTES		
ANTES		
ANTES		

Fecha:	20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	**FORMATO ORDEN DE TRABAJO**	CONSORCIO ALIANZA XXI








ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-044	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	MAZUREN
PAGINA	3 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES-VAGON NORTE		

6. REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	5 de abril de 2026

PANORAMICA		
DURANTE		
DURANTE		
DURANTE		

	Fecha:	20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio

ANEXOS:		Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

TRANSMILENIO	**FORMATO ORDEN DE TRABAJO**		CONSORCIO ALIANZA XXI







ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25

1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-044	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	MAZUREN
PAGINA	4 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES-VAGON NORTE		

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	5 de abril de 2026

PANORAMICA		
DESPUES		
DESPUES		
DESPUES		

	Fecha:	20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio

ANEXOS:	Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo

FORMATO ORDEN DE TRABAJO

ENTIDAD	TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MYE BOGOTA	**CONTRATO No**	1380-25
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI	**CONTRATO No**	1369-25


1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

OT No.	1380-L1-044	**TRONCAL**	NORTE
FECHA	19 de febrero de 2026	**ESTACION**	MAZUREN
PAGINA	5 DE 5		
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ESTACIONES-VAGON NORTE		

8. MEMORIA Y ESQUEMA

FECHA	INICIO:	19 de febrero de 2026	FIN:	5 de abril de 2026

ESQUEMA



MEMORIA

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ESTACION MAZUREN					
CUBIERTA VAGON 1	31,86	3,44		1,00	109,60
CUBIERTA VAGON 2	31,86	3,44		1,00	109,60
CUBIERTA VAGON 5	50,32	4,04		1,00	203,29
				TOTAL	422,49

Fecha: 20 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiento enviado mediante comunicación electronica por parte de Transmilenio

ANEXOS: Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo