-GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 506 de 2024, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO y ALFA METALMECANICAS S.A.S.

En la ciudad de Santander de Quilichao, a los 06 días del mes de marzo del año 2.025, se reunieron las siguientes personas: LUIS EDUARDO GRIJALBA MUÑOZ de Alcalde Municipal, JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ, en su calidad de Supervisor, MAIRA ALEJANDRA CASTILLO COBO, identificado con cedula 1.144.063.818, en calidad de representante legal del contratista de Prestación de servicios ALFA METALMECANICAS S.A.S.con Nit. 901.472.475-8, para liquidar el contrato No. 506 de 2024, cuyas condiciones se señalan a continuación:

1. DATOS GENERALES

Nombre de la Unidad Administrativa que Ejecuta:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
Contrato/ carta de aceptación / convenio número:	506-2024
Nombre (s) Supervisor (es):	JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ
Nombre Contratista:	ALFA METALMECANICAS S.A.S.
Valor Total del Contrato/Convenio/carta de aceptación:[1]	$35.767.692
Valor Adicional del Contrato/Convenio/carta de aceptación: [1]	---
Duración del Contrato/Convenio/carta de aceptación:	15 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución:	08 de octubre de 2024
Fecha prorroga en tiempo:	---
Fecha de Terminación del plazo de ejecución:	23 de octubre de 2024
Certificado de disponibilidad presupuestal N°:	2024001338
Certificado de registro presupuestal N°:	2024001548
Certificado de disponibilidad presupuestal de la Adiciona N°: *(cuando aplique)*	---
Certificado de registro presupuestal de la adición N°: *(cuando aplique)*	---

[1] *en caso de aplicar aportes de entidades para convenios, adicionar filas y detallar*

2. CONSIDERANDO:

1. Que entre el Municipio de Santander de Quilichao y ALFA METALMECANICAS S.A.S., se celebró el Contrato 506 del 27 de septiembre -2024, cuyo objeto es: "SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA PARA LA MOTONIVELADORA 670G Y SWITCH CONTROL PARA LA RETROEXCAVADORA 410K MARCA JOHN DEERE MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA".

2. Que el Registro Presupuestal fue expedido el 08 de octubre de 2.024, el contrato fue suscrito por las partes el 27 de septiembre de 2024, se constituyeron y aprobaron las pólizas, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

3. Que, de acuerdo con la cláusula del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, y de conformidad con el acta de inicio, se fijó como fecha de iniciación el 08 de octubre de 2024, quedando como fecha de terminación el 23 de octubre de 2.024.

4. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, según consta en el acta suscrita el 11 de octubre de 2024.

7. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$35.767.692
Valor Adiciones si las hay[2]	$ —
Valor Total del Contrato[2]	$35.767.692
Valor pagado[2]	$35.767.692
Valor causado que no se ha pagado[2]	$
Valor total ejecutado[2]	$35.767.692
Valor saldo por ejecutar[2]	$ 0

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Acta 1	2024002824	16-10-2024	$35.767.692

[2] *en caso de aplicar aportes de entidades para convenios, adicionar filas y detallar de acuerdo al concepto*

Que durante la ejecución del contrato de obra se generaron los siguientes pagos: (Este cuadro se incluye sólo para contratos de obra).

ACTA DE OBRA No	MES	VR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL	FECHA
TOTALES							

Quedan pendientes los siguientes pagos

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo

Observaciones: (si se requieren).

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

DESCRIPCIÓN	PLAZO SEGÚN CONTRATO	OBSERVACIONES
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN (Según acta de inicio o cumplimiento de requisitos de ejecución)	15 días	
PRÓRROGA 1 *(si aplica)*	-	
PRÓRROGA 2 *(si aplica)*	-	
PRÓRROGA 3 *(si aplica)*	-	
PLAZO FINAL TOTAL (*Inicial + Prórroga(s)*)	15 días	

5. ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

(Solo diligencie aquellas a que haya lugar, las demás rellenar con raya)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO / DÍAS	OBSERVACIONES
ACTA DE SUSPENSIÓN	-	-	-
ACTA DE REANUDACIÓN	-	-	-
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN		-	

6. ESTADO JURÍDICO

(Solo diligencie aquellas a que haya lugar, las demás rellenar con raya)

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA	OBSERVACIONES
MULTAS	--	--	--
CADUCIDAD	--	--	--

NOVEDAD	FECHA
TRANSACCIÓN	--
CESIÓN	--

7. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

El SUPERVISOR verificó el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, previa verificación de la planilla de aportes correspondiente.

PERSONA NATURAL

OBLIGACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
SISTEMA DE SALUD, SISTEMA DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	Planilla No.7937036560 Fecha :11-09-2024

PERSONA JURÍDICA

(Solo diligencie aquellas a que haya lugar, las demás rellenar con raya)

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo a los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

Fecha (día/mes/año)	Nombre	Cargo
--	--	--
--	--	--

8. QUIENES INTERVIERNEN:

Dar por liquidado el contrato No. 506-2024, cuyo objeto fue: "SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA PARA LA MOTONIVELADORA 670G Y SWITCH CONTROL PARA LA RETROEXCAVADORA 410K MARCA JOHN DEERE MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA".

-No obstante haberse recibido a satisfacción, bien o servicio objeto del **Contrato,** el contratista no se exonera del cumplimiento de sus obligaciones, ni de garantizar la calidad de la obra, bien o servicio y el Municipio revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista.

-Se dejará constancia en el evento de existir acuerdos, conciliaciones y transacciones en relación con la ejecución del contrato para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

LUIS EDUARDO GRIJALBA MUÑOZ
Ordenador del Gasto
Alcalde Municipal

JORGE ARMANDO VALERO HERNÁNDEZ
Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal
Supervisor

Maira Castillo C.

MAIRA ALEJANDRA CASTILLO COBO
CC. 1.144.063.818
R.L. ALFA METALMECANICAS S.A.S.
El contratista

Redactor(a): Transcriptor (a): Marta Isabel Londoño- secretaria SIEM

Revisó: Jorge Armando Valero Hernández

Serie y/o sub serie documental: Contrato No. 506-2024