INFORME PARCIAL No1 DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6741523 DE 2024

INFORMACIÓN GENERAL							
Marque con una X el tipo de documento:							
CONTRATO	X	**CONVENIO**		**ORDEN DE ACEPTACIÓN**		Espacio para registro	
Número:	**CO1.PCCNTR.6741523**	**de**	**2024**				
Objeto: INTERVENTORIA CONVENIO DE OBRA POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN REGISTRADO EN EL BANCO DE PROYECTOS DE OBRAS POR IMPUESTOS DENOMINADO: DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S							
Contratista:	**ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S B.I.C**						

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN						
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**día**	**de**	**mes**	**de**	**año**	
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	**día**	**de**	**mes**	**de**	**año**	
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**13**	**de**	**Enero**	**de**	**2025**	
Duración total:	El plazo estimado para le ejecución del contrato será de **SIETE MESES (7 meses).** El plazo descrito en el párrafo anterior comenzará tan pronto se firme el acta de inicio entre la firma interventora seleccionada y el Ministerio de Educación Nacional, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.					
Fecha de terminación:	**12**	**de**	**Agosto**	**de**	**2025**	

Prórrogas						
Adicional No.		**Tiempo (días calendario)**				
1						
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	**día**	**de**	**mes**	**de**	**año**	

Adiciones		
Adicional No.		**Valor ($)**
1		
Valor total:	**$ Valor suscrito en números**	

Suspensiones	
Adicional No.	**Tiempo (días calendario)**

1							
2							
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		**día**	**de**	**mes**	**de**	**año**	
Modificaciones							
Cláusula Nº		**Breve descripción de la modificación**					
1							

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No__X___

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	**Corriente**		**Ahorros**		**Número Cuenta:**	**Banco:**

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		**Formato control de seguimiento anticipo***		**Conciliación bancaria**	
Extractos bancarios		**Certificación bancaria sobre rendimientos financieros**			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Educación

INFORME PARCIAL No1 DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6741523 DE 2024

Anticipo inicial % (1)	**0,00%**
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de adiciones (4)	**0,00%**

Valor anticipo inicial (5)	**$ -**
Valor anticipo adiciones (6)	**$ -**
Valor total anticipo (7)	**$ -**
Saldo pendiente por amortizar (8)	**$ -**

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial (9)	**$ -**
Valor Adiciones (10)	**$ -**
Valor Reducciones (11)	**$ -**
Valor Total (12)	**$ -**
Valor pagado (13)	**$ -**
Valor causado que no se ha pagado (14)	**$ -**
Valor total ejecutado (15)	**$ -**
Valor por ejecutar (16)	**$ -**

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
TOTALES			$ -	$ -	$ -	0%

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No__X___

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	**SI**	**NO X**
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	**50 %**
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1.	Acatar la Constitución Política, la Ley, los principios de la contratación estatal y las demás normas concordantes y complementarias	**% de Avance: 50 %** **Descripción del avance:** El contratista acata la normas constitucionales y demás referidas. Suscribió el acta de inicio del contrato el 13-1-25, asistió a las reuniones programadas y presentó los informes correspondientes al periodo aquí informado, entre otros. **Entrega producto:** Si _X__ No ___ **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
2.	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato	**% de Avance: 50 %** **Descripción del avance:** La interventoría asume la responsabilidad de las actividades y presenta los informes

		mensuales que corresponden al periodo, así Informe No 1 a 28-2-25 Informe No 2 a 13-3-25 Informe No 3 a 13-4-25
		Entrega producto: Si _X__ No ___ **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
3.	Cumplir con los ofrecimientos adicionales que presentó en su oferta, la cual hace parte integral del presente contrato	**% de Avance: 50 %**
		Descripción del avance: No se presentaron ofrecimientos adicionales en la oferta.
		Entrega producto: Si ___ No _X__ **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
4.	Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato.	**% de Avance: 50 %**
		Descripción del avance: La información del proyecto es manejada digitalmente y para su mantenimiento, cuidado y custodia. A la fecha la interventoría ha reportado a la supervisión del MEN, tres informes mensuales, así: Informe No 1 a 28-2-25 Informe No 2 a 13-3-25 Informe No 3 a 13-4-25
		Entrega producto: Si _X__ No ___ **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity

		Detail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
5.	Entregar a EL MINISTERIO, periódicamente y al finalizar el contrato, o cuando el supervisor o interventor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, debidamente inventariados conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación, que se encontrarán en el instructivo adjunto que hace parte integral del contrato.	**% de Avance: 50 %** **Descripción del avance:** La interventoría mediante sus 3 informes mensuales ha remitido al MEN la información de avance del proyecto. Esta y demás información se recopilará para su entrega al finalizar el plazo de ejecución del contrato de interventoría. **Entrega producto:** Si _X__ No ___ **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
6.	Solicitar autorización escrita de EL MINISTERIO para utilizar el nombre, emblema o sello oficial con fines publicitarios o ajenos a los establecidos en los lineamientos de EL MINISTERIO.	**% de Avance: 50 %** **Descripción del avance: S**e ha emitido autorización de uso del nombre, emblema o sello oficial del Ministerio, para la marcación de los elementos según diseño. **Entrega producto:** Si _X__ No ___ **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
7.	Cumplir con las normas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, según la normatividad vigente.	**% de Avance: 0%** **Descripción del avance:** La interventoría señala en sus informes mensuales el cumplimiento de las normas relativas al Sistema de Gestión de la Seguridad Social y Salud en el trabajo vigente **Entrega producto:** Si _X__ No ___ **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf**

		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
8.	Certificar la realización de los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), y en caso de incumplimiento total o parcial, responder por las consecuencias y sanciones que disponga la ley.	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance:** De acuerdo con los reportes e informes mensuales de la interventoría, el personal contratado por ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. BIC cuenta con las afiliaciones que la ley laboral exige. Los soportes de pago de planillas son entregados como anexo a cada informe. **Entrega producto:** Si _X__ No ___ **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
9.	EL CONTRATISTA se obliga a no subcontratar las actividades propias del objeto contractual. Salvo, que dentro del desarrollo de la propuesta se haya previsto disponer de recurso humano, para lo cual deberá tener en cuenta que no podrá vincular menores de edad, dando aplicación a la Resolución No. 1677 de 2008 del Ministerio de Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance:** La interventoría ejecuta su contrato de manera directa y asiste a los comités programados a través del personal inicialmente dispuesto y autorizado. **Entrega producto:** Si _X__ No ___ **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
10.	Velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en debida forma tanto del contratista, como de las plantas de producción de proveedores, oficinas, establecimientos educativos a visitar y todos aquellos lugares o medios de transporte que determinen necesaria la presencialidad para la ejecución del contrato.	**% de Avance: 50 %** **Descripción del avance:** La interventoría reporta en sus informes que cuenta con profesionales expertos en el tema y se brinda todo el apoyo de la organización con los recursos necesarios para lograr los objetivos. **Entrega producto:** Si _X__ No ___

		Ubicación: 89_IDS_01_6741523_2024 89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
11.	Entregar a los equipos de trabajo el kit de bioseguridad establecido en el presupuesto, verificando y garantizando su utilización y disponibilidad en la totalidad del plazo de ejecución del contrato.	**% de Avance: 50 %**
		Descripción del avance: La interventoría señala en sus informes mensuales el cumplimiento de las normas relativas a la seguridad social nacional vigente, tanto para el personal de planta como de campo.
		Entrega producto: Si _X__ No ___ **Ubicación:** 89_IDS_01_6741523_2024 89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
12.	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.	**% de Avance: 50%**
		Descripción del avance: En periodo del presente informe se desarrollaron las siguientes reuniones, con participación de las partes: 24-2-25 y 7-4-25. En dichas reuniones los delegados de Gerencia, Interventoría y Ministerio consignaron las observaciones referentes a la ejecución del proyecto. .
		Entrega producto: Si ___ No __X_ **Ubicación:** 89_IDS_01_6741523_2024 89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
13.		**% de Avance: 50 %**

	Dar respuesta a las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias, que sean asignadas, en los términos establecidos en la ley. .	**Descripción del avance:** la interventoría reporta (informe No 3 a abril de 2025), que para el periodo de este informe, que no se han presentado peticiones, quejas o reclamos.
		Entrega producto: Si ___ No _X__ **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
14.	Mantenerse actualizado en los términos, condiciones, manuales y guías del SECOP II, de la página de Colombia Compra Eficiente y operar dicha plataforma en lo que le corresponde, con responsabilidad y transparencia.	**% de Avance: 50 %**
		Descripción del avance: La persona encargada de contratación en ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC se mantiene actualizada en los términos, ccondiciones, manuales y guías del SECOP II, de la página de Colombia Compra Eficiente. Indica en su informe de abril que se realizó el cargue de pólizas en el Secop
		Entrega producto: Si _X__ No ___ **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
15.	Verificar el cumplimiento de la Ley 1918 de 2018 y el Decreto 753 de 2019, en especial lo referente al registro de antecedentes en bases de datos de la Policía Nacional con relación a agresores sexuales	**% de Avance: 50 %**
		Descripción del avance: La interventoría señala en su informe a abril de 2025 que todos sus colaboradores, cuentan con la consulta de inhabilidades por delitos sexuales, con concepto negativo.
		Entrega producto: Si _X__ No ___ **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

16.	No vincular a la ejecución del contrato menores de edad.	**% de Avance: 50 %** **Descripción del avance:** El personal vinculado a la interventoría del presente contrato es mayor de edad y así se evidencia en las planillas de la seguridad social. **Entrega producto: Si _X__ No ___** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
17.	El contratista se obliga al respeto por los derechos humanos y, en especial, a no ejercer ninguna forma de violencia contra las mujeres y basada en género, actos de racismo o discriminación, y a cumplir a cabalidad con el sistema o Protocolo que se establezca para su prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia contra las mujeres y basadas en género y/o discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación.	**% de Avance: 50 %** **Descripción del avance:** La interventoría ha desarrollado su labor y la evidencia mediante los informes mensuales presentados y las reuniones conjuntas realizadas. **Entrega producto: Si _X__ No ___** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true **Descripción del avance:** La interventoría señala en su informe a abril de 2025, que es defensora de la constitución política y de la legislación laboral colombiana. **Entrega producto: Si _X__ No ___** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

OBLIGACIONES DE CARÁCTER JURÍDICO		
1.	Aplicar y tener en cuenta durante la ejecución del presente contrato, los aspectos regulatorios legales y contractuales relacionados con los contratos de dotación y el mecanismo de pago de obras por impuestos, así como el manual de interventoría del ministerio de educación.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** Se firma el acta de inicio el 13 de enero de 2025. Se adjunta el acta firmada como anexo a este informe. **Entrega producto:** Si _X__ No ___ **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
2.	Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos – órdenes de compra suscritos para la adquisición de las dotaciones descritas en el proyecto para las instituciones educativas que serán beneficiarias por este. .	**% de Avance: 50 %** **Descripción del avance:** La interventoría reporta en su informe a abril de de 2025, señala que verificó los documentos correspondientes al proveedor de la dotación Manufacturas Sumapaz. A folio 9 del informe No1, relaciona las garantías presentadas por el contratista y se suscribe el 13-1-25 por las partes el acta de inicio respectiva. **Entrega producto:** Si _X__ No ___ **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
3.	Verificar que el(los) contrato(s) objeto de interventoría se desarrolle(n) dentro del plazo, las condiciones y los valores establecidos.	**% de Avance: 50 %** **Descripción del avance:** La interventoría en su informe No 3 a abril de 2025, señala que la ejecución del contrato se está realizando de acuerdo con la programación. **Entrega producto Si__X_ No ____** **Ubicación:**

		89_IDS_01_6741523_2024 **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
4.	Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, o cualquier otra modificación a las órdenes de compra, acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones técnicas, jurídicas y administrativas pertinentes y el plan de reacción. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.	**% de Avance: 50 %** **Descripción del avance:** La interventoría en su informe No 3 a abril de 2025, señala que emitió mediante oficio 753-016, concepto relacionado a la solicitud de reajuste del valor del contrato de suministro. **Entrega producto:** Si ___ No _X__ **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
5.	Estudiar a profundidad los contratos de dotación y sus anexos, los términos de referencia y sus anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al alcance y ejecución de cada uno de los proyectos. .	**% de Avance: 50 %** **Descripción del avance:** La interventoría conoció y apropio la documentación del proyecto a ejecutar y la aportada por el contribuyente, así mismo manifestó que conoce y aplica el manual operativo de obras por impuestos versión 2.0 **Entrega producto Si_ _ No __X__** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
6.		**% de Avance: 90 %** **Descripción del avance:** La interventoría en su informe No 3 a abril de 2025, señala que a la fecha no se han

	Actuar de manera diligente y oportuna evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las Partes.	presentado situaciones que generen mayor onerosidad. **Entrega producto Si_ X_ No ____** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
7.	Velar porque la ejecución de las obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la interventoría no ocasione daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE, la ENTIDAD CONTRATANTE y a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE.	**% de Avance: 50 %** **Descripción del avance:** La interventoría en su informe No 3 a abril de 2025, señala que a la fecha no se han presentado situaciones que generen daños a terceros. **Entrega producto Si_ X__ No ___** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
8.	Atender las quejas, peticiones, reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por los contratistas objeto de Interventoría, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.	**% de Avance: 50 %** **Descripción del avance:** La interventoría en su informe No 3 a abril de 2025, señala que emitió mediante oficio 753-016, concepto relacionado a la solicitud de reajuste del valor del contrato de suministro. . **Entrega producto Si _X__ No ___** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

9.	Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de dotación, comunicándole oportunamente esta circunstancia a LA GERENCIA Y A LA ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y proponer el mecanismo de solución que corresponda y resulte más eficaz para la correcta y oportuna ejecución de los proyectos. .	**% de Avance: 50 %** **Descripción del avance:** La interventoría en su informe No 3 a abril de 2025, señala que a la fecha no se han presentado situaciones que generen incumplimientos. **Entrega producto Si___ No __X__** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
10.	Asegurar la adecuada documentación y archivo documental durante la ejecución de los proyectos para esto se almacenará la información soporte de cada uno de los informes de Interventoría y documentación alcance del proyecto en el repositorio de información que disponga el Ministerio de Educación Nacional y se otorgará permisos de acceso únicamente al coordinador de Interventoría.	**% de Avance: 90%** **Descripción del avance:** Los 3 informes generados por la interventoría se encuentran alojados en el repositorio dispuesto para el efecto, así: **Entrega producto:** Si _X__ No ___ **Ubicación:** CONVENIO BUENAVENTURA 007-23 89_IDS_01_6741523_2024 **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Entrega producto Si_ X__ No ___** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
11.	Elaborar y suscribir juntamente con la GERENCIA Y EL CONTRATISTA DE DOTACIÓN, las actas de inicio, ejecución, suspensión, reanudación o cualquier otro documento en el que se deje constancia de la ocurrencia de eventos que afecten el desarrollo de las actividades del proyecto objeto de la interventoría. Todo documento suscrito por la interventoría infiere la obligatoriedad del mismo para éste.	**% de Avance: 90 %** **Descripción del avance:** La interventoría suscribió en conjunto con la Gerencia y el contribuyente el acta de sesión de inicio del proyecto, el 13-1-2023 Igualmente suscribió el acta de inicio de su contrato y el de dotación el 13-1-25 **Entrega producto Si _X_ No ____** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024**

<table>
<tr><td></td><td></td><td>89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true</td></tr>
<tr><td rowspan="3">12.</td><td rowspan="3">Exigir a los proveedores las pólizas que se establezcan en el respectivo contrato de dotación en el porcentaje y vigencia de plazo establecido de acuerdo con la reglamentación nacional.</td><td>% de Avance: 50 %</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: la interventoría en su informe No 1 , a folio 9, relaciona las garantías otorgadas al contratista de la dotación, así:

Pólizas Contratista MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A
<table><tr><td colspan="4">Póliza de Seguro de Cumplimiento No 73397</td></tr><tr><td>Asegurador</td><td colspan="3">CHUBB</td></tr><tr><td>Tomador</td><td colspan="3">MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A</td></tr><tr><td>Asegurado / Beneficiario</td><td colspan="3">CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.</td></tr><tr><td>Estado</td><td>Vigente</td><td>Fecha</td><td>14/01/2025</td></tr><tr><td rowspan="2">Amparos</td><td rowspan="2">Valor Asegurado</td><td colspan="2">Vigencia</td></tr><tr><td>Desde</td><td>Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>$ 1.024.091.854.60</td><td>13/01/2025</td><td>12/12/2025</td></tr><tr><td>Salarios y Prestaciones Sociales</td><td>$ 1.024.091.854.60</td><td>13/01/2025</td><td>12/06/2028</td></tr><tr><td>Calidad y Correcto Funcionamiento</td><td>$ 1.024.091.854.60</td><td>13/01/2025</td><td>12/06/2028</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Entrega producto Si___ No __X__
Ubicación:

89_IDS_01_6741523_2024
89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true</td></tr>
<tr><td rowspan="3">13.</td><td rowspan="3">Asesorar a la gerencia y a la Entidad Nacional Competente en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo del proyecto.</td><td>% de Avance: 50 %</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: La interventoría reporta en su informe a abril de 2025, que no se requirió de asesorías jurídicas.</td></tr>
<tr><td>Entrega producto Si___ No __X__
Ubicación:

89_IDS_01_6741523_2024
89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu</td></tr>
</table>

		nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
14.	Avalar las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y en general de causa extraña que afecten el cumplimiento del cronograma general del proyecto aprobado por la Entidad Nacional Competente.	**% de Avance:50%** **Descripción del avance:** A la fecha de corte del presente informe no se ha presentado la necesidad de adelantar prórrogas, suspensiones, o cualquier otra modificación a las órdenes de compra, así como situaciones de fuerza mayor. **Entrega producto Si_ _ No _X___** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
15.	Emitir dentro del término que para el efecto señale el Contribuyente una certificación en donde conceptúe sobre sobre las razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentan la situación de fuerza o caso fortuito en cumplimiento de lo establecido en el art. 1.6.5.3.5.2. del decreto 1915 de 2017.	**% de Avance: 50 %** **Descripción del avance:** Dado que no se han presentado eventos de fuerza mayor, no se han requerido certificaciones al respecto. **Entrega producto Si___ No __X__** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO		
1.	Entregar a LA GERENCIA la programación de pagos de los contratistas de dotación y de interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio.	**% de Avance: 50 %** **Descripción del avance:** La interventoría reporta en su informe a abril de 2025, que reporto a la Gerencia la documentación requerida para este aspecto. **Entrega producto Si___ No __X__** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

2.	Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la relación de los documentos que alleguen los proveedores para tal efecto.	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance:** La interventoría reporta en su informe a abril de 2025, que se está generando un ajuste al valor del contrato de dotación por parte del contribuyente y que la interventoría adelanta el proceso de documentación para generar la factura No 2. **Entrega producto Si_ X_ No ____** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
3.	Revisar y aprobar toda la información soporte de cada orden de compra y facturas presentadas por los proveedores.	**% de Avance: 50 %** **Descripción del avance:** La interventoría reporta en su informe a abril de 2025, que aprobó la orden de compra No 1 para su pago y que adelanta el proceso de documentación para generar la factura correspondiente a la orden de bienes No 2. **Entrega producto Si _X_ No ____** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
4.	Diligenciar y suscribir los certificados de cumplimiento para tramitar los pagos parciales y final de los contratos objeto de interventoría del contrato, previo visto bueno del supervisor y aprobación de la gerencia.	**% de Avance: 90 %** **Descripción del avance:** La interventoría en su informe No 3 a abril de 2025, señala a folio 29, que avalo la orden de bienes No 1, para el pago respectivo con el oficio No 753-033. **Entrega producto Si_ X_ No ____** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
5.		**% de Avance: 90 %**

	Radicar dentro de los cinco (5) primeros días del mes correspondiente al trámite de pago las facturas electrónicas o documentos equivalentes, con los soportes y documentos requeridos para ello, de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos por LA GERENCIA y la autorización correspondiente de parte de la SUPERVISIÓN.	**Descripción del avance:** La interventoría presentó el informe No 3 con corte al 12 de abril de 2025. El mismo se encuentra en proceso de revisión y aprobación, para efectos del trámite de pago. **Entrega producto Si_ X_ No ____** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
6.	Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos a los proveedores del proyecto.	**% de Avance: 90%** **Descripción del avance:** La interventoría reporta en su informe a abril de 2025, que no se han generado eventos relacionados con aplicación de multas o sanciones. **Entrega producto Si_ X_ No ____** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
7.	Contar con una oficina, la cual deberá estar apropiadamente equipada con escritorios, sillas, archivadores, mesas de trabajos, faxes, escáner, computadores, impresoras, sistemas de comunicaciones para llamadas nacionales, cámaras digitales, útiles de oficina, papelería y demás implementos necesarios para ejecutar el CONTRATO en las condiciones pactadas.	**% de Avance: 100%** **Descripción del avance:** La interventoría reporta que dispone de una oficina apropiadamente equipada para la ejecución del contrato, ubicada en la TV 55 A 115 A -06, en la ciudad de Bogotá. **Entrega producto Si_ No X____** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
8.		**% de Avance: 50 %**

	Motivar el trámite de las posibles modificaciones que sean necesarias en la ejecución de los contratos y validar el impacto en el presupuesto general del proyecto	**Descripción del avance:** La interventoría en su informe No 3 a abril de 2025, señala que emitió mediante oficio 753-016, concepto relacionado a la solicitud de reajuste del valor del contrato de suministro. **Entrega producto Si_ X__ No ____** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TECNICO-DOTACION DE MOBILIARIO		
1.	Realizar con plena autonomía técnica, financiera y con sus propios medios la prestación de servicios de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico para cada uno de los proyectos – órdenes de compra de dotación celebrado(s) y aquellos requeridos para el cumplimiento del objeto del proyecto para las dotaciones definidas en el proyecto BPIN 20230214000016, el presente CONTRATO y en sus respectivos anexos. Para lo anterior, deberá conocer y apropiar la documentación del proyecto que soporta el cumplimiento de las obligaciones y los productos establecidos en el contrato – orden de compra de los proveedores, dentro de los tiempos establecidos en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos, el cronograma del proyecto y el manual operativo 2.0 de obras por impuestos o el que este vigente.	**% de Avance: 50 %** **Descripción del avance:** La interventoría en su informe a abril de 2025 manifiesta que conoce y exige el cumplimiento del manual de dotaciones escolares y realizó en el ámbito de su autonomía el correspondiente control de los prototipos del mobiliario objeto del proyecto, en la planta del proveedor. **Entrega producto Si_ X__ No ____** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
2.	Conocer y exigir el cumplimiento del Manual de Dotaciones Escolares y sus actualizaciones (anexo técnico), para lo cual deberá efectuar controles sobre la fabricación de los elementos a entregar directamente en la planta de los proveedores mediante la ubicación en la planta del proveedor de un (1) profesional que certificará la calidad del mobiliario y los despachos con el fin de corroborar el ajuste de estos a las especificaciones técnicas.	**% de Avance: 50 %** **Descripción del avance:** La interventoría en su informe a abril de 2025 manifiesta que conoce y exige el cumplimiento del manual de dotaciones escolares y realizó en el ámbito de su autonomía el correspondiente control de los prototipos del mobiliario objeto del proyecto, en la planta del proveedor. Durante el mes de marzo se adelantaron la revisión y aprobación de 11673 unidades de producción. **Entrega producto:** Si _X__ No ___ **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:**

		https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
3.	Conciliar, ajustar y entregar dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la firma del acta de inicio, los cronogramas de entregas de proveedores de dotación de mobiliario escolar, para la llegada oportuna de los elementos objeto de interventoría.	**% de Avance: 50 %** **Descripción del avance:** El proyecto cuenta con su cronograma de entregas y el mismo es objeto de revisión entre contratista e interventoría, para efectos de planificar la logística correspondiente. **Entrega producto:** Si _X__ No ___ **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
4.	Presentarle al supervisor del proyecto un plan de trabajo para el desarrollo de la prestación de servicios de interventoría, la metodología del seguimiento, el cronograma de actividades y cronogramas de entregas de las dotaciones contempladas y/o productos alcance del proyecto, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles después de la firma del acta de inicio.	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance:** El plan de trabajo de interventoría fue presentado por la interventoría el 17-1-25 mediante comunicado 753-005 (ver folio 7 del informe No 1) **Entrega producto:** Si _X__ No ___ **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
5.	Advertir oportunamente al contribuyente y a la supervisión del contrato, si las contrataciones adelantadas para el cumplimiento del objeto del proyecto no son concordantes con la viabilidad técnica emitida por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de ser subsanadas oportunamente dentro del plazo de ejecución del proyecto.	**% de Avance: 50 %** **Descripción del avance:** La interventoría en su informe a abril de 2025 manifiesta que a la fecha no se presenta ningún inconveniente con las contrataciones adelantadas. **Entrega producto:** Si _X__ No ___ **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu

		nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
6.	Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra prototipo de producción de cada uno de los ítems dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a la firma del acta de inicio al proveedor. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la producción y el inicio de los despachos como máximo en los siguientes cinco (5) días hábiles previos a la aprobación de los prototipos de producción. En caso de que el proveedor requiera ajustar los plazos de entrega pactados en el acta de inicio en el tiempo de ejecución, el proveedor debe notificar a la interventoría y llegar a común acuerdo para acordar un plazo nuevo, lo que será comunicado a la GERENCIA y la SUPERVISIÓN.	**% de Avance: 50 %** **Descripción del avance:** La interventoría reporta en su informe a abril de de 2025 que presta el servicio de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico, con plena autonomía técnica, financiera y con los propios medios de la empresa. Las principales actividades realizadas durante la ejecución han sido: ✓ Revisión y aprobación de prototipos en la planta del fabricante de Sumapaz S.A.S. ✓ Las actas de aprobación de prototipos se adjuntaron a los informes de febrero, marzo, abril de 2025 como anexo a la fecha de corte del presente informe se ha verificado el 100% de los prototipos. ✓ Se verificaron lotes y despachos en planta ✓ Las actas de verificación de lotes y despachos se adjuntan como anexo al presente informe fecha de corte del presente informe se ha despachado el 100% de la dotación y se ha verificado el 100% de los lotes de fabricación. ✓ Se ha verificado la dotación entregada por parte del contratista en el Distrito de Buenaventura y sus sedes, **Entrega producto:** Si _X__ No ___ **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
7.	Realizar, verificar y avalar mediante un acta antes del despacho en planta las pruebas realizadas al mobiliario por cada uno de los lotes, según el anexo técnico Manual de dotaciones escolares.	**% de Avance: 50 %** **Descripción del avance:** La interventoría reporta en su informe a abril de de 2025 que presta el servicio de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico, con plena autonomía técnica, financiera y con los propios medios de la empresa. Las principales actividades realizadas durante la ejecución han sido: ✓ Revisión y aprobación de prototipos en la planta del fabricante de Sumapaz S.A.S. ✓ Las actas de aprobación de prototipos se adjuntaron a los informes de febrero, marzo, abril de 2025 como anexo a la fecha de corte del presente informe se ha verificado el 100% de los prototipos.

		✓ Se verificaron lotes y despachos en planta ✓ Las actas de verificación de lotes y despachos se adjuntan como anexo al presente informe fecha de corte del presente informe se ha despachado el 100% de la dotación y se ha verificado el 100% de los lotes de fabricación. ✓ Se ha verificado la dotación entregada por parte del contratista en el Distrito de Buenaventura y sus sedes,
		Entrega producto Si_ X_ No ____ **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
8.	Verificar que los bienes hayan sido empacados de acuerdo con lo determinado en el Manual de Dotaciones Escolares y entregados en perfecto estado, sin rayones, golpes o defectuoso.	**% de Avance: 50 %** **Descripción del avance:** La interventoría reporta en su informe a abril de de 2025 que presta el servicio de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico, con plena autonomía técnica, financiera y con los propios medios de la empresa. Las principales actividades realizadas durante la ejecución han sido: ✓ Revisión y aprobación de prototipos en la planta del fabricante de Sumapaz S.A.S. ✓ Las actas de aprobación de prototipos se adjuntaron a los informes de febrero, marzo, abril de 2025 como anexo a la fecha de corte del presente informe se ha verificado el 100% de los prototipos. ✓ Se verificaron lotes y despachos en planta ✓ Las actas de verificación de lotes y despachos se adjuntan como anexo al presente informe f ✓
		Entrega producto Si_ X_ No ____ **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
5.		**% de Avance: 50 %**

	Informar oportunamente a la SUPERVISIÓN los atrasos que puedan dar origen a la aplicación de sanciones, según lo establecido en los contratos objeto y sugerir la imposición de sanciones pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales definidas para su aplicación, para ello deberá: • Revisar y conceptuar los elementos jurídicos para efectos de solicitar el inicio del debido proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, incumplimientos y demás actuaciones contractuales. En este mismo sentido deberá entregar la relación de los documentos, pruebas o verificaciones necesarias para determinar la viabilidad jurídica de la sanción a imponer. • Presentar fórmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen a presentarse en curso de los contratos objeto. • Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento, así como la solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a ello hubiere lugar • Hacer la preparación documental y sustentar el trámite de incumplimiento de las posibles situaciones que lleven a la solicitud por el no desempeño efectivo de las obligaciones. • Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos a los proveedores.	**Descripción del avance:** En periodo del presente informe se desarrollaron las siguientes reuniones, con participación de las partes: 24-2-25 y 7-4-25. En dichas reuniones los delegados de Gerencia, Interventoría y Ministerio consignaron las observaciones referentes a la ejecución del proyecto. La interventoría de manera particular no reporta atrasos en la ejecución contractual. **Entrega producto Si_ X__ No ____** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
9.	Entregar informes de todas las pruebas realizadas a cada uno de los lotes autorizados para despachar del mobiliario escolar de acuerdo con lo descrito anteriormente, con registro fotográfico de las mismas.	**% de Avance: 50 %** **Descripción del avance:** La interventoría reporta en su informe a abril de de 2025 que presta el servicio de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico, con plena autonomía técnica, financiera y con los propios medios de la empresa. Las principales actividades realizadas durante la ejecución han sido: ✓ Revisión y aprobación de prototipos en la planta del fabricante de Sumapaz S.A.S. ✓ Las actas de aprobación de prototipos se adjuntaron a los informes de febrero, marzo, abril de 2025 como anexo a la fecha de corte del presente informe se ha verificado el 100% de los prototipos. ✓ Se verificaron lotes y despachos en planta ✓ Las actas de verificación de lotes y despachos se adjuntan como anexo al presente informe . **Entrega producto Si___ No __X__** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de**

		cumplimiento de esta obligación o compromiso: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

10.	Rechazar los bienes que no cumplan con lo establecido en el anexo técnico manual de dotaciones escolares, sus actualizaciones y complementos.	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance:** La interventoría reporta en su informe a abril de de 2025, que de acuerdo con la inspección individual de los productos, ha realizado algunos rechazos en aspectos como rayones, superficies mareadas o estampado no legible, que a su vez han sido reemplazados por el contratista de la dotación. **Entrega producto Si_ X__ No ____** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
11.	Verificar, en caso de cambio, que los bienes sean reemplazados por el contratista dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud que realice el interventor y que los elementos cambiados cumplan con lo establecido por las normas técnicas y con el Manual de dotaciones escolares antes mencionadas.	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance:** La interventoría reporta en su informe a abril de de 2025, que de acuerdo con los rechazos señalados en el punto anterior, la empresa a cargo de la dotación Manufacturas Sumapaz, ha realizado el reemplazo inmediato de los productos. **Entrega producto Si___ No __X__** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
12.	Aprobar antes del primer despacho de cada uno de los proveedores que se cuente con los manuales de uso, mantenimiento y garantía; verificar que el proveedor entregue una copia impresa de estos documentos por sede beneficiada. Los manuales deberán contener la información relativa a todos los elementos a suministrar, teniendo en cuenta por los menos lo siguiente: a. Cuidados y parámetros de uso. b. Posibilidades de reposición de partes y piezas.	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance:** La interventoría reporta en su informe a abril de de 2025 que presta el servicio de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico, con plena autonomía técnica, financiera y con los propios medios de la empresa. Las principales actividades realizadas durante la ejecución han sido: ✓ Revisión y aprobación de prototipos en la planta del

	c. Identificación del fabricante, indicando nombre, dirección, teléfono y ciudad	fabricante de Sumapaz S.A.S. ✓ Las actas de aprobación de prototipos se adjuntaron a los informes de febrero, marzo, abril de 2025 como anexo a la fecha de corte del presente informe se ha verificado el 100% de los prototipos. ✓ Se verificaron lotes y despachos en planta ✓ Las actas de verificación de lotes y despachos se adjuntan como anexo al presente informe **Entrega producto Si___ No __X__** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
10.	Verificar para el proveedor antes del inicio de la producción y durante el proceso, que los materiales e insumos cumplan con las especificaciones y espesores de los bienes objeto de los contratos y sean completamente nuevos, no remanufacturados.	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance:** Las principales actividades realizadas durante la ejecución han sido: ✓ Revisión y aprobación de prototipos en la planta del fabricante de Sumapaz S.A.S. ✓ Las actas de aprobación de prototipos se adjuntaron a los informes de febrero, marzo, abril de 2025 como anexo a la fecha de corte del presente informe se ha verificado el 100% de los prototipos. ✓ Se verificaron lotes y despachos en planta ✓ Las actas de verificación de lotes y despachos se adjuntan como anexo al presente informe fecha de corte del presente informe se ha despachado ✓ **Entrega producto Si_ X__ No ____** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
11.	Verificar que el empaque y embalaje del mobiliario escolar garantice su conservación durante el transporte a los lugares de destino. .	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance:** La interventoría reporta en su informe a abril de de 2025 que presta el servicio de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico, con plena autonomía técnica, financiera y con los propios medios de la empresa.

		Las principales actividades realizadas durante la ejecución han sido: ✓ Revisión y aprobación de prototipos en la planta del fabricante de Sumapaz S.A.S. ✓ Se verificaron lotes y despachos en planta ✓ Las actas de verificación de lotes y despachos se adjuntan como anexo al presente informe ✓
		Entrega producto Si_ X_ No ____ **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
12.	Ejercer control sobre los proveedores, con el fin de garantizar la entrega de mobiliario escolar en los sitios específicos (sede beneficiada), cantidades, materiales y con los procedimientos establecidos, verificando por medio de visitas en sitio.	**% de Avance: 50%**
		Descripción del avance: La interventoría en su informe a abril de 2025, adjunta 42 actas de verificación de entregas, suscritas y verificadas por ellos. Ver actas de entrega orden 1, 2 y 3. Las actas de entrega corresponde a la entrega en cada sede educativa, objeto del proyecto.
		Entrega producto Si___ No __X__ **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
13.	Verificar la entrega oportuna distribución en cada establecimiento educativo y la correcta instalación de las dotaciones y/o productos de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato de dotación, reportar los atrasos e inconvenientes y definir las recomendaciones, acciones correctivas y de mejora para la ejecución de los contratos. Así mismo, solicitar a los contratistas de dotación las actas de entrega originales y revisar todos los componentes técnicos y jurídicos de estas. Estas actas deben estar firmadas por el Rector de la IE o quien	**% de Avance: 50%**
		Descripción del avance: La interventoría en su informe a abril de 2025, señala el avance de entrega de dotación. En las mismas se relaciona cada uno de los elementos entregados y firmadas por el responsable de la entrega de la dotación y el rector de cada sede. Ver actas de entrega orden 1, 2 y 3.
		Entrega producto Si_ X__ No ____ **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf**

	delegue por escrito en documento físico (en los casos donde instituciones estén ubicadas en zonas de difícil acceso y orden público) y el contratista.	**Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
14.	Verificar y aprobar la forma y el contenido de las actas originales solicitadas a los contratistas respecto de las dotaciones para determinar que están firmadas por el rector de la institución educativa o quien delegue, donde se certifique recibo a satisfacción por parte de la sede educativa.	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance:** La interventoría en su informe a abril de 2025, señala el avance de entrega de dotación. En las mismas se relaciona cada uno de los elementos entregados y firmadas por el responsable de la entrega de la dotación y el rector de cada sede Ver actas de entrega orden 1, 2 y 3. **Entrega producto Si_ X__ No ____** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
15.	Realizar a partir de la firma del acta de inicio cada quince (15) días un comité seguimiento técnico donde reportar y verificar los avances de los contratos, así como efectuar recomendaciones, observaciones, requerimientos, compromisos y demás acciones que contribuyan al cumplimiento del objeto de las órdenes de compra. Además, verifique el cronograma de despacho y entregas de cada una de las órdenes de compra de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho. Así mismo, convocar y asistir a los comités técnicos requeridos de forma periódica con los proveedores de cada uno de los contratos u órdenes de compra.	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance:** En periodo del presente informe se desarrollaron las siguientes reuniones, con participación de las partes: 24-2-25 y 7-4-25. En las mismas tanto Gerencia, como Interventoría y Ministerio, registran sus consideraciones sobre el estado y avance del proyecto. **Entrega producto Si_ X__ No ____** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **89_IDS_01_6741523_2024_D2.pdf** **89_IDS_01_6741523_2024_D3.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
10.	Programar y llevar a cabo como mínimo, un (1) comité	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance: :** En periodo del presente informe se desarrollaron las siguientes reuniones, con participación de las partes: 24-2-25 y 7-4-25. En las que se registra la asistencia de Gerencia, como Interventoría y

	mensual con la Gerencia y Supervisión, o en la frecuencia que sea requerida por la SUPERVISIÓN de acuerdo con la necesidad del proyecto, con el fin de verificar los avances del proyecto, así como efectuar recomendaciones, observaciones, requerimientos, compromisos y demás acciones que contribuyan al cumplimiento del objeto de este. Estos comités deben quedar debidamente documentados mediante actas suscritas por las partes	Ministerio y en donde registran sus consideraciones sobre el estado y avance del proyecto. **Entrega producto Si_ X__ No ____** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **89_IDS_01_6741523_2024_D2.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
16.	Verificar la instalación del ítem de tablero en las sedes educativas beneficiadas, si no es posible se debe presentar autorización firmada en físico por el rector que certifique la razón y aceptación de la no instalación.	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance:** La interventoría en su informe a abril de 2025, señala el avance de entrega e instalación de tableros, cuya relación se encuentra en cada una de las 42 actas aportadas en el informe. Ver actas de entrega orden 1, 2 y 3. **Entrega producto Si_ X_ No ____** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
17.	Realizar las visitas para garantizar la entrega de bienes con el fin de verificar en cada una de las sedes beneficiarias según lo pactado para este contrato, con el fin de verificar y entregar los soportes documentales y evidencias que den constancia del cumplimiento; diligenciar los formatos establecidos con el resultado de cada visita de verificación en sitio, que contenga detalle de la dotación entregada, estado de entrega de este y registro fotográfico de cada una de las sedes beneficiadas. **Nota:** La interventoría tiene un tiempo máximo de 10 días hábiles para realizar la verificación en sitio posterior a la entrega de la dotación por parte del proveedor.	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance:** La interventoría en su informe a abril de 2025, adjunta 42 actas de verificación de entregas, suscritas y verificadas por ellos. Ver actas de entrega orden 1, 2 y 3. . **Entrega producto Si___ No __X__** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
		% de Avance: 50%

18.	Informar a LA GERENCIA y al SUPERVISOR cualquier hecho que en los términos de ley pueda configurar conflicto de intereses sobreviniente dentro de los contratos a intervenir.	**Descripción del avance:** La interventoría en su informe a abril de 2025, señala que a la fecha no se han presentado conflictos de intereses. **Entrega producto Si__ X_ No ____** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
19.	La coordinación técnica debe acompañar a la supervisión en las visitas de seguimiento a los establecimientos educativos para revisión de estado de ejecución del proyecto. Para el caso de los proyectos de dotaciones se seleccionará aleatoriamente algunas sedes para realizar las visitas de seguimiento, en tres (3) visitas.	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance:** En periodo presente no se programaron visitas de la supervisión. **Entrega producto Si___ No __X__** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

20.	Entregar a la GERENCIA y al SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educación Nacional los siguientes informes de interventoría: • **Informe mensual de Interventoría por cada contrato objeto**: Presentar de forma mensual un informe de interventoría, al mismo se debe adjuntar el informe de actividades mensual presentado por cada contratista objeto, revisado y aprobado por la firma interventora en el que se dé cuenta del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales de cada contratista objeto dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. • **Informe mensual de cumplimiento de actividades del INTERVENTOR:** Presentar de forma mensual un informe de interventoría al supervisor del contrato. Este informe debe incluir el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato de Interventoría en sus componentes técnico,	**% de Avance: 90 %** **Descripción del avance:** En el presente periodo la Interventoría presento el informe parcial No 3 con corte a abril de 2025. Previamente se habían radicado los informes No 1 y No 2, que fueron aprobados mediante los siguientes oficios: Informe No 1: 2025-EE-054415 del 3-3-25 Informe No 2 : En revisión Informe No 3: En revisión **Entrega producto Si_ X__ No ____** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:**

	administrativo, financiero y legal, con sus respectivos soportes dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. **Nota:** El informe debe contener como mínimo los numerales relacionados en el anexo "a) Requisitos informe mensual", así como, el anexo "b) Matriz reporte proyectos OXI". De la misma manera, los informes deben ser acumulativos período a período, es decir, cada informe debe dar parte de los avances totales de la ejecución siendo evidenciable el período de reporte tanto del contrato de interventoría, así como, los contratos objeto de la interventoría. • **Informe final de Interventoría**: Presentar un informe final de Interventoría especificando acciones desarrolladas para los procesos contractuales intervenidos. Adicionalmente, elaborar y tramitar el acta de liquidación de los contratos objeto de interventoría junto con los documentos soporte dentro de los (30) días siguientes a la terminación de estos y con anterioridad a la radicación del último pago establecido en la forma de pago. .	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
21.	Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecución de los contratos u órdenes de compra, dirigidas a los representantes legales de los contratistas de dotación con el objetivo de garantizar la efectiva ejecución de los contratos y copiar a la GERENCIA y a la SUPERVISIÓN.	**% de Avance: 90%** **Descripción del avance:** La interventoría en su informe a abril de 2025 señala a folio 29, los oficios generados y relacionados con su actividad frente al proyecto. Entre ellos los aprobatorios de ordenes de bienes No 2 y los trámites de pago ante la Gerencia. **Entrega producto Si__ X _ No ____** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
23.	Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la información, productos y servicios de los que tenga conocimiento en desarrollo y ejecución del CONTRATO. El uso de la información para efectos diferentes a los establecidos en este CONTRATO requiere autorización previa y escrita por parte de la GERENCIA y DEL SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educación Nacional.	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance:** La interventoría señala en su informe de abril de 2025, que guarda la confidencialidad y reserva debida de la información. **Entrega producto Si_ X__ No ____** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:**

		https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
24.	Llevar un registro actualizado de las entregas de cada orden de compra y mantenerla a disposición de LA GERENCIA y de la SUPERVISIÓN y hacer entrega de esta una vez finalizado en contrato.	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance**: La interventoría en su informe a abril de 2025, adjunta 42 actas de verificación de entregas, suscritas y verificadas por ellos y que corresponde a las ordenes de compra Nos 1, 2 y 3. **Entrega producto Si_X__ No ____** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
25.	Contratar y mantener el personal mínimo requerido para la correcta ejecución del CONTRATO y garantizar la disponibilidad exigida en los términos de referencia. En caso de necesitar el cambio de alguna de las personas propuestas, deberá realizarlo por un perfil igual o superior que la persona ofrecida en la propuesta. Este cambio deberá ser autorizado por el SUPERVISOR. La rotación del personal no puede superar el 50% del personal presentado inicialmente.	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance:** La interventoría en su informe a abril de 2025, a folio 7, relaciona el personal que desarrolla las labores a su cargo. El mismo se compone de 7 personas entre profesionales y técnicos. **Entrega producto Si_X__ No ____** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
26.	Contratar de manera preferente al personal de campo que apoye las labores de interventoría, oriundos de la región donde se ejecutará el proyecto. En caso de que esto no sea posible, se contratará al perfil idóneo para apoyar las labores correspondientes indistintamente de su residencia.	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance** La interventoría reporta en su informe a abril de 2025, que tiene vinculado al profesional Nesken Mantilla, oriundo del municipio de Buenaventura y quién ejerce el control del proceso de recepción y entrega del mobiliario. **Entrega producto Si_ X__ No ____** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:**

		https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
27.	Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de los contratistas de dotación frente al Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de parafiscales en el momento de autorizar los pagos y solicitar modificaciones durante la vigencia del CONTRATO, o al momento de liquidarlo, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas, en concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance:** De acuerdo con los reportes e informes mensuales de la interventoría, el personal contratado por ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. BIC cuenta con las afiliaciones que la ley laboral exige. Los soportes de pago de planillas son entregados como anexo a cada informe. **Entrega producto: Si ___ No _X__** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
28.	Certificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, verificar los informes mensuales y el informe final, así como los productos presentados por los proveedores del contrato u órdenes de compra de las dotaciones. .	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance:** La interventoría en su informe a abril de 2025, señala que dio aprobación a la documentación del contratista para la orden de bienes No 1 y se encuentra en proceso la aprobación de facturación de la orden 2. **Entrega producto: Si _X__ No _** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
29.	EL INTERVENTOR será el responsable de verificar la veracidad de la información registrada por la gerencia del proyecto en el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública -SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas –SUIFP, en aspectos tales como: • Actividades de la cadena de valor del proyecto • Reporte Financiero por cada una de las vigencias que contemple el proyecto.	**% de Avance:50%** **Descripción del avance:** la interventoría en su informe No 3 a abril de 205, señala que ha solicitado el reporte de SPI a la Gerencia del proyecto. **Entrega producto: Si ___ No _ X__** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu

	• Reporte de indicadores de producto del proyecto • Reporte de indicadores de gestión del proyecto De la verificación a la actualización e información requerida, deberá dar cuenta en los informes mensuales de interventoría.	nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

30.	Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato de interventoría, así como las erogaciones necesarias para la ejecución de este. Es entendido que todos los gastos han sido estimados por el interventor al momento de la presentación de su propuesta económica.	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance:** A la fecha la interventoría señala que asume el pago, de impuestos tasas y demás gravámenes que se derivan de sus obligaciones y así lo reporta en sus informes parciales del 1 al 3 presentados. **Entrega producto: Si _X__ No ___** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
31.	Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato y que no se contemplen dentro de las obligaciones ya señaladas.	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance:** A la fecha la interventoría atiende sus obligaciones y así lo reporta en sus informes parciales del 1 al 3 presentados. **Entrega producto: Si __X_ No ___** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
OBLIGACIONES DEL MINISTERIO		
1.	Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance:** En periodo del presente informe se desarrollaron las siguientes reuniones, con participación de las partes: 24-2-25 y 7-4-25. En dichas reuniones el delegado del Ministerio consigno las observaciones referentes a la ejecución del proyecto.

		Entrega producto: Si _X__ No ___ **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **89_IDS_01_6741523_2024_D2.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
2.	Certificar y efectuar los pagos causados por EL CONTRATISTA.	**% de Avance: 20%** **Descripción del avance:** En el presente periodo la Interventoría presento el informe parcial No 3 con corte a abril de 2025. Previamente se habían radicado los informes No 1 y No 2, que se encuentran en el siguiente estado: Informe No 1: 2025-EE-054415 del 3-3-25. Aprobatorio para pago No 1. Informe No 2: En revisión Informe No 3: En revisión **Entrega producto: Si _X__ No ___** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
3.	Entregar la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA, siempre y cuando no sea obligación de este.	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance:** En el aparte de documentos del contrato de interventoría, en el Secop II, el Ministerio de Educación aportó el Documento técnico de formulación del proyecto Municipio de Buenaventura, el manual de dotaciones, el listado de las sedes y los antecedentes del objeto a desarrollar, entre otros. **Entrega producto: Si _X__ No ___** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:**

		https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
4.	Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar.	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance:** A la fecha del presente informe no se han presentado eventos que ameriten cobro de sanciones. **Entrega producto: Si ___ No _X__** **Ubicación:** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:**
5.	Presentar al contratista a través del supervisor o la interventoría las sugerencias y observaciones sobre el trabajo a realizar para que se satisfaga la necesidad del MINISTERIO y el objeto de la contratación. .	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance:** En periodo del presente informe se desarrollaron las siguientes reuniones, con participación de las partes: 24-2-25 y 7-4-25. En dichas reuniones el delegado del Ministerio consigno las observaciones referentes a la ejecución del proyecto. . **Entrega producto: Si _X__ No ___** **Ubicación:** **89_IDS_01_6741523_2024** **89_IDS_01_6741523_2024_D1.pdf** **89_IDS_01_6741523_2024_D2.pdf** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6495051&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
6.	Todas las demás que resulten necesarias e indispensables para el cabal cumplimiento de los fines del contrato.	**% de Avance: 50%** **Descripción del avance**: En periodo del presente informe se desarrollaron las siguientes reuniones, con participación de las partes: 24-2-25 y 7-4-25. **Entrega producto: Si _X__ No ___** **Ubicación:** **Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:** **89_IDS_01_6741523_2024_D2.pdf**

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO **(Diligencie un bloque por cada problema identificado)**			
Nº	**Problema identificado que afecta la ejecución**	**Justificación**	**Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**
1	**NA**		

Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o declaración siniestro contractual CN-FT-53.

OBSERVACIONES	
1	

Nota: En este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 13 de enero 2025 al 13 de abril 2025. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 15 días del mes de abril de 2026.

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	



_____

SUPERVISOR
Nombre: DIANA MILENA MALDONADO TORRES
Profesional Especializado Oficina de Infraestructura Educativa



_____

Apoyo técnico a la supervisión
Nombre: RAFAEL H RUEDA C
Profesional – Oficina de Infraestructura Educativa

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor