Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ
INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
8/04/2026	FINAL	INDUSTRIA MEDICA ANDINA S.A.S.	CARLOS BORIS CARTAGENA NAVIA

DATOS DEL CONTRATO YIO CONVENIO

Contrato N°:	CON26-109 DE 2025	Tipo: Orden de servicios	Convenio N°.:	NA	Tipo.:	MINIMA CUANTIA

Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor
826 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL IBAGUÉ A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO), A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) y A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	2025	45025	12/09/2025	19.589.670

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha del contrato	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
$19.248.113	$ 19.248.113	11/12/2025	19 dias	12/12/2025	31/12/2025

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza N°	Fecha de expedición	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción
11-46-101092401	11/12/2025	RPC 87225 U08	11/12/2025	11/12/2025

Modificaciones al Contrato

	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición	N.A				
Prórroga	N.A			0	-
Otro sí	N.A				

Información Financiera

Valor Total de Contrato yIo Convenio						% Anticipo:	
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
23/02/2026	Transferencia	100,0%	$19.248.113				

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Las estipuladas en la CLAUSULA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA del CON26-109 DE 2025	El contratista realizó la entrega de los elementos adquiridos en este proceso de contratación, en las cantidades y referencias correctas.	-

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
Elementos para botiquines, camillas, kits antiderrames, kit de protección rodilleras, coderas y muñequeras para la brigada de emergencia	Elementos para botiquines, camillas, kits antiderrames, kit de protección rodilleras, coderas y muñequeras para la brigada de emergencia	31/12/2025	100%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periódo reportado)

100%

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

causas	alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
N.A				
N.A				

OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES

-

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Contratista

Nombre.:	FRANCISCO RAMIREZ L.
cargo	Representante Legal INDUSTRIA MEDICA ANDINA S.A.S

Firma:	
Supervisor	
Nombre.:	CARLOS BORIS CARTAGENA NAVIA
Cargo.:	Profesional Universitario Grado 11
Firma.:	