DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	**Contrato**	**X**	**Convenio**		**Orden**		**No.**	**331-2025**
	Tipo	SUMINISTRO						
Objeto	**"ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE RUIDO PARA ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".**							
Contratista	DRAEGER COLOMBIA							
Identificación (CC – Nit)	900.194.910-4							
Representante Legal	GILDARDO SALGADO CUARTAS							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	**Nombre**	DIANA MARCELA RODRIGUEZ GONZALEZ						
	Cargo	SERVIDOR MISIONAL EN SANIDAD MILITAR						

Nota: TIPO "Prestación de servicios, obra, interventoría, arrendamiento, comodato, compraventa, suministro".

2. FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	24/12/2025
Iniciación	31/12/2025
Cesión	N/A
Suspensión	N/A
Reinicio	N/A

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	1 DÍA	31/12/2025	31/12/2025
Prórroga	3 MESES	01/01/2026	30/03/2026
Prórroga	20 DÍAS	01/04/2026	20/04/2026
PLAZO TOTAL EJECUTADO	3 MESES Y 20 DÍAS	31/12/2025	20/04/2026

4. VALOR

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	$ 51.765.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR REDUCCIONES	$ 0
VALOR TOTAL	$51.765.000

Dräger LEGAL

JDPV

DATOS REQUERIDOS

5. BALANCE FINANCIERO

FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	$VALOR
1	FEDC55443	26/03/2026	$ 51.765.000

VALOR PAGOS EFECTUADOS	$ 51.765.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	$ 0

La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica:

- Que los aportes a parafiscales se hicieron dando cumplimiento a la ejecución del contrato.
- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
"ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE RUIDO PARA ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".	Se cumplió con las obligaciones objeto del contrato.

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN
5 Dispositivos SoundEar con su respectivo soporte.	Se cumplió con las obligaciones objeto del contrato.

OTRAS OBLIGACIONES	VERIFICACIÓN
Ninguna	

7. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

FECHA	VALOR TOTAL	SALUD	PENSION
01/04/2026	247.970.600	52.346.700	152.478.300

Dräger LEGAL
JDPV

DATOS REQUERIDOS

8. POLIZAS

Para la fecha de la firma del acta final deberán estar vigentes las pólizas

N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
18-44-101111469	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/12/2025	20/04/2027

Nota 2: La vigencia de las pólizas deberá ser posterior a seis (06) meses una vez se firme la presente acta.

9. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes					X
Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or)					X
Oportunidad en la gestión					X
Calidad del bien o servicio					X
Cumplimiento					X

Nota: Califique al contratista de conformidad con la siguiente tabla, siendo el 5 el puntaje más alto y el 1 el puntaje más bajo.

10.OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES:

En relación con el Contrato No. 331-2025, se hace constar que mediante el Oficio **ID 455498** del 31 de diciembre de 2025, se dio inicio a los trámites de supervisión pertinentes. Debido a la naturaleza de los bienes a adquirir, los cuales están sujetos a procesos de importación y nacionalización, se suscribió inicialmente una prórroga y reserva presupuestal hasta el 30 de marzo de 2026 (Oficio **ID 455496**).

No obstante, ante la ocurrencia de un hecho sobreviniente derivado de demoras logísticas en el comercio exterior, se hizo necesario formalizar una nueva prórroga hasta el 20 de abril de 2026, según consta en el Oficio **ID 470420**. Lo anterior, con el fin de garantizar que la instalación, puesta en marcha y la transferencia de conocimiento al personal del Hospital se realicen bajo estándares óptimos de calidad y funcionamiento."

Dräger LEGAL

JDPV

DATOS REQUERIDOS			
Para constancia se firma en Bogotá, a los (16) días del mes de (abril) del (2026)			
El SUPERVISOR		**El CONTRATISTA**	
Nombre	Diana Marcela Rodríguez González	**Nombre Representante Legal**	Gildardo Salgado Gildardo Salgado (20 abr.. 2026 11:46:50 CDT) Gildardo Salgado Cuartas
Cargo	Servidor Misional en Sanidad Militar	**Identificación**	C.C. 16289220

Jorge Delgado
Jorge Delgado (20 abr.. 2026 12:09:07 CDT)