ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DTAN-CO-001-2025, CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA y 1570 INGENIERIA S.A.S.

Entre los suscritos a saber, **EMILIANA PINO TORRES,** identificada con cédula de ciudadanía **No 37.325.534** expedida en **OCAÑA NORTE DE SANTANDER**, en su calidad de **ORDENADORA DEL GASTO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES**, bajo la Resolución 263 de 22 de Julio del 2024, quien actúa a nombre de **PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**, en virtud de las facultades otorgadas por la Resolución No. **388 del 30 de diciembre de 2021**, por la cual se delegan funciones y se dictan otras disposiciones y **1570 INGENIERIA S.A.S.**, quien se identifica con NIT **901.380.870**, representado legalmente por **ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA** con CC **1.979.237** expedida en **OCAÑA, NORTE DE SANTANDER** quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, acordamos **LIQUIDAR DE MANERA BILATERAL DE MUTUO ACUERDO** el **Contrato de OBRA GOBIERNO DTAN-CO-001-2025**, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. GENERALIDADES:

1.1 Que el **22 agosto del 2025**, se suscribió el Contrato de **OBRA GOBIERNO DTAN-CO-001-2025,** cuyo objeto es: *"Habilitar el sector Piritama en fortalecimiento de la estrategia de ecoturismo del ANU Los Estoraques, de acuerdo a lo aprobado en la Mesa de Diálogos de Paz en la Región del Catatumbo, con el fin de mejorar la infraestructura física en los parques nacionales naturales de Colombia y sus áreas protegidas."*

1.2 Que el valor del **Contrato de OBRA GOBIERNO DTAN-CO-001-2025,** se estableció por la suma de **TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($3.944.200),** con cargo al Registro Presupuestal No. **76925** de **2025**, expedido por el profesional de presupuesto de Parques Nacionales Naturales de Colombia – Dirección Territorial Andes Nororientales.

1.3 Que el plazo de ejecución del **Contrato de OBRA GOBIERNO DTAN-CO-001-2025**, se estipuló **QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS**, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, situación que se surtió el **28 agosto del 2025**

1.4 Que la forma de pago del **Contrato de OBRA GOBIERNO DTAN-CO-001-2025,** se estableció de la siguiente manera: "La Dirección Territorial Andes Nororientales de Parques Nacionales Naturales de Colombia, pagará al CONTRATISTA un pago final posterior a la entrega efectiva de las obras contratadas, posterior al recibido a satisfacción del trabajo realizado, previa presentación de la factura o documento equivalente, junto con el paz y salvo del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal y constancia de cumplimiento y recibo a satisfacción expedida por el

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DTAN-CO-001-2025, CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA y 1570 INGENIERIA S.A.S.

supervisor del contrato y surtidos los trámites administrativos por parte de la entidad para el correspondiente pago."

1.5 Que el contratista constituyó con la Aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S. A.** la póliza No. 56-44-101010954 y la póliza de RCE 56-40-101004653, la cual fue aprobada por la entidad el **27 agosto del 2025**

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		FECHA INICIO	FECHA FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$394.420	22/08/2025	12/09/2026
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$197.210	22/08/2025	12/09/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$284.700.000	22/08/2025	12/09/2025

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

2.1. Que, el Grupo de Gestión Financiera no realizó liberación del valor del contrato.

2.2 Que, la supervisión durante la ejecución del contrato fue ejercida por **JOSELITO VARGAS ACEVEDO – JEFE DEL ÁREA PROTEGIDA PARQUE NACIONAL NATURAL CATATUMBO BARÍ**

2.3. Que la Coordinadora financiera expidió el 06/03/2026 la relación de pagos del contrato No DTAN-CO-001-2025, el cual hace parte integral de la presente liquidación, en la que se relaciona 01 pago por la suma total de TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($3.944.200).

2.4. Que en la ejecución del contrato SI ___NO_**X**_ existió contratación derivada.

2.5 Durante la ejecución del contra SI____NO_**X**_ se impusieron sanciones al contratista.

2.6 Que en atención a la circular No 20141000000034 – Liquidación de contratos y convenios y la circular No 20214000000154 - Orientaciones liquidación contractual y a lo estipulado en el SECOP el presente contrato es objeto de liquidación bilateral.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DTAN-CO-001-2025, CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA y 1570 INGENIERIA S.A.S.

3. BALANCE FINANCIERO

Que, de conformidad con lo indicado en el informe final de supervisión y la relación de pagos expedida por el grupo financiero el balance final del contrato es el siguiente:

BALANCE		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$3.944.200**	
VALOR TOTAL ADICIONES	**$0**	
VALOR TOTAL DISMINUCIONES	**$0**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$3.944.200**
VALOR EJECUTADO Y PAGADO		**$3.944.200**
VALOR LIBERADO		**$0**
SALDO PENDIENTE POR PAGAR		**$0**
SALDO PENDIENTE POR LIBERAR		**$0**
SUMAS IGUALES	**$3.944.200**	**$3.944.200**

Con base en las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el **Contrato de OBRA GOBIERNO DTAN-CO-001-2025,** celebrado entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y **1570 INGENIERIA S.A.S.**

SEGUNDO: Las partes de conformidad con los resultados de la presente liquidación se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de **OBRA GOBIERNO DTAN-CO-001-2025,** renunciando a cualquier reclamación posterior.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DTAN-CO-001-2025, CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA y 1570 INGENIERIA S.A.S.

TERCERO: Una vez firmada la presente acta, se entregará copia de la misma al Grupo de Gestión Financiera de Parques Nacionales Naturales de Colombia para lo pertinente.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los 20 días del mes de abril del 2026

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA,

EMILIANA PINO TORRES
Directoria Territorial Andes Nororientales

El CONTRATISTA,

1570 INGENIERIA S.A.S.
C.C. 901380870
RL. ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
CC. 1979237 OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

JOSELITO VARGAS ACEVEDO,
JEFE DEL ÁREA PROTEGIDA
PARQUE NACIONAL NATURAL CATATUMBO BARÍ

Proyectó Stephanie Anteliz Páramo- Administrativo Contratos SA
Revisó aspectos presupuestales: Leonor Varón Rodríguez / Presupuesto
Revisó Grupo Contratos: Licy Johanna Suarez Guerrero / Coordinadora Grupo Contratos
Lida G Carvajal: Abogado Grupo de Contratos