ALCALDA DE MANIZALES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN TÉCNICA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO ESCUELAS MANIZALES-2018**, identificado con NIT 901.165.535-5, conformado por Andrés Marín Marmolejo identificado con C.C. No. 75.063.388 (con participación 50%) y David Vallejo Osorio identificado con C.C. No. 75.096.478 (con participación 50%), ejecutó para esta secretaría el contrato con objeto "ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, SEGÚN LISTADO ANEXO", que se detalla a continuación:

Numero Contrato:	1804250493
Valor inicial:	$ 487.569.945
Adición	$ 168.980.000
Valor Total	$ 656.549.945
Fecha de Iniciación:	Mayo 17 de 2018
Prorrogas:	1- Hasta el 17 de Octubre del 2018
	2- Hasta el 13 de Febrero de 2019
Suspensiones:	De Octubre 11 de 2018 a Diciembre 07 de 2018
Fecha de Recibo:	13 de febrero de 2019
Interventor:	Arq. Orlando Marín Mejía

Alcance:

- Levantamiento topográfico detallado
- Estudio geotécnico de suelos,
- Diseños Arquitectónicos,
- Diseños Estructurales,
- Diseños Hidrosanitarios y de red contra incendio,
- Diseños Eléctricos,
- Estudios detallados para la mitigación de amenaza y riesgo y desafectación.

Área total diseñada: 15.442 m²

Ver el cuadro anexo

	CUADRO DE AREAS DISEÑADAS(M2) Contrato "ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"						
			AREAS INTERNAS			ESCENARIOS DEPORTIVOS	
	EDIFICACION	OBJETO	AREA MODIFICADA	AREA NUEVA AMPLIACIONES	ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA	CUBIERTAS Y CANCHAS MULTIPLES	CANCHAS SINTETICAS Y MULTIPLES
1	CENTRO EDUCATIVO LA PALMA	Construcción cubierta patio, ampliación restaurante y cambio cubierta bloque aulas	64.28			200.76	
2	INSTITUTO MARCO FIDEL SUAREZ	Construcción cancha sintética, tienda escolar					853.32
3	INSTITUTO MANIZALES	Construcción cancha múltiple, aulas, ara administrativa y tienda escolar	291.99	946.79	3716		1875.8
4	ASUNCION SEDE C LA CAROLA	Construcción cubierta cancha múltiple				301.34	
5	LA SULTANA SEDE A	Construcción cubierta cancha múltiple			1431.98	666.4	
6	ENAE	Terminación bloque 3, gimnasio, auditorio, tienda escolar		779.02			
7	EUGENIO PACHELLI FATIMA	Adecuación restaurante, tienda escolar	170.56		1781		
8	EUGENIO PACHELLI SEDE C EDUARDO SANTOS	Ampliación Cubierta patio interior				182.76	
9	MALABAR SEDE A RUFINO	Reforzamiento edificación			1151.76		
10	ESTAMBUL	Construcción capota cancha múltiple y tienda escolar				486.99	

CUADRO DE AREAS DISEÑADAS(M2) Contrato "ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"							
	EDIFICACION	OBJETO	AREAS INTERNAS			ESCENARIOS DEPORTIVOS	
			AREA MODIFICADA	AREA NUEVA AMPLIACIONES	ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA	CUBIERTAS Y CANCHAS MULTIPLES	CANCHAS SINTETICAS Y MULTIPLES
11	RURAL RAFAEL POMBO GARRUCHA	Construcción cerramiento perimetral y tienda escolar CERRAMIENTO PERIMETRAL 395,05 ML		38.11			
12	RURAL RAFAEL POMBO SEDE B LISBOA	Adecuación restaurante escolar		96.43			
13	RURAL RAFAEL POMBO SEDE C MINARICA	Construcción restaurante escolar	72.62		266.11		
14	RURAL LA TRINIDAD SEDE C LOS DIAZ	Construcción restaurante escolar		68.44			
	TOTALES		**599.45**	**1928.79**	**8346.85**	**1838.25**	**2729.12**

Que el Contratista cumplió a cabalidad con la ejecución y entrega del objeto contratado.

Arq. Orlando Marín Mejía
Profesional Universitario
Secretaría de Obras Públicas