INPEC

126-EPMSCUBATE-DIR

INPEC 16-03-2026 10:19
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0056385 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1265 ÁREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / BLANCA MARCELA GONZALEZ SILVA
DESTINO 1263 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JOHAN DAVID DAVILA ESCORCIA
ASUNTO SOLICITUD ADICION CONTRATO 08
OBS SOLICITUD ADICION CONTRATO 08

2026IE0056385

Señores:
Responsable de Gestión Contractual
Responsables de Presupuesto
CPMS UBATE

ASUNTO: SOLICITUD ADICIÓN CONTRATO 126-MC-08-2026

Cordial y Respetuoso Saludo.

En atención a la adjudicación del proceso contractual No. **126-MC-08-2026,** Objeto: **ADQUISICIÒN DE ELEMENTOS PARA LA EJECUCION DEL FESTIVAL INTERCULTURAL Y ACCIONES CONMEMORATIVAS CON LA PARTICIPACION DE LAS PPL DE LOS GRUPOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL de la CPMS UBATE**, el cual fue adjudicado al contratista YULIETH MORA TORRES NIT. 1.070.017.259-0 por valor de **UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.756.000,00) M/CTE** y en atención al presupuesto asignado mediante **CDP No. 1726** de fecha 05/02/2026 por valor de **TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($3.200.000,00) M/CTE**, se requiere prodigar el rubro hasta por un 50% del valor del contrato inicial, para lo cual se solicita la adición de los ítem establecidos en atención a los rubros presupuestales asignados por un valor total de **OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($876.500,00)** M/CTE Discriminados así:

RUBRO	CDP No.1726	ITIEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO-BSITEM 645	$ 2.336.000,00	1	18.800,00	Tempera Escolar Caja De Seis Unidades De 30 Ml	UN	2	8.500,00	17.000,00	5	8.500,00	42.500,00
		2	1.850.000,00	Instrumentos Musicales Panderetas, Maracas, Tambor Y Caja Vallenata	UN	1	840.000,00	840.000,00	0	0,00	0,00
		3	145.000,00	Pack De 6 Collares De Flores Hawaianas Tamaño Mediano	UN	2	50.000,00	100.000,00	2	50.000,00	100.000,00
		4	24.000,00	Bombas Colores Surtidos R 12, Paquete Por Cincuenta	UN	1	22.000,00	22.000,00	4	22.000,00	88.000,00
		5	192.500,00	Bombas Azules Y Blancas R18 Paquete Por Cincuenta	UN	1	60.000,00	60.000,00	6	60.000,00	360.000,00
		6	66.500,00	Bombas De Figuras De Corazon	UN	1	55.000,00	55.000,00		0,00	0,00
		7	33.000,00	Palitos De Pinchos De 15 Cms por Cien Unidades	UN	3	8.000,00	24.000,00	8	8.000,00	64.000,00
	$ 2.336.000,00	TOTAL CONTRATO INICIAL						1.118.000,00	ADICION		654.500,00

RUBRO	CDP No.1726	ITIEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO BSITEM 646	$ 864.000,00	8	86.500,00	Pegas tic en barra x 40gramos x 12 unidades,	UN	1	60.000,00	60.000,00	0	$ 0,00	$ 0,00
		9	172.000,00	Foamy pliego colores surtidos, de 5 x 70 Cm Pliego X 10 Und Surtido	UN	2	60.000,00	120.000,00	0	$ 0,00	$ 0,00
			362.500,00	Foamy estampado surtido, paquete por 50 unidades	UN	1	250.000,00	250.000,00	0	$ 0,00	$ 0,00
		10	46.000,00	Juegos de memoria	UN	1	45.000,00	45.000,00	0	$ 0,00	$ 0,00
		11	38.500,00	Rompecabezas de 36 piezas para adultos mayores	UN	1	37.000,00	37.000,00	0	$ 0,00	$ 0,00
		12	155.400,00	Colbon pegante universal de 225 gramos	UN	21	6.000,00	126.000,00	37	$ 6.000,00	$ 222.000,00
	$ 864.000,00	TOTAL						$ 638.000,00	ADICION		$ 222.000,00
		TOTAL CONTRATO INICIAL						$ 1.756.000,00	TOTAL ADICION		$ 876.500,00

INPEC

Resumen Ejecución Rubro:

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO CDP No.1726	$ 3.200.000,00
CONTRATO INICIAL	$ 1.756.000,00
ADICIÒN	$ 876.500,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 2.632.500,00
SALDO DEL CDP	$ 567.500,00

Sin otro particular.

Atentamente,

FLOR MARINA CASTILLO BAUTISTA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-11
RESPONSABLE TRATAMIENTO Y DESARROLLO

Aprobado: Johan David Davila Escorcia – Prof.Univ- Contador
Revisado por: Profesional Universitario, Flor Marina Castillo Bautista- Responsable Área AYT
Elaborado por: Técnico Operativo, Blanca Marcela González Silva, Apoyo AYT
Fecha de elaboración: 16/03/2026
Archivo: Gestión- TRD.