ESPAVI S.A. E.S.P Empresa de Servicios Públicos de Villanueva NIT. 900.262.261-4	ESPAVI S.A. E.S.P	CÓDIGO: F-GA-070
		FECHA: 01/06/2022
	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	VERSIÓN: 01
	ACTA DE PAGO PARCIAL	PÁGINAS: 1 DE 3

No. DE ACTA	:	1		
CONTRATO DE	:	CONTRATO DE OBRA	No.	320.11.050-2025
OBJETO	:	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR LA COLMENA INCORPORADO AL PERIMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 AL KM 1+091, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE		
CONTRATISTA	:	UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025		
NIT Ó CÉDULA	:	901987065-2	No. CELULAR:	3124436105
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	JAIRO DUVAN BARRERA VARGAS		
CÉDULA	:	80.730.484	No. CELULAR:	3124436105
INTERVENTOR	:	CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO S.A.S.		
CARGO	:	Interventor		
NIT Ó CÉDULA	:	901731378-3	No. CELULAR:	3222748183
SUPERVISOR	:	OSCAR HERNANDO FRANCO MEJIA		
CARGO	:	Gerente de ESPAVI S.A. E.S.P		
CÉDULA	:	No. 9.430.568 expedida en Yopal - Casanare	No. CELULAR:	
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	:	NATALIA ANDREA ROJAS JARAMILLO		
CARGO	:	Apoyo a la Supervisión		
CÉDULA	:	1.121.891.691	No. CELULAR:	3003752006
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 1.089.053.003,00		
CONTRATO ADICIONAL	:	No.	VALOR:	FECHA:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	$ 1.089.053.003,00		

FORMA DE PAGO :

A) Pagos parciales de acuerdo al avance de la obra: se efectuara tomando como base el avance de las obras cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar el valor de la obra a la fecha a liquidar, liquidadas por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste previa presentación de la factura o cuenta de cobro, debidamente aprobada por la interventoria y elaborada de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y a los precios unitarios pactados para la ejecución del contrato. El primer pago parcial se realizará al cumplimiento de un 40% de avance de ejecución de obra, previa presentación del informe parcial en medio fisico y magnético de acuerdo con los lineamientos establecidos por ESPAVI para presentación de informes de obra y anexando soportes de pago de aportes a seguridad social y para fiscales, asi como pago de nómina y paz y salvo con el personal utilizado en el periodo a reportar y demas soportes que se consideren relevantes. La suma total de los pagos parciales no podrá exceder el ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato. B) PAGO FINAL A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y será desembolsado previa aprobación de la interventoria de obra, para lo cual se requerirá que el contratista cumpla con los siguientes requisitos: Suscripción del acta de terminación, recibo final y liquidación del contrato. Aprobación de la póliza de garantía de la estabilidad de la obra. Paz y salvo por concepto de pagos laborales y seguridad social de todos los trabajadores vinculados al contrato donde deberá constar que, todos los trabajadores han racibido a satisfacción los salarios. prestaciones sociales e indemnizaciones derivadas del contrato y todo aquello que compruebe el cumplimiento por parte del contratista en el pago de sus obligaciones frente l ai sistema de seguridad social integral y parafiscales a que haya lugar, de acuerdo a la normatividad vigente y demás estipulaciones establecidas en el Manual de contratación y en el presente proceso. Manual de procesos y procedimientos. Paz y salvo de proveedores. Liquidación con el interventor de los imprevistos causados correspondientes al porcentaje destinado al AIU. Entrega de memorias de cantidades, planos, manual de operaciones, fichas técnicas de equipos, garantias de equipos de ser necesarios. Aprobación y vigencia contractual y pos contractual de las polizas y demás soportes que se consideren relevantes. El contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas la factura de venta en original y copia, la cual debe cumplir como minimo, los requisitos establecidos en el articulo 617 del estatuto tributario. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Interventor designado el cual será contratado por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.

FECHA DEL CONTRATO	:	12/09/2025		FECHA INICIO:	9/10/2025
No. CDP ESPAVI	:	000096	No. RP ESPAVI:		000095
No. CDP SGR		1825	No. RP SGR:		1825

FUENTES DE FINANCIACIÓN	:	FUENTE: CONCEPTO	VALOR:
		SGR	$ 1.089.053.003,00
		NACION	$
		DEPARTAMENTO	$
		MUNICIPIO	$
		PROPIOS	

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN PRESUPUESTAL	:	20501010104
	:	amp. Acued. Urbano la colmena dec. 058/25

ESPAVI S.A. E.S.P Empresa de Servicios Publicos de Villanueva NIT. 900.262.261-4	ESPAVI S.A. E.S.P	CÓDIGO: F-GA-070
		FECHA: 01/06/2022
	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	VERSIÓN: 01
	ACTA DE PAGO PARCIAL	PÁGINAS: 2 DE 3

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	4 MESES				
PRÓRROGA	:	No. 01	VR TIEMPO:	20 Dias	FECHA:	6/02/2026
SUSPENSIÓN	:	No. 01	VR TIEMPO:	1 Mes y 13 días	FECHA:	25/02/2026
AMPLIACIÓN						
REINICIO	:	No. 01	VR TIEMPO:		FECHA:	7/04/2026

PLAZO TOTAL	:	4 MESES Y 20 DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	:	10 de abril de 2026		
VALOR PRESENTE ACTA 77 %	:	$ 838.528.526,00	VALOR AMORTIZADO	$
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	:	$ 838.528.526,00		

En el Municipio de Villanueva, Casanare **a los nueve (9) días del mes de abril de 2026**, en las oficinas de ESPAVI S.A. E.S.P se reunieron: el ingeniero OSCAR HERNANDO FRANCO MEJIA identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.430.568 expedida en Yopal - Casanare, en calidad de Gerente de ESPAVI S.A. E.S.P., UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025 con Nit. 901987065-2 representado legalmente por JAIRO DUVAN BARRERA VARGAS identificado con la cédula de ciudadanía No.80.730.484 expedida en Bogota como contratista de obra, el CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO S.A.S. con Nit 901731378-3 representado legalmente por YURLADY KATERINE BUITRAGO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.118.125.032 expedida en Monterrey-Casanare en calidad de Interventor, con el fin de suscribir la presente acta de recibo parcial de cantidades de obra No.1, correspondiente al periodo de pago del 9 de octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2025.

Las actividades ejecutadas a la fecha según factura de venta son las siguientes: (VER ANEXO No. _1_)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	**OBRAS PRELIMINARES**				
1,1	Replanteo y localizacion de tuberías de acueducto	m	1.435,87	$ 6.436	$ 9.241.259,00
				SUBTOTAL	**$ 9.241.259,00**
2	**EXCAVACIÓN, RELLENOS Y REPOSICIONES**				
2,1	Excavacion manual en conglomerado	m³	1.433,81	$ 100.509	$ 144.110.810,00
2,2	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km	m³	543,05	$ 42.791	$ 23.237.652,00
2,3	Demolicion andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro)	m³	4,07	$ 260.763	$ 1.061.305,00
2,4	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tuberia con transporte	m³	410,36	$ 124.347	$ 51.027.034,00
2,5	Relleno de excavacion (con material local) compactado	m³	669,88	$ 42.007	$ 28.139.649,00
2,7	Corte en concreto	m³	85,20	$ 32.479	$ 2.767.211,00
2,8	Concreto lanzado y/o proyectado de 3000 Psi de 8 cm, incluye malla electrosoldada, para estabilizacion de taludes.	m³	48,60	$ 190.546	$ 9.260.536,00
2,9	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	m³	4,40	$ 836.389	$ 3.680.111,00
2, 10	Carcamo en concreto 3000 Psi para proteccion de tuberia de HD - PE superficial	m³	23,77	$ 1.185.206	$ 28.172.347,00
					$ 291.456.655,00
3	**TUBERIA Y VALVULAS**			**SUBTOTAL**	
3,1	Tuberia de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=250 mm = 10"	m	1046,86	$ 301.345	$ 315.466.026,00
3,2	Tuberia de Polietileno PE 100 PN-10 de 160 mm	m	342,01	$ 130.735	$ 44.712.677,00
3,4	Tuberia presion PVC RDE 21 3". Suministro e instal.	m	9,50	$ 83.842	$ 796.499,00
3,5	Curva de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=250 mm = 10"	und	16,00	$ 2.153.859	$ 34.461.744,00
3,6	Codo presion PVC 45° ø 3. Suministro e instal.	und	18,00	$ 78.051	$ 1.404.918,00
3,7	Reduccion de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=250 mm = 10" a Ø=160 mm = 6"	und	1,00	$ 1.414.210	$ 1.414.210,00
3, 11	Macromedidor de flujo ultrasonico Ø=10" E.B.x E.B. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 27.261.507	$ 27.261.507,00
3, 13	Valvula de mariposa en HD Ø 3" wafer con disco en acero inoxidable con actuador tipo volante. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 909.398	$ 909.398,00
3, 17	Valvula compuerta elastica vastago no ascendente Ø=10" E.B. Suministro e instal.	und	2,00	$ 6.297.930	$ 12.595.860,00

3, 19	Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 90 mm Ø=3". Suministro e Instal.	und	2,00	$	159.888	$	319.776,00
3, 21	Portaflanche de polietileno PE 100 - PN-16 de Ø=160 mm = 6"	und	4,00	$	292.915	$	1.171.660,00
3, 23	Brida Slip On Ø=6" en A.C. 150 Psi	und	4,00	$	389.752	$	1.559.008,00
3, 24	Hidrante tipo trafico Ø=4" en extremo liso 3 salidas; dos de 2 1/2"y una de 4 1/2", barril seco. Suministro e Instal.	und	1,00	$	7.075.673	$	7.075.673,00
3, 25	Tuberia PVC alcantarillado 14". Suministro e instal.	m	90,08	$	286.653	$	25.821.702,00
					SUBTOTAL	**$**	**474.970.658,00**
5	**CAJA EN CONCRETO, ACEROS Y OTROS**						
5,2	Caja en concreto reforzado 3000 Psi para estacion macromedidora Ø=10" (3.00 x 1.2 x 1.40 libres), incluye tapa basculante.	und	1,00	$	9.993.236	$	9.993.236,00
5,7	Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø m 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro	m	208,30	$	5.713	$	1.190.018,00
					SUBTOTAL	**$**	**11.183.254,00**
					SUBTOTAL OBRAS	**$**	**786.851.826,00**
					SUBTOTAL OBRAS (Ajustado al Peso)	**$**	**786.851.826,00**
					PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	**$**	**31.199.593,00**
					PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	**$**	**20.477.107,00**
					VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**838.528.526,00**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

FECHA	CONCEPTO	VALOR	
	ANTICIPO	$	0,00
	PAGO PARCIAL 01	$	
	PAGO PARCIAL 02	$	
		$	
		$	
	VALOR A AMORTIZAR EN LA PRESENTE ACTA	$	0,00
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$**	**838.528.526,00**
	VALOR EJECUTADO	$	838.528.526,00
	SALDO POR EJECUTAR	$	250.524.477,00
	SALDO POR AMORTIZAR	$	0,00

FUENTES DE FINANCIACION

FUENTE	REGISTRO	VALOR INICIAL	VALOR GIRADO	VALOR A PAGAR	SALDO
SGR	95	$ 1.089.053.003,00	$ -	$ 838.528.526,00	$ 250.524.477,00
		$ -	$ -	0	$ -
TOTAL		$ 1.089.053.003,00	$ -	$ 838.528.526,00	$ 250.524.477,00

DOCUMENTOS SOPORTE:

1. INFORME DE ACTIVIDADES
2. CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL (INCLUIR SOPORTES DEL REVISOR FISCAL) Y/O CONTADOR
3. APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES
4. FACTURA

OSCAR HERNANDO FRANCO MEJIA
Gerente ESPAVI S.A. E.S.P.
Contratante

UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VILLANUEVA 2025
R/L JAIRO DUVAN BARRERA VARGAS
Contratista

NATALIA ANDREA ROJAS JARAMILLO
Profesional de Apoyo
Apoyo a la Supervisión

Revisó:

LIGIA CASTELLANOS CASTRO
Asesor Juridico ESPAVI S.A. E.S.P.

CONSTRUCTORA R&Y DEL LLANO S.A.S.
R/L YURLADY KATERINE BUITRAGO PARRA
Interventor

Revisó:

DENIZ SINNEY RODRIGUEZ TELLO
Contador Público