

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**DIA POR LA MEMORIA DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO EN SAN CRISTOBAL**	**30 días?**	**lun 10/11/25**	**vie 19/12/25**
2		**CONTRATO**	**9 días**	**lun 10/11/25**	**jue 20/11/25**
3		FIRMA		lun 10/11/25	
4		LEGALIZACION		mié 12/11/25	
5		ACTA DE INICIO		jue 20/11/25	
6		**COMPONENTE 1 DE**	**11 días**	**lun 24/11/25**	**lun 8/12/25**
7		Definir criterios de evaluación	1 día	vie 28/11/25	vie 28/11/25
8		Definir Sitio Ever	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25
9		Planeación Plan de contingencia	5 días	mar 25/11/25	lun 1/12/25
10		Entrega de Base de Datos Población Objetivo	1 día	lun 1/12/25	lun 1/12/25
11		Entrega de Material Fotografico	3 días	lun 1/12/25	mié 3/12/25



Proyecto: Proyecto 2
Fecha: sáb 29/11/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
12		Diseño de formulario de inscripción	3 días	mar 2/12/25	jue 4/12/25
13		Publicar la convocatoria en redes - Video (Prensa)	2 días	vie 5/12/25	lun 8/12/25
14		**COMPONENTE 2 - CONVOCATORIA Y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO**	**6 días**	**vie 5/12/25**	**vie 12/12/25**
15		Ejecución de Convocatoria	3 días	vie 5/12/25	mar 9/12/25
16		Consolidación de Inscritos	1 día	mié 10/12/25	mié 10/12/25
17		Comité Tecnico	1 día	mié 10/12/25	mié 10/12/25
18		Elaboración de Manillas	2 días	jue 11/12/25	vie 12/12/25
19		Ajuste de Itinerario -	1 día	jue 11/12/25	jue 11/12/25
20		**COMPONENTE 3 OLLA COMUNITARIA**	**1 día?**	**sáb 13/12/25**	**sáb 13/12/25**
21		**Montaje Evento**	**0 días**	**sáb 13/12/25**	**sáb 13/12/25**



Proyecto: Proyecto 2
Fecha: sáb 29/11/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
22		Carpa Tipo An	1 día	sáb 13/12/25	sáb 13/12/25
23		Mobiliario	1 día	sáb 13/12/25	sáb 13/12/25
24		Elementos Cocina -	1 día	sáb 13/12/25	sáb 13/12/25
25		Tarima	1 día	sáb 13/12/25	sáb 13/12/25
26		Sonido	1 día	sáb 13/12/25	sáb 13/12/25
27		**FASE 1 OLLA COMUNITARIA**	**0 días**	**sáb 13/12/25**	**sáb 13/12/25**
28		Preparacion Sancocho	1 día	sáb 13/12/25	sáb 13/12/25
29		Distribución a Inscritos	1 día	sáb 13/12/25	sáb 13/12/25
30		**FASE 2 EXPOSICION FOTOGRAFICA - MUESTRAS MUSICALES Y ARTISTICAS**	**0 días**	**sáb 13/12/25**	**sáb 13/12/25**
31		Fotografias	1 día	sáb 13/12/25	sáb 13/12/25
32		Presentación Grupo	1 día	sáb 13/12/25	sáb 13/12/25
33		Presentación Grupo	1 día	sáb 13/12/25	sáb 13/12/25



Proyecto: Proyecto 2
Fecha: sáb 29/11/25


Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
34		**FASE 3 CHARLAS TESTIMONIALES**	**0 días**	**sáb 13/12/25**	**sáb 13/12/25**
35		Espacios de testimonios Victimas del Conflicto - Individual	1 día	sáb 13/12/25	sáb 13/12/25
36		Espacios de testimonios Victimas del Conflicto -	1 día	sáb 13/12/25	sáb 13/12/25
37		Cierre del Event		sáb 13/12/25	
38		Desmontaje	1 día	sáb 13/12/25	sáb 13/12/25
39		Informe de Actividades	3 días	lun 15/12/25	mié 17/12/25
40		Facturacion	1 día	jue 18/12/25	jue 18/12/25
41		Cierre del Proyecto	1 día	vie 19/12/25	vie 19/12/25




Proyecto: Proyecto 2
Fecha: sáb 29/11/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		




Proyecto: Proyecto 2
Fecha: sáb 29/11/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Proyecto 2
Fecha: sáb 29/11/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Proyecto 2
Fecha: sáb 29/11/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Proyecto 2
Fecha: sáb 29/11/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			