


Fase / Componente	Actividad / Módulo	Tiempo de Ejecución / Duración	Responsable / Nota	Actividad	Fecha inicio	Fecha final
FASE 1: ALISTAMIENTO	Conformación Comité	Semanas 1 y 2	Operador y Comité Técnico		07/01/26	07/01/26
	Entrega Plan de trabajo y cronograma	Semanas 1 y 2			07/01/26	07/01/26
	Presentación pública JAL	Semanas 1 y 2	Operador		17/01/26	17/01/26
	Presentación pública	Semanas 1 y 2			12/02/26	12/02/26
FASE 2: CONVOCATORIA	Difusión y Publicación (Redes, SMS, Web)	Semana 3	Operador y Prensa Alcaldía		02/02/26	17/02/26
FASE 3: INSCRIPCIONES	Registro y Preselección (8 puntos físicos)	3 Semanas	Operador y FDLSC		02/02/26	17/02/26
FASE 4: CRONOGRAMA	Elaboración documento técnico detallado	Semana 1 post-inicio	Operador		15/12/25	31/12/25
COMPONENTE 1 Fortalecimiento en Políticas Públicas de Participación Ciudadana Incidente y desarrollo de habilidades comunitarias. **Se desarrollará en doce (8) espacios de la localidad**	Módulo 1:Introducción a las Políticas Públicas de Participación Ciudadana	6 Horas 3 horas diarias 3 veces por semana Fechas de capapacitaciones 16,17 de febrero de 2026	Operador (3 veces/semana)		08/04/26	09/04/26
	Módulo 2: Fortalecimiento de Herramientas y Mecanismos de Participación Ciudadana en Bogotá.	10 Horas 3 horas diarias 3 veces por semana Fechas de capapacitaciones 18,19, de febrero de 2026	Operador		10/04/26	13/04/26
	Módulo 3:Uso de tecnología de la información y la comunicación (TIC).	12 Horas 3 horas diarias 3 veces por semana Fechas de capapacitaciones 23,24,25 de febrero y 2 de marzo de 2026	Operador	Taller 1. Procesos de herramientas tecnológicas y conectividad. Taller 2. Formación en el uso de redes sociales y plataformas digitales Taller 3. Creación de canales de comunicación digital entre organizaciones comunales y la comunidad.	14/04/26	20/04/26
	Módulo 4. Capacitación habilidades blandas	16 Horas 3 horas diarias 3 veces por semana Fechas de capapacitaciones 03,04,05 -09,10 de marzo de 2026	Operador	Taller 1: ¿Qué son las Habilidades Blandas? Taller 2: Empatía y resolución de conflictos. Taller 3: Habilidades de Redacción. Taller 4: Facilitación y pedagogía comunitaria.: Uso de caja de innovación para formación y aplicación en territorio (brindado por el área de participación)	16/02/26	21/02/26


COMPONENTE 2: FORMADOR DE FORMADORES **Se desarrollará en doce (8) espacios de la localidad**	Módulo 1. Formador de formadores	60 Horas 3 horas diarias 3 veces por semana 2 seciones 1 mañan 1 tarde grupos de 25 persona 11-12-13, 16-17-18, 24-25-26, 30,31 de marzo y 6,7,8- 13,14,15- 20,21 de abril 2026	Operador	Taller 1. Estructura del estado. Taller 2. Legalización comunal. Taller 3. Convivencia y Conciliación. Taller 4. Contabilidad comunal.	23/02/26	07/04/26
COMPONENTE 3: PROYECTO DE ASOCIATIVIDAD JAC **Dos (2) espacios en la localidad de San Cristóbal**	Módulo 1. Formación en Gestión y Desarrollo de Asociaciones Productivas	10 Horas 3 horas diarias 3 veces por semana Fechas de capapacitaciones 22,23,24 de abril de 2026	Operador	Fortalecer las habilidades técnicas de los participantes en temas administrativos y de proyección	15/02/26	24/04/26
	Módulo 2. Formación en gestión de proyectos	12 Horas 3 horas diarias 3 veces por semana Fechas de capapacitaciones 27,28,29,30 de abril de 2026	Operador	Potenciar las habilidades técnicas en la formulación de proyectos de impacto comunitario	27/04/26	30/04/26
	Módulo 3. Apoyar a dignatarios comunales y organizaciones sociales	8 Horas 3 horas diarias 3 veces por semana Fechas de capapacitaciones 04,05,06 de mayo de 2026	Operador	Estimular las capacidades asociativas y productivas obtenidas en los módulos de formación	04/05/26	06/05/26
COMPONENTE 4: MULTIPLICADORES JAC **Los espacios serán en las instalaciones de la ALSC o en los salones comunales de los participantes de este componente.**	Módulo 1. Multiplicadores	6 Horas 3 horas diarias 3 veces por semana Fechas de capapacitaciones 07,08 de mayo de 2026	Operador	Garantizar la apropiación social de los aprendizajes obtenidos	07/05/26	08/05/26
	Toma Cultural Comunitaria. Mostrando aprendizajes a través de cultura y pedagogía	1 Dia Se asigna fecha según dia escogido por la junta de accion comunal	Operador	día de la toma cultural comunitaria	09/05/26	09/05/26


COMPONENTE 5: REGULARIZACIÓN ORGANIZACIONES SOCIALES **Dos (2) espacios en la localidad de San Cristóbal** **40 Horas**	Módulo 1: Fundamentos Legales y Elección de la Figura Jurídica	14 Horas 3 horas diarias 3 veces por semana Fechas de capapacitaciones 16,17,18,-23,24 de Febrero de 2026	Operador	Taller 1. Normatividad colombiana básica Taller 2. Tipos de entidades Taller 3. Ejercicio práctico:	16/02/26	24/02/26
	Módulo 2: Proceso de Constitución y Registro	14 Horas 3 horas diarias 3 veces por semana Fechas de capapacitaciones 18,19,20-24,24 de marzo de 2026	Operador	Taller 1. Documentos requeridos: Taller 2. Registro en Cámara de Comercio: Taller 3. Simulación de trámite:	25/02/26	03/03/26
	Módulo 3: Habilitación para Ofertar en lo Público (SECOP y RUPS)	12 Horas 3 horas diarias 3 veces por semana Fechas de capapacitaciones 26,27,28,30 de marzo de 2026	Operador	Taller 1. Registro Único de Proponentes (RUPS) Taller 2. Uso de SECOP I y II Taller 3. Cumplimiento normativo post-registro	26/03/26	30/03/26
COMPONENTE 6: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES SOCIALES Y/O INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN **Dos (2) espacios en la localidad de San Cristóbal**	Módulo 1. Fortalecimiento organizaciones sociales y/o instancias de participación	3 Semanas	Operador	Fase 1. Diagnóstico Participativo con Enfoque de Priorización Fase 2. Análisis y Priorización Técnica Fase 3. Retroalimentación y Compromisos	04/05/26	13/05/26
	Módulo 2. Fortalecimiento a instancias de participación.		Operador	1. Asignación de insumos por organización y por instancia de participación 2. Modalidad de entrega de insumos 3. Entrega física de insumos 4. Monitoreo post-entrega	14/05/26	23/05/26
COMPONENTE 7: CLAUSURA	Cierer clausura	1 Dia	Operador		31/07/26	31/07/26
COMITÉ TECNICO 1	COMITÉ TECNICO 1	1 Dia		Revicion de informe y actividades de ejecucion del contrato	6/02/2026	6/02/2026
COMITÉ TECNICO 2	COMITÉ TECNICO 2	1 Dia		Revicion de informe y actividades de ejecucion del contrato	6/03/2026	6/03/2026
COMITÉ TECNICO 3	COMITÉ TECNICO 3	1 Dia		Revicion de informe y actividades de ejecucion del contrato	6/04/2026	6/04/2026
COMITÉ TECNICO 4	COMITÉ TECNICO 4	1 Dia		Revicion de informe y actividades de ejecucion del contrato	6/05/2026	6/05/2026
COMITÉ TECNICO 5	COMITÉ TECNICO 5	1 Dia		Revicion de informe y actividades de ejecucion del contrato	5/06/2026	5/06/2026
COMITÉ TECNICO 6	COMITÉ TECNICO 6	1 Dia		Revicion de informe y actividades de ejecucion del contrato	6/07/2026	6/07/2026
COMITÉ TECNICO 7	COMITÉ TECNICO 7	1 Dia		Revicion de informe y actividades de ejecucion del contrato	6/08/2026	6/08/2026



15/12/2025
16/12/2025
17/12/2025
19/12/2025
20/12/2025
21/12/2025
22/12/2025
23/12/2025
24/12/2025
26/12/2025
27/12/2025
29/12/2025
30/12/2025
31/12/2025
2/01/2026
3/01/2026
5/01/2026
6/01/2026
7/01/2026
8/01/2026
9/01/2026
10/01/2026
13/01/2026
14/01/2026
15/01/2026
16/01/2026
17/01/2026
19/01/2026
20/01/2026
21/01/2026
22/01/2026
23/01/2026
24/01/2026
26/01/2026
27/01/2026
28/01/2026
29/01/2026
30/01/2026
31/01/2026
2/02/2026
3/02/2026
4/02/2026
5/02/2026
6/02/2026









7/02/2026
9/02/2026
10/02/2026
11/02/2026
12/02/2026
13/02/2026
14/02/2026
16/02/2026
17/02/2026
18/02/2026
19/02/2026
20/02/2026
21/02/2026
23/02/2026
24/02/2026
25/02/2026
26/02/2026
27/02/2026
28/02/2026
2/03/2026
3/03/2026
4/03/2026
5/03/2026
6/03/2026
7/03/2026
9/03/2026
10/03/2026
11/03/2026
12/03/2026
13/03/2026
14/03/2026
16/03/2026
17/03/2026
18/03/2026
19/03/2026
20/03/2026
21/03/2026
24/03/2026
25/03/2026
26/03/2026
27/03/2026
28/03/2026
30/03/2026
31/03/2026








ABRIL
1/04/2026
4/04/2026
6/04/2026
7/04/2026
8/04/2026
9/04/2026
10/04/2026
11/04/2026
13/04/2026
14/04/2026
15/04/2026
16/04/2026
17/04/2026
18/04/2026
20/04/2026
21/04/2026
22/04/2026
23/04/2026
24/04/2026
25/04/2026
27/04/2026
28/04/2026
29/04/2026
30/04/2026
2/05/2026
4/05/2026
5/05/2026
6/05/2026
7/05/2026
8/05/2026
9/05/2026
11/05/2026
12/05/2026
13/05/2026
14/05/2026
15/05/2026
16/05/2026
19/05/2026
20/05/2026
21/05/2026
22/05/2026
23/05/2026
25/05/2026
26/05/2026





				JUNIO																						JULIO																	
27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026	11/07/2026	13/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026	18/07/2026	21/07/2026





								AGOSTO											
22/07/2026	23/07/2026	24/07/2026	25/07/2026	27/07/2026	28/07/2026	29/07/2026	30/07/2026	31/07/2026	1/08/2026	3/08/2026	4/08/2026	5/08/2026	6/08/2026	8/08/2026	10/08/2026	11/08/2026	12/08/2026	13/08/2026	14/08/2026	15/08/2026

