Nombre de tarea	% completado	PONDERADO		Duración	Fecha de Comienzo	Fecha de Fin
Fase 1. Alistamiento	**100%**	**25%**	**25%**			
Aprobación comité técnico	100%	5%	5%	1 dia	07/01/26	07/01/26
Aprobación cronograma	100%	5%	5%	12 dia	07/01/26	07/01/26
Aprobación plan de trabajo	100%	5%	5%	12 dia	07/01/26	07/01/26
Aprobación equipo de trabajo	100%	5%	5%	12 dia	07/01/26	07/01/26
Realización de presentaciones públicas	0%	5%	0%	12 dia	14/01/26	14/01/26
TOTALCUMPLIMENTO FASE 1	80%	25%	20%			
Fase 2. CONVOCATORIA	**100%**	**25%**	**25%**			
Difusión y Publicación Redes	**0%**	**9%**	**0%**	18 días	16/01/26	16/01/26
Difusión y Publicación SMS	0%	8%	**0%**	18 días	16/01/26	16/01/26
Difusión y Publicación Web	0%	8%	**0%**	18 días	16/01/26	16/01/26
TOTAL CUMPLIMENTO FASE 2	0%	25%	**0%**			
Fase 3. INSCRIPCIONES	**100%**	**25%**	25%			
Registro y Preselección (8 puntos físicos)	**0%**	**25%**	**0%**	21 días	20/01/26	31/01/26
TOTAL CUMPLIMENTO FASE 3	**100%**	**25%**	**0%**			
FASE 4: CRONOGRAMA	**100%**	**25%**	**25%**			
COMPONENTE 1 Fortalecimiento en Políticas Públicas de Participación Ciudadana Incidente y desarrollo de habilidades comunitarias.	100%	4%				

Módulo 1:Introducción a las Políticas Públicas de Participación Ciudadana	0%	1%	0%	6 Horas	03/02/26	04/02/26
Módulo 2: Fortalecimiento de Herramientas y Mecanismos de Participación Ciudadana en Bogotá.	0%	1%	0%	10 Horas	05/02/26	07/02/26
Módulo 3:Uso de tecnología de la información y la comunicación (TIC).	0%	1%	0%	12 Horas	09/02/26	16/02/26
Módulo 4. Capacitación habilidades blandas	0%	1%	0%	16 Horas	17/02/26	24/02/26
COMPONENTE 2: FORMADOR DE FORMADORES	100%	2%				
Módulo 1. Formador de formadores	0%	2%	0%	60 Horas	25/02/26	07/04/26
COMPONENTE 3: PROYECTO DE ASOCIATIVIDAD JAC	100%	4%				
Módulo 1. Formación en Gestión y Desarrollo de Asociaciones Productivas	0%	2%	0%	10 Horas	08/04/26	10/04/26
Módulo 2. Formación en gestión de proyectos.	0%	1%	0%	12 Horas	11/04/26	15/04/26
Módulo 3. Apoyar a dignatarios comunales y organizaciones sociales	0%	1%	0%	8 Horas	16/04/26	18/04/26
COMPONENTE 4: MULTIPLICADORES JAC	100%	4%	4%			
Módulo 1. Multiplicadores	0%	1%	0%	6 Horas	20/04/26	21/04/26
Toma Cultural Comunitaria. Mostrando aprendizajes a través de cultura y pedagogía	0%	3%	0%	1 dia	02/05/26	02/05/26
COMPONENTE 5: REGULARIZACIÓN ORGANIZACIONES SOCIALES	100%	4%		40		
Módulo 1: Fundamentos Legales y Elección de la Figura Jurídica	0%	2%	0%	13	09/03/26	17/03/26
Módulo 2: Proceso de Constitución y Registro	0%	1%	0%	13	18/03/26	25/03/26
Módulo 3: Habilitación para Ofertar en lo Público (SECOP y RUPS)	0%	1%	0%	14	26/03/26	30/03/26

COMPONENTE 6: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES SOCIALES Y/O INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN	100%	3%		3 semanas		
Módulo 1. Fortalecimiento organizaciones sociales y/o instancias de participación	0%	2%	0%	10 días	04/05/26	13/05/26
Módulo 2. Fortalecimiento a instancias de participación.	**0%**	**1%**	0%	11 días	14/05/26	23/05/26
COMPONENTE 7: CLAUSURA	**100%**	**4%**		**1 días**		
Cierer clausura	0%	4%	0%	1 días	31/07/26	31/07/26
TOTAL CUMPLIMENTO FASE 4	0%	25%	0%			
TOTAL CUMPLIMENTO FASES	45%	100%	20%			
COMITÉ TECNICO 1				1 días	6/02/2026	6/02/2026
COMITÉ TECNICO 2				1 días	6/03/2026	6/03/2026
COMITÉ TECNICO 3				1 días	6/04/2026	6/04/2026
COMITÉ TECNICO 4				1 días	6/05/2026	6/05/2026
COMITÉ TECNICO 5				1 días	5/06/2026	5/06/2026
COMITÉ TECNICO 6				1 días	6/07/2026	6/07/2026
COMITÉ TECNICO 7				1 días	6/08/2026	6/08/2026

FECHA MODIFICADA	Nombres de los recursos	Entregables	Medio de verificación
	Apoyo a la supervisión ALSC,Coordinador técnico,Apoyo administrativo Cidor,Apoyos técnicos,Experto en temáticas puntuales,Oficina de prensa ALSC,Técnicos		**Correo electrónico - Share point**
	Apoyo a la supervisión ALSC,Coordinador técnico	Acta de aprobación del comité técnico	Correo electrónico - Share point
	Apoyo a la supervisión ALSC,Coordinador técnico	Cronograma de actividades	Correo electrónico - Share point
	Apoyo a la supervisión ALSC,Coordinador técnico	Plan de trabajo	Correo electrónico - Share point
	Apoyo a la supervisión ALSC,Coordinador técnico	Hojas de vida del equipo de trabajo	Correo electrónico - Share point
	Apoyo a la supervisión ALSC,Coordinador técnico	Actas de presentaciones públicas	Correo electrónico - Share point
	Apoyo a la supervisión ALSC,Apoyo administrativo Cidor,Apoyos técnicos,Coordinador técnico,Experto en temáticas puntuales,Oficina de prensa ALSC,Técnicos		**Correo electrónico - Share point**
	Apoyos técnicos,Coordinador técnico,Técnicos	**Piesas publicitarias**	**Correo electrónico - Share point**
	Apoyos técnicos,Coordinador técnico	**Piesas publicitarias**	Correo electrónico - Share point
	Apoyos técnicos,Coordinador técnico,Técnicos	**Piesas publicitarias**	Correo electrónico - Share point
	Apoyos técnicos,Coordinador técnico,Técnicos	Formatos de inscripcion	Correo electrónico - Share point
	Apoyos técnicos,Coordinador técnico,Técnicos	**Matríz de viabilidad de la iniciativa**	**Correo electrónico - Share point**
	Apoyos técnicos,Coordinador técnico,Técnicos		**Correo electrónico - Share point**
	Apoyos técnicos,Técnicos		Correo electrónico - Share point

	Apoyos técnicos,Coordinador técnico,Técnicos		**Correo electrónico - Share point**
	Apoyos técnicos,Técnicos		Correo electrónico - Share point
	Apoyos técnicos,Coordinador técnico,Técnicos		**Correo electrónico - Share point**
	Apoyos técnicos,Técnicos		Correo electrónico - Share point
	Apoyos técnicos,Técnicos		Correo electrónico - Share point
	Apoyos técnicos,Técnicos		Correo electrónico - Share point
	Apoyos técnicos,Técnicos		Correo electrónico - Share point
	Apoyos técnicos,Técnicos		Correo electrónico - Share point
	Apoyos técnicos,Técnicos		Correo electrónico - Share point
	Apoyos técnicos,Coordinador técnico,Técnicos		**Correo electrónico - Share point**
	Apoyos técnicos,Técnicos		Correo electrónico - Share point
	Apoyos técnicos,Técnicos		Correo electrónico - Share point
	Apoyos técnicos,Técnicos		Correo electrónico - Share point
	Apoyos técnicos,Técnicos		Correo electrónico - Share point
	Apoyos técnicos,Técnicos		Correo electrónico - Share point
	Apoyos técnicos,Técnicos		Correo electrónico - Share point

	Apoyos técnicos,Técnicos		Correo electrónico - Share point
	Apoyos técnicos,Técnicos		Correo electrónico - Share point
	Apoyo administrativo Cidor,Apoyos técnicos,Coordinador técnico,Técnicos		**Correo electrónico - Share point**
	Apoyos técnicos,Coordinador técnico,Técnicos		**Correo electrónico - Share point**
	Apoyos técnicos,Técnicos		Correo electrónico - Share point
	Revicion de informe y actividades de ejecucion del contrato		Reunion
	Revicion de informe y actividades de ejecucion del contrato		Reunion
	Revicion de informe y actividades de ejecucion del contrato		Reunion
	Revicion de informe y actividades de ejecucion del contrato		Reunion
	Revicion de informe y actividades de ejecucion del contrato		Reunion
	Revicion de informe y actividades de ejecucion del contrato		Reunion
	Revicion de informe y actividades de ejecucion del contrato		Reunion