ACTA No. GEE - 207			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: ASESORIA DE SEGUIMIENTO A LA PUESTA EN MARCHA EMPRESA FE CRIA, LEVANTE Y COMERCIALIZACION DE POLLOS EN PIE “PRO-SER			
CIUDAD Y FECHA:	Mingueo, 31 de marzo de 2026	**HORA INICIO:** 10:00 A.M.	**HORA FIN:** 12:00 PM.
LUGAR Y/O ENLACE:	https://goo.su/BaxyKn	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Guajira, Centro Agroempresarial y acuícola	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Saludo de Bienvenida
2. Seguimiento a la validación de avances de la puesta en marcha

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Realizar seguimiento puesta en marcha FE CRIA, LEVANTE Y COMERCIALIZACION DE POLLOS EN PIE “PRO-SER”

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Inicio y desarrollo de la reunión

Participantes

En el seguimiento participó la emprendedora Luz Mery Sinitave Arenas y el orientador de Emprendimiento Rafael José García Cujia, Por parte del Centro de Desarrollo Empresarial del SENA.

Desarrollo de la Agenda

Aspectos Generales:

Datos de la emprendedora:

Datos de la emprendedora:

Nombre: Luz Mery Sinitave Arenas

E – mail: luzdelmamey@gmail.com

Teléfono: 3218512917

Estado civil: Casada

Población: ninguna

Dirección residencia: Calle 6 # 7ª - 90

Ciudad: Dibulla

Se da inicio al seguimiento, dando saludo de bienvenida, a la emprendedora Luz Mery Sinitave quien es la Líder de la asociación, con la cual se desarrolla el siguiente seguimiento:
Se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes obligaciones adquiridas en la firma del contrato de cooperación empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio de interventoría del proyecto.
Lugar de Operaciones:
La emprendedora realizó el cargue oportuno de la documentación requerida en la plataforma (sana posesión, contrato de comodato y certificado de uso de suelo), lo cual permitió la aprobación del lugar de operaciones, habilitando el inicio de la fase de implementación del proyecto.

Acondicionamiento del lugar:
Una vez aprobado el lugar, se dio inicio al proceso de adecuación de los galpones. Actualmente, estas adecuaciones se encuentran en ejecución y presentan avances satisfactorios, acordes con lo planificado para garantizar una correcta puesta en marcha del sistema productivo.

Maquinaria y equipo:
Se aprobó la adquisición de maquinaria y equipos necesarios para la operación del proyecto. La emprendedora se encuentra adelantando los trámites correspondientes para su compra, conforme a los lineamientos establecidos.

Semovientes:
La adquisición de los pollos (semovientes) se encuentra sujeta a la finalización de las adecuaciones de los galpones. Una vez culminadas estas actividades, se procederá con el cargue de la documentación en la plataforma para su aprobación y posterior compra.

Insumos:
De igual forma, la compra de insumos está condicionada a la finalización de las etapas previas (adecuaciones, equipos y semovientes). Posteriormente, se realizará el proceso de solicitud, cargue y aprobación en plataforma.

Publicidad:
La emprendedora deberá cumplir con la ejecución de siete (7) eventos de mercadeo, conforme a lo establecido en el plan de negocio, con el fin de fortalecer la estrategia comercial y posicionamiento en el mercado.

Capacidad de Producción:

El proyecto tiene una proyección de producción de 29.500 kilogramos de pollo. A la fecha, no ha iniciado operaciones productivas, encontrándose en fase de implementación.

Capacidad de Comercialización:
Se proyecta alcanzar ventas por valor de $295.000.000 durante el primer año de operación. Actualmente, no se han generado ingresos debido a que el proyecto no ha iniciado su fase operativa.

Información Tributaria y Contable:
La empresa no ha presentado información tributaria ni contable, considerando que su constitución se realizó en abril de 2025 y aún no ha iniciado operaciones económicas.

Gestión en la Generación de Empleo:
La emprendedora tiene el compromiso de generar cuatro (4) empleos: un administrador, un líder de producción y dos operadores agropecuarios. Este compromiso se encuentra pendiente de cumplimiento, dado que la empresa no ha iniciado operaciones.

Ejecución Presupuestal y Contrapartidas:
A la fecha, la empresa no ha ejecutado recursos del presupuesto ni ha realizado aportes de contrapartida, debido a que se encuentra en etapa de adecuaciones y alistamiento.

CONCLUSIONES

El proyecto presenta avances positivos en su fase inicial, destacándose la aprobación del lugar de operaciones, así como de los recursos destinados a materiales para adecuaciones, pago de nómina y adquisición de equipos. Actualmente, las adecuaciones se encuentran en progreso, constituyendo un paso fundamental para continuar con la siguiente fase del proyecto.
Se recomienda culminar las adecuaciones en el menor tiempo posible para proceder con la solicitud y aprobación de la compra de semovientes (pollos) e insumos, permitiendo así avanzar de manera oportuna hacia la puesta en marcha operativa y garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.


ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	**FECHA**	**RESPONSABLE**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
Terminar las adecuaciones para comprar los pollos e insumos	10 de abril del 2026	Luz Mery Sinitave Arenas	Participación Virtual

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	**DEPENDENCIA/ EMPRESA**	**APRUEBA (SI/NO)**	**OBSERVACIÓN**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
Luz Mery Sinitave	Empresaria	SI	No hay observaciones	Participación Virtual
Rafael José García	Orientador de Emprendimiento – SBDC Maicao	SI	No hay observaciones	Participación Virtual

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Evidencias Fotográficas:
Seguimiento Empresa Puesta En Marcha F.E. Cría, levante y comercialización de pollos en pie “Pro Ser”



Fuente: García, R. (31 de marzo 2026) Emprendimiento Regional Guajira. SENA