Actividad
Presentación de minuta final y firma de convenio. Responsable: UNODC - Alcaldía Local de Usaquén
Aprobación y firma acta de inicio
Primer comité técnico
Presentación de productos primer desembolso
Aprobación y realización de desembolso .
Realización de focalización
Alistamiento metodologico
Actividad 1.1.1 Semilleros educativos para la prevención de violencias en la localidad de Usaquén.
Actividad 1.1.2 Formación de mujeres como multiplicadoras comunitarias en primeros auxilios emocionales y acompañamiento solidario en la localidad de Usaquén
Actividad 1.2.1 Semillero y formación de liderazgos juveniles

Actividad 1.2.2
Formación y movilización territorial para la prevención de violencias hacia niñas, niños y adolescentes en contextos intrafamiliares.

Entrega de productos segundo desembolso

Aprobación y realización de desembolso .

Actividad 2.1
Promoción del buen trato

Actividad 3.1
Festival Usaquén sin violencias: sensibilización comunitaria y articulación con el sector privado

Actividad 3.2
Revisión y actualización de las rutas activación y atención comunitaria a casos de violencias basadas en género (VBG) y Violencias en contextos intrafamiliares (VIF), violencias contra niñas, niños y adolescentes en la localidad de Usaquén.

Presentación tercer desembolso

Aprobación y realización de desembolso .

Actividad 4.1
Caracterización dinámicas en 10 familias de la Localidad
de Usaquen

Presentacíón cuarto desembolso
Aprobación y realización de desembolso .
Actividad 5.1. Comités técnicos de seguimiento y batería de indicadores.


PROPUES			
Productos			
	1	**2**	**3**
- Acta de inicio firmada. - Acta de conformación del comité técnico. Espacio en el que se socializan los perfiles y orientaciones generales para el trabajo articulado entre entidades. - Cronograma y plan de trabajo general del proyecto. - Dentro del componente 1, entregar las siguientes metodologías de trabajo dirigida (1) un documento metodológico dirigido a niñas y niños con enfoque territorial para la prevención de violencia en el contexto familiar, violencia sexual y promoción y garantía de derechos y - (1) un documento metodológico dirigida a adolescentes y jóvenes con enfoque territorial para para la prevención de violencia en el contexto familiar, violencia sexual y promoción y garantía de derechos. (iii) Un (1) documento metodológico para el proceso de formación con mujeres lideresas - Dentro del componente 2 entregar un (1) documento metodológico de trabajo con enfoque territorial para la prevención de violencia en el contexto familiar, violencia sexual y promoción y garantía de derechos dirigida a diez (10) familias.			
- Una (1) metodología de trabajo por edades con enfoque territorial. - Realización de un total de 16 talleres de formación para niñas y niños de la localidad de Usaquén			
- Un (1) documento de que contenga las metodologías del proceso de formación con mujeres lideresas - Realización de un total de 8 sesiones dirigido a mujeres lideresas de la localidad (una sesión semanal durante dos meses).			
- Una (1) metodología de trabajo con enfoque territorial. - Realización de un total de 16 talleres de formación para personas en los dos barrios priorizados.			


- Una (1) metodología de trabajo con enfoque territorial. - Realización de un total de 18 talleres de formación para madres, padres, cuidadores, agentes educativos y liderazgos comunitarios en los dos barrios priorizados. - Dos (2) huertas comunitarias			
- Un documentos con las metodologías de los encuentros con adolescentes - Realización de 33 talleres con adolescentes para la promoción de Derechos sexuales y Reproductivos			
- Presentación del informe de actividades en el formato concertado por las partes, que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones a la fecha de solicitud del desembolso. - Una (1) metodología de trabajo comunitario con enfoque territorial que contenga las sesiones de cierre y el uso de las huertas comunitarias. - Informe con la implementación de al menos 4 sesiones de orientación y asesoría familiar al 50% de familias focalizadas. Presentación del informe de actividades en el formato concertado por las partes, que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones a la fecha de solicitud del desembolso. - Una (1) metodología de trabajo comunitario con enfoque territorial que contenga las sesiones de cierre y el uso de las huertas comunitarias. - Informe con la implementación de al menos 4 sesiones de orientación y asesoría familiar al 50% de familias focalizadas. - Informe técnico de avance de las actividades de los cinco componentes que contenga registros fotográficos en caso de que aplique. - Un documento que contenga la guía metodológica para el desarrollo del festival Usaquén sin violencias: sensibilización comunitaria y articulación con el sector privado. - Listados de asistencia y evidencia fotográfica de la realización de cinco (5) talleres dirigidos a niñas y niños para la prevención de violencia en el contexto familiar, violencia sexual y promoción y garantía de derechos en cada uno de los barrios priorizados - Listados de asistencia y evidencia fotográfica de la realización de cinco (5) talleres dirigidos a adolescentes y jóvenes para la prevención de violencia en el contexto familiar, violencia sexual y promoción y garantía de derechos, en cada uno de los barrios priorizados - Listados de asistencia y evidencia fotográfica de la realización de dos (2) sesiones de formación de mujeres como multiplicadoras comunitarias en primeros auxilios emocionales y acompañamiento solidario en la localidad de Usaquén Listados de asistencia y evidencia fotográfica de la realización de una (1) mesa de trabajo con funcionarias y funcionarios de Usaquén con el objetivo de revisar las rutas locales de atención a casos de VBG. - Tres (3) actas de desarrollo de los comités técnicos para el seguimiento y evaluación de la implementación de actividades en el marco del convenio. - Un documento que contenga la metodología implementada en el proceso de consulta y actualización de las rutas de activación y atención comunitaria a casos de violencias basadas en género (VBG) y Violencias en contextos intrafamiliares (VIF) violencias contra niñas,			


- Un informe general final del proceso realizado con los grupos familiares. - Ocho (8) intervenciones dirigidas a 40 personas pertenencientes a 10 núcleos familiares			
- Un (1) festival central “Usaquén sin violencias” realizado. - Participación estimada de 300 personas. - Cinco (5) empresas locales vinculadas a la ruta “Empresas por el Buen - Kit de material gráfico distribuido en establecimientos aliados. - Muestras artísticas y actividades culturales desarrolladas. - Feria de servicios y zona infantil operativa en el evento. Un documento con la sistematización de experiencias aprendidas producto de la feria de servicios y arte			
- Tres (3) mesas de trabajo dirigidas a 15 personas - Un (1) documento que contenga las rutas de atención actualizadas o formuladas para víctimas de violencia basada en género (VBG), violencia en contextos intrafamiliares, y violencias contra niñas, niños y adolescentes en la localidad de Usaquén. - Un (1) documento que contenga la metodología implementada en el proceso de consulta y actualización de las rutas de activación y atención comunitaria a casos de violencias basadas en género (VBG) y Violencias en contextos intrafamiliares (VIF) violencias contra niñas, niños y adolescentes en la localidad de Usaquén. - Realización de un (1) evento de socialización de las rutas de atención actualizadas dirigido a 50 personas.			
- Informe de avance técnico de ejecución de las actividades en los cinco componentes. - Actas de todos los comités técnicos de seguimiento. - Listados de asistencia y evidencia fotográfica de la realización de tres talleres dirigido a niñas y niños para la prevención de violencia en el contexto familiar, violencia sexual y promoción y garantía de derechos en cada uno de los barrios priorizados - Listados de asistencia y evidencia fotográfica de la realización de tres (3) talleres dirigidos a adolescentes para la prevención de violencia en el contexto familiar, violencia sexual y promoción y garantía de derechos en cada uno de los barrios priorizados - Listados de asistencia y evidencia fotográfica de la realización de seis (6) sesiones de formación de mujeres como multiplicadoras comunitarias en primeros auxilios emocionales y acompañamiento solidario en la localidad de Usaquén - Listados de asistencia y evidencia fotográfica de la realización de dos mesas de trabajo con funcionarias y funcionarios de Usaquén con el objetivo de revisar las rutas locales de atención a casos de VBG. - Tres actas de desarrollo de los comités técnicos para el seguimiento y evaluación de la implementación de actividades en el marco del convenio. - Un (1) documento que contenga las rutas de atención actualizadas o formuladas para víctimas de violencia basada en género (VBG), violencia en contextos intrafamiliares, y violencias contra niñas, niños y adolescentes en la localidad de Usaquén.			
- Un (1) documento técnico consolidado de caracterización de las violencias basadas en género, violencias sexuales y violencia intrafamiliar que incluya el análisis de la información recolectada recomendaciones y conclusiones.			

- Informe técnico preliminar de la implementación de cada uno de los componentes. - Listados de asistencia y evidencia fotográfica de la implementación de dieciocho (18) sesiones de formación para madres, padres, cuidadores, agentes educativos y liderazgos comunitarios en los dos barrios priorizados. - Listados de asistencia y evidencia fotográfica de la implementación de dos (2) huertas comunitarias. - Listados de asistencia y evidencia fotográfica de la implementación de ocho (8) intervenciones dirigidas a cuarenta (40) personas pertenecientes a diez (10) núcleos familiares - Listados de asistencia y evidencia fotográfica de la realización de un (1) evento de socialización de las rutas de atención actualizadas dirigido a 50 personas.			
- Cinco (5) actas de desarrollo de los comités técnicos para el seguimiento y evaluación de la implementación de actividades en el marco del convenio.			


STA CRONOGRAMA CONVENIO UNODC - Alcaldía Local de Usaquén
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
ALISTAMIENTO
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO -UNODC
COMPONENTE 1


COMPONENTE 2


COMPONENTE 3
COMPONENTE 4


COMPONENTE 5

Abril			Mayo				Junio				Julio				Agosto			
2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

