INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA DEL CONTRATO:	26/02/2026
Nº DEL CONVENIO:	MA-CONV-INTER-002-2026
OBJETO DEL CONVENIO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS, AMBIENTALES Y DE PARTICIPACION EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA Nit: 900010050-6
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS MCTE ($79.715.000).
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO:	SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($74.500.000)
VALOR APORTE CORPORACION:	CINCO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE ($5.215.000)
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
FORMA DE PAGO:	LA ENTIDAD CONTRATANTE, pagará a la ESAL el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de la siguiente manera: Pagos parciales por avance sin sobrepasar un 90%, es decir PAGOS PARCIALES según el servicio prestado conforme a las actividades a realizar, previa presentación de la factura de cobro o documento equivalente con el lleno de los requisitos de ley e informe de supervisión expedido por la Supervisor(a) del contrato, del cumplimiento a satisfacción de las actividades derivadas del objeto contractual, acreditación del pago de seguridad social y junto con los demás requisitos legales y convencionalmente previstos para tal efecto. Una vez compruebe la existencia de dichos documentos, al pago de conformidad con la situación de fondos y el PAC para la Vigencia 2026 y un pago final, no menor a un 10%, suscrita la respectiva acta de terminación y liquidación del Contrato.
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
ACTA DE INICIO	02/03/2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	20/04/2026

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPIO			
CERTIFICADOS	**NUMERO**	**UNIDAD EJECUTORA**	**VALOR**
CDP	2026000052	Secretaria Planeación e Infraestructura	$79.715.000
RP	2026000133		$79.715.000

ESTADO FINANCIERO DEL CONVENIO APORTE MUNICIPIO			
RELACION DE PAGOS	**VALOR**	**EJECUTADO**	**SALDO**

ACTA DE PAGO NO.1	$12.600.000	$ 0	$79.715.000

VALORES CONTRACTUALES APORTE MUNICIPIO				
VALOR INICIAL	**VALOR ADICIÓN**	**VALOR TOTAL**	**EJECUTADO**	**NO EJECUTADO**
$79.715.000	$ 0	$79.715.000	$	$

1. RESUMEN

1.1. INFORMACIÓN

Durante el periodo de ejecución se cumplieron las actividades enmarcadas en el convenio como se evidencia en el informe del contratista avalados por la supervisión, de los cuales se presentan las siguientes imágenes:

Actividad No. 1.

El día viernes 20 de marzo los contratistas realizaron una siembra en el barrio Los Andes, del municipio de Altamira, Huila

























Actividad No.2: Los contratistas realizaron jornada de lavado de áreas públicas previamente identificadas en el Municipio.

Registros Fotográficos.

























Actividad No.3: Los contratistas apoyaron la recolección de materiales vegetales y residuos sólidos de las calles, parques y cunetas.

Registros Fotográficos.












HERRAGRO













Actividad No4: los contratistas realizaron una jornada de ornato y limpieza el día 12 de Marzo en el barrio Los Andes

Registros Fotográficos.













1. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1.1 Modificaciones Realizadas.
No se realizaron modificaciones
2.1.2 Problemas y Soluciones Adoptadas
No se presentaron inconvenientes en el desarrollo del proyecto.

2. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

3. INFORME BÁSICO

4.1. ESTADO FINANCIERO DEL CONVENIO – APORTE MUNICIPIO

BALANCE ECONÓMICO	
VALOR INICIAL	$79.715.000
VALOR ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$79.715.000
VALOR EJECUTADO	$
VALOR POR EJECUTAR	$

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Verificación de pagos de salud, pensión, riesgos profesionales.

Respecto a los pagos de Seguridad Social como cotizante se verifican los pagos donde se relaciona el pago al sistema de seguridad, pensión, salud y riesgos profesionales durante el mes de ejecución,

3.2. Certificado de cumplimiento

Por lo anterior el Supervisor designado al convenio MA-CONV-INTER-002-2026, certifica que en conformidad a las actividades realizadas durante el periodo de ejecución, se autoriza el siguiente pago teniendo en cuenta la forma de pago del contrato - DOCE MILLONES SEISCINETOS MIL PESOS ($12.600.000) MCTE

Certificado Disponibilidad	Registro presupuestal	Valor a pagar
2026000052	2026000133	$12.600.000

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago correspondiente al periodo mencionado Informe presentado en Altamira Huila, a los veinte (20) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

DANIEL EDUARDO CALDERÓN DÍAZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR DEL CONVENIO