Docusign Envelope ID: D76C5FD1-2DD6-4BE5-8AE1-E186CCAAD5A4

INFORME FINANCIERO PROYECTO 1349193_01003544

Award: 1349193_01003544
Descripción: Entornos Sostenibles Alrededor del Agua
Donante: Corporación Autonoma Regional - CAR
Convenio:
Duración del Acuerdo: 32 meses y 7 días
Periodo del reporte: A 30 de diciembre de 2025

		PROYECTO						(7) COMPROMISOS EN TRAMITE			(8) RECURSOS DISPONIBLES	
Nombre de Proyecto	Rubro Presupuestal	(2) Contribucion Estimada Ppto Inicial USD	(1) Contribución Real USD 1er y 2do desembolso	(3) Gastos USD	(4) Compromisos USD	(5) Disponible a la fecha de corte USD	(6) % Ejecución total	Proceso en firma	Proceso en Convocatoria	% Compromisos en tramite	Recusos disponible del presupuesto	% Recursos disponibles
Entornos Sostenibles alrededor del agua	Consultores locales	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	
	Costos laborales	1.118.785	312.551	306.158	47.305	(40.912)	113%	-	-	0%	(40.912)	
	Servicios contractuales (Empresa - Consultoría Firma)	684.648	229.679	26.422	46.764	156.493	32%	-	-	0%	156.493	
	Equipos de tecnologías de la información y comunicaciones	-	-	7.040	3.068	(10.108)	0%	-	-	0%	(10.108)	
	Producciones audiovisuales, impresión y publicaciones	11.956	3.758	23.789	-	(20.031)	633%	-	-	0%	(20.031)	
	Talleres de capacitación	47.824	17.035	25.065	8.040	(16.070)	194%	-	-	0%	(16.070)	
	Viajes	49.364	17.928	8.085	3.178	6.665	0%	-	-	0%	6.665	
	Acuerdos de subvención	9.469.154	3.306.703	160.450	3.171.190	(24.937)	0%	-	-	0%	(24.937)	
	SUBTOTAL	**11.381.731**	**3.887.653**	**557.009**	**3.279.545**	**51.099**	**99%**	**-**	**-**	**0%**	**51.099**	**1%**
	DPC**	**227.635**	**77.753**	**1.389**	**0**	**76.364**	**2%**	**-**		**0%**	**76.364**	**98%**
	GMS**	**580.468**	**198.270**	**27.920**	**163.977**	**6.373**	**97%**	**-**	**-**	**0%**	**6.373**	**3%**
	Total USD	**12.189.834**	**4.163.677**	**586.318**	**3.443.522**	**133.836**	**97%**	**-**	**-**	**0%**	**133.836**	**3%**

(1) CONTRIBUCIONES REALES - CAR

DESEMBOLSOS PACTADOS	Valor Firmado COP	Valor en USD a la firma	Tasa operativa	Porcentaje de desembolso efectuados.
Desembolso 1 - 03 de marzo 2025	$ 4.681.087.855	$ 1.120.682	$ 4.177	27%
Desembolso 2 - Octubre 2025	$ 11.831.239.637	$ 3.042.999	$ 3.888	73%
Total desembolso a la fecha	**$ 16.512.327.492**	**$ 4.163.680**		**100%**

(2) CONTRIBUCIONES ESTIMADAS CAR

DESEMBOLSOS PACTADOS(12)	Valor Firmado COP	Valor en USD a la firma	Tasa Incial firma del acuerdo	Porcentaje de desembolso efectuados.
Desembolso 1 - Febrero de 2025	$ 4.681.087.855	$ 1.119.342	$ 4.182	9%
Desembolso 2 - Agosto 2025	$ 11.831.239.637	$ 2.829.086	$ 4.182	23%
Desembolso 3 - Noviembre 2025	$ 11.488.519.637	$ 2.747.135	$ 4.182	23%
Desembolso 4 - Mayo 2026	$ 11.488.519.636	$ 2.747.135	$ 4.182	23%
Desembolso 5 - Julio 2026	$ 11.488.519.637	$ 2.747.135	$ 4.182	23%
Total desembolso a la fecha	**$ 50.977.886.402**	**$ 12.189.834**		**100%**

AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCION DEL PROYECTO



AVANCE EJECUCIÓN CONTRIBUCIONES



(1) Contribución Real: Corresponde a los valores desembolsados a la fecha de corte de este informe por valor de COP $4.681.087.855, que a la tasa vigente al momento del desembolso (4.177) equivalen a USD$1.120.682. Los recursos aportados por la Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR, son convertidos a dólares de los Estados Unidos a la tasa operativa de Naciones Unidas vigente para el mes en que se realice cada transacción, por lo que el presupuesto inicial deberá ser ajustado a las cantidades en dólares efectivamente recibidas por el PNUD.
(2) Contribución Estimada / Presupuesto inicial: Valor total estimado del acuerdo, calculado con la tasa de la firma del acuerdo.
(3) Gastos: Pagos realizados en el marco de la implementación de las acciones de proyecto considerando el plan de trabajo firmado por las partes con corte a 30 de diciembre 2025.
DPC (Costo directo del proyecto 2%) & GMS(Servicios de apoyo general a la gesstión 5%).
(4) Compromisos: Hace referencia a los contratos firmados y/o compromisos adquiridos en el marco del proyecto que cuentan con un respaldo juridico de obligatorio cumplimiento.
(5) Disponible: Hace referencia a los recursos disponibles en caja.
(6) Ejecución (%): Porcentaje de ejecución por rubro sobre el total presupuestado.
(7) Compromisos en trámite: Hace referencia aquellos procesos que se están formalizando y/o en proceso de contratación/ Convocatoria.
(8) Recursos Disponibles: Hace referencia a los recursos presupuestados que no han iniciado tramite para ser comprometidos.
(9) La información contenida en el presente reporte, es susceptible a variaciones hasta el cierre contable oficial para cada vigencia.
(10) El presente informe es el consolidado del proyecto total a fecha de corte 30 septiembre 2025.
(11) Estas cifras son preliminares y están sujetas a la emisión y firma del informe Oficial CDR 2025.
(12) El proyecto presento una enmienda para ajustar el canledario de desembolsos, las fechas que se registran son las de dicha emienda .

DocuSigned by:
Jairo Barcenas
EB8DE014384E43B...

Jairo Barcenas
Primera Autoridad ESA - CAR