DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 02.02.2024
Consecutivo: 089596

Cordialmente nos permitimos adjuntar las cuentas por pagar que a continuación relaciono para que se proceda a su giro, en desarrollo del contrato de encargo fiduciario celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y esa fiduciaria.

No. Doc	Fecha	Nit	Fondo	Valor Bruto	Valor Neto	Beneficiario
3000147080	21.12.2023	9016647908	RECURSOS DEL CRÉDITO	1.011.427.434	763.186.156	CONSORCIO VALLUNO 2023

Son: 1 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 1.011.427.434 Deducciones: 248.241.278 Valor a Girar: 763.186.156

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	25.202.160
Deduccion Estampillas Pro Uceva	6.300.540
Contribución Especial	63.005.401
Deducción Derechos de Sitematizacion	12.601.080
Deducción Estampillas Procultura	12.601.080
Deduccion Estampillas Prodeportes	31.502.701
Deduccion Estampillas Prohospitales	12.601.080
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	25.202.160
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	25.202.160
Contrato Obra Civil	25.202.160
Deduccion Estampillas Pro Pacífico	6.300.540
Deduc Est Pro Electrificación Rural	2.520.216

FAVOR GIRAR CON RECURSOS PROPIOS MIENTRAS SE TRAMITA EL DESEMBOLSO DELCREDITO.
Las cuentas por pagar antes relacionadas han sido causadas y registradas en la contabilidad del Depto. Las declaraciones y pago de los descuentos serán elaborados y presentados por el Departamento. Autorizamos acreditar cada uno de los fondos, los respectivos descuentos. Certificamos que los trámites presupuestales han sido cumplidos en su totalidad.

Atentamente:

DAVID FERNANDO MONZON RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE TESORERIA

Recibi:

MARIA CRISTINA HURTADO CASTRO
ASESORA DE DESPACHO

Elaborador por : JGARCES

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No.	3000147080	Fecha de Contabilización: 21.12.2023	Página 1 de 2.
Referencia:	CONTRATO 0655		
RUT del Tercero:	9016647908	CONSORCIO VALLUNO 2023	
Código del Tercero:	901664790	Documento RPC:	4800002081
Centro Gestor:	1149	SRIA DE INFRAESTRUCTURA	
Fondo:	1-3003	RECURSOS DEL CRÉDITO No.4	
Concepto DIAN:	PAGO ACTA 7 CONV 0655		

Descripción: PAGO ACTA # 7 CONTRATO 0655
CONTRATO 1.310.02-59.8-0655 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONOMICO, SOCIAL Y TURISTICO. FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE # 19300001584 DEL BANCO BANCOLOMBIA CONSORCIO VALLUNO

RECIBO DEL TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE
21 DIC 2023
28/12/23
903

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	763.186.156
002	5507051724	81	Manten y/o Mejoram O	2-320202005	1.011.427.434	0
003	2407900009	50	Contribucio Especial	X-NORELEVANTE	0	63.005.401
004	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	12.601.080
005	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	25.202.160
006	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	6.300.540
007	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	12.601.080
008	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	31.502.701
009	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	12.601.080
010	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	25.202.160
011	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	2.520.216
012	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	6.300.540
013	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	25.202.160
014	2436260000	50	Ret Contrato Obra	X-NORELEVANTE	0	25.202.160
				Total:	1.011.427.434	1.011.427.434

Descuentos y/o Deducciones:

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No.	**3000147080**	**Fecha de Contabilización:**	**21.12.2023**
Referencia:	**CONTRATO 0655**		
RUT del Tercero:	**9016647908**	**CONSORCIO VALLUNO 2023**	
Código del Tercero:	**901664790**	**Documento RPC:**	**4800002081**
Centro Gestor:	**1149**	**SRIA DE INFRAESTRUCTURA**	
Fondo:	**1-3003**	**RECURSOS DEL CRÉDITO No.4**	
Concepto DIAN:	**PAGO ACTA 7 CONV 0655**		

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Contribución Especial - Contribución Civil Especial 5,00%	5,0000	1.260.108.023	63.005.401
Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	1.260.108.023	12.601.080
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	1.260.108.023	25.202.160
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	1.260.108.023	6.300.540
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	1.260.108.023	12.601.080
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	1.260.108.023	31.502.701
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	1.260.108.023	12.601.080
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	1.260.108.023	25.202.160
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	1.260.108.023	2.520.216
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	1.260.108.023	6.300.540
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	1.260.108.023	25.202.160
Contrato Obra Civil - Contrato Obra Civil 2% Dec 2418	2,0000	1.260.108.023	25.202.160
	Total:		248.241.278

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	1.011.427.434	0
	Total:	1.011.427.434	0

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTES

Vo Bo. Subdirección Contaduria General del Depto

Armando Barona Zapata

Elaborado por

CONSORCIO VALLUNO 2023

CONSORCIO VALLUNO 2023
NIT 901.664.790-8
AK 9 113 52 OF 906
Tel: (601) 6559899
Bogotá - Colombia
ingevolco@outlook.com

Factura electrónica de venta
No. VAL 17

Señores	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
NIT	890.399.029-5	**Teléfono**	(602) 2620000 - Ext. 000
Dirección	Carrera 6 entre calles 9 y 10, Edificio Palacio de San Francisco	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/12/2023, 15:53
Expedición	14/12/2023, 16:09
Vencimiento	15/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA 07 VIA 25VL25 ANDALUCIA-TAMBORAL-EL SALTO TRESESQUINAS-TULU	1.00	948,478,641.00
2	ACTA 07 MEJORAMIENTO DE LA VIA 34 VL01 EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.00	105,965,319.00
3	ACTA 07 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARI	1.00	111,444,032.00
4	ACTA 05 MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, D	1.00	94,220,031.00

Total items: 4

Total Bruto	1,260,108,023.00
Descuento - AMORTIZACION ANTICIPO	248,680,589.00
Total a Pagar	1,011,427,434.00

Valor en Letras:
Mil once millones cuatrocientos veintisiete mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-15 por $ 1,011,427,434.00

Observaciones:

Porcentaje de participación de los miembros:

INGENIERIA VOLQUETAS Y CONSTRUCCION SAS - NIT 900.316.090 - 60%
INVERSIONES HINDEL SAS - NIT 901.033.708 - 30%
SNG INGENIERIA SAS - NIT 901.291.879 - 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764042038437 aprobado en 20221227 prefijo VAL desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 0.33
CUFE: 243a60566d040e6832911c595ee1f7da41222e6b6ff91f7418409a248cd3e7401c3051dc214531b3e7e69e5f587c0f34

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ACTA DE CONTRATO PARCIAL 07

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	**NIT:**	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO*	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**	*ANTONIO ORDOÑEZ*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
ACTA NO.	*7*	**FECHA DE ACTA**	*01/10/2023 A 31/10/2023*

CONSORCIO INTERVIAL 2023

Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

VERSIÓN: V2
FECHA: 23/05/2023

FRENTE	OBJETO	TOTAL CONTRATO	EJECUTADO ACTA 7	ACUMULADO	SALDO
1	VÍA 25VL25 ANDALUCIA - TAMBORAL - EL SALTO- TRES ESQUINAS - TULUA, MUNICIPIO DE TULUÁ	$ 10.682.022.255	$ 948.478.641	$ 4.810.918.854	$ 5.871.103.401
2	ACTUALIZACION DEL PROYECTO REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LAS CAÑAS, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA	$ 1.514.914.761	$ -	$ -	$ 1.514.914.761
3	MEJORAMIENTO DE LA VÍA 34VL01 EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	$ 7.709.424.141	$ 105.965.319	$ 6.998.483.680	$ 710.940.461
4	REHABILITACIÓN DE LA VÍA 19VL02 EN LOS MUNICIPIOS DE LA CUMBRE Y RESTREPO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	$ 1.269.587.452	$ -	$ -	$ 1.269.587.452
5	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ	$ 3.154.702.969	$ 111.444.032	$ 1.752.055.567	$ 1.402.647.402
6	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE GUACARÍ	$ 2.025.953.960	$ -	$ 460.979.004	$ 1.564.974.956
7	MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	$ 2.255.012.403	$ 94.220.031	$ 391.863.760	$ 1.863.148.643
	ADMINISTRACION	$ 6.373.194.666	$ 296.103.534	$ 3.338.065.718	$ 3.035.128.948
	IMPREVISTOS	$ 201.642.032	$ 9.234.215	$ 106.477.647	$ 95.164.385
	UTILIDAD	$ 589.048.424	$ 27.361.533	$ 318.005.538	$ 271.042.886
	TOTAL	**$ 28.611.617.941**	**$ 1.260.108.023**	**$ 14.414.300.865**	**$ 14.197.317.076**
	% EJECUCIÓN		**4,40%**	50,38%	49,62%

saldo del anticipo	Cuota de amortizacion acta No.7	% amortizado acta No.7
$ 2.801.821.040,00	$ 248.680.589	19,73%

Valor Anticipo Otorgado	$ 5.722.323.588,00
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 248.680.589,00
Valor Amortizado Acumulado	$ 3.169.183.137,00
Valor Saldo por Amortizar	$ 2.553.140.451,00

VALOR ACTA	$ 1.260.108.023
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 248.680.589
VALOR A PAGAR	$ 1.011.427.434

CANTIDAD EN LETRAS	**MIL ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS**

ING. FABIO GARRIDO — **Nombre**
DIRECTOR DE OBRA — Cargo
CONTRATISTA: CONSORCIO VALLUNO 2023 — Entidad

ING. ADOLFO HINCAPIE — **Nombre**
REPRESENTANTE LEGAL — Cargo
CONTRATISTA: CONSORCIO VALLUNO 2023 — Entidad

ING. ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACION DEL VALLE

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
Secretaria de Infraestructura

CONSORCIO INTERVIAL 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.1.310.02-59.1-0657 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 2023 PREACTA No: **7**

CONTRATO DE OBRA No. 1.310.02-59.8-0655 DE 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO VALLUNO 2023 FECHA: **31/10/2023**

OBJETO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO

CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*		NIT: *890399029-5*
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*		NIT: *901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*		NIT: *901.667.855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO FERNANDEZ*	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**	*ANTONIO JOSÉ ORDOÑEZ PEÑA*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
PREACTA NO.	7	**PERIODO DE ACTA**	*01/10/2023 A 31/10/2023*

PREACTA DE OBRA No. 7

No DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	OBRA EJECUTADA	
	GRAL.	PART.				CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL
2			**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONFORMACION**				
2,1	210.1.1		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	$ 25.000,00	159,00	$ 3.975.000,00
2,2	310.1		Conformación de la calzada existente	m2	$ 1.510,00	448,00	$ 676.480,00
2,3	220.1		Terraplenes	m3	$ 14.000,00	-156,00	-$ 2.184.000,00
2,4	900.2.1		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	$ 2.800,00	5994,30	$ 16.784.040,00
			SUB TOTAL				**$ 19.251.520,00**
3			**ESTRUCTURA DE VIA**				
3,1	330.1.1		Base granular clase a gradación fina	m3	$ 225.000,00	146,00	$ 32.850.000,00
3,2	320.1.1		Sub-base granular clase a SBG-50	m3	$ 220.000,00	111,00	$ 24.420.000,00
3,5	311.1		Afirmado	m3	$ 180.000,00	199,00	$ 35.820.000,00
			SUB TOTAL				**$ 93.090.000,00**
4			**OBRAS DE DRENAJE**				
4,1	600.1.1		Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 115.000,00	2324,00	$ 267.260.000,00
4,2	673.1.1		Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 N aproximadamente	m2	$ 11.000,00	1160,00	$ 12.760.000,00
4,4	630.4.1		Concreto resistencia 21mpa (D) - Mezcla In Situ	m3	$ 930.000,00	14,00	$ 13.020.000,00
4,6	640.1		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	$ 8.400,00	350,00	$ 2.940.000,00
4,8	610.5	650.1P	Relleno con material filtrante	m3	$ 185.000,00	219,00	$ 40.515.000,00
4,9	610.6		Relleno con gravilla	m3	$ 190.000,00	410,00	$ 77.900.000,00
4,10	900.2.1		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	$ 2.800,00	-80774,00	-$ 226.167.200,00
			SUB TOTAL				**$ 188.227.800,00**
			ITEMS NO PREVISTOS				
NP1			Suministro e instalacion de tuberia perforada 4" para drenaje	ml	$ 32.834,00	360,00	$ 11.820.240,00
NP2			Remocion de tuberia de alcantarillado D< 24" incluye transporte, conexiones necesarias para su desmonte y excavación	ml	$ 61.482,00	476,00	$ 29.265.432,00
NP3			Suministro e instalacion de crudo de Rio para lleno de brechas y sustituciones de vía	m3	$ 193.645,00	1058,00	$ 204.876.410,00
			SUBTOTAL				**$ 245.962.082,00**
			ALCANTARILLADO PLUVIAL				
			PRELIMINARES Y REMOCIONES				
NP23			Localizacion y replanteo acueducto - alcantarillado	ML	$ 2.625,00	456,00	$ 1.197.000,00
			SUBTOTAL				**$ 1.197.000,00**
			RED DE AGUAS LLUVIA				
NP33			Suministro e instalación de TUB PVC NOVAFORT 24"	m	$ 819.582,00	386,00	$ 316.358.652,00
NP34			Suministro e instalación de tuberia PVC NOVAFORT D=27"	m	$ 968.424,00	79,00	$ 76.505.496,00
NP36			CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.01-2.50 MTS	m	$ 2.327.114,00	2,00	$ 4.654.228,00
			SUBTOTAL				**$ 397.518.376,00**
							$ 945.246.778,00
PAGA			PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)		$ 120.158.700,00		
PMT			PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)		$ 119.428.925,00		$ 3.231.863,00
PB			PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (SI APLICA)		$ 31.860.096,00		
			VR. TOTAL PREACTA PARCIAL DE OBRA				**$ 948.478.641,00**

SUBTOTAL COSTO OBRAS			**$ 945.246.778,0**
TOTAL COSTO DIRECTO:			**$ 695.034.395,6**
AIU	**36%**		
ADMINISTRACION	32%		$ 222.411.006,6
IMPREVISTOS	1%		$ 6.950.344,0
UTILIDAD	3%		$ 20.851.031,9
VALOR TOTAL PREACTA PARCIAL			**$ 948.478.641,00**

NOTAS: 1. Del item 2.3 terraplenes, se descuentas 156 m3, debido a que corresponden a rellenos provisionales alrededor de camaras de inspección y accesos a algunos predios, que corresponden a procesos constructivos y/o deben considerarse en imprevistos.
2. Se descuentan 80.774 m3-km del transporte pagado al item 4.1 Excavaciones varias sin clasificar, pagados en actas anteriores, debido a que según especificaciones y a memorias de calculo este valor debio incluirse en el APU.

ING. FABIO ENRIQUE GARRIDO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO VALLUNO 2023

ING. ANTONIO JOSE ORDOÑEZ PEÑA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVIAL 2023

PREACTA PARCIAL 07

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	**NIT:**	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO*	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**	*ANTONIO ORDOÑEZ*
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
PREACTA NO.	7	**FECHA DE ACTA**	*05/10/2023 A 31/10/2023*

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 3

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA 34VL01 EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".

VERSIÓN	V1
FECHA	17/10/2023

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION 3		EJECUTADO ACTA 7		ACUMULADO		SALDO	
			V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
1	RECONFORMACION Y APLANAMIENTO TALUD												
1.1	EXCAVACIÓNES VARIAS EN ROCA METEORIZADA Y FRACTURADA	M3	$ 40.000,00	61.715,00	$ 2.468.600.000,00	79.003,90	$ 3.160.156.000,00	906	$ 36.240.000,00	72.750,4	$ 2.910.016.000,00	6.254	$ 250.140.000,00
1.2	CARGUE MAT. EXCAV. A MAQUINA (SIN TRANSP	M3	$ 4.600,00	83.937,00	$ 386.110.200,00	93.972,85	$ 432.275.110,00	1.177,8	$ 5.417.880,00	85.843,3	$ 394.879.180,00	8.130	$ 37.395.930,00
1.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3/KM	$ 2.100,00	641.941,41	$ 1.348.076.961,00	1.870.041,92	$ 3.927.088.039,00	30.623	$ 64.308.300,00	1.749.105	$ 3.673.120.500,00	120.937	$ 253.967.539,00
	TOTAL COSTOS				$ 7.519.519.149		$ 7.519.519.149		$ 105.965.319		$ 6.978.015.680		$ 541.503.469
	COSTOS DIRECTOS				$ 5.577.931.252		$ 5.577.931.252		$ 78.604.396		$ 5.176.247.439		$ 401.683.813
	ADMINISTRACION		30,81%		$ 1.718.470.647		$ 1.718.470.647		$ 24.216.747		$ 1.594.718.343		$ 123.752.304
	IMPREVISTOS		1%		$ 55.779.313		$ 55.779.313		$ 786.044		$ 51.762.474		$ 4.016.838
	UTILIDAD		3%		$ 167.337.938		$ 167.337.938		$ 2.358.132		$ 155.287.423		$ 12.050.514
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)		$ 44.313.704,00	1	$ 44.313.704,00		$ 44.313.704,00				$ -	1,0	$ 44.313.704,00
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)		$ 122.132.815,00	1	$ 122.132.815,00		$ 122.132.815,00					1,0	$ 122.132.815,00
	COVID		$ 23.458.469,00	1	$ 23.458.469,00		$ 23.458.469,00		$ -		$ -	1,0	$ 23.458.469,00
	VALOR NETO A PAGAR				$ 7.709.424.137		$ 7.709.424.137		$ 105.965.319		$ 6.978.015.680		$ 731.408.457

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: CIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS DIECINUEVE PESOS

Notas:

ING. LUIS CARLOS GUERRERO TERAN
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA
CONSORCIO VALLUNO 2023

ING. RAFAEL BELALCÁZAR OROZCO
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAL 2023

PREACTA PARCIAL 07

CONTRATO DE OBRA:	1.310.02-59.8.0655 de 2022		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	NIT:	890399029-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR CONTRATO:	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	NIT:	901664790-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ADOLFO HINCAPIE	DIRECTOR DE OBRA:	FABIO ENRIQUE GARRIDO
CONTRATO INTERVENTORIA:	1.310.02-59.1-0657 de 2022		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL 2023	NIT:	901667855-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL JOSE BRAVO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	ANTONIO ORDOÑEZ
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	27/12/2023
PREACTA NO.	7	FECHA DE ACTA	31/10/2023



Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

PAULO EMILIO BRAVO YCB
CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

VERSION	v2
FECHA	23/05/2023

			CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 7		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
	TRAMO 1: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANIZACIÓN LA INDEPENDENCIA CARRERA 2 Y CALLE 1 ENTRE 2 - 2A Y 2B										
1	PRELIMINARES										
1.1	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	t/k	$ 1,250.00	2,692.00	3,365,000.00			0.00	$ -	2,692.00	$ 3,365,000.00
2	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES		$ -		0.00			0.00	$ -		
2.1	Excavaciones sin Clasificar de la Explaneación y Canales	m3	$ 27,000.00	703.00	18,981,000.00	$ (62.66)	$ (1,691,874.00)	411.44	$ 11,108,826.00	291.56	$ 7,872,174.00
2.2	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2,900.00	25,772.00	74,738,800.00	$ (2,362.29)	$ (6,850,641.00)	15,511.21	$ 44,982,509.00	10,260.79	$ 29,756,291.00
3	ESTRUCTURA DE VIA						$ -				
3.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	$ 1,480.00	1,672.00	2,474,560.00	$ 161.95	$ 239,691.92	1,013.05	$ 1,499,319.92	658.95	$ 975,240.08
3.2	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	$ 10,500.00	1,672.00	17,556,000.00	$ 16.23	$ 170,415.00	1,013.03	$ 10,636,815.00	658.97	$ 6,919,185.00
3.3	Geomalla para estabilizacion de suelos de subrasante resistencia 20KN	m2	$ 19,000.00	1,672.00	31,768,000.00		$ -	0.00	$ -	1,672.00	$ 31,768,000.00
3.4	Subbase Granular Clase B	m3	$ 117,000.00	251.00	29,367,000.00	$ 2.56	$ 299,344.50	151.96	$ 17,779,144.50	99.04	$ 11,587,855.50
3.6	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	$ 1,000,000.00	301.00	301,000,000.00	$ 11.97	$ 11,970,000.00	106.97	$ 106,970,000.00	194.03	$ 194,030,000.00
3.7	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 8,000.00	993.00	7,944,000.00		$ -	0.00	$ -	993.00	$ 7,944,000.00
4	OBRAS DE DRENAJE						$ -				
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	$ 23,000.00	678.00	15,594,000.00	$ 6.30	$ 144,900.00	32.80	$ 754,400.00	645.20	$ 14,839,600.00
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	$ 590,000.00	0.80	472,000.00		$ -	0.00	$ -	0.80	$ 472,000.00
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 730,000.00	18.00	13,140,000.00		$ -	0.00	$ -	18.00	$ 13,140,000.00
4.4	Tub Pvc Novafort 10"	m	$ 99,000.00	420.00	41,580,000.00	$ -	$ -	5.10	$ 504,900.00	414.90	$ 41,075,100.00
4.5	Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 89,500.00	86.00	7,697,000.00	$ 11.00	$ 984,500.00	21.70	$ 1,942,150.00	64.30	$ 5,754,850.00
4.6	Tub Pvc Novafort 6"	m	$ 74,000.00	75.00	5,550,000.00		$ -	0.00	$ -	75.00	$ 5,550,000.00
4.7	Relleno Con Gravilla 3/4"	m3	$ 110,000.00	89.00	9,790,000.00	$ 6.65	$ 731,500.00	8.05	$ 885,500.00	80.95	$ 8,904,500.00
4.8	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	$ 2,850,000.00	6.00	17,100,000.00		$ -	0.00	$ -	6.00	$ 17,100,000.00
4.9	Realce Camara De Inspeccion	und	$ 420,000.00	5.00	2,100,000.00	$ -	$ -	2.00	$ 840,000.00	3.00	$ 1,260,000.00
4.10	Rellenos Para Estructuras con Recebo comun.	m3	$ 69,000.00	418.00	28,842,000.00	$ 20.00	$ 1,380,000.00	24.00	$ 1,656,000.00	394.00	$ 27,186,000.00
4.11	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 990.00	23,798.00	23,560,020.00	$ 236.08	$ 233,719.20	1,235.18	$ 1,222,828.20	22,562.82	$ 22,337,191.80
5	ESPACIO PUBLICO						$ -				
5,1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 800,000.00	60.00	48,000,000.00	$ -	$ -	0.00	$ -	60.00	$ 48,000,000.00
5,2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	$ 8,000.00	314.00	2,512,000.00	$ 0.01	$ 40.00	102.58	$ 820,600.00	211.43	$ 1,691,400.00
5,3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 5,500.00	339.00	1,864,500.00		$ -	0.00	$ -	339.00	$ 1,864,500.00
5,4	Afirmado	m3	$ 80,000.00	52.00	4,160,000.00	$ 28.80	$ 2,303,840.00	43.20	$ 3,455,840.00	8.80	$ 704,160.00
6	SEÑALIZACION						$ -				
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	$ 730,000.00	14.00	10,220,000.00		$ -	0.00	$ -	14.00	$ 10,220,000.00
6.2	Línea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	$ 1,700.00	1,685.00	2,864,500.00		$ -	0.00	$ -	1,685.00	$ 2,864,500.00
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	$ 50,000.00	130.00	6,500,000.00		$ -	0.00	$ -	130.00	$ 6,500,000.00
NP	OBRA ADICIONAL NO CONTRATADA						$ -				
NP - 01	Cámara inspección tipo b h=0.5-1.50 mts	und	$ 2,330,300.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 02	Corte de pavimento	ml	$ 13,000.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 03	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	$ 23,700.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 04	Filtro frances de 60x60cm, incluye geotextil no tejido y tubería de 4" perforada, no incluye	ml	$ 465,470.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

PREACTA PARCIAL 07

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	NIT:	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	SUPERVISOR CONTRATO:	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	NIT:	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	DIRECTOR DE OBRA:	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	NIT:	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO*	DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	*ANTONIO ORDOÑEZ*
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	*27/12/2023*
PREACTA NO.	7	FECHA DE ACTA	*31/10/2023*

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

VERSIÓN	v2
FECHA	23/05/2023

			CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 7		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
NP - 05	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	$ 155,009.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 06	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	$ 938,600.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 07	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	und	$ 315,850.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 08	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	und	$ 404,350.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 09	Suministro e instalación de codo de 6" sanitario de 45°	und	$ 139,000.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 10	Demolicion de camara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	und	$ 404,950.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 11	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	$ 295,400.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 12	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	$ 13,000.00			$ 32.80	$ 426,400.00	32.80	$ 426,400.00	-32.80	-$ 426,400.00
NP - 13	Relleno con gravilla	m3	$ 110,000.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 14	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	$ 132,529.00			$ -		26.00	$ 3,445,754.00	-26.00	-$ 3,445,754.00
NP - 15	afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	$ 2,900.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 16	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	$ 15.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 17	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	$ 165.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 18	adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	und	$ 4,900,000.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 19	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	$ 1,680,380.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 20	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	$ 469,000.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 21	Subbase granular estabilizada con cemento al 6.5% del peso (no incluye transporte de materiales)	m2	$ 121,130.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 22	Bordillo en concreto vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	$ 46,000.00					0.00	$ -	0.00	$ -
	VALOR TOTAL CONTRACTUAL Y EJECUTADO TRAMO 1 : LA INDEPENDENCIA				728,740,380.00		$ 10,341,835.62		$ 208,930,986.62		
	TRAMO 2: MEJORAMIENTO DE VÍAS BARRIO LA PRIMAVERA ENTRADA AL BARRIO EL CAIRO (CARRERA 2 ENTRE CALLE 3B SUR Y 5B SUR)										
7	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES										
2.1	Excavaciones sin Clasificar de la Explaneación y Canales	m3	$ 27,000.00	350.00	9,450,000.00	-155.47	$ (4,197,690.00)	443.53	$ 11,975,310.00	-93.53	-$ 2,525,310.00
2.3	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2,900.00	12,831.00	37,209,900.00	-8,729.00	$ (25,314,100.00)	16,721.00	$ 48,490,900.00	-3,890.00	-$ 11,281,000.00
8	ESTRUCTURA DE VIA										
3.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	$ 1,480.00	1,137.00	1,682,760.00	6.72	$ 9,951.52	1,069.82	$ 1,583,339.52	67.18	$ 99,420.48
3.2	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	$ 10,500.00	1,137.00	11,938,500.00	6.62	$ 69,552.00	1,069.72	$ 11,232,102.00	67.28	$ 706,398.00
3.4	Subbase Granular Clase C	m3	$ 117,000.00	171.00	20,007,000.00	1.00	$ 117,000.00	160.50	$ 18,778,500.00	10.50	$ 1,228,500.00
3.6	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	$ 1,000,000.00	205.00	205,000,000.00	6.08	$ 6,075,720.00	171.41	$ 171,405,720.00	33.59	$ 33,594,280.00
3.7	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 8,000.00	611.00	4,888,000.00	160.20	$ 1,281,625.60	838.30	$ 6,706,425.60	-227.30	-$ 1,818,425.60
9	OBRAS DE DRENAJE										
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	$ 23,000.00	492.00	11,316,000.00	163.02	$ 3,749,460.00	212.42	$ 4,885,660.00	279.58	$ 6,430,340.00
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	$ 590,000.00	0.80	472,000.00	0.90	$ 531,000.00	0.90	$ 531,000.00	-0.10	-$ 59,000.00

PREACTA PARCIAL 07

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	NIT:	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	SUPERVISOR CONTRATO:	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	NIT:	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	DIRECTOR DE OBRA:	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	NIT:	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO*	DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	*ANTONIO ORDOÑEZ*
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	*27/12/2023*
PREACTA NO.	*7*	FECHA DE ACTA	*31/10/2023*

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

VERSIÓN v2
FECHA 23/05/2023

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATADO V/UNITARIO	CONTRATADO CANTIDAD	CONTRATADO VALOR TOTAL	EJECUTADO ACTA 7 TOTAL	EJECUTADO ACTA 7 VALOR TOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO V/TOTAL	SALDO CANTIDAD	SALDO V/TOTAL
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 730,000.00	15.00	10,950,000.00	3.00	$ 2,190,000.00	3.00	$ 2,190,000.00	12.00	$ 8,760,000.00
4.4	Tub Pvc Novafort 10"	m	$ 99,000.00	250.00	24,750,000.00	0.10	$ 9,900.00	179.10	$ 17,730,900.00	70.90	$ 7,019,100.00
4.5	Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 89,500.00	86.00	7,697,000.00	2.30	$ 205,850.00	37.80	$ 3,383,100.00	48.20	$ 4,313,900.00
4.7	Relleno Con Gravilla	m3	$ 110,000.00	52.00	5,720,000.00	0.30	$ 33,000.00	31.50	$ 3,465,000.00	20.50	$ 2,255,000.00
4.8	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	$ 2,850,000.00	6.00	17,100,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	6.00	$ 17,100,000.00
4.10	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	$ 69,000.00	208.00	14,352,000.00	12.10	$ 834,900.00	84.60	$ 5,837,400.00	123.40	$ 8,514,600.00
4.11	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 990.00	17,270.00	17,097,300.00	6,129.60	$ 6,068,304.00	7,992.00	$ 7,912,080.00	9,278.00	$ 9,185,220.00
10	**ESPACIO PUBLICO**										
5.1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 800,000.00	84.00	67,200,000.00	7.49	$ 5,988,000.00	7.49	$ 5,988,000.00	76.52	$ 61,212,000.00
5.2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	$ 8,000.00	440.00	3,520,000.00	33.40	$ 267,225.76	320.00	$ 2,560,025.76	120.00	$ 959,974.24
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 5,500.00	476.00	2,618,000.00	50.60	$ 278,300.00	50.60	$ 278,300.00	425.40	$ 2,339,700.00
5.4	Afirmado	m3	$ 80,000.00	72.00	5,760,000.00	11.00	$ 880,000.00	83.00	$ 6,640,000.00	-11.00	-$ 880,000.00
11	**SEÑALIZACION**										
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	$ 730,000.00	26.00	18,980,000.00		$ -	0.00	$ -	26.00	$ 18,980,000.00
6.2	Línea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	$ 1,700.00	1,100.00	1,870,000.00		$ -	0.00	$ -	1,100.00	$ 1,870,000.00
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	$ 50,000.00	109.00	5,450,000.00		$ -	0.00	$ -	109.00	$ 5,450,000.00
	OBRA CONTATADA EN OTROS SECTORES Y EJECUTADA EN ESTE						$ -				
2.2	Demolición De Pisos Y Andenes De Concreto	m2	$ 21,500.00			7.00	$ 21,500.00	175.30	$ 3,768,950.00	-175.30	-$ 3,768,950.00
NP	**OBRA ADICIONAL NO CONTRATADA**						$ -				
NP - 01	Cámara inspección tipo b h=0.5-1.50 mts	und	$ 2,330,300.00			0.00	$ -	7.00	$ 16,312,100.00	-7.00	-$ 16,312,100.00
NP - 02	Corte de pavimento	ml	$ 13,000.00			72.61	$ 943,930.00	72.61	$ 943,930.00	-72.61	-$ 943,930.00
NP - 03	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	$ 23,700.00			-0.80	$ (18,960.00)	58.80	$ 1,393,560.00	-58.80	-$ 1,393,560.00
NP - 04	Filtro frances de 60x60cm, incluye geotextil no tejido y tubería de 4" perforada, no incluye excavación	ml	$ 465,470.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 05	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	$ 155,009.00			0.00	$ -	103.50	$ 16,043,431.50	-103.50	-$ 16,043,431.50
NP - 06	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	$ 938,600.00			4.00	$ 3,754,400.00	4.00	$ 3,754,400.00	-4.00	-$ 3,754,400.00
NP - 07	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	und	$ 315,850.00			0.00	$ -	2.00	$ 631,700.00	-2.00	-$ 631,700.00
NP - 08	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	und	$ 404,350.00			0.00	$ -	1.00	$ 404,350.00	-1.00	-$ 404,350.00
NP - 09	Suministro e instalación de codo de 6" sanitario de 45°	und	$ 139,000.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 10	Demolicion de camara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	und	$ 404,950.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 11	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	$ 295,400.00			0.00	$ -	2.00	$ 590,800.00	-2.00	-$ 590,800.00
NP - 12	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	$ 13,000.00			212.00	$ 2,756,000.00	212.00	$ 2,756,000.00	-212.00	-$ 2,756,000.00
NP - 13	Relleno con gravilla	m3	$ 110,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 14	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	$ 132,529.00			-8.00	$ (1,060,232.00)	8.00	$ 1,060,232.00	-8.00	-$ 1,060,232.00
NP - 15	Transporte de materiales provenientes de canteras (cascajo, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	$ 2,900.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 16	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	$ 15.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

PREACTA PARCIAL 07

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	NIT:	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	SUPERVISOR CONTRATO:	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	NIT:	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	DIRECTOR DE OBRA:	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	NIT:	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO*	DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	*ANTONIO ORDOÑEZ*
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	*27/12/2023*
PREACTA NO.	*7*	FECHA DE ACTA	*31/10/2023*

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

			CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 7		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
NP - 17	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	$ 165.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 18	Movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	und	$ 4,900,000.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 19	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	$ 1,680,380.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 20	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	$ 469,000.00			2.30	$ 1,078,700.00	2.30	$ 1,078,700.00	-2.30	-$ 1,078,700.00
NP - 21	Subbase granular estabilizada con cemento al 6.5% del peso (no incluye transporte de materiales)	m2	$ 121,130.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 22	Bordillo en concreto vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	$ 46,000.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	VALOR TOTAL CONTRACTUAL Y EJECUTADO TRAMO 2 : LA PRIMAVERA				**505,028,460.00**		$ 6,553,336.88		$ 380,311,916.38		
	TRAMO 3: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANIZACIÓN VILLA CLARA VÍA A GUABITAS (CALLE 3 VÍA GUABITAS CON CARRERA 6E)										
12	**PRELIMINARES**							0.00	$ -		
1.1	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	t/k	$ 1,250.00	2,625.00	3,281,250.00		$ -	0.00	$ -	2,625.00	$ 3,281,250.00
13	**EXPLANACIONES - DEMOLICIONES**						$ -				
2.1	Excavaciones sin Clasificar de la Explaneación y Canales	m3	$ 27,000.00	308.00	8,316,000.00	$ -	$ -	225.30	$ 6,083,100.00	82.70	$ 2,232,900.00
2.3	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2,900.00	10,811.00	31,351,900.00	$ 0.19	$ 551.00	8,494.19	$ 24,633,151.00	2,316.81	$ 6,718,749.00
14	**ESTRUCTURA DE VIA**						$ -				
3.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	$ 1,480.00	1,092.00	1,616,160.00	$ -	$ -	530.60	$ 785,288.00	561.40	$ 830,872.00
3.2	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	$ 10,500.00	1,092.00	11,466,000.00	$ -	$ -	530.60	$ 5,571,300.00	561.40	$ 5,894,700.00
3.4	Subbase Granular Clase C	m3	$ 117,000.00	83.00	9,711,000.00	$ 1.80	$ 210,373.02	82.70	$ 9,675,673.02	0.30	$ 35,326.98
3.6	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	$ 1,000,000.00	99.00	99,000,000.00	$ (2.20)	$ (2,196,989.00)	93.00	$ 93,003,011.00	6.00	$ 5,996,989.00
3.7	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 8,000.00	850.00	6,800,000.00	$ -	$ -	1,921.20	$ 15,369,600.00	-1,071.20	-$ 8,569,600.00
15	**OBRAS DE DRENAJE**						$ -				
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	$ 23,000.00	292.00	6,716,000.00	$ 3.94	$ 90,620.00	21.74	$ 500,020.00	270.26	$ 6,215,980.00
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	$ 590,000.00	0.50	295,000.00	$ 0.25	$ 147,500.00	0.25	$ 147,500.00	0.25	$ 147,500.00
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 730,000.00	6.00	4,380,000.00	$ -	$ -	4.00	$ 2,920,000.00	2.00	$ 1,460,000.00
4.4	Tub Pvc Novafort 10"	m	$ 99,000.00	153.00	15,147,000.00		$ -	0.00	$ -	153.00	$ 15,147,000.00
4.5	Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 89,500.00	27.00	2,416,500.00	$ -	$ -	20.00	$ 1,790,000.00	7.00	$ 626,500.00
4.6	Tub Pvc Novafort 6"	m	$ 74,000.00	45.00	3,330,000.00		$ -	0.00	$ -	45.00	$ 3,330,000.00
4.7	Relleno Con Gravilla	m3	$ 110,000.00	34.00	3,740,000.00	$ 0.50	$ 55,000.00	2.70	$ 297,000.00	31.30	$ 3,443,000.00
4.8	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	$ 2,850,000.00	4.00	11,400,000.00		$ -	0.00	$ -	4.00	$ 11,400,000.00
4.9	Realce Camara De Inspeccion	und	$ 420,000.00	1.00	420,000.00	$ 3.00	$ 1,260,000.00	3.00	$ 1,260,000.00	-2.00	-$ 840,000.00
4.10	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	$ 69,000.00	164.00	11,316,000.00	$ 0.80	$ 55,101.16	5.80	$ 400,101.16	158.20	$ 10,915,898.84
4.11	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 990.00	10,250.00	10,147,500.00	$ 354.00	$ 350,460.00	750.00	$ 742,500.00	9,500.00	$ 9,405,000.00
16	**ESPACIO PUBLICO**						$ -				

VERSION v2

FECHA 23/05/2023

PREACTA PARCIAL 07

CONTRATO DE OBRA:	1.310.02-59.8.0655 de 2022		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	NIT:	890399029-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR CONTRATO:	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	NIT:	901664790-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ADOLFO HINCAPIE	DIRECTOR DE OBRA:	FABIO ENRIQUE GARRIDO
CONTRATO INTERVENTORIA:	1.310.02-59.1-0657 de 2022		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL 2023	NIT:	901667855-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL JOSE BRAVO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	ANTONIO ORDOÑEZ
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	27/12/2023
PREACTA NO.	7	FECHA DE ACTA	31/10/2023

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

VERSION v2
FECHA 23/05/2023

			CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 7		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
5.1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 800,000.00	68.00	54,400,000.00	$ 6.26	$ 5,008,000.00	6.26	$ 5,008,000.00	61.74	$ 49,392,000.00
5.2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	$ 8,000.00	230.00	1,840,000.00	$ 0.34	$ 2,720.00	278.84	$ 2,230,720.00	-48.84	-$ 390,720.00
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 5,500.00	726.00	3,993,000.00		$ -	0.00	$ -	726.00	$ 3,993,000.00
5.4	Afirmado	m3	$ 80,000.00	62.00	4,960,000.00		$ -	0.00	$ -	62.00	$ 4,960,000.00
17	SEÑALIZACION						$ -				
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	$ 730,000.00	8.00	5,840,000.00		$ -	0.00	$ -	8.00	$ 5,840,000.00
6.2	Línea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	$ 1,700.00	290.00	493,000.00		$ -	0.00	$ -	290.00	$ 493,000.00
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	$ 50,000.00	21.00	1,050,000.00		$ -	0.00	$ -	21.00	$ 1,050,000.00
NP	OBRA ADICIONAL NO CONTRATADA						$ -				
NP - 01	Cámara inspección tipo b h=0.5-1.50 mts	und	$ 2,330,300.00			$ 1.00	$ 2,330,300.00	2.00	$ 4,660,600.00	-2.00	-$ 4,660,600.00
NP - 02	Corte de pavimento	ml	$ 13,000.00			$ 10.10	$ 131,300.00	2.80	$ 36,400.00	-2.80	-$ 36,400.00
NP - 03	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	$ 23,700.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 04	Filtro frances de 60x60cm, incluye geotextil no tejido y tubería de 4" perforada, no incluye excavación	ml	$ 465,470.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 05	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta	ml	$ 155,009.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 06	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	$ 938,600.00			$ -	$ -	3.00	$ 2,815,800.00	-3.00	-$ 2,815,800.00
NP - 07	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	und	$ 315,850.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 08	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	und	$ 404,350.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 09	Suministro e instalación de codo de 6" sanitario de 45°	und	$ 139,000.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 10	Demolicion de camara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	und	$ 404,950.00			$ -	$ -	3.00	$ 1,214,850.00	-3.00	-$ 1,214,850.00
NP - 11	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	$ 295,400.00			$ -	$ -	3.00	$ 886,200.00	-3.00	-$ 886,200.00
NP - 12	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	$ 13,000.00			$ 25.00	$ 325,000.00	25.00	$ 325,000.00	-25.00	-$ 325,000.00
NP - 13	Relleno con gravilla	m3	$ 110,000.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 14	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	$ 132,529.00			$ -	$ -	5.00	$ 662,645.00	-5.00	-$ 662,645.00
NP - 15	[illegible] afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	$ 2,900.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 16	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	$ 15.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 17	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	$ 165.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 18	Movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	und	$ 4,900,000.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 19	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	$ 1,680,380.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 20	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	$ 469,000.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 21	Subbase granular estabilizada con cemento al 6.5% del peso (no incluye transporte de materiales)	m2	$ 121,130.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 22	Bordillo en concreto vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	$ 46,000.00			$ (277.32)	$ (12,756,720.00)	0.00	$ -	0.00	$ -
	VALOR TOTAL CONTRACTUAL Y EJECUTADO TRAMO 3 : VILLA CLARA				313,426,310.00		$ (4,986,783.82)		$ 181,018,459.18		

PREACTA PARCIAL 07

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	NIT:	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	SUPERVISOR CONTRATO:	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	NIT:	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	DIRECTOR DE OBRA:	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	NIT:	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO*	DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	*ANTONIO ORDOÑEZ*
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	*27/12/2023*
PREACTA NO.	7	FECHA DE ACTA	*31/10/2023*

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

															VERSION	v2	
															FECHA	23/05/2023	
			CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 7			ACUMULADO			SALDO					
ITEM	ACTIVIDAD	UND	V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	V/UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	V/TOTAL		CANTIDAD	V/TOTAL				
	TRAMO 4: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECTOR CALLEJÓN LA LUCÍA VÍA GUABITAS (VÍAS GUABITAS CALLE 3)								7,383,000.00								
18	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES																
2.1	Excavaciones sin Clasificar de la Explaneación y Canales	m3	$ 27,000.00	349.00	$ 9,423,000.00	$ 5.48	$ 147,998.88		230.68	$ 6,228,398.88		118.32	$ 3,194,601.12				
2.3	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2,900.00	12,250.00	$ 35,525,000.00	$ 735.00	$ 2,131,500.00		8,697.00	$ 25,221,300.00		3,553.00	$ 10,303,700.00				
2.4	Desmonte Poste Concreto	und	$ 120,000.00	1.00	$ 120,000.00		$ -		0.00	$ -		1.00	$ 120,000.00				
2.5	Transp.Poste.Conc.12Mt.Sitio Sin Increme	und	$ 105,000.00	1.00	$ 105,000.00		$ -		0.00	$ -		1.00	$ 105,000.00				
2.6	Apertura Huecos Postes	und	$ 70,000.00	1.00	$ 70,000.00		$ -		0.00	$ -		1.00	$ 70,000.00				
2.7	Poste Concreto 12 X 510 Kg	und	$ 1,550,000.00	1.00	$ 1,550,000.00		$ -		0.00	$ -		1.00	$ 1,550,000.00				
2.8	Aplomada Postes De Concreto	und	$ 88,000.00	1.00	$ 88,000.00		$ -		0.00	$ -		1.00	$ 88,000.00				
2.9	V02 Retenida A Tierra	und	$ 385,000.00	1.00	$ 385,000.00		$ -		0.00	$ -		1.00	$ 385,000.00				
19	ESTRUCTURA DE VIA						$ -										
3.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	$ 1,480.00	1,122.00	$ 1,660,560.00	$ (0.12)	$ (183.52)		463.18	$ 685,500.48		658.82	$ 975,059.52				
3.2	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	$ 10,500.00	1,122.00	$ 11,781,000.00	$ (0.12)	$ (1,302.00)		463.18	$ 4,863,348.00		658.82	$ 6,917,652.00				
3.4	Subbase Granular Clase C	m3	$ 117,000.00	91.00	$ 10,647,000.00	$ 8.98	$ 1,050,238.80		69.48	$ 8,128,738.80		21.52	$ 2,518,261.20				
3.6	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	$ 1,000,000.00	109.00	$ 109,000,000.00	$ (2.49)	$ (2,488,320.00)		80.91	$ 80,911,680.00		28.09	$ 28,088,320.00				
3.7	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 8,000.00	267.00	$ 2,136,000.00	$ (308.90)	$ (2,471,205.98)		1,802.20	$ 14,417,594.02		-1,535.20	-$ 12,281,594.02				
20	OBRAS DE DRENAJE						$ -										
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	$ 23,000.00	287.00	$ 6,601,000.00	$ 2.60	$ 59,800.00		14.00	$ 322,000.00		273.00	$ 6,279,000.00				
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	$ 590,000.00	0.40	$ 236,000.00	$ 0.12	$ 70,800.00		0.12	$ 70,800.00		0.28	$ 165,200.00				
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 730,000.00	6.00	$ 4,380,000.00	$ 2.00	$ 1,460,000.00		3.00	$ 2,190,000.00		3.00	$ 2,190,000.00				
4.4	Tub Pvc Novafort 10"	m	$ 99,000.00	122.00	$ 12,078,000.00		$ -		0.00	$ -		122.00	$ 12,078,000.00				
4.5	Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 89,500.00	21.00	$ 1,879,500.00	$ 0.00	$ 0.00		10.40	$ 930,800.00		10.60	$ 948,700.00				
4.6	Tub Pvc Novafort 6"	m	$ 74,000.00	56.00	$ 4,144,000.00		$ -		0.00	$ -		56.00	$ 4,144,000.00				
4.7	Relleno Con Gravilla	m3	$ 110,000.00	30.00	$ 3,300,000.00	$ 0.50	$ 55,440.00		1.40	$ 154,440.00		28.60	$ 3,145,560.00				
4.8	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	$ 2,850,000.00	3.00	$ 8,550,000.00		$ -		0.00	$ -		3.00	$ 8,550,000.00				
4.10	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	$ 69,000.00	137.00	$ 9,453,000.00	$ 1.40	$ 96,876.00		4.00	$ 276,276.00		133.00	$ 9,176,724.00				
4.11	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 990.00	10,074.00	$ 9,973,260.00	$ 528.00	$ 522,720.00		528.00	$ 522,720.00		9,546.00	$ 9,450,540.00				
21	ESPACIO PUBLICO						$ -										
5.1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 800,000.00	58.00	$ 46,400,000.00	$ 5.02	$ 4,016,000.00		5.02	$ 4,016,000.00		52.98	$ 42,384,000.00				
5.2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	$ 8,000.00	213.00	$ 1,704,000.00	$ 272.00	$ 2,176,000.00		272.00	$ 2,176,000.00		-59.00	-$ 472,000.00				
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 5,500.00	692.00	$ 3,806,000.00		$ -		0.00	$ -		692.00	$ 3,806,000.00				
5.4	Afirmado	m3	$ 80,000.00	115.00	$ 9,200,000.00	$ (2.55)	$ (204,000.00)		16.45	$ 1,316,000.00		98.55	$ 7,884,000.00				
22	SEÑALIZACION						$ -										
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	$ 730,000.00	5.00	$ 3,650,000.00		$ -		0.00	$ -		5.00	$ 3,650,000.00				
6.2	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	$ 1,700.00	268.00	$ 455,600.00		$ -		0.00	$ -		268.00	$ 455,600.00				
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	$ 50,000.00	11.00	$ 550,000.00		$ -		0.00	$ -		11.00	$ 550,000.00				
NP	OBRA ADICIONAL NO CONTRATADA						$ -										
NP - 01	Cámara inspección tipo b h=0.5-1.50 mts	und	$ 2,330,300.00				$ -		0.00	$ -		0.00	$ -				

PREACTA PARCIAL 07

CONTRATO DE OBRA:	1.310.02-59.8.0655 de 2022		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	NIT:	890399029-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR CONTRATO:	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	NIT:	901664790-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ADOLFO HINCAPIE	DIRECTOR DE OBRA:	FABIO ENRIQUE GARRIDO
CONTRATO INTERVENTORIA:	1.310.02-59.1-0657 de 2022		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL 2023	NIT:	901667855-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL JOSE BRAVO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	ANTONIO ORDOÑEZ
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	27/12/2023
PREACTA NO.	7	FECHA DE ACTA	31/10/2023

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | PAULO EMILIO BRAVO | YCB | CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

VERSIÓN	V2
FECHA	23/05/2023

			CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 7		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
NP - 02	Corte de pavimento	ml	$ 13,000.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 03	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	$ 23,700.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 04	Filtro frances de 60x60cm, incluye geotextil no tejido y tubería de 4" perforada, no incluye	ml	$ 465,470.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 05	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica	ml	$ 155,009.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 06	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	$ 938,600.00			$ -	$ -	3.00	$ 2,815,800.00	-3.00	-$ 2,815,800.00
NP - 07	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	und	$ 315,850.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 08	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	und	$ 404,350.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 09	Suministro e instalación de codo de 6" sanitario de 45°	und	$ 139,000.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 10	Demolicion de camara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	und	$ 404,950.00			$ -	$ -	3.00	$ 1,214,850.00	-3.00	-$ 1,214,850.00
NP - 11	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	$ 295,400.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 12	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	$ 13,000.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 13	Relleno con gravilla	m3	$ 110,000.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 14	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	$ 132,529.00			$ -	$ -	9.00	$ 1,192,761.00	-9.00	-$ 1,192,761.00
NP - 15	[illegible] afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	$ 2,900.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 16	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	$ 15.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 17	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	$ 165.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 18	Movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	und	$ 4,900,000.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 19	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	$ 1,680,380.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 20	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	$ 469,000.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 21	Subbase granular estabilizada con cemento al 6.5% del peso (no incluye transporte de materiales)	m2	$ 121,130.00			$ (0.06)	$ (6,783.28)	463.34	$ 56,124,858.72	-463.34	-$ 56,124,858.72
NP - 22	Bordillo en concreto vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	$ 46,000.00			$ (256.40)	$ (11,794,400.00)	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ 308,850,920.00		$ (5,178,821.10)		$ 213,779,865.90		
	TRAMO 5. MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANIZACIÓN EL LLANITO TRAMO 1 (VÍA GUABITAS CALLE 3 CON CARRERA 7E) Y TRAMO 2 (ENTRADA AL BARRIO EL LLANITO)										
23	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES										
2.1	Excavaciones sin Clasificar de la Explaneación y Canales	m3	$ 27,000.00	764.00	$ 20,628,000.00	$ (196.25)	$ (5,298,783.75)	595.85	$ 16,087,916.25	168.15	$ 4,540,083.75
2.3	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2,900.00	26,817.00	$ 77,769,300.00	$ (6,137.14)	$ (17,797,706.00)	22,464.00	$ 65,145,600.00	4,353.00	$ 12,623,700.00
2.4	Desmonte Poste Concreto	und	$ 120,000.00	4.00	$ 480,000.00		$ -	0.00	$ -	4.00	$ 480,000.00
2.5	Transp.Poste.Conc.12Mt.Sitio Sin Increme	und	$ 105,000.00	4.00	$ 420,000.00		$ -	0.00	$ -	4.00	$ 420,000.00
2.6	Apertura Huecos Postes	und	$ 73,000.00	4.00	$ 292,000.00		$ -	0.00	$ -	4.00	$ 292,000.00
2.7	Poste Concreto 12 X 510 Kg	und	$ 1,580,000.00	4.00	$ 6,320,000.00		$ -	0.00	$ -	4.00	$ 6,320,000.00

PREACTA PARCIAL 07

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	NIT:	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	SUPERVISOR CONTRATO:	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	NIT:	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	DIRECTOR DE OBRA:	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	NIT:	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO*	DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	*ANTONIO ORDOÑEZ*
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	*27/12/2023*
PREACTA NO.	*7*	FECHA DE ACTA	*31/10/2023*

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | PAULO EMILIO BRAVO YCB CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

			CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 7		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
2.8	Aplomada Postes De Concreto	und	$ 88,000.00	4.00	$ 352,000.00		$ -	0.00	$ -	4.00	$ 352,000.00
2.9	V02 Retenida A Tierra	und	$ 385,000.00	4.00	$ 1,540,000.00		$ -	0.00	$ -	4.00	$ 1,540,000.00
24	ESTRUCTURA DE VIA										
3.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	$ 1,480.00	2,066.00	$ 3,057,680.00	$ -	$ -	638.40	$ 944,832.00	1,427.60	$ 2,112,848.00
3.2	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	$ 10,500.00	2,066.00	$ 21,693,000.00	$ 16.00	$ 168,000.00	637.60	$ 6,694,800.00	1,428.40	$ 14,998,200.00
3.4	Subbase Granular Clase C	m3	$ 117,000.00	222.00	$ 25,974,000.00	$ 4.86	$ 568,620.00	93.06	$ 10,888,020.00	128.94	$ 15,085,980.00
3.6	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	$ 1,000,000.00	266.00	$ 266,000,000.00	$ 85.44	$ 85,438,260.00	85.44	$ 85,438,260.00	180.56	$ 180,561,740.00
3.7	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 8,000.00	809.00	$ 6,472,000.00	$ 759.10	$ 6,072,783.36	759.10	$ 6,072,783.36	49.90	$ 399,216.64
25	OBRAS DE DRENAJE										
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	$ 23,000.00	713.00	$ 16,399,000.00	$ 248.00	$ 5,704,000.00	248.00	$ 5,704,000.00	465.00	$ 10,695,000.00
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	$ 590,000.00	1.00	$ 590,000.00		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 590,000.00
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 730,000.00	8.00	$ 5,840,000.00		$ -	0.00	$ -	8.00	$ 5,840,000.00
4.4	Tub Pvc Novafort 10"	m	$ 99,000.00	428.00	$ 42,372,000.00	$ 66.40	$ 6,573,600.00	342.00	$ 33,858,000.00	86.00	$ 8,514,000.00
4.5	Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 89,500.00	20.00	$ 1,790,000.00		$ -	0.00	$ -	20.00	$ 1,790,000.00
4.6	Tub Pvc Novafort 6"	m	$ 74,000.00	25.00	$ 1,850,000.00		$ -	0.00	$ -	25.00	$ 1,850,000.00
4.7	Relleno Con Gravilla	m3	$ 110,000.00	75.00	$ 8,250,000.00	$ 9.94	$ 1,093,400.00	53.34	$ 5,867,400.00	21.66	$ 2,382,600.00
4.8	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	$ 2,850,000.00	6.00	$ 17,100,000.00		$ -	0.00	$ -	6.00	$ 17,100,000.00
4.10	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	$ 69,000.00	379.00	$ 26,151,000.00	$ 99.62	$ 6,873,453.86	182.92	$ 12,621,153.86	196.08	$ 13,529,846.14
4.11	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 990.00	25,027.00	$ 24,776,730.00	$ 10,102.85	$ 10,001,819.65	10,102.85	$ 10,001,819.65	14,924.15	$ 14,774,910.35
26	ESPACIO PUBLICO										
5.1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 800,000.00	79.00	$ 63,200,000.00		$ -	0.00	$ -	79.00	$ 63,200,000.00
5.2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	$ 8,000.00	694.00	$ 5,552,000.00		$ -	0.00	$ -	694.00	$ 5,552,000.00
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 5,500.00	786.00	$ 4,323,000.00		$ -	0.00	$ -	786.00	$ 4,323,000.00
5.4	Afirmado	m3	$ 80,000.00	129.00	$ 10,320,000.00	$ -	$ -	44.60	$ 3,568,000.00	84.40	$ 6,752,000.00
27	SEÑALIZACION										
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	$ 730,000.00	5.00	$ 3,650,000.00		$ -	0.00	$ -	5.00	$ 3,650,000.00
6.2	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	$ 1,700.00	268.00	$ 455,600.00		$ -	0.00	$ -	268.00	$ 455,600.00
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	$ 50,000.00	11.00	$ 550,000.00		$ -	0.00	$ -	11.00	$ 550,000.00
NP	OBRA ADICIONAL NO CONTRATADA										
NP - 01	Cámara inspección tipo b h=0.5-1.50 mts	und	$ 2,330,300.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 02	Corte de pavimento	ml	$ 13,000.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 03	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	$ 23,700.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 04	Filtro frances de 60x60cm, incluye geotextil no tejido y tubería de 4" perforada, no incluye	ml	$ 465,470.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 05	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica	ml	$ 155,009.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 06	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	$ 938,600.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 07	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	und	$ 315,850.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 08	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	und	$ 404,350.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 09	Suministro e instalación de codo de 6" sanitario de 45°	und	$ 139,000.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 10	Demolicion de camara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	und	$ 404,950.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 11	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	$ 295,400.00					0.00	$ -	0.00	$ -

VERSION v2

FECHA 23/05/2023

PREACTA PARCIAL 07

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	NIT:	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	SUPERVISOR CONTRATO:	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	NIT:	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	DIRECTOR DE OBRA:	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	NIT:	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO*	DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	*ANTONIO ORDOÑEZ*
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	*27/12/2023*
PREACTA NO.	7	FECHA DE ACTA	*31/10/2023*

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

			CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 7		ACUMULADO		SALDO	
VERSIÓN										v2	
FECHA										23/05/2023	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
NP - 12	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	$ 13,000.00			$ 281.34	$ 3,657,394.20	281.34	$ 3,657,394.20	-281.34	-$ 3,657,394.20
NP - 13	Relleno con gravilla	m3	$ 110,000.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 14	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	$ 132,529.00			$ -		17.00	$ 2,252,993.00	-17.00	-$ 2,252,993.00
NP - 15	[illegible] afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	$ 2,900.00			$ (1,161.90)	$ (3,369,510.00)	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 16	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	$ 15.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 17	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	$ 165.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 18	Movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	und	$ 4,900,000.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 19	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	$ 1,680,380.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 20	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	$ 469,000.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 21	Subbase granular estabilizada con cemento al 6.5% del peso (no incluye transporte de materiales)	m2	$ 121,130.00					0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 22	Bordillo en concreto vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	$ 46,000.00					0.00	$ -	0.00	$ -
					$ 664,167,310.00		$ 99,685,331.32		$ 268,802,972.32		
	TRAMO 6. PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1A Y LA BOCACALLE DE LA CALLE 1A, VÍA COLISEO, MUNICIPIO DE GUACAI				$ -						
28	PRELIMINARES										
1.1	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	t/k	$ 1,250.00	2,692.00	$ 3,365,000.00	$ -	$ -	1,039.70	$ 1,299,625.00	1,652.30	$ 2,065,375.00
29	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -		
2.1	Excavaciones sin Clasificar de la Explaneación y Canales	m3	$ 27,000.00	638.00	$ 17,226,000.00	$ (149.61)	$ (4,039,470.00)	484.14	$ 13,071,780.00	153.86	$ 4,154,220.00
2.2	Demolición De Pisos Y Andenes De Concreto	m2	$ 21,500.00	163.00	$ 3,504,500.00	$ 0.00	$ 53.75	55.50	$ 1,193,250.00	107.50	$ 2,311,250.00
2.3	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2,900.00	22,395.00	$ 64,945,500.00	$ (5,639.40)	$ (16,354,260.00)	18,252.00	$ 52,930,800.00	4,143.00	$ 12,014,700.00
2.4	Desmonte Poste Concreto	und	$ 120,000.00	1.00	$ 120,000.00		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 120,000.00
2.5	Transp.Poste.Conc.12Mt.Sitio Sin Increme	und	$ 100,000.00	1.00	$ 100,000.00		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 100,000.00
2.6	Apertura Huecos Postes	und	$ 70,000.00	1.00	$ 70,000.00		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 70,000.00
2.7	Poste Concreto 12 X 510 Kg	und	$ 1,550,000.00	1.00	$ 1,550,000.00		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,550,000.00
2.8	Aplomada Postes De Concreto	und	$ 88,000.00	1.00	$ 88,000.00		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 88,000.00
2.9	V02 Retenida A Tierra	und	$ 385,000.00	1.00	$ 385,000.00		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 385,000.00
30	ESTRUCTURA DE VIA						$ -				
3.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	$ 1,480.00	1,345.00	$ 1,990,600.00	$ 106.08	$ 156,998.40	964.88	$ 1,428,022.40	380.12	$ 562,577.60
3.5	Base Granular Clase C	m3	$ 200,000.00	146.00	$ 29,200,000.00	$ 0.02	$ 4,970.00	152.02	$ 30,404,970.00	-6.02	-$ 1,204,970.00
3.6	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	$ 1,000,000.00	194.00	$ 194,000,000.00	$ (0.00)	$ (0.00)	169.70	$ 169,700,000.00	24.30	$ 24,300,000.00
3.7	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 8,000.00	1,307.00	$ 10,456,000.00	$ (144.20)	$ (1,153,600.00)	809.00	$ 6,472,000.00	498.00	$ 3,984,000.00
31	OBRAS DE DRENAJE		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -		
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	$ 23,000.00	19.00	$ 437,000.00	$ 160.30	$ 3,686,900.00	177.00	$ 4,071,000.00	-158.00	-$ 3,634,000.00

PREACTA PARCIAL 07

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	NIT:	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	SUPERVISOR CONTRATO:	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	NIT:	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	DIRECTOR DE OBRA:	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	NIT:	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO*	DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	*ANTONIO ORDOÑEZ*
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	*27/12/2023*
PREACTA NO.	*7*	FECHA DE ACTA	*31/10/2023*

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

VERSION v2
FECHA 23/05/2023

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATADO V/UNITARIO	CONTRATADO CANTIDAD	CONTRATADO VALOR TOTAL	EJECUTADO ACTA 7 TOTAL	EJECUTADO ACTA 7 VALOR TOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO V/TOTAL	SALDO CANTIDAD	SALDO V/TOTAL
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	$ 590,000.00	0.20	$ 118,000.00	$ 0.12	$ 70,800.00	0.12	$ 70,800.00	0.08	$ 47,200.00
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 730,000.00	4.00	$ 2,920,000.00	$ 4.00	$ 2,920,000.00	4.00	$ 2,920,000.00	0.00	$ -
4.5	Tub Pvc Novafort 8"	m	$ 89,500.00	35.00	$ 3,132,500.00	$ -	$ -	13.60	$ 1,217,200.00	21.40	$ 1,915,300.00
4.7	Relleno Con Gravilla	m3	$ 110,000.00	6.00	$ 660,000.00	$ 35.80	$ 3,938,000.00	37.00	$ 4,070,000.00	-31.00	-$ 3,410,000.00
4.8	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	$ 2,850,000.00	1.00	$ 2,850,000.00		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,850,000.00
4.10	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	$ 69,000.00	12.00	$ 828,000.00	$ -	$ -	3.40	$ 234,600.00	8.60	$ 593,400.00
4.11	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 990.00	668.00	$ 661,320.00	$ 6,060.40	$ 5,999,796.00	6,690.00	$ 6,623,100.00	-6,022.00	-$ 5,961,780.00
32	ESPACIO PUBLICO		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -		
5.1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	$ 800,000.00	46.00	$ 36,800,000.00	$ 8.23	$ 6,580,480.00	30.74	$ 24,588,480.00	15.26	$ 12,211,520.00
5.2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	$ 8,000.00	260.00	$ 2,080,000.00	$ 120.45	$ 963,603.20	474.45	$ 3,795,603.20	-214.45	-$ 1,715,603.20
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	$ 5,500.00	509.00	$ 2,799,500.00	$ 178.93	$ 984,138.24	603.73	$ 3,320,538.24	-94.73	-$ 521,038.24
5.4	Afirmado	m3	$ 80,000.00	77.00	$ 6,160,000.00	$ (22.81)	$ (1,824,576.00)	47.52	$ 3,801,824.00	29.48	$ 2,358,176.00
33	SEÑALIZACION						$ -				
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	$ 730,000.00	9.00	$ 6,570,000.00		$ -	0.00	$ -	9.00	$ 6,570,000.00
6.2	Línea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	$ 1,700.00	495.00	$ 841,500.00		$ -	0.00	$ -	495.00	$ 841,500.00
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	$ 50,000.00	12.00	$ 600,000.00		$ -	0.00	$ -	12.00	$ 600,000.00
	OBRA CONTATADA EN OTROS SECTORES Y EJECUTADA EN ESTE						$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4	Subbase Granular Clase C	m3	$ 117,000.00			$ -	$ -	3.84	$ 449,280.00	-3.84	-$ 449,280.00
4.6	Tub Pvc Novafort 6"	m	$ 74,000.00			$ -	$ -	7.80	$ 577,200.00	-7.80	-$ 577,200.00
4.9	Realce Camara De Inspección	und	$ 420,000.00			$ -	$ -	2.00	$ 840,000.00	-2.00	-$ 840,000.00
NP	OBRA ADICIONAL NO CONTRATADA						$ -				
NP - 01	Cámara inspección tipo b h=0.5-1.50 mts	und	$ 2,330,300.00			$ -	$ -	1.00	$ 2,330,300.00	-1.00	-$ 2,330,300.00
NP - 02	Corte de pavimento	ml	$ 13,000.00			$ 7.10	$ 92,300.00	7.10	$ 92,300.00	-7.10	-$ 92,300.00
NP - 03	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	$ 23,700.00			$ -	$ -	138.00	$ 3,270,600.00	-138.00	-$ 3,270,600.00
NP - 04	Filtro frances de 60x60cm, incluye geotextil no tejido y tubería de 4" perforada, no incluye excavación	ml	$ 465,470.00			$ -	$ -	138.00	$ 64,234,860.00	-138.00	-$ 64,234,860.00
NP - 05	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	$ 155,009.00			$ -	$ -	7.80	$ 1,209,070.20	-7.80	-$ 1,209,070.20
NP - 06	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	$ 938,600.00			$ -	$ -	2.00	$ 1,877,200.00	-2.00	-$ 1,877,200.00
NP - 07	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	und	$ 315,850.00			$ -	$ -	1.00	$ 315,850.00	-1.00	-$ 315,850.00
NP - 08	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	und	$ 404,350.00			$ -	$ -	1.00	$ 404,350.00	-1.00	-$ 404,350.00
NP - 09	Suministro e instalación de codo de 6" sanitario de 45°	und	$ 139,000.00			$ -	$ -	2.00	$ 278,000.00	-2.00	-$ 278,000.00
NP - 10	Demolicion de camara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	und	$ 404,950.00			$ -	$ -	1.00	$ 404,950.00	-1.00	-$ 404,950.00
NP - 11	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	$ 295,400.00			$ -	$ -	5.00	$ 1,477,000.00	-5.00	-$ 1,477,000.00
NP - 12	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	$ 13,000.00			$ 231.00	$ 3,003,000.00	231.00	$ 3,003,000.00	-231.00	-$ 3,003,000.00
NP - 13	Relleno con gravilla	m3	$ 110,000.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP - 14	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	$ 132,529.00			$ -	$ -	3.00	$ 397,587.00	-3.00	-$ 397,587.00

PREACTA PARCIAL 07

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	NIT:	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	SUPERVISOR CONTRATO:	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	NIT:	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	DIRECTOR DE OBRA:	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	NIT:	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO*	DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	*ANTONIO ORDOÑEZ*
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	*27/12/2023*
PREACTA NO.	7	FECHA DE ACTA	*31/10/2023*

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA | CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 5

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS)

															VERSION	v2	
															FECHA	23/05/2023	
			CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 7			ACUMULADO			SALDO					
ITEM	ACTIVIDAD	UND	V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		CANTIDAD	V/TOTAL		CANTIDAD	V/TOTAL				
NP - 15	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	$	2,900.00			$	-	0.00	$	-	0.00	$	-			
NP - 16	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	$	15.00			$	-	0.00	$	-	0.00	$	-			
NP - 17	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	$	165.00			$	-	0.00	$	-	0.00	$	-			
NP - 18	Movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	und	$	4,900,000.00		$ -	$	-	1.00	$	4,900,000.00	-1.00	-$	4,900,000.00			
NP - 19	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	$	1,680,380.00			$	-	0.00	$	-	0.00	$	-			
NP - 20	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	$	469,000.00		$ -	$	-	7.10	$	3,329,900.00	-7.10	-$	3,329,900.00			
NP - 21	Subbase granular estabilizada con cemento al 6.5% del peso (no incluye transporte de materiales)	m2	$	121,130.00			$	-	0.00	$	-	0.00	$	-			
NP - 22	Bordillo en concreto vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	$	46,000.00			$	-	0.00	$	-	0.00	$	-			
					$ 394,458,420.00		$	5,029,133.59		$	420,605,040.04						
	TOTAL COSTOS				$ 2,914,671,800.00		$	111,444,032.48		$	1,673,449,240.43		$	1,241,222,560.00			
	COSTOS DIRECTOS				$ 2,133,102,898		$	81,560,328		$	1,224,714,023		$	908,388,876			
	ADMINISTRACION			32.64%	$ 696,244,786		$	26,621,291		$	399,746,657		$	296,498,129			
	IMPREVISTOS			1.00%	$ 21,331,029		$	815,603		$	12,247,140		$	9,083,889			
	UTILIDAD			3.00%	$ 63,993,087		$	2,446,810		$	36,741,421		$	27,251,666			
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)		$	79,424,165.00	1.00 $ 79,424,165.00		$	-	1.00	$	79,424,165.00	0.00	$	-			
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)		$	118,494,642.00	1.00 $ 118,494,642.00		$	-	0.00	$	-	1.00	$	118,494,642.00			
	COVID		$	42,112,357.00	1.00 $ 42,112,357.00		$	-	0.00	$	-	1.00	$	42,112,357.00			
	VALOR NETO A PAGAR				$ 3,154,702,964		$	111,444,032		$	1,752,873,405		$	1,401,829,559			
	PORCENTAJE DE EJECUCION DE PROYECTO							63.00%			55.56%			44.44%			

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: **TRESCIENTOS CUARENTA Y SEITE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/C**

Carlos F. Tovar

ING.CARLOS TOVAR
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA
CONSORCIO VALLUNO 2023

ING. MIRIAM NARVAEZ
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAL 2023

PREACTA PARCIAL 07

CONTRATO DE OBRA:	1.310.02-59.8.0655 de 2022		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	NIT:	890399029-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR CONTRATO:	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	NIT:	901664790-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ADOLFO HINCAPIE	DIRECTOR DE OBRA:	FABIO ENRIQUE GARRIDO
CONTRATO INTERVENTORI	1.310.02-59.1-0657 de 2022		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL 2023	NIT:	901667855-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL JOSE BRAVO	DIRECTOR DE OBRA:	ANTONIO ORDOÑEZ
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	27/12/2023
PREACTA NO.	7	FECHA DE ACTA	31/10/2023

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 6

"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE GUACARI - BARRIOS LA LUISA, CHAPINERO Y CENTRAL"

VERSIÓN v2

FECHA 23/05/2023

LA LUISA			CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 7		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	V/UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
1	PRELIMINARES										
1,1	Demolición de Concreto Existente	m3	$ 17.000,00	2.518	$ 42.799.200,00			3,6	$ 61.200,00	2.514	$ 42.738.000,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONFORMACION		$ -		$ -			0,0	$ -	0	$ -
2,1	Excavaciones sin Clasificar de la Explanación y Canales	m3	$ 25.000,00	3.061	$ 76.530.000,00			1.112,1	$ 27.802.500,00	1.949	$ 48.727.500,00
2,2	Conformación de la Calzada Existente	m2	$ 1.400,00	4.583	$ 6.415.500,00			2.482,6	$ 3.475.640,00	2.100	$ 2.939.860,00
2,3	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	$ 10.000,00	5.118	$ 51.177.000,00			2.182,6	$ 21.826.000,00	2.935	$ 29.351.000,00
2,4	Geomalla para estabilizacion de suelos de subrasante.	m2	$ 19.000,00	1.619	$ 30.764.800,00			0,0	$ -	1.619	$ 30.764.800,00
2,5	Afirmado	m3	$ 80.000,00	108	$ 8.656.000,00			94,9	$ 7.592.000,00	13	$ 1.064.000,00
2,6	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2.600,00	117.671	$ 305.945.198,00			41.923,0	$ 108.999.670,00	75.748	$ 196.945.528,00
3	ESTRUCTURA DE VIA		$ -		$ -			0,0	$ -	0	$ -
3,1	Subbase granular Clase C	m3	$ 115.000,00	1.128	$ 129.718.850,00			451,9	$ 51.968.500,00	676	$ 77.750.350,00
3,2	Pavimento de Concreto Hidraulico MR 4.2 Mpa, incluye el acero de Refuerzo transversal, longitudinal, corte y sello de Juntas	m3	$ 830.000,00	825	$ 684.625.500,00			197,1	$ 163.593.000,00	628	$ 521.032.500,00
3,3	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	$ 8.100,00	1.959	$ 15.868.386,00			1.157,4	$ 9.375.219,45	802	$ 6.493.166,55
3,4	Transporte de Equipo 31 KM A 50 KM	t/k	$ 1.200,00	3.254	$ 3.905.280,00			0,0	$ -	3.254	$ 3.905.280,00
4	ESTRUCTURA DE VIA		$ -		$ -			0,0	$ -	0	$ -
4.1	Excavaciones Varias sin Clasificar a mano	m3	$ 31.000,00	367	$ 11.386.610,00			31,0	$ 959.946,00	336	$ 10.426.664,00
4.2	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	$ 13.000,00	478	$ 6.207.500,00			1.480,5	$ 19.246.500,00	-1.003	-$ 13.039.000,00
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	$ 680.000,00	37	$ 25.160.000,00			0,0	$ -	37	$ 25.160.000,00
4.4	Tub. PVC Novafort 12"	m	$ 150.000,00	68	$ 10.260.000,00			0,0	$ -	68	$ 10.260.000,00
4.5	Tub. PVC Novafort 8"	m	$ 89.000,00	205	$ 18.204.950,00			56,3	$ 5.010.700,00	148	$ 13.194.250,00
4.6	Camara de Inspección Tipo B H=2.51 - 3.00 m	und	$ 2.700.000,00	7	$ 18.900.000,00			0,0	$ -	7	$ 18.900.000,00
4.7	Realce Camara de Inspección	und	$ 305.000,00	25	$ 7.625.000,00			4,0	$ 1.220.000,00	21	$ 6.405.000,00
4.8	Relleno Recebo- Saltarin + Acarreo	m3	$ 66.000,00	237	$ 15.671.040,00			12,1	$ 798.857,87	225	$ 14.872.182,13
4.9	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 1.000,00	14.086	$ 14.086.000,00			1.006,6	$ 1.006.600,00	13.079	$ 13.079.400,00
5	ESPACIO PUBLICO		$ -		$ -			0,0	$ -	0	$ -
5.1	Excavaciones Varias sin Clasificar a mano para andenes	m3	$ 31.000,00	169	$ 5.235.900,00			0,0	$ -	169	$ 5.235.900,00
5.2	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	$ 2.780,00	7.004	$ 19.471.620,00			0,0	$ -	7.004	$ 19.471.620,40
5.3	Andén en Concreto H=0.10 m	m2	$ 400.000,00	244	$ 97.748.400,00			0,0	$ -	244	$ 97.748.400,00
5.4	Sardinel en Concreto 15x15	m	$ 46.000,00	1.750	$ 80.500.000,00			0,0	$ -	1.750	$ 80.500.000,00
5.5	Loseta Guía Táctil 20x20x6 cm	m2	$ 101.000,00	207	$ 20.907.000,00			0,0	$ -	207	$ 20.907.000,00
5.6	Loseta Guía Puntos 20x20x6 cm	m2	$ 101.000,00	2	$ 235.330,00			0,0	$ -	2	$ 235.330,00
5.7	Losa Concreto E=0.10 cm para rampa tipo vado	m2	$ 850.000,00	110	$ 93.500.000,00			0,0	$ -	110	$ 93.500.000,00

PREACTA PARCIAL 07

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORI	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	**NIT:**	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*ANTONIO ORDOÑEZ*
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
PREACTA NO.	7	**FECHA DE ACTA**	*31/10/2023*

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

PAULO EMILIO BRAVO YCB
CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 6

"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE GUACARI - BARRIOS LA LUISA, CHAPINERO Y CENTRAL"

VERSIÓN v2
FECHA 23/05/2023

LA LUISA			CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 7		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**V/UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**
5.8	Relleno en Recebo	m3	$ 78.500,00	490	$ 38.465.000,00			0,0	$ -	490	$ 38.465.000,00
6	**SEÑALIZACION**		$ -		$ -			0,0	$ -	0	$ -
6.1	Línea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	$ 1.800,00	3.892,00	$ 7.005.600,00			0,0	$ -	3.892	$ 7.005.600,00
6.2	Marca Vial con Pintura en Frio	m2	$ 41.700,00	838,75	$ 34.975.875,00			0,0	$ -	839	$ 34.975.875,00
6.3	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	und	$ 700.000,00	29,00	$ 20.300.000,00			0,0	$ -	29	$ 20.300.000,00
NP	**OBRA ADICIONAL NO CONTRATADA**							0,0	$ -	0	$ -
NP - 01	Cámara inspección tipo b h=0.5-1.50 mts	und	$ 2.330.300,00					2,0	$ 4.660.600,00	-2	-$ 4.660.600,00
NP - 02	Corte de pavimento	ml	$ 13.000,00					15,0	$ 195.000,00	-15	-$ 195.000,00
NP - 03	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	$ 23.700,00					0,0	$ -	0	$ -
NP - 04	Filtro frances de 60x60cm, incluye geotextil no tejido y tubería de 4" perforada, no incluye excavación	ml	$ 465.470,00					0,0	$ -	0	$ -
NP - 05	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	$ 155.009,00					0,0	$ -	0	$ -
NP - 06	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	$ 938.600,00					4,0	$ 3.754.400,00	-4	-$ 3.754.400,00
NP - 07	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	und	$ 315.850,00					0,0	$ -	0	$ -
NP - 08	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	und	$ 404.350,00					0,0	$ -	0	$ -
NP - 09	Suministro e instalación de codo de 6" sanitario de 45°	und	$ 139.000,00					0,0	$ -	0	$ -
NP - 10	Demolicion de camara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	und	$ 404.950,00					4,0	$ 1.619.800,00	-4	-$ 1.619.800,00
NP - 11	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	$ 295.400,00					5,0	$ 1.477.000,00	-5	-$ 1.477.000,00
NP - 12	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	$ 13.000,00					0,0	$ -	0	$ -
NP - 13	Relleno con gravilla	m3	$ 110.000,00					6,3	$ 693.000,00	-6	-$ 693.000,00
NP - 14	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	$ 132.529,00					48,0	$ 6.361.392,00	-48	-$ 6.361.392,00
NP - 15	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	$ 2.900,00					42.338,1	$ 122.780.606,00	-42.338	-$ 122.780.606,00
NP - 16	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	$ 15,00					134.621,3	$ 2.019.319,95	-134.621	-$ 2.019.319,95
NP - 17	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	$ 165,00					76.788,6	$ 12.670.112,40	-76.789	-$ 12.670.112,40
NP - 18	Movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	und	$ 4.900.000,00					0,0	$ -	0	$ -
NP - 19	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	$ 1.680.380,00					0,0	$ -	0	$ -
NP - 20	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	$ 469.000,00					0,0	$ -	0	$ -

PREACTA PARCIAL 07

CONTRATO DE OBRA:	1.310.02-59.8.0655 de 2022		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	NIT:	890399029-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR CONTRATO:	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	NIT:	901664790-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ADOLFO HINCAPIE	DIRECTOR DE OBRA:	FABIO ENRIQUE GARRIDO
CONTRATO INTERVENTORIA	1.310.02-59.1-0657 de 2022		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL 2023	NIT:	901667855-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL JOSE BRAVO	DIRECTOR DE OBRA:	ANTONIO ORDOÑEZ
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	27/12/2023
PREACTA NO.	7	FECHA DE ACTA	31/10/2023

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO INTERVIAL 2023

FRENTE 6

"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE GUACARI - BARRIOS LA LUISA, CHAPINERO Y CENTRAL"

VERSIÓN v2

FECHA 23/05/2023

ITEM	LA LUISA ACTIVIDAD	UND	CONTRATADO V/UNITARIO	CONTRATADO CANTIDAD	CONTRATADO VALOR TOTAL	EJECUTADO ACTA 7 CANTIDAD	EJECUTADO ACTA 7 V/TOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO V/TOTAL	SALDO CANTIDAD	SALDO V/TOTAL
NP - 21	Subbase granular estabilizada con cemento al 6.5% del peso (no incluye transporte de materiales)	m2	$ 121.130,00					0,0	$ -	0	$ -
NP - 22	Bordillo en concreto vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	$ 46.000,00					0,0	$ -	0	$ -
								0,0	$ -		
	TOTAL COSTOS				$ 1.902.251.539		$ -		$ 579.167.564		$ 1.323.083.976
	COSTOS DIRECTOS				$ 1.458.930.951		$ -		$ 444.192.299		$ 1.014.738.653
	ADMINISTRACION		26,39%		$ 384.963.349		$ -		$ 117.207.573		$ 267.755.777
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 14.589.310		$ -		$ 4.441.923		$ 10.147.387
	UTILIDAD		3,00%		$ 43.767.929		$ -		$ 13.325.769		$ 30.442.160
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)		$ 31.891.315,00	1	$ 31.891.315,00		$ -	0,45	$ 14.351.094,00	0,55	$ 17.540.221,00
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)		$ 68.439.542,00	1	$ 68.439.542,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 68.439.542,00
	COVID		$ 23.371.569,00	1	$ 23.371.569,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 23.371.569,00
	VALOR NETO A PAGAR				$ 2.025.953.965		$ -		$ 593.518.658		$ 1.432.435.308
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE PROYECTO						0,00%		29,30%		70,70%

Carlos F. Tovar

ING.CARLOS TOVAR
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA
CONSORCIO VALLUNO 2023

ING. MIRIAM NARVAEZ
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAL 2023

PREACTA PARCIAL 07 -GINEBRA- FRENTE 7

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	**NIT:**	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*ANTONIO ORDOÑEZ*
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
PREACTA No.	*7*	**FECHA DE ACTA**	*31/10/2023*

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE GINEBRA. CALLE 5 ENTRE CARRERAS 5BN Y 6AN, CARRERA 6N ENTRE CALLES 5 Y 7, CARRERA 1 ENTRE CALLES 14 Y 15, CALLE 14 ENTRE CARRERAS 1 Y 1N, CORREGIMIENTO LA FLORESTA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 8 Y 10, CORREGIMIENTO DE COSTA RICA

ITEM	ACTIVIDAD	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		EJECUTADO ACTA 7		ACUMULADO ACTUAL	
			CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
SECTOR 4: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS INTERNAS EN EL CORREGIMIENTO LA FLORESTA								
1	**PRELIMINARES**							
1.1	Transporte de Equipo mayor a 50 km	t/k	2968.50	$ 3 710 625.00		$ -	2968.50	$ 3 710 625.00
2	**EXPLANACIONES - DEMOLICIONES**							
2.1	Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales	m3	550.84	$ 14 321 840.00	-17.69	$ (459 843.80)	533.15	$ 13 861 996.20
2.2	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	21482.76	$ 62 300 004.00	-689.77	$ (2 000 320.53)	20792.99	$ 60 299 683.47
2.3	Demol.Camara De Concreto	und	1.00	$ 94 000.00		$ -	1.00	$ 94 000.00
3	**ESTRUCTURA DE VIA**							
3.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	1290.75	$ 1 807 050.00	0.00	$ -	1290.75	$ 1 807 050.00
3.2	Base Granular Clase C	m3	186.15	$ 33 507 000.00	41.00	$ 7 380 000.00	227.15	$ 40 887 000.00
3.3	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	88.28	$ 97 105 690.00	50.20	$ 55 220 000.00	138.48	$ 152 325 690.00
3.4	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	0.00	$ -	35.00	$ 280 000.00	35.00	$ 280 000.00
3.5	Afirmado	m3	43.20	$ 5 616 000.00		$ -	43.20	$ 5 616 000.00
4	**OBRAS DE DRENAJE**							
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
4.4	Tub Pvc Novafort 8"	m	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
4.5	Relleno Con Gravilla	m3	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
4.6	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
4.7	Realce Camara De Inspeccion	und	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
4.8	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
4.9	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
5	**ESPACIO PUBLICO**						**0.00**	
5.2	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ml	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
6	**SEÑALIZACION**							
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
6.2	Línea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
SECTOR 3: MEJORAMIENTO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 8 Y 10 CORREGIMIENTO DE COSTA RICA								
1	**PRELIMINARES**							
1.1	Transporte de Equipo mayor a 50 km	t/k	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -

PREACTA PARCIAL 07 -GINEBRA- FRENTE 7

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	**NIT:**	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*ANTONIO ORDOÑEZ*
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
PREACTA No.	*7*	**FECHA DE ACTA**	*31/10/2023*

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE GINEBRA. CALLE 5 ENTRE CARRERAS 5BN Y 6AN, CARRERA 6N ENTRE CALLES 5 Y 7, CARRERA 1 ENTRE CALLES 14 Y 15, CALLE 14 ENTRE CARRERAS 1 Y 1N, CORREGIMIENTO LA FLORESTA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 8 Y 10, CORREGIMIENTO DE COSTA RICA

2	**EXPLANACIONES - DEMOLICIONES**								
2.1	Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales	m3	291.78	$ 7 702 992.00	0.00	$ -	291.78	$	7 702 992.00
2.2	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y	m3/km	11379.42	$ 33 000 318.00	0.00	$ -	11379.42	$	33 000 318.00
2.3	Demol.Camara De Concreto	und	0.00	$ -		$ -	0.00	$	-
2.4	Demolición De Pavimentos Rígidos	m2	0.00	$ -	15.70	$ 480 420.00	15.70	$	480 420.00
3	**ESTRUCTURA DE VIA**								
3.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	709.48	$ 1 028 750.00	15.50	$ 22 475.00	724.98	$	1 051 225.00
3.2	Base Granular Clase C	m3	108.75	$ 19 575 000.00	0.00	$ -	108.75	$	19 575 000.00
3.3	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	0.00	$ -	29.40	$ 32 340 000.00	29.40	$	32 340 000.00
3.4	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	0.00	$ -		$ -	0.00	$	-
4	**OBRAS DE DRENAJE**								
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	0.00	$ -	1.10	$ 26 400.00	1.10	$	26 400.00
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0.00	$ -		$ -	0.00	$	-
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	0.00	$ -		$ -	0.00	$	-
4.4	Tub Pvc Novafort 8"	m	0.00	$ -		$ -	0.00	$	-
4.5	Relleno Con Gravilla	m3	0.00	$ -	0.30	$ 55 500.00	0.30	$	55 500.00
4.6	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	0.00	$ -		$ -	0.00	$	-
4.8	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	0.00	$ -	0.80	$ 120 000.00	0.80	$	120 000.00
4.9	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	0.00	$ -		$ -	0.00	$	-
5	**ESPACIO PUBLICO**								
5.1	Anden concreto 10 cm 3000 PSI	m2	0.00	$ -		$ -	0.00	$	-
5.2	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ml	0.00	$ -		$ -	0.00	$	-
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	0.00	$ -		$ -	0.00	$	-
5.4	Afirmado	m3	9.75	$ 1 267 500.00	0.00	$ -	9.75	$	1 267 500.00

PREACTA PARCIAL 07 -GINEBRA- FRENTE 7

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.310.02-59.1-0657 de 2022*		
INTERVENTORIA:	*CONSORCIO INTERVIAL 2023*	**NIT:**	*901667855-1*
REPRESENTANTE LEGAL:	*MANUEL JOSE BRAVO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*ANTONIO ORDOÑEZ*
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	**FECHA DE FINALIZACION:**	*27/12/2023*
PREACTA No.	7	**FECHA DE ACTA**	*31/10/2023*

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE GINEBRA. CALLE 5 ENTRE CARRERAS 5BN Y 6AN, CARRERA 6N ENTRE CALLES 5 Y 7, CARRERA 1 ENTRE CALLES 14 Y 15, CALLE 14 ENTRE CARRERAS 1 Y 1N, CORREGIMIENTO LA FLORESTA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 8 Y 10, CORREGIMIENTO DE COSTA RICA

6	**SEÑALIZACION**								
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	0.00	$ -		$ -	0.00	$	-
6.2	Línea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	0.00	$ -		$ -	0.00	$	-
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	0.00	$ -		$ -	0.00	$	-
	TOTAL COSTOS			$ 281 036 769		$ 93 464 631		$	374 501 400
	COSTOS DIRECTOS			$ 205 136 328		$ 68 222 358		$	273 358 686
	ADMINISTRACION	33.50%		$ 68 720 670		$ 22 854 490		$	91 575 160
	IMPREVISTOS	1.00%		$ 2 051 363		$ 682 224		$	2 733 587
	UTILIDAD	2.50%		$ 5 128 408		$ 1 705 559		$	6 833 967
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)	$ 1.00		$ 16 606 960.00		$ 755 400.00		**$**	**17 362 360.00**
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	$ 1.00						$	-
	COVID	$ 1.00						$	-
	VALOR NETO A PAGAR			**$ 297 643 729**		**$ 94 220 031**		**$**	**391 863 760**
	PORCENTAJE DE EJECUCION DE PROYECTO								

Carlos F. Tovar

ING. CARLOS TOVAR
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA
CONSORCIO VALLUNO 2023

ING. LIVIS MARGOTH CIFUENTES VALENCIA
INGENIERA RESIDENTE
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAL 2023