CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	23000424 H4 DE 2023
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	*BYRPRO INGENIERIA SAS*
OBJETO	33600C0696 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL AEROPUERTO DE PAZ DE ARIPORO
VALOR	$382.995.281 (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE
PLAZO	SEIS MESES
CDP SIIF	6623 DE FECHA 28/03/2023
RP SIIF	19923 DE 25/05/2023
FECHA LEGALIZACION	29/05/2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA – AUXILIAR 1

En el Municipio de Paz de Ariporo, al primer (01) día del mes de diciembre del 2023, se reunieron en las instalaciones de la Administración del Aeropuerto, los señores CRISTIAN DAVID GIRALDO GONZALEZ representante legal de BYRPRO INGENIERIA S.A.S Nit: 900418228 en calidad de contratista y la señora MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA obrando en calidad de Supervisora del contrato por parte de la Entidad Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil NIT: 899999059-3, para dar recibido final al contrato.

.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 02 de junio de 2023

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

PRÓRROGAS N/A

ADICIONES EN VALOR

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

01/12/2023

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL - MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS - LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 M. L . CON EQUIPO MANUAL Y MECANICO

.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$231.893.403 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS MCTE)

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$ 231.893.332,78 DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

FORMA DE PAGO:

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: N/A

ACTAS PARCIAL:

PARCIAL N. 1 : $84.999.225,17
PARCIAL N. 2 : $30.948.817,03
PARCIAL N. 3 : $30.948.817,03

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Valor Ejecutado $ 231.893.332,78
Valor pendiente pago $ 84.996.473,55 84.996.47,55

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$231.893.403		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 00		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 00		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$146.896.859,23	
VALOR NO EJECUTADO		$ 70,22	
VALOR PENDIENTE PAGO		$ 84.996.473,55	
VALOR PAGADO			$ 146.896.859,23
VALOR DESCUENTOS			$ 00
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 84.996.473,55
VALOR A FAVOR ENTIDAD			70,22
TOTALES	$231.893.403	$231.893.403	$ 231.893.403

.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: N/A

GARANTÍAS: El contratista, presenta pólizas actualizadas y al día.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron.

CRISTIAN DAVID GIRALDO G.
Rep Legal Contratista *BYRPRO INGENIERIA SAS*

MIGSI DIANEY PEREZ O
Supervisora

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-33-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VIGENCIA :30/09/2013
	FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL	Pagina de

CONTRATO No :	23000424 H4 DE 2023		**FECHA DE INICIO CONTRATO**
			02 DE JUNIO DE 2023
33600C0696 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL AEROPUERTO DE PAZ DE ARIPORO			**TIEMPO DE EJECUCION**
			6 MESES
CONTRATISTA:	BYRPRO INGENIERIA SAS		**FECHA DE TERMINACION PROYECTADA**
			01 DE DICIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR :	N/A		**FECHA DE LA PRESENTE ACTA:**
			01 DE DICIEMBRE DE 2023
SUPERVISORA:	MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA		**PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:**
SECRETARIA			99,99%

En la ciudad de Paz de Ariporo; al primer (01) día del mes de diciembre del 2023, se reunieron en las instalaciones de la dirección Regional; el señor CRISTIAN DAVID GIRALDO GONZALEZ, representante legal de la empresa BYRPRO INGENIERIA SAS con NIT 900418228-2, en calidad de contratista y la señora MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA en calidad de Supervisora. Designado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Regional Meta para recibir a satisfacción la obra parcial. para dejar constancia de la presente ***Acta para recibo Final*** para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

CONDICIONES ACTUALIZADAS						PRESENTE ACTA DE RECIBO 4 (final)		CANTIDADES ACUMULADAS (ACTA 1, 2, 3 y final)		PENDIENTES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
1,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL)	HA	200	$ 568.600	$ 113.720.000,00	46,00	$ 26.155.600,00	184,00	$ 104.622.400,00	-	$ -
1,2	MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	ML	4200	$ 7.800	$ 32.760.000,00	2099,65	$ 16.377.270,00	5366,35	$ 41.857.530,00	-	$ -
1,3	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 M. L . CON EQUIPO MANUAL Y MECANICO	ML	7740,00	$ 10.800	$ 83.592.000,00	3870,00	$ 41.796.000,00	7740,00	$ 83.592.000,00	-	$ -
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO										
	VALOR TOTAL AIU (20%)				$ 230.072.000		$ 84.328.870,00		$ 230.071.930,00		$ -
	IVA				$ 1.821.403		$ 667.603,55		$ 1.821.402,78		$ -
	VALOR TOTAL CONTRATO				$ 231.893.403		$ 84.996.473,55		$ 231.893.332,78		$ -

Valor del contrato	**$ 231.893.403**
Valor anticipo	**$ -**
Valor acta 1	**$ 84.999.225,17**
Valor acta 2	**$ 30.948.817,03**
Valor acta 3	**$ 30.948.817,03**
Valor presente acta final 4 (presente)	**$ 84.996.473,55**
Valor Ejecutado Acumulado	**$ 231.893.332,78**
Saldo Pendiente por ejecutar	**$ 70,22**
Valor neto a pagar	**$ 84.996.473,55**

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA DE RECIBO FINAL , por los que en ella intervinieron, en Paz de Ariporo al primer (01) día del mes de diciembre del 2023

Firma
CRISTIAN DAVID GIRALDO
R/L BYRPRO INGENIERIA S.A.S
NIT. 900418228-2
CC. 1.053.342.503

Firma
MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA
SUPERVISORA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : da4433db8de69db66885af1d3e21c22848c94e2fa23322e605f7a3b239ed75b525586cd7828acc7c83b4f5812166c05b

Número de Factura: BYR-22
Fecha de Emisión: 07/12/2023
Fecha de Vencimiento: 07/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BYRPRO INGENIERIA SAS
Nombre Comercial: BYRPRO INGENIERIA SAS
Nit del Emisor: 900418228
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290;4923

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CONDOMINIO VILLAS DEL PALMAR - CASA Y4 - Corregimiento moricha
Teléfono / Móvil: 3023054894
Correo: contabilidadbyrpro2022@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil Regional Oriente
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999059
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: Edificio Centro Administrativo CAO
Teléfono / Móvil: 6086648020
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	002	OBRAS CIVILES	94	1,00	$ 70.274.058,33	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.274.058,33
2	003	ADMINISTRACION 14	94	1,00	$ 9.838.368,17	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.838.368,17
3	004	IMPREVISTOS 1	94	1,00	$ 702.740,58	$ 0,00	$ 0,00					$ 702.740,58
4	005	UTILIDAD 5	94	1,00	$ 3.513.702,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 667.603,55	19.00			$ 3.513.702,92

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Contrato de obra con AIU por concepto de:Pago final del Contrato No 23000424 H4 DE 2023 con Objeto 33600C0696 REALIZAR ROCERIA, L IMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL AEROPUERTO DE PAZ DE ARIPORO
Linea de negocio: #$24-12-00-700;23000424H4DE2023;migsi.perez@aerocivil.gov.co#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-12-07 10:57:00
Documento generado el: 2023-12-07 10:56:59
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			84.328.870,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			84.328.870,00
IVA			667.603,55
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			667.603,55
Total neto factura (=)			84.996.473,55
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	84.996.473,55

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764055988291 Rango desde: 14 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2024-09-13

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 2
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 3

1. OBJETO DEL CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	23000424 H4 DE 2023
Nombre del Contratista:	*BYRPRO INGENIERIA SAS*
Periodo informe:	8 de noviembre 2023 al 01 de diciembre de 2023
Nombre de Supervisora:	MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	DIRECCION REGIONAL.

2. OBJETO DEL CONTRATO

33600C0696 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL AEROPUERTO DE PAZ DE ARIPORO

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

a. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizaron las siguientes actividades dando cumplimiento a las obligaciones del contratista según el contrato 21000748 H4 de 2021.

PERÍODO: 8 de noviembre 2023 al 01 de diciembre de 2023

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.TOTAL
ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL)	HA	46.00	$ 26.155.600
MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	ML	2099.65	$ 16.377.270,00
LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 M. L . CON EQUIPO MANUAL Y MECANICO	ML	3870	$ 41.796.000,00

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No hay observaciones.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No hay observaciones.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
X	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
06 DE JUNIO 2023	30 DE DICIEMBRE DE 2023

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
06/06/2023	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**
4	X	

6 PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1 AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

DESCRIPCION	VALOR
33600C0696 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL AEROPUERTO DE PAZ DE ARIPORO. .	$231.893.403
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR ENTIDAD	$70,22
VALOR POR GIRAR PRESENTA ACTA FINAL	$84.996.473,55

AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO (ACTA FINAL)	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION
$231.893.403	$84.996.473,55	**$**70,22	99.99%

En mi calidad de supervisora del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA
SUPERVISORA
.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

3608.092
Paz de Ariporo, 11 de diciembre de 2023

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NÚMERO 22000424 H4 DE 2023 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONAUTICA CIVIL REGIONAL ORIENTE

CERTIFICA

Por medio de la presente y de acuerdo con la entrega Final de las actividades realizadas por la firma contratista; *BYRPRO INGENIERIA SAS*., cuyo contrato No **23000424 H4 DE 2023** con objeto es **33600C0696 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL AEROPUERTO DE PAZ DE ARIPORO**.", certifico que recibí a satisfacción dichas actividades.

Por lo tanto, autorizo a la Aeronautica civil, el pago final, según factura **BYR-22** por valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS **($84.996.473,55)**

Además se Certifica que el valor total ejecutado a satisfacción del contrato es por la suma DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS **($232.893.332,78)**

Igualmente certifico que se verifico que el contratista cumplió a entera satisfacción el objeto del contrato, presentando y anexando los pagos de parafiscales, con los soportes de pago cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones parafiscales en el periodo que realizo la ejecución del contrato.

Para constancia firma,



MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA
Supervisora de Contrato

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	23000424 H4 DE 2023
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	*BYRPRO INGENIERIA SAS*
OBJETO	33600C0696 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL AEROPUERTO DE PAZ DE ARIPORO
VALOR	$231.893.403 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS MCTE)INCLUYE IVA
PLAZO	02/12/2023
CDP SIIF	6623 DE FECHA 28/03/2023
RP SIIF	19923 DE 25/05/2023
FECHA LEGALIZACION	29/05/2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA – AUXILIAR 1

En el municipio de Paz de Ariporo, el día 11/12/2023, se reunieron con el fin de liquidar el presente contrato 23000432 H4 de 2023, cuyo objeto es: 33600C0696 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL AEROPUERTO DE PAZ DE ARIPORO, los señores **CRISTIAN DAVID GIRALDO GONZALEZ** representante legal de **BYRPRO INGENIERIA S.A.S** Nit: 900418228 en calidad de contratista y la señora **MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA** obrando en calidad de Supervisora.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 02 de junio de 2023

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

PRÓRROGAS

N/A

ADICIONES EN VALOR

N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

01 Diciembre de 2023

TERMINACIÓN REAL:

01/12/2023

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL - MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS - LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 M. L . CON EQUIPO MANUAL Y MECANICO

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$ 231.893.403

(DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS MCTE)INCLUYE IVA

VALOR FINAL DEL CONTRATO

231.893.332,78
(DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE)INCLUYE IVA

FORMA DE PAGO:

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la [supervisión] hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL:

Valor acta 1	$	84.999.225,17
Valor acta 2	$	30.948.817,03
Valor acta 3	$	30.948.817,03

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Valor Ejecutado $ 231.893.332,78
Valor pendiente pago $ 84.996.473,55 84.996.47,55

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$231.893.403		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 00		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 00		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$146.896.859,23	
VALOR NO EJECUTADO		$ 70,22	
VALOR PENDIENTE PAGO		$ 84.996.473,55	
VALOR PAGADO			$ 146.896.859,23
VALOR DESCUENTOS			$ 00
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 84.996.473,55
VALOR A FAVOR ENTIDAD			70,22
TOTALES	$231.893.403	$231.893.403	$ 231.893.403

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: N/A

GARANTÍAS: El contratista, presenta pólizas actualizadas y al día.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron.

MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA
Supervisora de Contrato

CRISTIAN DAVID GIRALDO G
Contratista
BYRPRO INGENIERIA SAS

Vo Bo DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ H
Director Regional Oriente
Ordenador del gasto

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES


ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Los suscritos, representante Legal y Contador de la Empresa **BYRPRO INGENIERIA S.A.S** identificado con Nit 900418228-2, bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Dada en Yopal, a los 01 días del mes de diciembre de 2023

CRISTIAN DAVID GIRALDO
R/L: BYRPRO INGENIERIA S.A.S
NIT. 900418228-2
CC. 1.053.342.503

RAFAEL TOVAR CAMACHO
CONTADOR
T.P. 3740-T
CC. 19.067.187


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.067.187
TOVAR CAMACHO
APELLIDOS
RAFAEL
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 15-FEB-1949
BARBOSA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
26-MAY-1970 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
R-1500150-00162456-M-0019067187-20090711
0013364597A 1
29045856


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
3740-T
RAFAEL
TOVAR CAMACHO
C.C. 19.067.187
RESOLUCION INSCRIPCION 265-T FECHA 25-V-79
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Presidente
00010927
30 JUN 2015
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 0 7 E 9 9 8 8 0 3 0 2 1 0 2 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RAFAEL TOVAR CAMACHO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19067187 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 3740-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900418228	2	BYRPRO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 25C N 14 78 PISO 2	YOPAL-CASANARE	3112362779	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	281250122	9458970467	E	2023/11/08	2023/11/16	BANCO DAVIVIENDA	8	$1,161,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	18263618	ALVAREZ CATIMAY YIBER	X																	230301	12	$464,000	$74,300	EPS041	12	$464,000	$18,600	CCF69	12	$464,000	$18,600	14-23	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0	Si	$143,800
2	CC	1127395113	FRANCO APARICIO JOSE GREGORIO	X																	25-14	8	$309,334	$49,500	EPS037	8	$309,334	$12,400	CCF69	8	$309,334	$12,400	14-23	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0	Si	$95,900
3	CC	1127722287	GARCIA CABARTE EDUAR ESMIT	X																	25-14	12	$464,000	$74,300	EPS041	12	$464,000	$18,600	CCF69	12	$464,000	$18,600	14-23	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0	Si	$143,800
4	CC	7366479	JERONIMO RAUL	X	X																230201	5	$193,334	$31,000	EPS005	5	$193,334	$7,800	CCF69	5	$193,334	$7,800	14-23	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0	Si	$60,100
5	CC	91136102	LEYVA CUESTA WILSON FERNEY	X																	230301	10	$386,667	$61,900	EPS037	10	$386,667	$15,500	CCF69	10	$386,667	$15,500	14-23	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
6	CC	1115856305	PINEDA GOMEZ BERNARDO	X	X																230301	5	$193,334	$31,000	EPSC25	5	$193,334	$7,800	CCF69	5	$193,334	$7,800	14-23	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0	Si	$60,100
7	CC	1115856461	PINEDA ORTIZ SANTIAGO	X	X																230301	5	$193,334	$31,000	EPS005	5	$193,334	$7,800	CCF69	5	$193,334	$7,800	14-23	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0	Si	$60,100
8	CC	4655179	RAMIREZ BALANTA CARLOS EDIS	X																	25-14	12	$464,000	$74,300	EPS017	12	$464,000	$18,600	CCF69	12	$464,000	$18,600	14-23	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0	Si	$143,800
9	CC	1006951850	ROZO CHIPIAJE DIEGO	X																	230301	12	$464,000	$74,300	EPS041	12	$464,000	$18,600	CCF69	12	$464,000	$18,600	14-23	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0	Si	$143,800
10	CC	7364167	SIBO VELANDIA ADIEL	X	X																230301	5	$193,334	$31,000	EPSC25	5	$193,334	$7,800	CCF69	5	$193,334	$7,800	14-23	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0	Si	$60,100
11	CC	1007369282	SIVO META YERSON FERNEY	X	X																230301	5	$193,334	$31,000	EPSC25	5	$193,334	$7,800	CCF69	5	$193,334	$7,800	14-23	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0	Si	$60,100
12	CC	1006552933	SOCHA CHAVITA CARLOS ALBERTO	X	X																25-14	5	$193,334	$31,000	EPSC25	5	$193,334	$7,800	CCF69	5	$193,334	$7,800	14-23	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0	Si	$60,100
Total		**Afiliados(12)**																					$3,712,005	$594,600			$3,712,005	$149,100			$3,712,005	$258,800			$3,712,005	$258,800		$0	$0		$1,151,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900418228	2	BYRPRO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 25C N 14 78 PISO 2	YOPAL-CASANARE	3112362779	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	281250122	9458970467	E	2023/11/08	2023/11/16	BANCO DAVIVIENDA	8	$1,161,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$594,600	$4,900	$0	$599,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$229,100	$1,900	$0	$231,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$334,500	$2,700	$0	$337,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$31,000	$300	$0	$31,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$258,800	$2,100	$0	$260,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$258,800	$2,100	$0	$260,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$149,100	$1,200	$0	$150,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	12	$149,100	$1,200	$0	$150,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$149,100	$1,500	$0	$150,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	4	$31,200	$300	$0	$31,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$18,600	$200	$0	$18,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$27,900	$300	$0	$28,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$55,800	$500	$0	$56,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$15,600	$200	$0	$15,800
TOTAL				12	$1,151,600	$9,700	$0	$1,161,300

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14857211866

(415)7707212489984(8020) 000001485721186 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 1 8 2 2 8	2	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BYRPRO INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal
CL 25 C 14 78 P 2

42. Correo electrónico contabilidadbyrpro2022@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 8 5 5 9 4 7 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 1 1 0 3 0 1	7 1 1 2	2 0 1 1 0 3 0 1	4 9 2 3				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 31 / 08 : 48: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GIRALDO GONZALEZ CRISTIAN DAVID
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14857211866

(415)7707212489984(8020) **000001485721186 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 4 1 8 2 2 8	2	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 1 0 2 2 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 1 0 3 0 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 8 4 2 2 8	
78. Departamento	8 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 1 0 2 2 5	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14857211866

(415)7707212489984(8020) **000001485721186 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 1 8 2 2 8	2	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 1 0 3 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 5 3 3 4 2 5 0 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GIRALDO	GONZALEZ	CRISTIAN	DAVID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14857211866

(415)7707212489984(8020) **000001485721186 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 1 0 3 0 3		-
2		AAAA MM DD		-
3		AAAA MM DD		-
4		AAAA MM DD		-
5		AAAA MM DD		-
6		AAAA MM DD		-
7		AAAA MM DD		-
8		AAAA MM DD		-
9		AAAA MM DD		-
10		AAAA MM DD		-
11		AAAA MM DD		-
12		AAAA MM DD		-
13		AAAA MM DD		-
14		AAAA MM DD		-
15		AAAA MM DD		-
16		AAAA MM DD		-
17		AAAA MM DD		-
18		AAAA MM DD		-
19		AAAA MM DD		-
20		AAAA MM DD		-
21		AAAA MM DD		-
22		AAAA MM DD		-

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcagua	JOSE ERNESTO CAGUA AYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-700	RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-25-11:09 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6623 de fecha 2023-03-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	19923	**Fecha Registro:**	2023-05-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-700 RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	231.893.403,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	231.893.403,	**Saldo x Obligar:**	231.893.403,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900418228	**Razón Social:**	BYRPRO INGENIERIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	36300049391	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74754790	**Nombre:**	DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ HUEPA	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL META

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	23000424 H4 DE 2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-05-25

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3610 AEROPUERTO PAZ DE ARIPORO. PAZ DE ARIPORO - CASANARE	C-2403-0600-43-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN META	Propios	20	CSF		231.893.403,00	0,00		
					Total:	231.893.403,00	0,00	231.893.403,00	231.893.403,00

Objeto:	REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL AEROPUERTO DE PAZ DE ARIPORO.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR	LINEA DE PAGO
70000	UAEAC - RME - REG. META	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-31	231.893.403,00	231.893.403,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)