CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	23000424 H4 DE 2023
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	*BYRPRO INGENIERIA SAS*
OBJETO	33600C0696 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL AEROPUERTO DE PAZ DE ARIPORO
VALOR	$231.893.403 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS MCTE)INCLUYE IVA
PLAZO	02/12/2023
CDP SIIF	6623 DE FECHA 28/03/2023
RP SIIF	19923 DE 25/05/2023
FECHA LEGALIZACION	29/05/2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA – AUXILIAR 1

En el municipio de Paz de Ariporo, el día 11/12/2023, se reunieron con el fin de liquidar el presente contrato 23000432 H4 de 2023, cuyo objeto es: 33600C0696 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL AEROPUERTO DE PAZ DE ARIPORO, los señores **CRISTIAN DAVID GIRALDO GONZALEZ** representante legal de **BYRPRO INGENIERIA S.A.S** Nit: 900418228 en calidad de contratista y la señora **MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA** obrando en calidad de Supervisora.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 02 de junio de 2023

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

PRÓRROGAS

N/A

ADICIONES EN VALOR

N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

01 Diciembre de 2023

TERMINACIÓN REAL:

01/12/2023

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL - MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS - LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 M. L . CON EQUIPO MANUAL Y MECANICO

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$ 231.893.403

(DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS MCTE)INCLUYE IVA

VALOR FINAL DEL CONTRATO

231.893.332,78
(DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE)INCLUYE IVA

FORMA DE PAGO:

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la [supervisión] hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL:

Valor acta 1	$	84.999.225,17
Valor acta 2	$	30.948.817,03
Valor acta 3	$	30.948.817,03

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Valor Ejecutado $ 231.893.332,78
Valor pendiente pago $ 84.996.473,55 84.996.47,55

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$231.893.403		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 00		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 00		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$146.896.859,23	
VALOR NO EJECUTADO		$ 70,22	
VALOR PENDIENTE PAGO		$ 84.996.473,55	
VALOR PAGADO			$ 146.896.859,23
VALOR DESCUENTOS			$ 00
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 84.996.473,55
VALOR A FAVOR ENTIDAD			70,22
TOTALES	$231.893.403	$231.893.403	$ 231.893.403

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: N/A

GARANTÍAS: El contratista, presenta pólizas actualizadas y al día.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron.

MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA
Supervisora de Contrato

CRISTIAN DAVID GIRALDO G
Contratista
BYRPRO INGENIERIA SAS

Vo Bo DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ H
Director Regional Oriente
Ordenador del gasto