ACTA DE CONTRATO PARCIAL 13

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*10/05/2025*
ACTA NO.	*13*	**FECHA DE ACTA**	*20-01-2025 a 31-01-2025*

INSTITULUA E.I.C.E
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VERSIÓN: V2
FECHA: 23/05/2023

FRENTE	OBJETO	INICIO CONTRATO	MODIFICATORIA 3	EJECUTADO ACTA 13	ACUMULADO	SALDO
1	VÍA 25VL25 ANDALUCIA - TAMBORAL - EL SALTO- TRES ESQUINAS - TULUA, MUNICIPIO DE TULUÁ	$ 10.682.022.255	$ 16.450.286.914	$ 30.367.380	$ 14.011.178.925	$ 2.439.107.989
2	ACTUALIZACION DEL PROYECTO REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LAS CAÑAS, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA	$ 1.514.914.761	$ 1.503.248.305	$ -	$ 134.140.070	$ 1.369.108.235
3	MEJORAMIENTO DE LA VÍA 34VL01 EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	$ 7.709.424.141	$ 11.807.163.770	$ -	$ 11.807.163.770	$ 0
4	REHABILITACIÓN DE LA VÍA 19VL02 EN LOS MUNICIPIOS DE LA CUMBRE Y RESTREPO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	$ 1.269.587.452	$ 1.262.692.021	$ 225.050.306	$ 931.386.636	$ 331.305.385
5	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ	$ 3.154.702.969	$ 3.793.778.348	$ -	$ 3.780.003.378	$ 13.774.970
6	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE GUACARÍ	$ 2.025.953.960	$ 2.054.913.188	$ -	$ 2.013.553.593	$ 41.359.595
7	MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	$ 2.255.012.403	$ 3.179.667.263	$ 473.516.969	$ 2.749.840.245	$ 429.827.018
	AJUSTE DE PRECIO	$ -	$ 5.392.930.937	$ -	$ 3.004.477.131	$ 2.388.453.806
	ADMINISTRACION	$ 6.373.194.666	$ 9.091.092.889	$ 179.668.732	$ 7.964.580.495	$ 1.126.512.394
	IMPREVISTOS	$ 156.284.302	$ 280.668.051	$ 5.313.733	$ 252.874.543	$ 27.793.508
	UTILIDAD	$ 392.043.313	$ 812.050.664	$ 12.578.919	$ 743.123.528	$ 68.927.135
	TOTAL	**$ 28.611.617.941**	**$ 45.444.680.746**	**$ 728.934.655**	**$ 38.274.981.481**	**$ 7.012.936.998**
	% EJECUCIÓN			1,60%	84,22%	15,43%

saldo del anticipo	Cuota de amortizacion acta No.10	% amortizado acta No.10
$ -	$ -	0,00%

Valor Anticipo Otorgado	$	5.722.323.588,00
Valor Amortizado Presenta Acta	$	-
Valor Amortizado Acumulado	$	5.722.323.588,00
Valor Saldo por Amortizar	$	-

VALOR ACTA	$	728.934.655
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$	-
VALOR A PAGAR	$	728.934.655

CANTIDAD EN LETRAS	SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

ING. FABIO GARRIDO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA: CONSORCIO VALLUNO 2023

ING. ADOLFO HINCAPIE
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA: CONSORCIO VALLUNO 2023

JUAN DAVID ESTUPIÑAN
Director de Proyectos y Director de Interventoria
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E

JULIAN ANDRES RESTREPO TABORDA
REPRESENTANTE LEGAL
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E

ING. ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACION DEL VALLE

ACTA PARCIAL DE OBRA 13

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*10/05/2025*
Acta	*Acta Parcial 13*	**FECHA DE ACTA**	*20-01-2025 A 31-01-2025*

FRENTE 1
CONSTRUCCIÓN DE "VÍA 25VL25 ANDALUCIA - TAMBORAL - EL SALTO- TRES ESQUINAS - TULUA, MUNICIPIO DE TULUÁ"

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 23-07-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No 13		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**MAYORES**	**MENORES**	**NP**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 1 - TULUA - "VÍA 25VL25 ANDALUCIA - TAMBORAL - EL SALTO- TRES ESQUINAS - TULUA, MUNICIPIO DE TULUÁ"															
1	**PRELIMINARES Y DEMOLICIONES**														
1.1	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas subyacentes (sin retiro)	m3	1.767	$ 145.000	$ 256.215.000				$ -	776,90	$ 112.650.500			776,90	$ 112.650.500
1.2	Demolición de pisos y andenes de concreto (incluye retiro)	m2	444	$ 34.000	$ 15.096.000	200,00			$ 6.800.000	3.448,00	$ 117.232.000			3.448,00	$ 117.232.000
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONFORMACION**														
2.1	Excavación sin clasificar de la explanación y canales (sin retiro)	m3	11.956	$ 25.000	$ 298.900.000	2.661,00			$ 66.525.000	10.660,00	$ 266.500.000			10.391,00	$ 259.775.000
2.2	Conformación de la calzada existente	m2	20.285	$ 1.510	$ 30.630.350	340,00			$ 513.400	20.070,00	$ 30.305.700			20.070,00	$ 30.305.700
2.3	Terraplenes (No incluye transporte)	m3	32	$ 14.000	$ 448.000		-60,00		$ (840.000)	1.303,00	$ 18.242.000			1.303	$ 18.242.560
2.4	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	1.139.338	$ 2.800	$ 3.190.145.834	159.858,18			$ 447.602.904	433.525,18	$ 1.213.870.504			433.525,18	$ 1.213.870.504
3	**ESTRUCTURA DE VIA**														
3.1	Base granular clase B gradación fina	m3	4.057	$ 225.000	$ 912.825.000				$ -	3.391,00	$ 762.975.000			3.391,00	$ 762.975.000
3.2	Sub-base granular clase B SBG-50	m3	4.057	$ 220.000	$ 892.540.000	2,00			$ 440.000	3.597,00	$ 791.340.000			3.597,00	$ 791.340.000
3.3	Mezda densa en caliente tipo MDC-19 - Compra de mezcla	m3	2.028	$ 958.000	$ 1.942.824.000	449,61			$ 430.722.561	1.603,00	$ 1.535.674.000			1.578,92	$ 1.512.602.122
3.4	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	20.285	$ 3.750	$ 76.068.750				$ -	17.139,00	$ 64.271.250			17.139,00	$ 64.271.250
3.5	Afirmado	m3	1.518	$ 180.000	$ 273.150.000	98,00			$ 17.640.000	2.000,00	$ 360.000.000			2.000,00	$ 360.000.000
4	**OBRAS DE DRENAJE**														
4.1	Excavaciones varias sin clasificar (sin retiro)	m3	3.230	$ 115.000	$ 371.450.000				$ -	8.069,00	$ 927.935.000			8.069,00	$ 927.935.000
4.2	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 N aproximadamente	m2	17.616	$ 11.000	$ 193.776.000	745,00			$ 8.195.000	17.551,00	$ 193.061.000			17.551,46	$ 193.066.074
4.3	Tubería de plástico tipo PVC norma ntc-5055 de diámetro 900 mm (sin suministro)	m	85	$ 2.200.000	$ 187.000.000				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
4.4	Concreto resistencia 21mpa (D) - Mezcla In Situ	m3	176	$ 930.000	$ 163.680.000	33,00			$ 30.690.000	60,00	$ 55.800.000			60,00	$ 55.800.000
4.5	Concreto resistencia 14MPa (F)	m3	6	$ 585.000	$ 3.744.000				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
4.6	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	12.413	$ 8.400	$ 104.269.200				$ -	3.459,00	$ 29.055.600			3.459,00	$ 29.055.600
4.7	Relleno para estructura con material granular tipo SBG-50	m3	256	$ 210.000	$ 53.760.000				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
4.8	Relleno con material filtrante	m3	2.669	$ 185.000	$ 493.765.000	51,00			$ 9.435.000	2.932,00	$ 542.420.000			2.932,00	$ 542.420.000
4.9	Relleno con gravilla	m3	52	$ 190.000	$ 9.880.000				$ -	1.377,00	$ 261.630.000			1.377,00	$ 261.630.000
4.10	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	308.627	$ 2.800	$ 864.155.600		-43.575,85		$ (122.012.380)	286.757,15	$ 802.920.020			177.288,00	$ 496.406.400
4.11	Rejilla para sumideros	Und	8	$ 360.000	$ 2.880.000		-1,00		$ (360.000)	0,00	$ -			0,00	$ -
4.12	Tub. PVC Novafort 8" (sin suministro)	m	15	$ 85.000	$ 1.275.000				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
5	SEÑALIZACIÓN														
5,1	Línea de demarcación con resina termoplástica	m	8.541	$ 1.800	$ 15.373.800		-1,00		$ (1.800)	0,00	$ -			0,00	$ -
5,2	Marca vial con resina termoplástica	m2	11	$ 53.000	$ 583.000		-1,00		$ (53.000)	0,00	$ -			0,00	$ -
5,3	Tacha reflectiva - adhesivo epóxico	Und	2.001	$ 10.000	$ 20.010.000	3.200,00			$ 32.000.000	3.201,00	$ 32.010.000			3.201,00	$ 32.010.000
5,4	Señal vertical de transito tipo SR, SP y/o SI, tablero en lámina con lamina retrorreflectiva Tipo IV (75x75 cm)	Und	36	$ 730.000	$ 26.280.000	55,00			$ 40.150.000	56,00	$ 40.880.000			56,00	$ 40.880.000

ACTA PARCIAL DE OBRA 13

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*10/05/2025*
Acta	*Acta Parcial 13*	**FECHA DE ACTA**	*20-01-2025 A 31-01-2025*

INSTITULUA E.I.C.E. Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE 1
CONSTRUCCIÓN DE "VÍA 25VL25 ANDALUCIA - TAMBORAL - EL SALTO- TRES ESQUINAS - TULUA, MUNICIPIO DE TULUÁ"

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 23-07-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No 13		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**MAYORES**	**MENORES**	**NP**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 1 - TULUA - "VÍA 25VL25 ANDALUCIA - TAMBORAL - EL SALTO- TRES ESQUINAS - TULUA, MUNICIPIO DE TULUÁ"															
5,5	Señal vertical de transito tipo preventiva delineador de curva horizontal SP-75. reflectivo tipo IV (75x60cm).	Und	14	$ 650.000	$ 9.100.000	26,00			$ 16.900.000	27,00	$ 17.550.000			27,00	$ 17.550.000
5,6	Delineador de corona tipo A	Und	10	$ 75.000	$ 750.000	19,00			$ 1.425.000	20,00	$ 1.500.000			20,00	$ 1.500.000
	ITEMS NO PREVISTOS														
NP1	Suministro e instalacion de tuberia perforada 4" para filtro perimetral	ml	-	$ 32.834,00	$ -				$ -	4.802,00	$ 157.668.868			4.802,00	$ 157.668.868
NP2	Remocion de tuberia de alcantarillado D< 24" incluye transporte	ml	-	$ 61.482,00	$ -				$ -	2.218,00	$ 136.367.076			2.218,00	$ 136.367.076
NP3	Suministro e instalacion de crudo de Rio para lleno de brechas y sustituciones de via	m3	-	$ 193.645,00	$ -	2.619,95			$ 507.340.218	7.627,95	$ 1.477.114.378			5.008,00	$ 969.774,160
NP4	Suministro e instalación de tuberia Novafort de 6"	ml	-	$ 80.596,00	$ -	35,00			$ 2.820.860	100,00	$ 8.059.600			100,00	$ 8.059.600
NP5	Suministro e instalación de silla Y incluye kit de instalación 315x160 mm	Und	-	$ 502.364,00	$ -	2,00			$ 1.004.728	4,00	$ 2.009.456			4,00	$ 2.009.456
NP6	Demolicion de carpeta asfaltica espesor ≤ 7cm	m2	-	$ 9.293,00	$ -	11.093,00			$ 103.087.249	11.236,00	$ 104.416.148	0,00	$ -	11.236,00	$ 104.416.148
NP7	Excavaciones manuales para redes y otros	m3	-	$ 82.816,00	$ -	200,00			$ 16.563.200	335,00	$ 27.743.360			118,07	$ 9.778.084
NP8	Demolición camaras de inspección en concreto	Und	-	$ 141.632,00	$ -	0,00			$ -	16,00	$ 2.266.112			16,00	$ 2.266.112
NP9	Construccion de Acometidas domiciliaria en PF+UAD 16mm	Und	-	$ 528.932,00	$ -				$ -	49,00	$ 25.917.668			49,00	$ 25.917.668
NP10	Suministro e instalación union novafort PVC D=6"	Und	-	$ 75.885,00	$ -	30,00			$ 2.276.550	46,00	$ 3.490.710			46,00	$ 3.490.710
NP11	Suministro e instalación semicodo novafort PVC D=6"	Und	-	$ 117.128,00	$ -	2,00			$ 234.256	3,00	$ 351.384			3,00	$ 351.384
NP12	Caja inspecciónon 0.60mx0,60m, concreto 3000 PSI elaborado en obra, h=0,7m, e=0,1m (Incluye tapa)	Und	-	$ 405.707,00	$ -	12,00			$ 4.868.484	20,00	$ 8.114.140			20,35	$ 8.256.589
NP13	Losa para camaras de inspeccion dinterior1.50m. Concreo 24.5 Mpa, incluye acero de refuerzo y realce de cuerpo de camara H< 0,15m	Und	-	$ 1.531.006,00	$ -	44,00			$ 67.364.264	45,00	$ 68.895.270			44,00	$ 67.364.264
NP15	Conexión de filtro frances de via a camara de inspeccion en concreto de aguas residuales principal Perf. D=4"	ml	-	$ 41.268,00	$ -				$ -	7,00	$ 288.876			7,00	$ 288.876
NP16	Construccion de tapa para camara D=1,5 + ARO metalico incluye ajuste de altura para cota	Und	-	$ 1.149.396,00	$ -		-1,00		$ (1.149.396)	0,00	$ -			0,00	$ -
NP17	Tub. PVC Novafort 10" Sumideros diseño hidraulico inicial	ml	-	$ 150.427,00	$ -				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
NP18	Bypast en tuberia Novafort 12 "incluye excavacion y emboquillado.	Und	-	$ 2.337.421,00	$ -				$ -	1,00	$ 2.337.421			1,00	$ 2.337.421
NP19	Construccion de bordillo 15x40 cm concreto 3000 Psi a maquina	ml	-	$ 99.582,00	$ -				$ -	4.898,00	$ 487.752.636			4.898,00	$ 487.752.636
NP20	Construccion de bordillo 15x40 cm concreto 3000 Psi manual	ml	-	$ 131.203,00	$ -	257,63			$ 33.801.829	386,63	$ 50.727.016			386,63	$ 50.727.016
NP21	Bombeo de aguas residuales y aguas lluvias empozadas	dia	-	$ 315.817,00	$ -	1,00			$ 315.817	291,00	$ 91.902.747			246,00	$ 77.690.982
NP22	Demolicion de concreto hidraulico	m2	-	$ 13.230,00	$ -	3.238,00			$ 42.838.740	3.552,00	$ 46.992.960			3.552,00	$ 46.992.960
NP44	Cerco en alambre de puas 4h con estacon de madera.	ml	-	$ 35.263,00	$ -			2.450,00	$ 86.394.350	2.450,00	$ 86.394.350			2.450,00	$ 86.394.350
NP45	Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica, ML para eje de vía y líneas	ml	-	$ 3.536,00	$ -			7.770,00	$ 27.474.720	7.770,00	$ 27.474.720			7.770,00	$ 27.474.720
NP46	Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica, M2 para marcas viales.	m2	-	$ 53.118,00	$ -			565,62	$ 30.044.603	565,62	$ 30.044.603			565,62	$ 30.044.603
	ALCANTARILLADO PLUVIAL														
NP23	Localizacion y replanteo acueducto - alcantarillado	ml	-	$ 2.625,00	$ -	1.280,00			$ 3.360.000	2.546,00	$ 6.683.250			2.546,00	$ 6.683.250
NP24	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 115.000,00	$ -	6.876,82			$ 790.834.300	6.877,82	$ 790.949.300	9,00	$ 1.035.000	9,00	$ 1.035.000
NP14	Suministro, transporte e instalación entibado horizontal/vertical tipo 1 (h=2m)	ml	-	$ 63.540,00	$ -	245,00			$ 15.567.300	300,00	$ 19.062.000			55,00	$ 3.494,700

ACTA PARCIAL DE OBRA 13

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*10/05/2025*
Acta	*Acta Parcial 13*	**FECHA DE ACTA**	*20-01-2025 A 31-01-2025*

INFITULUA E.I.C.E. Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE 1
CONSTRUCCIÓN DE "VÍA 25VL25 ANDALUCIA - TAMBORAL - EL SALTO- TRES ESQUINAS - TULUA, MUNICIPIO DE TULUÁ"

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 23-07-2024				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No 13		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**MAYORES**	**MENORES**	**NP**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 1 - TULUA - "VÍA 25VL25 ANDALUCIA - TAMBORAL - EL SALTO- TRES ESQUINAS - TULUA, MUNICIPIO DE TULUÁ"															
NP25	Relleno con gravilla	m3	-	$ 190.000,00	$ -			2.372,27	$ 450.731.300	2.372,27	$ 450.731.300			0,00	$ -
NP26	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	m3	-	$ 37.857,00	$ -	4.504,55			$ 170.528.749	4.505,55	$ 170.566.606			0,00	$ -
NP27	Cargue material excavacion con maquina (sin transporte)	m3	-	$ 5.302,00	$ -		-1,00		$ (5.302)	0,00	$ -			0,00	$ -
NP28	Suministro e instalacion de crudo de Rio para lleno de brechas y sustituciones de via	m3	-	$ 193.645,00	$ -		-1,00		$ (193.645)	0,00	$ -			0,00	$ -
NP29	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	-	$ 2.800,00	$ -	5.544,83			$ 15.525.524	68.795,83	$ 192.628.324	487	$ 1.363.600	63.738,00	$ 178.466.400
NP30	TUB PVC NOVAFORT 10"	ml	-	$ 150.427,00	$ -	24,00			$ 3.610.248	126,00	$ 18.953.802			126,00	$ 18.953.802
NP31	TUB PVC NOVAFORT 12"	ml	-	$ 212.716,00	$ -	63,00			$ 13.401.108	64,00	$ 13.613.824			64,00	$ 13.613.824
NP32	TUB PVC NOVAFORT 20"	ml	-	$ 620.144,00	$ -	12,00			$ 7.441.728	154,00	$ 95.502.176			154,00	$ 95.502.176
NP33	TUB PVC NOVAFORT 24"	ml	-	$ 819.582,00	$ -	56,00			$ 45.896.592	814,00	$ 667.139.748			814,00	$ 667.139.748
NP34	TUB PVC NOVAFORT 27"	ml	-	$ 968.424,00	$ -	17,00			$ 16.463.208	379,00	$ 367.032.696			379,00	$ 367.032.696
NP35	TUB PVC NOVAFORT 30"	ml	-	$ 1.158.879,00	$ -	1.064,14			$ 1.233.209.499	1.065,14	$ 1.234.368.378			1.065,14	$ 1.234.368.378
NP36	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.01-2.50 MTS	Und	-	$ 2.327.114,00	$ -	15,00			$ 34.906.710	40,00	$ 93.084.560			25,00	$ 58.177.850
NP37	LOSA CAMARA DE INSPCCL.INCLUY.TAPA	Und	-	$ 880.149,00	$ -				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
NP38	CAMARA INSPECCION PISO TAPA	Und	-	$ 666.253,00	$ -				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
NP39	CAÑUELA FONDO CAMARA	Und	-	$ 148.073,00	$ -		-15,00		$ (2.221.095)	0,00	$ -			0,00	$ -
NP40	Concreto resistencia 21mpa (D) - Mezcla In Situ	m3	-	$ 930.000,00	$ -				$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
NP41	Sumidero Doble no incluye Rejilla	Und	-	$ 1.028.878,00	$ -	27,00			$ 27.779.706	28,00	$ 28.808.584	10,00	$ 10.288.780	16,00	$ 16.462.048
NP42	Rejilla Sumindero 0,5X0,9	Und	-	$ 884.000,00	$ -	55,00			$ 48.620.000	56,00	$ 49.504.000	20,00	$ 17.680.000	32,00	$ 28.288.000
NP43	Losa para camaras de inspeccion dinterior1.50m. Concreo 21 Mpa, Incluye 64kg de acero de refuerzo para tapa metalica	Und	-	$ 3.087.449,00	$ -			90,00	$ 277.870.410	90,00	$ 277.870.410			73,00	$ 225.383.777
TOTAL COSTOS					**$ 10.410.574.534**				**$ 5.064.378.497**		**$ 15.500.651.031**		**$ 30.367.380**		**$ 13.061.543.042**
COSTOS DIRECTOS					$ 7.598.959.514				$ 3.696.626.640		$ 11.314.343.818		$ 22.165.971		$ 9.533.973.023
ADMINISTRACION			33%		$ 2.507.656.640				$ 1.219.886.791		$ 3.733.733.460		$ 7.314.770		$ 3.146.211.098
IMPREVISTOS			1%		$ 75.989.595				$ 36.966.266		$ 113.143.438		$ 221.660		$ 95.339.730
UTILIDAD			3%		$ 227.968.785				$ 110.898.799		$ 339.430.315		$ 221.660		$ 286.019.191
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	Und	1,00	$ 120.158.700,00	$ 120.158.700				$ 610.382.185		$ 730.540.885		$ -		$ 730.540.885
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)	Und	1,00	$ 119.428.925,00	$ 119.428.925				$ 99.666.073		$ 219.094.998		$ -		$ 219.094.998
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (SI APLICA)	Und	1,00	$ 31.860.096,00	$ 31.860.096				$ (31.860.096)		$ -				$ -
				VALOR FRENTE 1	$ 10.682.022.255				$ 5.742.566.659		$ 16.450.286.914		$ 30.367.380		$ 14.011.178.925

FABIO GARRIDO
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA
CONSORCIO VALLUNO 2023

JHON ALEXANDER FLOREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA
INFITULUA

ACTA PARCIAL DE OBRA #2

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	*"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"*		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONT**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBR**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBR**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZ**	*4/10/2024*
ACTA	*ACTA PARCIAL #2*	**FECHA DE ACTA**	*20-01-2025 a 31-01-2025*

INSTITULUA E.I.C.E.
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

2

ene-25

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 2		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 4 - CUMBRE Y RESTREPO - "REHABILITACIÓN DE LA VÍA 19VL02 EN LOS MUNICIPIOS DE LA CUMBRE Y RESTREPO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "											
PUNTO CRITICO 1											
1	**ESTRUCTURA DE VIA**										
1,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	597	$ 1.500	$ 896.100	597,40	$ 896.100	597,40	$ 896.100	597	$ 896.100
1,2	Base Granular Clase A	m3	119	$ 125.000	$ 14.935.000	119,48	$ 14.935.000	119,48	$ 14.935.000	119	$ 14.935.000
1,3	Sub Base Granular Clase A	m3	179	$ 120.000	$ 21.505.200	179,21	$ 21.505.200	179,21	$ 21.505.200	179	$ 21.505.200
1,4	Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19	m3	55	$ 948.000	$ 51.779.760	54,62	$ 51.779.760	54,62	$ 51.779.760	55	$ 51.779.760
1,5	Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1	m2	546	$ 3.800	$ 2.075.560	546,20	$ 2.075.560	546,20	$ 2.075.560	546	$ 2.075.560
2	**OBRAS DE ESTABILIZACION**										
2,1	Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	831	$ 33.000	$ 27.413.760	831	$ 27.413.760	0	$ -	831	$ 27.423.000
2,2	Geotextil Tipo NT-1800 o similar no tejido	m2	293	$ 7.900	$ 2.317.070	293	$ 2.317.070	0	$ -	293	$ 2.314.700
2,3	Tub Pvc 6" Perforada Dren. SF	m	75	$ 65.000	$ 4.897.100	75	$ 4.897.100	0	$ -	75	$ 4.875.000
2,4	Concreto Resistencia 28Mpa (C)	m3	82	$ 1.000.000	$ 82.180.000	82	$ 82.180.000	42,18	$ 42.180.000	82	$ 82.180.000
2,5	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	6	$ 600.000	$ 3.654.000	6,09	$ 3.654.000	0,00	$ -	6	$ 3.654.000
2,6	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	8.498	$ 8.500	$ 72.232.235	8.498	$ 72.232.235	0,00	$ -	8.498	$ 72.233.000
2,7	Relleno Para Estructuras con Recebo	m3	192	$ 66.000	$ 12.685.200	192	$ 12.685.200	0	$ -	192	$ 12.672.000
2,8	Rellenos con Material Filtrante	m3	100	$ 95.000	$ 9.462.950	100	$ 9.462.950	0	$ -	100	$ 9.500.000
2,9	Pilote de Concreto Vaciado In Situ, de diámetro 1 m, según diseño	m	76	$ 2.400.000	$ 182.400.000	76	$ 182.400.000	0	$ -	76	$ 182.400.000
2,10	Junta de Construcción	m	62	$ 50.000	$ 3.080.000	61,60	$ 3.080.000	61,60	$ 3.080.000	62	$ 3.080.000
2,11	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	21	$ 650.000	$ 13.481.000	21	$ 13.481.000	0	$ -	0	$ -
2,12	Tuberia PVC 1/2"	m	46	$ 7.300	$ 335.800	46,00	$ 335.800	46,00	$ 335.800	46	$ 335.800
3	**SEÑALIZACION**										
3,1	Línea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	256	$ 1.900	$ 486.438	256	$ 486.438	0	$ -	0	$ -
3,2	Defensa Metálica.	m	55	$ 290.000	$ 16.048.600	55	$ 16.048.600	0	$ -	0	$ -
3,3	Sección Final	und	2	$ 80.000	$ 160.000	2	$ 160.000	0	$ -	0	$ -
PUNTO CRITICO 2											
1	**ESTRUCTURA DE VIA**										

ACTA PARCIAL DE OBRA #2

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	*"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"*		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONT**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBR**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBR**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZ**	*4/10/2024*
ACTA	*ACTA PARCIAL #2*	**FECHA DE ACTA**	*20-01-2025 a 31-01-2025*

INSTITULUA E.I.C.E.
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

2

ene-25

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 2		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 4 - CUMBRE Y RESTREPO - "REHABILITACIÓN DE LA VÍA 19VL02 EN LOS MUNICIPIOS DE LA CUMBRE Y RESTREPO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "											
1,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	358	$ 1.500	$ 536.700	357,80	$ 536.700	357,80	$ 536.700	358	$ 536.700
1,2	Base Granular Clase A	m3	72	$ 125.000	$ 8.945.000	71,56	$ 8.945.000	71,56	$ 8.945.000	72	$ 8.945.000
1,3	Sub Base Granular Clase A	m3	107	$ 120.000	$ 12.879.600	107,33	$ 12.879.600	107,33	$ 12.879.600	107	$ 12.879.600
1,4	Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19	m3	32	$ 950.000	$ 30.590.000	32,20	$ 30.590.000	32,20	$ 30.590.000	32	$ 30.590.000
1,5	Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1	m2	322	$ 3.800	$ 1.223.600	322,00	$ 1.223.600	322,00	$ 1.223.600	322	$ 1.223.600
2	OBRAS DE ESTABILIZACION										
2,1	Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	381	$ 30.000	$ 11.425.500	381	$ 11.425.500	0	$ -	381	$ 11.430.000
2,2	Geotextil Tipo NT-1800 o similar no tejido	m2	127	$ 7.900	$ 1.006.539	127	$ 1.006.539	0	$ -	127	$ 1.003.300
2,3	Tub Pvc 6" Perforada Dren. Sf	m	50	$ 64.000	$ 3.176.320	50	$ 3.176.320	0	$ -	50	$ 3.200.000
2,4	Concreto Resistencia 28Mpa (C)	m3	38	$ 1.000.000	$ 37.810.000	37,81	$ 37.810.000	18,81	$ 18.810.000	38	$ 37.810.000
2,5	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	3	$ 580.000	$ 1.716.800	3	$ 1.716.800	0	$ -	3	$ 1.716.800
2,6	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	4.390	$ 8.500	$ 37.315.340	4.390	$ 37.315.340	0	$ -	4.390	$ 37.315.000
2,7	Relleno Para Estructuras con Recebo	m3	67	$ 65.000	$ 4.330.950	67	$ 4.330.950	0	$ -	67	$ 4.355.000
2,8	Rellenos con Material Filtrante	m3	39	$ 95.000	$ 3.659.400	39	$ 3.659.400	0	$ -	39	$ 3.705.000
2,9	Anclaje	m	340	$ 335.000	$ 113.900.000	340	$ 113.900.000	0	$ -	340	$ 113.900.000
2,10	Junta de Construcción	m	20	$ 50.000	$ 975.000	20	$ 975.000	0	$ -	0	$ -
2,11	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	15	$ 660.000	$ 9.596.400	15	$ 9.596.400	0	$ -	0	$ -
2,12	Tuberia PVC 1/2"	m	32	$ 7.300	$ 233.600	32	$ 233.600	0	$ -	0	$ -
3	SEÑALIZACION										
3,1	Línea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	179	$ 1.900	$ 339.891	179	$ 339.891	0	$ -	0	$ -
3,2	Defensa Metálica.	m	30	$ 290.000	$ 8.592.700	30	$ 8.592.700	0	$ -	0	$ -
3,3	Sección Final	und	2	$ 80.000	$ 160.000	2	$ 160.000	0	$ -	0	$ -
PUNTO CRITICO 3											
1	ESTRUCTURA DE VIA										
1,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	381	$ 1.500	$ 571.050	381	$ 571.050	0	$ -	0	$ -
1,2	Base Granular Clase A	m3	76	$ 120.000	$ 9.135.600	76	$ 9.135.600	0	$ -	0	$ -

ACTA PARCIAL DE OBRA #2

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	*"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"*		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONT**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBR**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBR**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZ**	*4/10/2024*
ACTA	*ACTA PARCIAL #2*	**FECHA DE ACTA**	*20-01-2025 a 31-01-2025*

INSTITULUA E.I.C.E.
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

2

ene-25

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 2		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 4 - CUMBRE Y RESTREPO - "REHABILITACIÓN DE LA VÍA 19VL02 EN LOS MUNICIPIOS DE LA CUMBRE Y RESTREPO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "											
1,3	Sub Base Granular Clase A	m3	114	$ 118.000	$ 13.475.600	114	$ 13.475.600	0	$ -	0	$ -
1,4	Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19	m3	35	$ 940.000	$ 32.627.400	35	$ 32.627.400	0	$ -	0	$ -
1,5	Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1	m2	347	$ 3.800	$ 1.318.904	347	$ 1.318.904	0	$ -	0	$ -
2	**OBRAS DE ESTABILIZACION**										
2,1	Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	464	$ 30.000	$ 13.919.700	464	$ 13.919.700	0	$ -	464	$ 13.920.000
2,2	Geotextil Tipo NT-1800 o similar no tejido	m2	148	$ 7.800	$ 1.155.102	148	$ 1.155.102	0	$ -	0	$ -
2,3	Concreto Resistencia 28Mpa (C)	m3	17	$ 1.000.000	$ 17.150.000	17	$ 17.150.000	0	$ -	0	$ -
2,4	Pilote De Concreto Vaciado In Situ, diametro 0,9 M, según diseño	m	76	$ 2.100.000	$ 159.390.000	76	$ 159.390.000	0	$ -	28	$ 58.800.000
2,5	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	2.135	$ 8.100	$ 17.293.500	2.135,00	$ 17.293.500	0,00	$ -	0,00	$ -
2,6	Relleno Para Estructuras con Recebo	m3	133	$ 70.000	$ 9.275.000	132,50	$ 9.275.000	0,00	$ -	0,00	$ -
2,7	Gavión de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 3; recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC	m3	78	$ 315.000	$ 24.551.100	78	$ 24.551.100	0	$ -	0	$ -
2,8	Ataguía Bolsacreto - 120X240 Suelo Cemento 0.5:10	m3	114	$ 325.000	$ 37.202.750	114	$ 37.202.750	0	$ -	0	$ -
2,9	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	14	$ 650.000	$ 8.846.500	14	$ 8.846.500	0	$ -	0	$ -
3	**SEÑALIZACION**										
3,1	Línea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	168	$ 1.900	$ 319.086	168	$ 319.086	0	$ -	0	$ -
3,2	Defensa Metálica.	m	26	$ 295.000	$ 7.664.100	26	$ 7.664.100	0	$ -	0	$ -
3,3	Sección Final	und	2	$ 80.000	$ 160.000	2	$ 160.000	0	$ -	0	$ -
COSTO TOTAL					**$ 1.164.494.505**		**$ 1.164.494.505**		**$ 209.772.320**		**$ 833.189.120**
COSTOS DIRECTOS					$ 845.552.211		$ 845.552.211		$ 152.317.978		$ 604.987.743
ADMINISTRACION			35%		$ 293.575.728		$ 293.575.728		$ 52.884.802		$ 210.051.745
IMPREVISTOS			1%		$ 8.455.522		$ 8.455.522		$ 1.523.180		$ 6.049.877
UTILIDAD			2%		$ 16.911.044		$ 16.911.044		$ 3.046.360		$ 12.099.755

ACTA PARCIAL DE OBRA #2

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONT**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBR**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBR**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZ**	*4/10/2024*
ACTA	*ACTA PARCIAL #2*	**FECHA DE ACTA**	*20-01-2025 a 31-01-2025*

INFITULUA E.I.C.E.
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

2

ene-25

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 2		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 4 - CUMBRE Y RESTREPO - "REHABILITACIÓN DE LA VÍA 19VL02 EN LOS MUNICIPIOS DE LA CUMBRE Y RESTREPO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "											
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	Und	1,00	$ 43.465.916,00	$ 43.465.916		$ 43.465.916		$ 2.945.386		$ 43.465.916
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)	Und	1,00	$ 54.731.600,00	$ 54.731.600		$ 54.731.600		$ 12.332.600		$ 54.731.600
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (SI APLICA)	Und	1,00	$ 6.895.433,00	$ 6.895.433		$ -				$ -
				VALOR FRENTE 4	**$ 1.269.587.454**		**$ 1.262.692.021**		**$ 225.050.306**		**$ 931.386.636**

FABIO GARRIDO
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA
CONSORCIO VALLUNO 2023

JHON FLOREZ
DIRECTOR DE
INTERVENTORIA
INFITULUA

ACTA PARCIAL DE OBRA 13

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO. SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*10/05/2025*
ACTA	*ACTA PARCIAL 13*	**FECHA DE ACTA**	*20-01-2025 a 31-01-2025*

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

INSTITULUA E.I.C.E.
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

FRENTE 7 - GINEBRA
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 13		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 7 - GINEBRA - "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "											
SECTOR 1: MEJORAMIENTO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 5BN Y 6AN Y LA CARRERA 6N ENTRE CALLES 5 Y 7, MUNICIPIO DE GINEBRA											
1	**PRELIMINARES**										
1,1	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	t/k	2.774,30	$ 1.280	$ 3.551.104	2.774,30	$ 3.551.104	2774,3	$ 3.551.104	2.774,30	$ 3.551.104
2	**EXPLANACIONES - DEMOLICIONES**										
2,1	Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales	m3	459,80	$ 26.400	$ 12.138.720	914,35	$ 24.138.840	914,35	$ 24.138.840	914,35	$ 24.138.840
2,2	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	15.827,92	$ 2.900	$ 45.900.968	36.111,52	$ 104.723.414	36111,52	$ 104.723.408	36.111,52	$ 104.723.408
2,3	Demol.Camara De Concreto	und	1,00	$ 94.500	$ 94.500	1,00	$ 94.500	1	$ 94.500	1,00	$ 94.500
2,4	Demolición De Pavimentos Rígidos	m2	22,65	$ 30.000	$ 679.500	22,65	$ 679.500	22,65	$ 679.500	22,65	$ 679.500
3	**ESTRUCTURA DE VIA**										
3,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	1.041,18	$ 1.400	$ 1.457.652	1.041,18	$ 1.457.652	1041,18	$ 1.457.652	1.041,18	$ 1.457.652
3,2	Base Granular Clase C	m3	104,21	$ 180.000	$ 18.757.800	104,21	$ 18.757.800	104,21	$ 18.757.800	104,21	$ 18.757.800
3,3	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	145,89	$ 1.100.000	$ 160.479.000	145,89	$ 160.479.000	145,89	$ 160.479.000	145,89	$ 160.479.000
3,4	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	1.221,18	$ 8.000	$ 9.769.440	1.221,18	$ 9.769.440	1221,18	$ 9.769.440	1.221,18	$ 9.769.440
4	**OBRAS DE DRENAJE**										
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	13,32	$ 24.000	$ 319.680	13,32	$ 319.680	13,32	$ 319.680	13,32	$ 319.680
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,12	$ 600.000	$ 72.000	0,12	$ 72.000	0,12	$ 72.000	0,12	$ 72.000
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	4,00	$ 770.000	$ 3.080.000	4,00	$ 3.080.000	2	$ 1.540.000	2,00	$ 1.540.000
4.4	Tub Pvc Novafort 8"	m	19,80	$ 90.000	$ 1.782.000	19,80	$ 1.782.000	19,8	$ 1.782.000	19,80	$ 1.782.000
4.5	Relleno Con Gravilla	m3	2,54	$ 180.000	$ 457.200	2,54	$ 457.200	2,54	$ 457.200	2,54	$ 457.200
4.6	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	1,00	$ 2.950.000	$ 2.950.000	1,00	$ 2.950.000		$ -	-	$ -
4.7	Realce Camara De Inspeccion	und	3,00	$ 510.000	$ 1.530.000	3,00	$ 1.530.000	3	$ 1.530.000	3,00	$ 1.530.000
4.8	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	6,93	$ 155.000	$ 1.074.150	6,93	$ 1.074.150	6,93	$ 1.074.150	6,93	$ 1.074.150

ACTA PARCIAL DE OBRA 13

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO. SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*10/05/2025*
ACTA	*ACTA PARCIAL 13*	**FECHA DE ACTA**	*20-01-2025 a 31-01-2025*

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

INSTITULUA E.I.C.E.
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

FRENTE 7 - GINEBRA "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 13		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 7 - GINEBRA - "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "											
4.9	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	455,41	$ 2.800	$ 1.275.148	524,67	$ 1.469.089	524,67	$ 1.469.076	524,67	$ 1.469.076
5	**ESPACIO PUBLICO**										
5.1	Anden concreto 10 cm 3000 PSI	m2	346,46	$ 109.000	$ 37.764.140	0,00	$ -		$ -	-	$ -
5.2	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ml	321,65	$ 30.900	$ 9.938.985	321,65	$ 9.938.985	321,65	$ 9.938.985	321,65	$ 9.938.985
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	460,78	$ 5.450	$ 2.511.251	0,00	$ -		$ -	-	$ -
5.4	Afirmado	m3	69,35	$ 136.000	$ 9.431.600	39,35	$ 5.351.600	39,35	$ 5.351.600	39,35	$ 5.351.600
6	**SEÑALIZACION**										
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	7,00	$ 690.000	$ 4.830.000	7,00	$ 4.830.000	7	$ 4.830.000	7,00	$ 4.830.000
6.2	Línea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	412,15	$ 1.750	$ 721.263	0,00	$ -		$ -	-	$ -
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	18,29	$ 52.000	$ 951.080	0,00	$ -		$ -	-	$ -
	NO PREVISTOS										
NP - 01	Corte de pavimento	ml	0,00	$ 13.000	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
NP - 02	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	0,00	$ 23.700	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
NP - 03	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	0,00	$ 155.009	$ -	50,00	$ 7.750.450	50	$ 7.750.450	50,00	$ 7.750.450
NP - 04	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	0,00	$ 938.600	$ -	0,00	$ -	0	$ -	-	$ -
NP - 05	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	0,00	$ 295.400	$ -	0,00	$ -	0	$ -	-	$ -

ACTA PARCIAL DE OBRA 13

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO. SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*10/05/2025*
ACTA	*ACTA PARCIAL 13*	**FECHA DE ACTA**	*20-01-2025 a 31-01-2025*

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

INSTITULUA E.I.C.E.
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

FRENTE 7 - GINEBRA
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 13		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 7 - GINEBRA - "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "											
NP - 06	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	0,00	$ 13.000	$ -	427,19	$ 5.553.408	427,19	$ 5.553.470	427,19	$ 5.553.470
NP - 07	Relleno con gravilla	m3	0,00	$ 110.000	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
NP - 08	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	0,00	$ 132.529	$ -	0,00	$ -	0	$ -	-	$ -
NP - 09	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	0,00	$ 2.900	$ -	27.355,84	$ 79.331.922	19333,86	$ 56.068.194	19.333,86	$ 56.068.194
NP - 10	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	0,00	$ 15	$ -	77.370,16	$ 1.160.552	56174,74	$ 842.621	56.174,74	$ 842.621
NP - 11	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	0,00	$ 165	$ -	77.427,63	$ 12.775.559	60456,82	$ 9.975.375	60.456,82	$ 9.975.375
NP - 12	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	0,00	$ 1.680.380	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
NP - 13	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	0,00	$ 469.000	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
NP - 14	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	0,00	$ 2.350	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
NP - 15	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	t/k	0,00	$ 1.250	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
NP - 16	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	0,00	$ 125.810	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
NP - 17	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	0,00	$ 2.900	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
NP - 18	Demol.Camara De Concreto	und	0,00	$ 94.500	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
NP - 19	Demolición De Pavimentos Rígidos	m2	0,00	$ 30.000	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
NP - 20	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0,00	$ 27.000	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -

ACTA PARCIAL DE OBRA 13

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*10/05/2025*
ACTA	*ACTA PARCIAL 13*	**FECHA DE ACTA**	*20-01-2025 a 31-01-2025*

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

INSTITULUA E.I.C.E.
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

FRENTE 7 - GINEBRA
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

			CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 13		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 7 - GINEBRA - "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "											
NP - 21	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,00	$ 590.000	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
NP - 22	Sumidero Sencillo Tipo B	und	0,00	$ 730.000	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
NP - 23	Tub Pvc Novafort 10"	m	0,00	$ 99.000	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
NP - 24	Tub Pvc Novafort 8"	m	0,00	$ 89.500	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
NP - 25	Tub Pvc Novafort 6"	m	0,00	$ 74.000	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
NP - 26	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	und	0,00	$ 315.850	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
NP - 27	Relleno Con Gravilla 3/4"	m3	0,00	$ 110.000	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
NP - 28	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	0,00	$ 2.850.000	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
NP - 29	Rellenos Para Estructuras con Recebo comun.	m3	0,00	$ 69.000	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
NP - 30	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m	0,00	$ 4.713	$ -	412,15	$ 1.942.463	412,15	$ 1.942.463	412,15	$ 1.942.463
NP - 31	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	0,00	$ 58.774	$ -	18,29	$ 1.074.976	18,29	$ 1.074.976	18,29	$ 1.074.976
SECTOR 2: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLES 14 Y 15 Y CALLE 14 ENTRE CARRERA 1 Y 1N, MUNICIPIO DE GINEBRA											
1	**PRELIMINARES**										
1,1	Transporte de Equipo mayor a 50 km	t/k	2.824,24	$ 1.250	$ 3.530.300	2.824,24	$ 3.530.300			2.824,24	$ 3.530.300
2	**EXPLANACIONES - DEMOLICIONES**										
2,1	Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales	m3	688,41	$ 26.400	$ 18.174.024	688,41	$ 18.174.024			688,41	$ 18.174.024
2,2	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	23.468,23	$ 2.900	$ 68.057.867	25.953,06	$ 75.263.865			25.953,06	$ 75.263.865
2,3	Demolición De Pavimentos Rígidos	m2	53,88	$ 30.700	$ 1.654.116	53,88	$ 1.654.116			53,88	$ 1.654.116
2,4	Demolición De Bordillos De Concreto	m	18,06	$ 8.100	$ 146.286	18,06	$ 146.286			18,06	$ 146.286
3	**ESTRUCTURA DE VIA**										

ACTA PARCIAL DE OBRA 13

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO. SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*10/05/2025*
ACTA	*ACTA PARCIAL 13*	**FECHA DE ACTA**	*20-01-2025 a 31-01-2025*

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

INSTITULUA E.I.C.E.
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

FRENTE 7 - GINEBRA
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 13		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 7 - GINEBRA - "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "											
3,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	1.509,87	$ 1.400	$ 2.113.818	1.509,87	$ 2.113.818			1.509,87	$ 2.113.818
3,2	Base Granular Clase C	m3	219,56	$ 180.000	$ 39.520.800	219,56	$ 39.520.800			219,56	$ 39.520.800
3,3	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	219,56	$ 1.100.000	$ 241.516.000	219,56	$ 241.516.000			219,56	$ 241.516.000
3,4	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	1.684,23	$ 8.000	$ 13.473.840	1.684,23	$ 13.473.840			1.684,23	$ 13.473.840
3,5	Afirmado	m3	219,56	$ 136.000	$ 29.860.160	219,56	$ 29.860.160			219,56	$ 29.860.160
4	**OBRAS DE DRENAJE**										
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	17,78	$ 24.000	$ 426.720	17,78	$ 426.720			17,78	$ 426.720
4.2	Sumidero Sencillo Tipo B	und	8,00	$ 770.000	$ 6.160.000	8,00	$ 6.160.000			2,00	$ 1.540.000
4.3	Tub Pvc Novafort 8"	m	36,97	$ 91.000	$ 3.364.270	36,97	$ 3.364.270			36,97	$ 3.364.270
4.4	Relleno Con Gravilla	m3	4,81	$ 186.000	$ 894.660	4,81	$ 894.660			4,81	$ 894.660
4.5	Realce Camara De Inspeccion	und	1,00	$ 515.000	$ 515.000	1,00	$ 515.000			1,00	$ 515.000
4.6	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	7,06	$ 145.000	$ 1.023.700	7,06	$ 1.023.700			7,06	$ 1.023.700
4.7	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	610,20	$ 2.800	$ 1.708.560	610,20	$ 1.708.560			610,20	$ 1.708.560
5	**ESPACIO PUBLICO**										
5.1	Anden concreto 10 cm 3000 PSI	m2	234,94	$ 105.000	$ 24.668.700	0,00	$ -			-	$ -
5.2	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ml	343,38	$ 30.800	$ 10.576.104	343,38	$ 10.576.104			343,38	$ 10.576.104
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	548,06	$ 5.400	$ 2.959.524	0,00	$ -			-	$ -
5.4	Afirmado	m3	82,72	$ 135.000	$ 11.167.200	0,00	$ -			-	$ -
6	**SEÑALIZACION**										
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	17,00	$ 690.000	$ 11.730.000	17,00	$ 11.730.000	17	$ 11.730.000	17,00	$ 11.730.000
6.2	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	517,66	$ 1.770	$ 916.258	0,00	$ -			-	$ -
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	33,00	$ 52.000	$ 1.716.000	0,00	$ -			-	$ -

ACTA PARCIAL DE OBRA 13

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*10/05/2025*
ACTA	*ACTA PARCIAL 13*	**FECHA DE ACTA**	*20-01-2025 a 31-01-2025*

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

INSTITULUA E.I.C.E.
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

FRENTE 7 - GINEBRA
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 13		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 7 - GINEBRA - "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "											
	NO PREVISTOS										
NP - 01	Corte de pavimento	ml	0,00	$ 13.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 02	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	0,00	$ 23.700	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 03	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	0,00	$ 155.009	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 04	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	0,00	$ 938.600	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 05	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	0,00	$ 295.400	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 06	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	0,00	$ 13.000	$ -	778,60	$ 10.121.833			778,60	$ 10.121.833
NP - 07	Relleno con gravilla	m3	0,00	$ 110.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 08	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	0,00	$ 132.529	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 09	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	0,00	$ 2.900	$ -	41.561,58	$ 120.528.591			41.561,58	$ 120.528.591
NP - 10	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	0,00	$ 15	$ -	102.685,34	$ 1.540.280			102.685,34	$ 1.540.280
NP - 11	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	0,00	$ 165	$ -	103.843,48	$ 17.134.174			103.843,48	$ 17.134.174

ACTA PARCIAL DE OBRA 13

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO. SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*10/05/2025*
ACTA	*ACTA PARCIAL 13*	**FECHA DE ACTA**	*20-01-2025 a 31-01-2025*

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

INSTITULUA E.I.C.E.
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

FRENTE 7 - GINEBRA
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 13		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 7 - GINEBRA - "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "											
NP - 12	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	0,00	$ 1.680.380	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 13	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	0,00	$ 469.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 14	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	0,00	$ 2.350	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 15	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	t/k	0,00	$ 1.250	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 16	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	0,00	$ 125.810	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 17	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	0,00	$ 2.900	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 18	Demol.Camara De Concreto	und	0,00	$ 94.500	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 19	Demolición De Pavimentos Rigidos	m2	0,00	$ 30.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 20	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0,00	$ 27.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 21	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,00	$ 590.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 22	Sumidero Sencillo Tipo B	und	0,00	$ 730.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 23	Tub Pvc Novafort 10"	m	0,00	$ 99.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 24	Tub Pvc Novafort 8"	m	0,00	$ 89.500	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 25	Tub Pvc Novafort 6"	m	0,00	$ 74.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 26	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	und	0,00	$ 315.850	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 27	Relleno Con Gravilla 3/4"	m3	0,00	$ 110.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 28	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	0,00	$ 2.850.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 29	Rellenos Para Estructuras con Recebo comun.	m3	0,00	$ 69.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 30	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m	0,00	$ 4.713	$ -	517,66	$ 2.439.732	517,66	$ 2.439.732	517,66	$ 2.439.732

ACTA PARCIAL DE OBRA 13

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*10/05/2025*
ACTA	*ACTA PARCIAL 13*	**FECHA DE ACTA**	*20-01-2025 a 31-01-2025*

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

INSTITULUA E.I.C.E.
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

FRENTE 7 - GINEBRA
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 13		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 7 - GINEBRA - "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "											
NP - 31	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	0,00	$ 58.774	$ -	33,00	$ 1.939.542	33,00	$ 1.939.542	33,00	$ 1.939.542
SECTOR 3: MEJORAMIENTO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 8 Y 10 CORREGIMIENTO DE COSTA RICA MUNICIPIO DE GINEBRA											
1	**PRELIMINARES**										
1,1	Transporte de Equipo mayor a 50 km	t/k	3.090,60	$ 1.280	$ 3.955.968	2.297,00	$ 2.940.160			2.297,00	$ 2.940.160
2	**EXPLANACIONES - DEMOLICIONES**										
2,1	Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales	m3	283,43	$ 26.400	$ 7.482.552	291,78	$ 7.702.992			291,78	$ 7.702.992
2,2	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	11.287,99	$ 2.900	$ 32.735.171	11.393,21	$ 33.040.309			11.393,21	$ 33.040.309
2,3	Demol. Camara de Concreto	m2	1,00	$ 94.500	$ 94.500	0,00	$ -			-	$ -
2,4	Demolición De Pavimentos Rígidos	m	95,00	$ 30.600	$ 2.907.000	15,70	$ 480.420			15,70	$ 480.420
3	**ESTRUCTURA DE VIA**										
3,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	1.020,00	$ 1.450	$ 1.479.000	1.453,78	$ 2.107.985			1.450,00	$ 2.102.504
3,2	Base Granular Clase C	m3	123,00	$ 180.000	$ 22.140.000	163,13	$ 29.363.400			163,13	$ 29.363.400
3,3	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	172,20	$ 1.100.000	$ 189.420.000	162,20	$ 178.420.000			162,20	$ 178.420.000
3,4	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	624,55	$ 8.000	$ 4.996.400	374,55	$ 2.996.400			374,55	$ 2.996.400
4	**OBRAS DE DRENAJE**										
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	5,07	$ 24.000	$ 121.680	1,10	$ 26.400			1,10	$ 26.400
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,12	$ 615.000	$ 73.800	0,00	$ -			-	$ -
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	3,00	$ 770.000	$ 2.310.000	0,00	$ -			-	$ -
4.4	Tub Pvc Novafort 8"	m	5,00	$ 90.000	$ 450.000	0,00	$ -			-	$ -

ACTA PARCIAL DE OBRA 13

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO. SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*10/05/2025*
ACTA	*ACTA PARCIAL 13*	**FECHA DE ACTA**	*20-01-2025 a 31-01-2025*

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

INSTITULUA E.I.C.E.
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

FRENTE 7 - GINEBRA
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

			CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 13		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**		**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 7 - GINEBRA - "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "												
4.5	Relleno Con Gravilla	m3	0,65	$ 185.000	$ 120.250		0,30	$ 55.500			0,30	$ 55.500
4.6	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	1,00	$ 2.950.000	$ 2.950.000		0,00	$ -			-	$ -
4.7	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	1,31	$ 150.000	$ 196.500		0,80	$ 120.000			0,80	$ 120.000
4.8	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	199,71	$ 2.800	$ 559.188		23,33	$ 65.324			23,33	$ 65.324
5	**ESPACIO PUBLICO**											
5.1	Anden concreto 10 cm 3000 PSI	m2	200,00	$ 109.000	$ 21.800.000		0,00	$ -			-	$ -
5.2	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ml	318,00	$ 30.000	$ 9.540.000		346,00	$ 10.380.000			339,09	$ 10.172.700
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	266,00	$ 5.450	$ 1.449.700		213,51	$ 1.163.630			213,51	$ 1.163.630
5.4	Afirmado	m3	35,57	$ 130.000	$ 4.624.100		9,75	$ 1.267.500			9,75	$ 1.267.500
6	**SEÑALIZACION**											
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	10,00	$ 690.000	$ 6.900.000		10,00	$ 6.900.000			10,00	$ 6.900.000
6.2	Línea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	169,05	$ 1.750	$ 295.838		0,00	$ -			-	$ -
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	17,50	$ 52.000	$ 910.000		0,00	$ -			-	$ -
	NO PREVISTOS											
NP - 01	Corte de pavimento	ml	0,00	$ 13.000	$ -		0,00	$ -			-	$ -
NP - 02	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	0,00	$ 23.700	$ -		0,00	$ -			-	$ -
NP - 03	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	0,00	$ 155.009	$ -		0,00	$ -			-	$ -

ACTA PARCIAL DE OBRA 13

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO. SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*10/05/2025*
ACTA	*ACTA PARCIAL 13*	**FECHA DE ACTA**	*20-01-2025 a 31-01-2025*

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

INSTITULUA E.I.C.E.
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

FRENTE 7 - GINEBRA
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 13		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 7 - GINEBRA - "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "											
NP - 04	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	0,00	$ 938.600	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 05	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	0,00	$ 295.400	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 06	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	0,00	$ 13.000	$ -	384,22	$ 4.994.860			384,22	$ 4.994.860
NP - 07	Relleno con gravilla	m3	0,00	$ 110.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 08	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	0,00	$ 132.529	$ -	11,00	$ 1.457.819			10,00	$ 1.325.290
NP - 09	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	0,00	$ 2.900	$ -	23.405,67	$ 67.876.441			18.428,14	$ 53.441.606
NP - 10	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	0,00	$ 15	$ -	137.637,98	$ 2.064.570			137.637,98	$ 2.064.570
NP - 11	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	0,00	$ 165	$ -	73.954,08	$ 12.202.424			67.840,52	$ 11.193.686
NP - 12	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	0,00	$ 1.680.380	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 13	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	0,00	$ 469.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 14	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	0,00	$ 2.350	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 15	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	t/k	0,00	$ 1.250	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 16	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	0,00	$ 125.810	$ -	0,00	$ -			-	$ -

ACTA PARCIAL DE OBRA 13

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*10/05/2025*
ACTA	*ACTA PARCIAL 13*	**FECHA DE ACTA**	*20-01-2025 a 31-01-2025*

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

INSTITULUA E.I.C.E.
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

FRENTE 7 - GINEBRA
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 13		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 7 - GINEBRA - "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "											
NP - 17	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	0,00	$ 2.900	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 18	Demol.Camara De Concreto	und	0,00	$ 94.500	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 19	Demolición De Pavimentos Rígidos	m2	0,00	$ 30.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 20	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0,00	$ 27.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 21	Concreto Resistencia 17,5Mpa (E)	m3	0,00	$ 590.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 22	Sumidero Sencillo Tipo B	und	0,00	$ 730.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 23	Tub Pvc Novafort 10"	m	0,00	$ 99.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 24	Tub Pvc Novafort 8"	m	0,00	$ 89.500	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 25	Tub Pvc Novafort 6"	m	0,00	$ 74.000	$ -	14,00	$ 1.036.000			14,00	$ 1.036.000
NP - 26	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	und	0,00	$ 315.850	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 27	Relleno Con Gravilla 3/4"	m3	0,00	$ 110.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 28	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	0,00	$ 2.850.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 29	Rellenos Para Estructuras con Recebo comun.	m3	0,00	$ 69.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP 4,7	Realce Camara De Inspeccion	und	0,00	$ 510.000	$ -	3,00	$ 1.530.000			3,00	$ 1.530.000
NP - 30	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m	0,00	$ 4.713	$ -	435,05	$ 2.050.391			435,05	$ 2.050.391
NP - 31	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	0,00	$ 58.774	$ -	31,20	$ 1.833.749			14,09	$ 828.126
NP - 32	instalacion de hidrante	unD	0,00	$ 4.175.850	$ -	1,00	$ 4.175.850			-	$ -
SECTOR 4: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS INTERNAS EN EL CORREGIMIENTO LA FLORESTA											
1	PRELIMINARES										
1,1	Transporte de Equipo mayor a 50 km	t/k	2.968,50	$ 1.250	$ 3.710.625	4.188,50	$ 5.235.625			2.968,50	$ 3.710.625

ACTA PARCIAL DE OBRA 13

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO. SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*10/05/2025*
ACTA	*ACTA PARCIAL 13*	**FECHA DE ACTA**	*20-01-2025 a 31-01-2025*

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

INSTITULUA E.I.C.E.
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

FRENTE 7 - GINEBRA
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

			CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 13		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 7 - GINEBRA - "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "											
2	**EXPLANACIONES - DEMOLICIONES**										
2,1	Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales	m3	932,57	$ 26.000	$ 24.246.820	1.188,77	$ 30.908.020			932,57	$ 24.246.916
2,2	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	35.519,55	$ 2.900	$ 103.006.695	46.825,65	$ 135.794.386			36.733,94	$ 106.528.416
2,3	Demol.Camara De Concreto	und	1,00	$ 94.000	$ 94.000	1,00	$ 94.000			1,00	$ 94.000
3	**ESTRUCTURA DE VIA**										
3.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	2.293,25	$ 1.400	$ 3.210.550	2.832,15	$ 3.965.010			2.412,15	$ 3.377.010
3.2	Base Granular Clase C	m3	458,65	$ 180.000	$ 82.557.000	542,65	$ 97.677.000			458,65	$ 82.557.000
3.3	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	481,59	$ 1.100.000	$ 529.749.000	569,79	$ 626.769.000			481,57	$ 529.727.000
3.4	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	1.748,96	$ 8.000	$ 13.991.680	4.191,22	$ 33.529.760			3.791,22	$ 30.329.760
3.5	Afirmado	m3	444,87	$ 130.000	$ 57.833.100	127,20	$ 16.536.000			43,20	$ 5.616.000
4	**OBRAS DE DRENAJE**										
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	4,29	$ 24.300	$ 104.247	9,29	$ 225.747			4,29	$ 104.247
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,12	$ 600.000	$ 72.000	0,00	$ -			-	$ -
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	2,00	$ 770.000	$ 1.540.000	3,00	$ 2.310.000			2,00	$ 1.540.000
4.4	Tub Pvc Novafort 8"	m	3,20	$ 90.000	$ 288.000	3,30	$ 297.000			3,30	$ 297.000
4.5	Relleno Con Gravilla	m3	0,42	$ 170.000	$ 71.400	0,36	$ 61.200			0,36	$ 61.200
4.6	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	1,00	$ 2.980.000	$ 2.980.000	0,00	$ -			-	$ -
4.7	Realce Camara De Inspeccion	und	1,00	$ 510.000	$ 510.000	10,00	$ 5.100.000			10,00	$ 5.100.000
4.8	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	1,24	$ 145.000	$ 179.800	5,24	$ 759.800			1,24	$ 179.800
4.9	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	162,85	$ 2.800	$ 455.980	365,93	$ 1.024.613			168,98	$ 473.153
5	**ESPACIO PUBLICO**										

ACTA PARCIAL DE OBRA 13

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*10/05/2025*
ACTA	*ACTA PARCIAL 13*	**FECHA DE ACTA**	*20-01-2025 a 31-01-2025*

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

INSTITULUA E.I.C.E.
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

FRENTE 7 - GINEBRA
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 13		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 7 - GINEBRA - "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "											
5.1	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ml	1.459,00	$ 30.000	$ 43.770.000	1.739,00	$ 52.170.000			1.459,00	$ 43.770.000
6	SEÑALIZACION										
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	25,00	$ 690.000	$ 17.250.000	25,00	$ 17.250.000			25,00	$ 17.250.000
6.2	Línea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	1.498,61	$ 1.700	$ 2.547.637	0,00	$ -			-	$ -
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	11,50	$ 52.000	$ 598.000	0,00	$ -			-	$ -
	NO PREVISTOS										
NP - 01	Corte de pavimento	ml	0,00	$ 13.000	$ -	12,70	$ 165.100			12,70	$ 165.100
NP - 02	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	0,00	$ 23.700	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 03	Recubrimiento de tuberia subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	0,00	$ 155.009	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 04	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	0,00	$ 938.600	$ -	10,00	$ 9.386.000			10,00	$ 9.386.000
NP - 05	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	0,00	$ 295.400	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 06	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	0,00	$ 13.000	$ -	1.463,70	$ 19.028.100			1.202,50	$ 15.632.500
NP - 07	Relleno con gravilla	m3	0,00	$ 110.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 08	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	0,00	$ 132.529	$ -	40,00	$ 5.301.160			40,00	$ 5.301.160
NP - 09	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	0,00	$ 2.900	$ -	88.696,97	$ 257.221.220			69.005,07	$ 200.114.711

ACTA PARCIAL DE OBRA 13

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO. SOCIAL Y TURÍSTICO"		
CONTRATANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JUI IAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*10/05/2025*
ACTA	*ACTA PARCIAL 13*	**FECHA DE ACTA**	*20-01-2025 a 31-01-2025*

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

INSTITULUA E.I.C.E.
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

FRENTE 7 - GINEBRA
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 13		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 7 - GINEBRA - "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "											
NP - 10	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	0,00	$ 15	$ -	192.796,12	$ 2.891.942			174.396,12	$ 2.615.942
NP - 11	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	0,00	$ 165	$ -	227.024,40	$ 37.459.027			222.129,30	$ 36.651.335
NP - 12	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	0,00	$ 1.680.380	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 13	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	0,00	$ 469.000	$ -	286,50	$ 134.368.500			6,50	$ 3.048.500
NP - 14	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	0,00	$ 2.350	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 15	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	t/k	0,00	$ 1.250	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 16	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	0,00	$ 125.810	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 17	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	0,00	$ 2.900	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 18	Demol.Camara De Concreto	und	0,00	$ 94.500	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 19	Demolición De Pavimentos Rígidos	m2	0,00	$ 30.000	$ -	42,00	$ 1.260.000			-	$ -
NP - 20	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0,00	$ 27.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 21	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,00	$ 590.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 22	Sumidero Sencillo Tipo B	und	0,00	$ 730.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 23	Tub Pvc Novafort 10"	m	0,00	$ 99.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 24	Tub Pvc Novafort 8"	m	0,00	$ 89.500	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 25	Tub Pvc Novafort 6"	m	0,00	$ 74.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -

ACTA PARCIAL DE OBRA 13

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO. SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*10/05/2025*
ACTA	*ACTA PARCIAL 13*	**FECHA DE ACTA**	*20-01-2025 a 31-01-2025*

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

INFITULUA E.I.C.E.
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

FRENTE 7 - GINEBRA
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 13		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
FRENTE 7 - GINEBRA - "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "											
NP - 26	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	und	0,00	$ 315.850	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 27	Relleno Con Gravilla 3/4"	m3	0,00	$ 110.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 28	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	0,00	$ 2.850.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 29	Rellenos Para Estructuras con Recebo comun.	m3	0,00	$ 69.000	$ -	0,00	$ -			-	$ -
NP - 30	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m	0,00	$ 4.713	$ -	2.178,61	$ 10.267.789			1.479,10	$ 6.970.998
NP - 31	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	0,00	$ 58.774	$ -	31,50	$ 1.851.381			11,75	$ 690.595
TOTAL COSTOS					**$ 2.033.669.269**		**$ 2.966.611.163**		**$ 451.332.758**		**$ 2.536.780.595**
COSTOS DIRECTOS					$ 1.484.430.123		$ 2.165.409.608		$ 329.439.970		$ 1.851.664.668
ADMINISTRACION			33,50%		$ 497.284.091		$ 725.412.219		$ 110.362.390		$ 620.307.664
IMPREVISTOS			1%		$ 14.844.301		$ 21.654.096		$ 3.294.400		$ 18.516.647
UTILIDAD			3%		$ 37.110.753		$ 54.135.240		$ 8.235.999		$ 46.291.617
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	Und	1,00	$ 118.548.751,00	$ 118.548.751		$ 118.548.751				$ 118.552.300
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)	Und	1,00	$ 94.507.350,00	$ 94.507.350		$ 94.507.350		$ 22.184.211		$ 94.507.350
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (SI APLICA)	Und	1,00	$ 8.287.035,00	$ 8.287.035		$ -				$ -
				VALOR FRENTE 7	$ 2.255.012.405		$ 3.179.667.264		$ 473.516.969		$ 2.749.840.244

FABIO GARRIDO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO VALLUNO

JHON ALEXANDER FLOREZ
DIRECTOR DE
INTERVENTORIA
INFITULUA