INFORME DE SUPERVISIÓN - CONTRATO DE CONSULTORÍA CMA-001-2025

ACTA FINAL N° 001

NOVIEMBRE 2025

CONSULTORÍA CMA-001-2025

DEL 21 DE JULIO DEL 2025 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025

"ESTUDIO GEOLOGICO, GOETECNICO, AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO PARA LA ESTABILIDAD DEL TALUD Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR CALLE 6 DE BARRIO EL CARMEN Y CALLE 1 DEL BARRIO DANUBIO DEL MUNICIPIO OTANCHE - BOYACÁ",

CONTRATISTA

ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S.,

Nit. 900.305.485-3,

R/L JOSE NEYITH CONTRERAS SANDOVAL

C.C. No. 91.296.703 de Bucaramanga, Santander

ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ

Secretario de Planeación e Infraestructura

Supervisor

CONTRATANTE

MUNICIPIO DE OTANCHE - BOYACA

NIT. 891.801.362-1

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE CONSULTORÍA CMA-001-2025

CONTRATO	:	**CONTRATO DE CONSULTORIA CMA-001**
CONTRATANTE	:	**MUNICIPIO DE OTANCHE** NIT. 891801362-1
CONTRATISTA	:	**ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S.,** NIT. 900.305.485-3, **R/L JOSE NEYITH CONTRERAS SANDOVAL** C.C. NO. 91.296.703 DE BUCARAMANGA, SANTANDER
OBJETO	:	**ESTUDIO GEOLOGICO, GOETECNICO, AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO PARA LA ESTABILIDAD DEL TALUD Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR CALLE 6 DE BARRIO EL CARMEN Y CALLE 1 DEL BARRIO DANUBIO DEL MUNICIPIO OTANCHE - BOYACÁ"**
VALOR INICIAL	:	**OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS (89.845.000,00)**
VALOR A ADICIONAR	:	N/A
VALOR TOTAL CON ADICION	:	N/A
SUPERVISOR	:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.
FECHA DE INICIACIÓN	:	21 DE JULIO DE 2025
DURACION INICIAL	:	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	:	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUSPENCIÓN NO. 001	:	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
AMPLIACIÓN SUSPENCIÓN NO. 001		23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
AMPLIACIÓN SUSPENCIÓN NO. 002		03 DE OCTUBRE DEL 2025
AMPLIACIÓN SUSPENCIÓN NO. 003		28 DE OCTUBRE DEL 2025
AMPLIACIÓN SUSPENCIÓN NO. 004		07 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE REINICIO NO. 1	:	19 DE NOVIEMBRE
PRORROGA	:	N/A
OTRO SI NO.	:	N/A
FECHA PRESENTE ACTA	:	20 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Tabla No 1. BALANCE FINANCIERO

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	**(+)**	**(-)**
(+) Valor inicial del contrato	$ 89.845.000	
(+) Valor Adición	$00	
(=) Valor total contrato	$ 89.845.000	
(-) Anticipo		
(-) Valor actas parciales		$ 00
(-) Valor a pagar presente acta		$ 89.845.000
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 00
SUMAS IGUALES	$ 89.845.000	$ 89.845.000

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: "OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 89.845.000,00)" M/TCE.

Tabla No 2. AMPAROS DE RECIBO FINAL.

GARANTIAS OTORGADAS			
TIPO DE AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$17.969.000,00	15-JUL-2025	20-ABR-2027
PAGO SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	$8.984.500,00	15-JUL-2025	20-OCT-2028
CALIDAD DE SERVICIO	$17.969.000,00	15-JUL-2025	20-OCT-2030

ENTRADA VILLA OLÍMPICA – BARRIO EL DANUBIO

ITEM	PRODUCTOS ENTREGABLES	UND	CANT
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ESCALA DE DETALLE CADA 5 M	UNIDAD	1
2	ESTUDIO GEOLÓGICO Y REFRACCIONES SISMICAS	UNIDAD	1
3	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO	UNIDAD	1
4	ESTUDIOS GEOTÉCNICOS	UNIDAD	1
5	ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MM	UNIDAD	1
6	EVALUACIÓN DE ESTABILIDAD DE TALUD	UNIDAD	1
7	EVALUACION DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO (CBR DE CAMPO).	UNIDAD	1
8	EVALUACIÓN DE ESTABILIDAD DE TALUD.	UNIDAD	1
9	PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACION E INTERVENCIÓN	UNIDAD	1
10	PROCESO CONSTRUCTIVO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	1
11	PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN, CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE, APUS, MEMORIAS DE CANTIDADES, PRESUPUESTO DE OBRA, PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA, PRESUPUESTO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA), FACTOR MULTIPLICADOR, CALCULO DEL AIU, CRONOGRAMA.	UNIDAD	1

CALLE 6 SECTOR SINTÉTICA BARRIO EL CARMEN

ITEM	PRODUCTOS ENTREGABLES	UND	CANT
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL TALUD.	UNIDAD	1
2	ESTUDIO GEOLÓGICO.	UNIDAD	1
3	ESTUDIO GEOTECNICO Y RECOMENDACIÓN DE CIMENTACIÓN.	UNIDAD	1
4	DISEÑO DE ESTRUCTURAL PARA REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE FALLA.	UNIDAD	1
5	ESTUDIOS GEOTÉCNICOS ENSAYO DE LABORATORIO	UNIDAD	1
6	INFORMACIÓN BÁSICA Y LEVANTAMIENTO DE DAÑOS PATOLÓGICOS.	UNIDAD	1
7	ENSAYOS A LA ESTRUCTURA DEL TERRENO CON EVALUACIÓN PATOLÓGICA.	UNIDAD	1
8	ENSAYO DE NÚCLEOS PARA VERIFICACIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO (BASE, SUBBASE Y CONCRETO).	UNIDAD	1
9	EVALUACIÓN DE ESTABILIDAD DE TALUD.	UNIDAD	1
10	DISEÑO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL E INTERVENCIÓN.	UNIDAD	1

El día 20 de noviembre del 2025, se realiza el Acta final equivalente al **100,00%** restante, acta por un valor de **OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($89.845.000,00) M/CTE,** De acuerdo a las condiciones originales y adicionales de mayores cantidades, **CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.**


REGISTRO FOTOGRAFICO MEDIO FISICO





MEDIO FISICO (2 TOMOS).	
TOMOS	**FOLIOS (Pg) -(Incluyen planos).**
TOMO No. 1	255 folios - 14 planos tomo 1
TOMO No. 2	276 folios - 9 planos tomo 2

REGISTRO FOTOGRAFICO MEDIO MAGNETICO



DRIVE
https://drive.google.com/drive/folders/13SxOUv3N6jx72YdK6GgosSXd0dXfwEV4

ANDRY FABIAN JIMÉNEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

Proyectó: Ing. Adrián Garzón.
Revisó: Fabián Jiménez.
Archivado en: CONTRATO DE DE CONSULTORÍA CMA-001-2025.

República de Colombia – Departamento de Boyacá Municipio de Otanche PROCESO: CONTRATACION NIT 891.801.362-1						
CODIGO: SG210-03	INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL				FECHA	13/12/2024	VERSION: 1

CIUDAD Y FECHA	jueves, 20 de noviembre de 2025						
CONTRATISTA:	ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S.			C.C. O NIT:	900.305.485-3		
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)	JOSE NEYITH CONTRERAS SANDOVAL						
RÉGIMEN DEL IMPUESTO DE VENTAS	COMUN	X	SIMPLIFICADO		TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORÍA	
Nº CONTRATO: CMA-001-2025	AÑO CONTRATO:	2025	VIGENCIA DESDE:	21-jul-25	HASTA:	20-nov-25	
OBJETO DEL CONTRATO	"ESTUDIO GEOLOGICO, GOETECNICO, AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO PARA LA ESTABILIDAD DEL TALUD Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR CALLE 6 DE BARRIO EL CARMEN Y CALLE 1 DEL BARRIO DANUBIO DEL MUNICIPIO OTANCHE - BOYACÁ".						
PERIODO DE PAGO:	DESDE:	21-jul-25	HASTA:	20-nov-25	PAGO No.	1	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ						

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 89,845,000.00	
(+) Valor adiciones	$ 0.00	
(=) Valor total contrato	$ 89,845,000.00	
(-) Anticipo		
(-) Valor Pagos Realizados		$ 0.00
(-)Valor a pagar		**$ 89,845,000.00**
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 0.00
SUMAS IGUALES	**$ 89,845,000.00**	**$ 89,845,000.00**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:
OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 89.845.000,00) M/TCE.

República de Colombia – Departamento de Boyacá
Municipio de Otanche
PROCESO: CONTRATACIÓN
NIT: 891 801 362-1

CODIGO: SG210-03	INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA	13/12/2024	VERSION: 1

(*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron causados, en ningun caso puede ser inferior al salario minimo mensual legal vigente.. (**)Todos los empleadores, persona natural o jurídica, público o privado que empleen uno o más trabajadores permanentes, están obligados a pagar aportes parafiscales a la Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF. (***) Sujetos pasivos del impuesto para la equidad CREE

NUMERO PLANILLA DE APORTES	9490639844	**APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(*):**	$ 911,000.00	**APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)**	$ 2,705,400.00	**APORTES ARL (*):**	$ 1,035,300.00
VALOR APORTES SENA(**)	**$ 33,700.00**	**VALOR APORTES ICBF (**)**	**50500**	**VALOR APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN (**)**		**AUTORRETENEDOR CREE (***)**	
NUMERO PLANILLA DE APORTES	9292228835	**APORTES OBLIGATORIOS EN**	$ 930,900.00	**APORTES OBLIGATORIOS**	$ 2,743,300.00	**APORTES ARL (*):**	$ 1,047,200.00
VALOR APORTES SENA(**)	$ 36,200.00	**VALOR APORTES ICBF (**)**	54200	**VALOR APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN**		**AUTORRETENEDOR CREE (***)**	
NUMERO PLANILLA DE APORTES	9493582855	**APORTES OBLIGATORIOS EN**	$ 927,700.00	**APORTES OBLIGATORIOS**	$ 2,734,500.00	**APORTES ARL (*):**	$ 1,043,900.00
VALOR APORTES SENA(**)	$ 36,000.00	**VALOR APORTES ICBF (**)**	54000	**VALOR APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN**		**AUTORRETENEDOR CREE (***)**	
NUMERO PLANILLA DE APORTES	9495877087	**APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(*):**	$ 843,900.00	**APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)**	$ 3,008,800.00	**APORTES ARL (*):**	$ 1,088,900.00
VALOR APORTES SENA(**)		**VALOR APORTES ICBF (**)**		**VALOR APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN**		**AUTORRETENEDOR CREE (***)**	
NUMERO PLANILLA DE APORTES	9496583314	**APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(*):**	$ 846,700.00	**APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)**	$ 3,022,500.00	**APORTES ARL (*):**	$ 1,087,800.00
VALOR APORTES SENA(**)		**VALOR APORTES ICBF (**)**		**VALOR APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN**		**AUTORRETENEDOR CREE (***)**	
PORCENTAJE DE AVANCE A FECHA						**100.00%**	

ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES	SI		NO	X	TOTAL ANEXOS	No. FOLIOS	2 Tomos	CD	

NOTA: LOS ANEXOS MENCIONADOS REPOSAN EN LA CARPETA CONTRACTUAL, EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL MUNICIPIO.

En mi calidad de contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. Decreto 2271 de junio 18 de 2009, articulo 4, parágrafo 1.

FIRMA DEL CONTRATISTA
ALIANZA CONSULTORIA INGENIERIA S.A.S
R/L: JOSE NEYTH CONTRERAS SANDOVAL

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor y/o interventor del Contrato de CONTRATO DE CONSULTORÍA CMA-001-2025 arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas segun las evidencias verificadas, para el periodo del informe.

SUPERVISOR	ALCALDE MUNICIPAL
ANDRY FABIAN JIMENEZ MENDEZ	WILIAR PEÑA SUATERNA
secreatrio de planeacion e infraestructura	Otanche - Boyaca.

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE - BOYACÁ

C E R T I F I C A:

Que, **ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S.,** identificada con Nit. 900.305.485-3, **R/L JOSE NEYITH CONTRERAS SANDOVAL,** identificado con cedula de ciudadanía C.C. No. 91.296.703 de Bucaramanga, Santander, cumplió con el contrato de consultoría No. **CMA-001-2025** cuyo objeto es: **"ESTUDIO GEOLOGICO, GOETECNICO, AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO PARA LA ESTABILIDAD DEL TALUD Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR CALLE 6 DE BARRIO EL CARMEN Y CALLE 1 DEL BARRIO DANUBIO DEL MUNICIPIO OTANCHE - BOYACÁ",** periodo correspondiente del (21) de julio del 2025 al (20) de noviembre del 2025, de acuerdo a las especificaciones descritas en el contrato:

CONTRATO No:	**CMA - 001 - 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 89.845.000,00
OTRO SI	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 89.845.000,00**
VALOR ACTAS PARCIALES	$ 0,00
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 89.845.000,00**
VALOR PENDIENTE POR EJECUCION	$ 0,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: **OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 89.845.000,00) M/TCE.**

Que, **ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S.,** identificada con Nit. 900.305.485-3, **R/L JOSE NEYITH CONTRERAS SANDOVAL,** identificado con cedula de ciudadanía C.C. No. 91.296.703 de Bucaramanga Santander, ha cumplido con el pago de seguridad social.

Para constancia, se firma el día (22) de diciembre del 2025, para los fines pertinentes.

ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

Proyectó: Ing. Wilson Parra.
Revisó: Ing. Fabián Jiménez.
Archivado en: CONTRATO DE DE CONSULTORÍA CMA-001-2025.