Administración Municipal 2024 - 2027	República de Colombia Departamento de Boyacá **Alcaldía Municipal de Otanche** Nit. 891.801.362-1	**Código: SP&IOP-GSCC**	mipg
		Versión: 01	
		Fecha: 23/08/2024	
	Secretaria de Planeación e Infraestructura	**Página 1 de 3**	

ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Otanche a los (22) días del mes de diciembre del 2025 se reunieron; el Dr. **WILIAR PEÑA SUATERNA** alcalde del Municipio de Otanche, **ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ** en calidad de secretario de Planeación e Infraestructura y Supervisor del contrato y **ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S** identificada con NIT. 900.305.485-3, **R/L JOSE NEYITH CONTRERAS SANDOVAL** identificado con cedula de ciudadanía No. 91.296.703 expedida en Bucaramanga Santander, en calidad de **CONTRATISTA** con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL.**

CONVENIO		**CONTRATO**	X	**TIPO**	**CONSULTORÍA**		
No. Contrato	CMA-001-2025		Fecha de suscripción del contrato		**DÍA**	**MES**	**AÑO**
					15	07	2025
Objeto del Contrato:	ESTUDIO GEOLOGICO, GEOTECNICO, AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO PARA LA ESTABILIDAD DEL TALUD Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR CALLE 6 DE BARRIO EL CARMEN Y CALLE 1 DEL BARRIO DANUBIO DEL MUNICIPIO OTANCHE - BOYACÁ"						
Supervisor:	ANDRY FABIAN JIMENEZ MENDEZ Secretario de planeación e infraestructura-						
Contratista:	**ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S** NIT. 900.305.485-3 **R/L JOSE NEYITH CONTRERAS SANDOVAL** C.C. No. 91.296.703 expedida en Bucaramanga Santander						

Fecha Acta de Iniciación:			**Fecha Terminación final:**		
DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
21	07	2025	20	11	2025
SUSPENCIÓNES			**DÍA**	**MES**	**AÑO**
SUSPENCIÓN No. 001			16	09	2025
AMPLIACIÓN SUSPENCIÓN No. 001			23	09	2025
AMPLIACIÓN SUSPENCIÓN No. 002			03	10	2025
AMPLIACIÓN SUSPENCIÓN No. 003			28	10	2025
AMPLIACIÓN SUSPENCIÓN No. 004			07	11	2025

Valor del contrato:	$ 89.845.000,00	**Valor Adición:** 0,00	
Duración inicial del contrato:	Sesenta (60) días	**Prorroga según otro si**: N/A.	
Valor Total del Contrato:	$ 89.845.000,00		
Duración del contrato:	Setenta y Uno (71) días		
Registro Presupuestal:	**No.**	**Código Presupuestal:**	**Denominación Presupuestal:**
	2025071500001	2.3.2.02.02.009.64	- Servicios de la Administración Pública relacionada con proyectos de desarrollo Multipropósito.

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	**(+)**	**(-)**
(+) Valor inicial del contrato	**$ 89.845.000,00**	
(+) Valor Adición	$ 0,00	
(=) Valor total contrato	**$ 89.845.000,00**	
(-) Anticipo		
(-) Valor actas parciales		$ 0,00
(-) Valor a pagar presente acta		**$ 89.845.000,00**
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 89.845.000,00**	**$ 89.845.000,00**

GARANTIAS OTORGADAS			
TIPO DE AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$17.969.000,00	15-JUL-2025	20-ABR-2027
PAGO SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	$8.984.500,00	15-JUL-2025	20-OCT-2028
CALIDAD DE SERVICIO	$17.969.000,00	15-JUL-2025	20-OCT-2030

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 89.845.000,00) M/TCE.

OBSERVACIÓN: Se ejecutó de acuerdo a los tiempos estipulados en el contrato.

En constancia, de lo anterior se firma el presente **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CMA-001-2025,** por los que en ella intervinieron en Otanche Boyacá, a los (22) días del mes de diciembre del 2025.

WILIAR PEÑA SUATERNA
ALCALDE MUNICIPAL

ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.305.485-3,
R/L JOSE NEYITH CONTRERAS SANDOVAL
C.C. No. 91.296.703.
CONTRATISTA

ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

Proyectó: Ing. Adrián Garzón.
Revisó: Ing. Fabián Jiménez.
Archivado en: CONTRATO DE DE CONSULTORÍA CMA-001-2025.

PAZ Y SALVO

Las partes declaran que, una vez el municipio de Otanche cancele el saldo a favor del CONTRATISTA y se restituyan los valores al Municipio, quedan a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato, excepto en los aspectos relacionados con los amparos constituidos en la garantía única contractual, de conformidad con lo estipulado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

TRANSACCIÓN Y RENUNCIA A RECLAMACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

El contenido de la presente acta de liquidación constituye TRANSACCIÓN sobre los derechos y obligaciones derivados del contrato de conformidad con lo previsto por el Artículo 2469 del Código Civil y el Articulo 60 de la ley 80 de 1993; igualmente las partes declaran que RENUNCIAN a cualquier RECLAMACION JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL por razón de derechos y obligaciones que tengan o pudieran surgir del Contrato en mención y de la presente acta de liquidación por considerar que en esta última se contiene la totalidad del acuerdo de los mismos.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quien en ella intervinieron.

WILIAR PEÑA SUATERNA
ALCALDE MUNICIPAL

ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.305.485-3,
R/L JOSE NEYITH CONTRERAS SANDOVAL
C.C. No. 91.296.703.
CONTRATISTA

ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

Proyectó: Ing. Adrián Garzón.
Revisó: Ing. Fabián Jiménez.
Archivado en: CONTRATO DE DE CONSULTORÍA CMA-001-2025.