OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"

CONTRATO No. 1.310.02-59.1-0657 de 2022

CONSORCIO VALLUNO 2023

VALOR DE LAS ACTAS DE AJUSTES				
ACTA	**MES**	**AÑO**	**TOTAL POR AJUSTES ICCP E ICOCIV**	**VALOR DE AJUSTES ACUMULADO**
1	junio	2023	$ 77.511.753,40	$ 77.511.753,40
2	julio	2023	$ 163.367.481,66	$ 240.879.235,05
3	agosto	2023	$ 181.384.352,77	$ 422.263.587,82
4	septiembre	2023	$ 149.887.226,07	$ 572.150.813,89
5	octubre	2023	$ 303.010.197,00	$ 875.161.010,90
6	octubre	2023	$ 275.937.042,11	$ 1.151.098.053,01
7	diciembre	2023	$ 77.630.412,30	$ 1.228.728.465,31
8	mayo	2024	$ 537.283.665,30	$ 1.766.012.130,62
9	mayo	2024	$ 1.038.051.367,50	$ 2.804.063.498,12
10	junio	2024	$ 200.413.632,76	$ 3.004.477.130,88
	Acta 1 Icociv			$ (3.004.477.131,00)
11	octubre	2024	$ 841.672.016,84	$ 841.672.016,71
12	noviembre	2024	$ 336.506.647,54	$ 1.178.178.664,25
13	noviembre	2024	$ 307.316.840,07	$ 1.485.495.504,32
14	diciembre	2024	$ 3.301.472,20	$ 1.488.796.976,52
			$ -	$ 1.488.796.976,52

TOTAL POR AJUSTES ICCP E ICOCIV	$	1.488.796.976,52
VALOR A DESCONTAR	$	-
VALOR TOTAL POR AJUSTES	$	1.488.796.976,52
AJUSTE DECIMAL	$	0,48
VALOR TOTAL PARA PAGO POR AJUSTES	**$**	**1.488.796.977,00**

VALOT TOTAL A AJUSTAR EN LA PRESENTE ACTA ES:	**MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE**

Firma

Nombre:
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No. :

Firma

Nombre:
Representante Legal o Apoderado
Interventoria
Matricula No. :

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"

CONTRATO No. 1.310.02-59.1-0657 de 2022

CONSORCIO VALLUNO 2023

DEDUCCIÓN POR REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS UTILIZADOS

GRUPO DE AJUSTE	DESCIPCION	VALOR ORIGINAL	VALOR REVERSADO	DIFERENCIA	CANTIDAD EJECUTADA EN ACTAS	VALOR A DESCONTAR
NP1	Suministro e instalacion de tuberia perforada 4" para drenaje	$ 32.834,00	$ 32.834,00	$ -	-	$ -
NP2	Remocion de tuberia de alcantarillado D< 24" incluye transporte, conexiones necesarias para su desmonte y excavacion	$ 61.482,00	$ 61.482,00	$ -	-	$ -
NP3	Suministro e instalacion de crudo de Rio para lleno de brechas y sustituciones de via	$ 193.645,00	$ 193.645,00	$ -	-	$ -
NP4	Suministro e instalación de tuberia Novafort de 6"	$ 80.596,00	$ 80.596,00	$ -	35,00	$ -
NP5	Suministro e instalación de silla Y incluye kit de instalación 315x160 mm	$ 502.364,00	$ 502.364,00	$ -	2,00	$ -
NP6	Demolicion de carpeta asfaltica espesor ≤ 7cm	$ 9.293,00	$ 9.293,00	$ -	11.093,00	$ -
NP7	Excavaciones manuales para redes y otros	$ 82.816,00	$ 82.816,00	$ -	7,73	$ -
NP8	Demolición camaras de inspección en concreto	$ 141.632,00	$ 141.632,00	$ -	-	$ -
NP9	Construccion de Acometidas domiciliaria en PF+UAD 16mm	$ 528.932,00	$ 528.932,00	$ -	-	$ -
NP10	Suministro e instalación union novafort PVC D=6"	$ 75.885,00	$ 75.885,00	$ -	30,00	$ -
NP11	Suministro e instalación semicodo novafort PVC D=6"	$ 117.128,00	$ 117.128,00	$ -	2,00	$ -
NP12	Caja inspecciόon 0.60mx0,60m, concreto 3000 PSI elaborado en obra, h=0,7m, e=0,1m (Incluye tapa)	$ 405.707,00	$ 405.707,00	$ -	12,00	$ -
NP13	Losa para camaras de inspeccion dinterior1.50m. Concreo 24.5 Mpa, Incluye acero de refuerzo y realce de cuerpo de camara H< 0,15m	$ 1.531.006,00	$ 1.531.006,00	$ -	44,00	$ -
NP15	Conexion de tubo tranices de via a camara de inspección en concreto de aguas residuales principal Perf. D=4"	$ 41.268,00	$ 41.268,00	$ -	-	$ -
NP16	Construccion de tapa para camara D=1,5 + ARO metalico incluye ajuste de altura para cota	$ 1.149.396,00	$ 1.149.396,00	$ -	-	$ -
NP17	Tub. PVC Novafort 10" Sumideros diseño hidraulico inicial	$ 150.427,00	$ 150.427,00	$ -	-	$ -
NP18	Bypast en tuberia Novafort 12 "incluye excavacion y emboquillado.	$ 2.337.421,00	$ 2.337.421,00	$ -	1,00	$ -
NP19	Construccion de bordillo 15x40 cm concreto 3000 Psi a maquina	$ 99.582,00	$ 99.582,00	$ -	-	$ -
NP20	Construccion de bordillo 15x40 cm concreto 3000 Psi manual	$ 131.203,00	$ 131.203,00	$ -	257,63	$ -
NP21	Bombeo de aguas residuales y aguas lluvias empozadas	$ 315.817,00	$ 315.817,00	$ -	-	$ -
NP22	Demolicion de concreto hidraulico	$ 13.230,00	$ 13.230,00	$ -	3.238,00	$ -
NP44	Cerco en alambre de puas 4h con estacon de madera.	$ 35.263,00	$ 35.263,00	$ -	1.860,00	$ -
NP45	Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica, ML para eje de vía y líneas	$ 3.536,00	$ 3.536,00	$ -	7.770,00	$ -
NP46	Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica, M2 para marcas viales.	$ 53.118,00	$ 53.118,00	$ -	565,62	$ -
0,00	ALCANTARILLADO PLUVIAL					
NP23	Localizacion y replanteo acueducto - alcantarillado	$ 2.625,00	$ 2.625,00	$ -	-	$ -
NP24	Excavaciones varias sin clasificar	$ 115.000,00	$ 115.000,00	$ -	-	$ -
NP14	Suministro, transporte o instalación entibado horizontal/vertical tipo 1 (h=2m)	$ 63.540,00	$ 63.540,00	$ -	-	$ -
NP25	Relleno con gravilla	$ 190.000,00	$ 190.000,00	$ -	-	$ -
NP26	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	$ 37.857,00	$ 37.857,00	$ -	-	$ -
NP27	Cargue material excavacion con maquina (sin transporte)	$ 5.302,00	$ 5.302,00	$ -	-	$ -
NP28	Relleno con material de sustitución crudo de río	$ 193.645,00	$ 193.645,00	$ -	-	$ -
NP29	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	$ 2.800,00	$ 2.800,00	$ -	-	$ -
NP30	TUB PVC NOVAFORT 10"	$ 150.427,00	$ 150.427,00	$ -	24,00	$ -
NP31	TUB PVC NOVAFORT 12"	$ 212.716,00	$ 212.716,00	$ -	10,00	$ -
NP32	TUB PVC NOVAFORT 20"	$ 620.144,00	$ 620.144,00	$ -	12,00	$ -
NP33	TUB PVC NOVAFORT 24"	$ 819.582,00	$ 819.582,00	$ -	-	$ -
NP34	TUB PVC NOVAFORT 27"	$ 968.424,00	$ 968.424,00	$ -	7,00	$ -

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"

CONTRATO No. 1.310.02-59.1-0657 de 2022

CONSORCIO VALLUNO 2023

NP35	TUB PVC NOVAFORT 30"	$	1,158,879,00	$	1,158,879,00	$	-	-	$ -
NP36	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.01-2.50 MTS	$	2,327,114,00	$	2,327,114,00	$	-	-	$ -
NP37	LOSA CAMARA DE INSPCCLINCLUY.TAPA	$	880,149,00	$	880,149,00	$	-	-	$ -
NP38	CAMARA INSPECCION PISO TAPA	$	666,253,00	$	666,253,00	$	-	-	$ -
NP39	CAÑUELA FONDO CAMARA	$	148,073,00	$	148,073,00	$	-	(15,00)	$ -
NP40	Concreto resistencia 21mpa (D) - Mezcla In Situ	$	930,000,00	$	930,000,00	$	-	-	$ -
NP41	SUMIDERO DOBLE	$	1,028,878,00	$	1,028,878,00	$	-	6,00	$ -
NP42	REJILLA SUM 12.0X12.0 (CD-A)-4 VIAS	$	884,000,00	$	884,000,00	$	-	12,00	$ -
NP43	Losa para camaras de inspeccion diferent.5cm. Concreto 21 Mpa, incluye 64kg de acero de refuerzo para tapa metalica	$	3,087,449,00	$	3,087,449,00	$	-	73,00	$ -
FRENTE 3 - P									
NP1	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	$	1,982,00	$	1,982,00	$	-	-	$ -
NP2	TERRAPLEN SUELTO	$	9,065,00	$	9,065,00	$	-	-	$ -
NP3	DISPOSICIÓN DEL MATERIAL	$	14,399,00	$	14,399,00	$	-	109,090,78	$ -
NP4	SUB DRENES SUBHORIZONTAL 3"	$	168,932,00	$	168,932,00	$	-	-	$ -
NP5	TUB.PVC 0,9M 36" DREN.SF NOVAFOR	$	1,503,529,00	$	1,503,529,00	$	-	-	$ -
NP6	MANTO PERMANENTE TRM 700	$	40,000,00	$	40,000,00	$	-	-	$ -
NP7	CUNETA TRAPEZOIDAL DE 0.4m EN GEOMEMBRANA	$	38,000,00	$	38,000,00	$	-	-	$ -
NP8	CANAL DISIPADOR TRAPEZOIDAL BASE 1m EN GEOMEMBRANA	$	47,000,00	$	47,000,00	$	-	-	$ -
FRENTE 5 - G									
NP - 01	Cámara inspección tipo b h=0,5-1.50 mts	$	2,330,300,00	$	2,330,300,00	$	-	-	$ -
NP - 02	Corte de pavimento	$	13,000,00	$	13,000,00	$	-	22,80	$ -
NP - 03	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	$	23,700,00	$	23,700,00	$	-	-	$ -
NP - 04	Filtro frances de 60x60cm, incluye geotextil no tejido y tubería de 4" perforada, no incluye excavación	$	465,470,00	$	465,470,00	$	-	-	$ -
NP - 05	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	$	155,009,00	$	155,009,00	$	-	5,40	$ -
NP - 06	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1,5m	$	938,600,00	$	938,600,00	$	-	4,00	$ -
NP - 07	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	$	315,850,00	$	315,850,00	$	-	-	$ -
NP - 08	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	$	404,350,00	$	404,350,00	$	-	-	$ -
NP - 09	Suministro e instalación de codo de 6" sanitario de 45°	$	139,000,00	$	139,000,00	$	-	-	$ -
NP - 10	Demolicion de camara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	$	404,950,00	$	404,950,00	$	-	2,00	$ -
NP - 11	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	$	295,400,00	$	295,400,00	$	-	3,00	$ -
NP - 12	Cargue Mat. Excavación a Maquina	$	13,000,00	$	13,000,00	$	-	340,39	$ -
NP - 13	Relleno con gravilla	$	110,000,00	$	110,000,00	$	-	-	$ -
NP - 14	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	$	132,529,00	$	132,529,00	$	-	14,68	$ -
NP - 15	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	$	2,900,00	$	2,900,00	$	-	21,035,57	$ -
NP - 16	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	$	15,00	$	15,00	$	-	83,596,11	$ -
NP - 17	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	$	165,00	$	165,00	$	-	304,875,53	$ -
NP - 18	Movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	$	4,900,000,00	$	4,900,000,00	$	-	-	$ -
NP - 19	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	$	1,680,380,00	$	1,680,380,00	$	-	1,00	$ -

NP - 20	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	$	469.000,00	$	469.000,00	$	-	7,50	$ -
NP - 21	Subbase granular estabilizada con cemento al 6.5% del peso (no incluye transporte de materiales)	$	121.130,00	$	121.130,00	$	-	0,00	$ -
NP - 22	Bordillo en concreto vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	$	46.000,00	$	46.000,00	$	-	704,53	$ -
NP - 23	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	$	4.713,00	$	4.713,00	$	-	4.085,03	$ -
NP - 24	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	$	58.774,00	$	58.774,00	$	-	150,49	$ -
NP - 25	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	$	132.529,00	$	132.529,00	$	-	-	$ -
FRENTE 6 - G									
NP - 01	Cámara inspección tipo b h=0,5-1.50 mts	$	2.330.300,00	$	2.330.300,00	$	-	-	$ -
NP - 02	Corte de pavimento	$	13.000,00	$	13.000,00	$	-	13,74	$ -
NP - 03	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	$	23.700,00	$	23.700,00	$	-	-	$ -
NP - 04	Filtro frances de 60x60cm, incluye geotextil no tejido y tubería de 4" perforada, no incluye excavación	$	465.470,00	$	465.470,00	$	-	-	$ -
NP - 05	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	$	155.009,00	$	155.009,00	$	-	-	$ -
NP - 06	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	$	938.600,00	$	938.600,00	$	-	-	$ -
NP - 07	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	$	315.850,00	$	315.850,00	$	-	-	$ -
NP - 08	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	$	404.350,00	$	404.350,00	$	-	-	$ -
NP - 09	Suministro e instalación de codo de 6" sanitario de 45°	$	139.000,00	$	139.000,00	$	-	-	$ -
NP - 10	Demolicion de camara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	$	404.950,00	$	404.950,00	$	-	-	$ -
NP - 11	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	$	295.400,00	$	295.400,00	$	-	-	$ -
NP - 12	Cargue Mat. Excavación a Maquina	$	13.000,00	$	13.000,00	$	-	-	$ -
NP - 13	Relleno con gravilla	$	110.000,00	$	110.000,00	$	-	-	$ -
NP - 14	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	$	132.529,00	$	132.529,00	$	-	22,00	$ -
NP - 15	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	$	2.900,00	$	2.900,00	$	-	42.203,75	$ -
NP - 16	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	$	15,00	$	15,00	$	-	48.723,91	$ -
NP - 17	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	$	165,00	$	165,00	$	-	164.097,36	$ -
NP - 18	Movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	$	4.900.000,00	$	4.900.000,00	$	-	-	$ -
NP - 19	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	$	1.680.380,00	$	1.680.380,00	$	-	-	$ -
NP - 20	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	$	469.000,00	$	469.000,00	$	-	-	$ -
NP - 21	Subbase granular estabilizada con cemento al 6.5% del peso (no incluye transporte de materiales)	$	121.130,00	$	121.130,00	$	-	-	$ -
NP - 22	Bordillo en concreto vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	$	46.000,00	$	46.000,00	$	-	-	$ -
NP - 23	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	$	4.713,00	$	4.713,00	$	-	2.301,00	$ -
NP - 24	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	$	58.774,00	$	58.774,00	$	-	135,04	$ -
FRENTE 7 - G									
NP - 01	Cámara inspección tipo b h=0,5-1.50 mts	$	2.330.300,00	$	2.330.300,00	$	-	-	$ -

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"

CONTRATO No. 1.310.02-59.1-0657 de 2022

CONSORCIO VALLUNO 2023

NP - 02	Corte de pavimento	$	13.000,00	$	13.000,00	$	-	-	$ -
NP - 03	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	$	23.700,00	$	23.700,00	$	-	-	$ -
NP - 04	Filtro frances de 60x60cm, incluye geotextil no tejido y tuberia de 4" perforada, no incluye excavación	$	465.470,00	$	465.470,00	$	-	-	$ -
NP - 05	Recubrimiento de tubería sistemática en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo.	$	155.009,00	$	155.009,00	$	-	-	$ -
NP - 06	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	$	938.600,00	$	938.600,00	$	-	-	$ -
NP - 07	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	$	315.850,00	$	315.850,00	$	-	-	$ -
NP - 08	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	$	404.350,00	$	404.350,00	$	-	-	$ -
NP - 09	Suministro e instalación de codo de 6" sanitario de 45º	$	139.000,00	$	139.000,00	$	-	28.654,86	$ -
NP - 10	Demolicion de camara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	$	404.950,00	$	404.950,00	$	-	172.785,20	$ -
NP - 11	Conexión tuberia novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	$	295.400,00	$	295.400,00	$	-	110.192,05	$ -
NP - 12	Cargue Mat. Excavación a Maquina	$	13.000,00	$	13.000,00	$	-	-	$ -
NP - 13	Relleno con gravilla	$	110.000,00	$	110.000,00	$	-	-	$ -
NP - 14	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	$	132.529,00	$	132.529,00	$	-	-	$ -
NP - 15	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	$	2.900,00	$	2.900,00	$	-	-	$ -
NP - 16	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	$	15,00	$	15,00	$	-	-	$ -
NP - 17	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	$	165,00	$	165,00	$	-	-	$ -
NP - 18	Movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	$	4.900.000,00	$	4.900.000,00	$	-	-	$ -
NP - 19	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	$	1.680.380,00	$	1.680.380,00	$	-	-	$ -
NP - 20	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flojes de 3/8 cada 20cm	$	469.000,00	$	469.000,00	$	-	-	$ -
NP - 21	Subbase granular estabilizada con cemento al 6.5% del peso (no incluye transporte de materiales)	$	121.130,00	$	121.130,00	$	-	-	$ -
NP - 22	Bordillo en concreto vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	$	46.000,00	$	46.000,00	$	-	-	$ -
NP - 23	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	$	4.713,00	$	4.713,00	$	-	-	$ -
NP - 24	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	$	58.774,00	$	58.774,00	$	-	-	$ -
NP - 25	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	$	132.529,00	$	132.529,00	$	-	-	$ -
NP - 26	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	$	315.850,00	$	315.850,00	$	-	-	$ -
NP - 27	Relleno Con Gravilla 3/4"	$	110.000,00	$	110.000,00	$	-	-	$ -
NP - 28	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	$	2.850.000,00	$	2.850.000,00	$	-	-	$ -
NP - 29	Rellenos Para Estructuras con Recebo comun.	$	69.000,00	$	69.000,00	$	-	-	$ -
NP - 30	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	$	4.713,00	$	4.713,00	$	-	1.914,15	$ -
NP - 31	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	$	58.774,00	$	58.774,00	$	-	25,84	$ -
VALOR A DESCONTAR POR REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS									**$ -**

ACTA DE AJUSTES DE PRECIOS

CÓDIGO

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 11

FECHA DE ELABORACIÓN: DD MM AA

CONTRATO DE OBRA: 1.310.02-59.1-0657 de 2022
FECHA CONTRATO DE OBRA: 29 DICIEMBRE DEL 2022
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"
CONTRATANTE: GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL UNO 2023
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1.360.17.17-4160 de 2024
INTERVENTOR: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E

PLAZO INICIAL: 12 MESES
FECHA DE INICIACION: 25/01/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 28.611.617.941

PLAZO ACUMULADO:
FECHA DE SUSPENSIÓN: 22 dic 2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 10 de mayo de 2025

VALOR ADICIÓN No.1 :	$ 10.605.147.642
VALOR ADICIÓN No.2 :	$ 2.266.937.195
VALOR ADICIÓN No.3	$ 834.984.226
VALOR ADICIÓN No.4	$ -
VALOR ADICIÓN No.5	$ -
VALOR ADICIÓN No.6	$ -
ADICIÓN 5 OTROSI N°2	$ -
VALOR TOTAL ADICIONES	$ 13.707.069.063

DATOS ESPECIFICOS

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: oct-24

OBRA: SECTOR:

AJUSTES ICOCIV

	CAPÍTULO CONTRUCTIVO	A VALOR BASICO	B VALOR BASICO A AMORTIZAR	C=A-B VALOR BASICO A AJUSTAR	Io	Ia MES PAGO ANTICIPO	I PRESENTE ACTA Mes utilizado	FACTOR DE AJUSTE Ia/Io	FACTOR DE AJUSTE IIa	D VALOR AJUSTADO ANTES DE PAGO DE ANTICIPO A*(IIa/Io)	E VALOR AJUSTADO POSTERIOR A PAGO DE ANTICIPO C*(IIa)	F=D+E VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES
					nov-22	mar-23	jul-24							
11.1	1.01	$ 8.847.110	$ -	$ 8.847.109,75	110,42	118,78	126,24	1,0757	1,0628	$ 9.516.571	$ 9.402.797	$ 10.072.258	$ 1.225.148	$ 1.225.148
11.1	1.02	$ 2.534.730	$ -	$ 2.534.729,61	108,73	119,71	128,70	1,1010	1,0751	$ 2.780.737	$ 2.725.088	$ 2.981.095	$ 446.366	$ 446.366
11.1	1.03	$ 31.140.942	$ -	$ 31.140.942,02	119,18	132,31	139,82	1,1102	1,0575	$ 34.573.297	$ 32.932.169	$ 36.364.524	$ 5.223.582	$ 5.223.582
11.1	1.04	$ 12.621.631	$ -	$ 12.621.631,14	119,69	125,23	126,86	1,0463	1,0130	$ 13.205.508	$ 12.785.965	$ 13.369.841	$ 748.210	$ 748.210
11.1	1.05	$ 1.907.729	$ -	$ 1.907.728,67	113,64	123,96	135,52	1,0908	1,0933	$ 2.081.027	$ 2.085.643	$ 2.258.942	$ 351.213	$ 351.213
11.1	1.06	$ 6.745.042	$ -	$ 6.745.042,40	118,64	125,76	129,38	1,0600	1,0288	$ 7.149.745	$ 6.939.165	$ 7.343.867	$ 598.825	$ 598.825
11.1	1.07	$ 10.179.349	$ -	$ 10.179.348,74	116,28	130,88	140,61	1,1255	1,0743	$ 11.457.061	$ 10.936.082	$ 12.213.793	$ 2.034.445	$ 2.034.445
11.1	1.08	$ 76.048.868	$ -	$ 76.048.867,68	105,53	111,67	124,81	1,0582	1,1177	$ 80.472.419	$ 84.997.314	$ 89.421.085	$ 13.372.398	$ 13.372.398
	TOTALES	$ 150.025.200	$ -	$ 150.025.200						$ 161.246.363	$ 162.804.222	$ 174.025.386	$ 24.000.186	$ 24.000.186
												SUBTOTAL ACTA :	24.000.185,63	

AJUSTES ICOCIV

	CAPÍTULO CONTRUCTIVO	A VALOR BASICO	B VALOR BASICO A AMORTIZAR	C=A-B VALOR BASICO A AJUSTAR	Io	Ia MES PAGO ANTICIPO	I PRESENTE ACTA Mes utilizado	FACTOR DE AJUSTE Ia/Io	FACTOR DE AJUSTE IIa	D VALOR AJUSTADO ANTES DE PAGO DE ANTICIPO A*(IIa/Io)	E VALOR AJUSTADO POSTERIOR A PAGO DE ANTICIPO C*(IIa)	F=D+E VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES
					nov-22	mar-23	ago-24							
11.2	1.01	$ 14.742.706	$ -	$ 14.742.706,14	110,42	118,78	126,15	1,0757	1,0621	$ 15.858.287	$ 15.657.491	$ 16.773.072	$ 2.030.365	$ 2.030.365
11.2	1.02	$ 4.223.840	$ -	$ 4.223.839,74	108,73	119,71	128,82	1,1010	1,0761	$ 4.650.448	$ 4.545.274	$ 4.971.882	$ 748.042	$ 748.042
11.2	1.03	$ 51.892.852	$ -	$ 51.892.852,04	119,18	132,31	140,63	1,1102	1,0629	$ 57.612.482	$ 56.155.875	$ 60.875.505	$ 8.982.653	$ 8.982.653
11.2	1.04	$ 21.032.518	$ -	$ 21.032.518,44	119,69	125,23	126,53	1,0463	1,0104	$ 22.005.483	$ 21.250.836	$ 22.223.800	$ 1.191.282	$ 1.191.282
11.2	1.05	$ 3.179.014	$ -	$ 3.179.013,70	113,64	123,96	135,40	1,0908	1,0923	$ 3.467.795	$ 3.472.405	$ 3.781.186	$ 582.173	$ 582.173
11.2	1.06	$ 11.239.849	$ -	$ 11.239.849,03	118,64	125,76	129,15	1,0600	1,0270	$ 11.914.240	$ 11.542.875	$ 12.217.266	$ 977.417	$ 977.417
11.2	1.07	$ 16.962.731	$ -	$ 16.962.731,49	116,28	130,88	143,14	1,1255	1,0937	$ 19.081.894	$ 18.551.631	$ 20.680.793	$ 3.718.061	$ 3.718.061
11.2	1.08	$ 126.726.489	$ -	$ 126.726.489,41	105,53	111,67	124,76	1,0582	1,1172	$ 134.098.169	$ 141.581.369	$ 148.953.048	$ 22.226.559	$ 22.226.559
	TOTALES	$ 250.000.000	$ -	$ 250.000.000						$ 268.698.797	$ 271.757.755	$ 290.456.552	$ 40.456.552	$ 40.456.552
												SUBTOTAL ACTA :	40.456.552,18	

ACTA DE AJUSTES DE PRECIOS

CÓDIGO

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA: 11

FECHA DE ELABORACIÓN: DD MM AA

CONTRATO DE OBRA: 1.310.02-69.1-0657 de 2022
FECHA CONTRATO DE OBRA: 29 DICIEMBRE DEL 2022
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"

CONTRATANTE: GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA: CONSORCIO VLLUNO 2023
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1.360.17.17-4160 de 2024
INTERVENTOR: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E

PLAZO INICIAL: 12 MESES
FECHA DE INICIACION: 25/01/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 28.611.617.941

PLAZO ACUMULADO:
FECHA DE SUSPENSION: 22 dic 2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 10 de mayo de 2025
VALOR ADICIÓN No.1 : $ 10.605.147.642
VALOR ADICIÓN No.2 : $ 2.266.937.195
VALOR ADICIÓN No.3 $ 834.984.226
VALOR ADICIÓN No.4 : $ -
VALOR ADICIÓN No.5 $ -
VALOR ADICIÓN No.6 $ -
ADICIÓN 5 OTROSÍ N°24 $ -
VALOR TOTAL ADICIONES $ 13.707.069.063

DATOS ESPECIFICOS

AJUSTES ICOCIV

	CAPITULO CONTRUCTIVO	A VALOR BASICO	B VALOR BASICO A AMORTIZAR	C=A-B VALOR BASICO A AJUSTAR	Io	Ia MES PAGO ANTICIPO	I PRESENTE ACTA Mes utilizado	FACTOR DE AJUSTE Io/Io	FACTOR DE AJUSTE Ifa	D VALOR AJUSTADO ANTES DE PAGO DE ANTICIPO A*(Io/Io)	E VALOR AJUSTADO POSTERIOR A PAGO DE ANTICIPO C*(Ifa)	F=D+E-C VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES
					nov-22	mar-23	sep-24							
11.3	1.01	$ 50.492.418	$ -	$ 50.492.418,37	110,42	118,78	126,36	1,0757	1,0638	$ 54.313.180	$ 53.714.845	$ 57.535.606	$ 7.043.187	$ 7.043.187
11.3	1.02	$ 14.466.264	$ -	$ 14.466.264,29	108,73	119,71	129,28	1,1010	1,0799	$ 15.927.357	$ 15.622.697	$ 17.083.790	$ 2.617.526	$ 2.617.526
11.3	1.03	$ 177.728.266	$ -	$ 177.728.265,85	119,18	132,31	140,08	1,1102	1,0587	$ 197.317.475	$ 188.166.247	$ 207.755.456	$ 30.027.191	$ 30.027.191
11.3	1.04	$ 72.034.449	$ -	$ 72.034.449,49	119,69	125,23	126,37	1,0463	1,0091	$ 75.366.763	$ 72.689.963	$ 76.022.277	$ 3.987.827	$ 3.987.827
11.3	1.05	$ 10.887.831	$ -	$ 10.887.830,80	113,64	123,90	135,27	1,0908	1,0912	$ 11.876.881	$ 11.881.236	$ 12.870.287	$ 1.982.456	$ 1.982.456
11.3	1.06	$ 38.495.454	$ -	$ 38.495.453,59	118,64	125,76	129,13	1,0600	1,0268	$ 40.805.181	$ 39.527.132	$ 41.836.859	$ 3.341.405	$ 3.341.405
11.3	1.07	$ 58.095.802	$ -	$ 58.095.801,90	116,28	130,88	142,08	1,1255	1,0856	$ 65.387.987	$ 63.067.060	$ 70.359.245	$ 12.263.443	$ 12.263.443
11.3	1.08	$ 434.026.821	$ -	$ 434.026.820,53	105,53	111,67	124,85	1,0582	1,1180	$ 459.273.949	$ 485.254.783	$ 510.502.111	$ 76.475.491	$ 76.475.491
	TOTALES	$ 856.227.105	$ -	$ 856.227.105						$ 920.268.773	$ 929.923.962	$ 993.965.631	$ 137.738.526	$ 137.738.526
												SUBTOTAL ACTA :	137.738.525,90	

AJUSTES ICOCIV

	CAPITULO CONTRUCTIVO	A VALOR BASICO	B VALOR BASICO A AMORTIZAR	C=A-B VALOR BASICO A AJUSTAR	Io	Ia MES PAGO ANTICIPO	I PRESENTE ACTA Mes utilizado	FACTOR DE AJUSTE Io/Io	FACTOR DE AJUSTE Ifa	D VALOR AJUSTADO ANTES DE PAGO DE ANTICIPO A*(Io/Io)	E VALOR AJUSTADO POSTERIOR A PAGO DE ANTICIPO C*(Ifa)	F=D+E-C VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES
					nov-22	mar-23	oct-24							
11.4	1.01	$ 230.088.209	$ -	$ 230.088.208,60	110,42	118,78	126,45	1,0757	1,0648	$ 247.498.963	$ 244.945.004	$ 262.355.779	$ 32.267.570	$ 32.267.570
11.4	1.02	$ 65.921.121	$ -	$ 65.921.121,31	108,73	119,71	129,34	1,1010	1,0804	$ 72.579.155	$ 71.223.816	$ 77.881.850	$ 11.960.728	$ 11.960.728
11.4	1.03	$ 809.887.497	$ -	$ 809.887.496,57	119,18	132,31	139,01	1,1102	1,0506	$ 899.153.296	$ 850.900.199	$ 940.165.999	$ 130.278.503	$ 130.278.503
11.4	1.04	$ 328.252.795	$ -	$ 328.252.794,71	119,69	125,23	126,62	1,0463	1,0111	$ 343.437.769	$ 331.896.401	$ 347.081.375	$ 18.828.580	$ 18.828.580
11.4	1.05	$ 49.614.607	$ -	$ 49.614.606,80	113,64	123,86	136,30	1,0908	1,0996	$ 54.121.598	$ 54.553.741	$ 59.060.732	$ 9.446.125	$ 9.446.125
11.4	1.06	$ 175.419.404	$ -	$ 175.419.404,37	118,64	125,76	129,49	1,0600	1,0297	$ 185.944.569	$ 180.622.344	$ 191.147.508	$ 15.728.104	$ 15.728.104
11.4	1.07	$ 264.735.963	$ -	$ 264.735.962,70	116,28	130,88	142,93	1,1255	1,0921	$ 297.965.621	$ 289.110.203	$ 322.339.861	$ 57.603.898	$ 57.603.898
11.4	1.08	$ 1.977.809.953	$ -	$ 1.977.809.953,11	105,53	111,67	125,69	1,0582	1,1256	$ 2.092.859.158	$ 2.226.123.993	$ 2.341.173.198	$ 363.363.245	$ 363.363.245
	TOTALES	$ 3.901.729.548	$ -	$ 3.901.729.548						$ 4.193.560.148	$ 4.249.375.701	$ 4.541.206.301	$ 639.476.753	$ 639.476.753
												SUBTOTAL ACTA :	639.476.753,12	

ACTA DE AJUSTES DE PRECIOS

CÓDIGO

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA: 11

FECHA DE ELABORACIÓN: DD MM AA

CONTRATO DE OBRA: 1.310,02-59,1-0657 de 2022
FECHA CONTRATO DE OBRA: 29 DICIEMBRE DEL 2022
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"

CONTRATANTE: GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA: CONSORCIO VLLUNO 2023
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1.360.17.17-4160 de 2024
INTERVENTOR: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E

PLAZO INICIAL: 12 MESES
FECHA DE INICIACION: 25/01/2023
FECHA DE REANUDACION:
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 28.611.617.941

PLAZO ACUMULADO:
FECHA DE SUSPENSIÓN: 22 dic 2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 10 de mayo de 2025
VALOR ADICIÓN No.1: $ 10.605.147.642
VALOR ADICIÓN No.2: $ 2.266.937.195
VALOR ADICIÓN No.3 $ 834.984.226
VALOR ADICIÓN No.4: $ -
VALOR ADICIÓN No.5 $ -
VALOR ADICIÓN No.6 $ -
ADICIÓN 5 OTROSÍ N°4 $ -
VALOR TOTAL ADICIONES $ 13.707.069.063

DATOS ESPECIFICOS

AJUSTES ICOCIV

	CAPITULO CONTRACTUAL	A VALOR BASICO	B VALOR BASICO A AMORTIZAR	C=A-B VALOR BASICO A AJUSTAR	Io	Ia MES PAGO ANTICIPO	I PRESENTE ACTA Mes utilizado	FACTOR DE AJUSTE Ia/Io	FACTOR DE AJUSTE Ha	D VALOR AJUSTADO ANTES DE PAGO DE ANTICIPO A*(Ia/Io)	E VALOR AJUSTADO POSTERIOR A PAGO DE ANTICIPO C*(Ia/Io)	F=D+E VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES
					nov-22	mar-23	nov-24							
11.5	1.01	$ -	$ -	$ -	110,42	118,78	126,45	1,0757	1,0646	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11.5	1.02	$ -	$ -	$ -	108,73	119,71	130,02	1,1010	1,0861	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11.5	1.03	$ -	$ -	$ -	119,18	132,31	138,90	1,1102	1,0498	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11.5	1.04	$ -	$ -	$ -	119,69	125,23	126,59	1,0463	1,0109	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11.5	1.05	$ -	$ -	$ -	113,64	123,96	136,16	1,0908	1,0984	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11.5	1.06	$ -	$ -	$ -	118,64	125,76	129,33	1,0900	1,0284	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11.5	1.07	$ -	$ -	$ -	116,28	130,88	141,92	1,1255	1,0844	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11.5	1.08	$ -	$ -	$ -	105,53	111,67	126,52	1,0582	1,1240	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTALES	$ -	$ -	$ -						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
												SUBTOTAL ACTA :	0,00	

SUBTOTAL ACTA	841.672.016,84

El valor total por ajustes en el mes es:

NOTA: Los indices deben ser definitivos, si al momento de elaborarse el Acta, la publicación de los Indices de ajuste por parte del DANE presenta un atraso mayor de tres meses, se podrá elaborar un acta provisional. Aplica para anticipo y/o anticipos autorizados y entregados con posterioridad a los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha de cierre del proceso de selección.En aquel caso en que por efectos de los atrasos, arroje que el mes en que se debieron haber ejecutado las obras sea menor al mes en que se iniciaron los giros del anticipo entregado, los indices del ICCP corresponderán a los del mes en que debieron ejecutarse las obras, lo anterior si el anticipo no esta disponible en la cuenta de anticipo o de la fiducia para efectos del calculo del ajuste entonces I=la siendo la formula P= Po * I/Io

Por valor basico del contrato para efectos del calculo de ajustes se entiende el valor de la obra al cierre del proceso de selección excluyendo el IVA y las provisiones para ajustes y obras complementarias

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: Adolfo Hincapie
Representante Legal o Apoderado
Contratista: consorcio VLLUNO 2023, representante legal
Matricula No.:

Firma
Nombre: Julian Restrepo
Representante Legal o Apoderado
Interventoria
Matricula No.:

ACTA DE AJUSTES DE PRECIOS

CODIGO

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA: 12

FECHA DE ELABORACIÓN: DD MM AA

CONTRATO DE OBRA: 1.310.02-59.1-0557 de 2022
FECHA CONTRATO DE OBRA: 29 DICIEMBRE DEL 2022
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"
CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA: CONSORCIO VLLUNO 2023
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°: 1.360.17.17-4160 de 2024
INTERVENTOR: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E

PLAZO INICIAL: 12 MESES
FECHA DE INICIACION: 25/01/2023
FECHA DE REANUDACION:
VALOR INICIAL (Incluido IVA): $ 28.611.617.941

PLAZO ACUMULADO:
FECHA DE SUSPENSIÓN: 22 dic 2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 10 de mayo de 2025
VALOR ADICIÓN No.1: $ 10.605.147.642
VALOR ADICIÓN No.2: $ 2.266.937.195
VALOR ADICIÓN No.3: $ 834.984.226
VALOR ADICIÓN No.4: $ -
VALOR ADICIÓN No.5: $ -
VALOR ADICIÓN No.6: $ -
ADICIÓN 5 OTROSI N°24: $ -
VALOR TOTAL ADICIONES: $ 13.707.069.053

DATOS ESPECIFICOS

MES DE EJECUCION DE LA OBRA: nov-24

OBRA: SECTOR:

AJUSTES ICOCIV

	CAPITULO CONTRACTUAL	A VALOR BASICO	B VALOR BASICO A AMORTIZAR	C=A-B VALOR BASICO A AJUSTAR	Io nov-22	Ia MES PAGO ANTICIPO mar-23	I PRESENTE ACTA Mes utilizado nov-24	FACTOR DE AJUSTE Ia/Io	FACTOR DE AJUSTE Fb	D VALOR AJUSTADO ANTES DE PAGO DE ANTICIPO A*(Ia/Io)	E VALOR AJUSTADO POSTERIOR A PAGO DE ANTICIPO C*(Fb)	F=D+E VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES
12.1	1.01	$ -	$ -	$ -	110,42	118,78	128,45	1,0757	1,0646	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
12.1	1.02	$ -	$ -	$ -	108,73	119,71	130,02	1,1010	1,0861	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
12.1	1.03	$ -	$ -	$ -	119,18	132,31	138,90	1,1102	1,0498	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
12.1	1.04	$ -	$ -	$ -	119,69	125,23	126,59	1,0463	1,0109	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
12.1	1.05	$ -	$ -	$ -	113,64	123,96	136,16	1,0908	1,0984	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
12.1	1.06	$ 764.864.000	$ -	$ 764.864.000,00	118,64	125,76	129,33	1,0600	1,0284	$ 810.755.840	$ 788.578.489	$ 832.470.329	$ 67.606.329	$ 67.606.329
12.1	1.07	$ -	$ -	$ -	116,28	130,88	141,92	1,1255	1,0844	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
12.1	1.08	$ 1.475.852.462	$ -	$ 1.475.852.462,00	105,53	111,67	125,52	1,0582	1,1240	$ 1.561.702.800	$ 1.656.802.443	$ 1.744.752.781	$ 268.900.319	$ 268.900.319
	TOTALES	$ 2.240.716.462	$ -	$ 2.240.716.462						$ 2.372.458.640	$ 2.445.480.932	$ 2.577.223.110	$ 336.506.648	$ 336.506.648
												SUBTOTAL ACTA :	336.506.647,54	

El valor total por ajustes en el mes es

SUBTOTAL ACTA :	336.506.647,54

NOTA: Los índices deben ser definitivos, si al momento de elaborarse el Acta, la publicación de los Indices de ajuste por parte del DANE presenta un atraso mayor de tres meses, se podrá elaborar un acta provisional. Aplica para anticipo y/o anticipos autorizados y entregados con posterioridad a los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha de cierre del proceso de selección.En aquel caso en que por efectos de los atrasos, arroje que el mes en que se debieron haber ejecutado las obras sea menor al mes en que se iniciaron los giros del anticipo entregado, los índices del ICCP corresponderán a los del mes en que debieron ejecutarse las obras. Igualmente si el anticipo no esta disponible en la cuenta de anticipo o de la fiducia para efectos del calculo del ajuste entonces Ia sera la formula P= Po * I/Io

Por valor basico del contrato para efectos del calculo de ajustes se entiende el valor de la obra al cierre del proceso de selección excluyendo el IVA y las provisiones para ajustes y obras complementarias

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: Adolfo Hincapie
Representante Legal o Apoderado
Contratista: consorcio vlluno
Matrícula No. :

Firma
Nombre: Julian Restrepo
Representante Legal o Apoderado
Interventoria
Matrícula No. :

ACTA DE AJUSTES DE PRECIOS

CÓDIGO

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA: 13

FECHA DE ELABORACION: DD MM AA

CONTRATO DE OBRA: 1.310,02-59,1-0657 de 2022
FECHA CONTRATO DE OBRA: 29 DICIEMBRE DEL 2022
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"

CONTRATANTE: GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA: CONSORCIO VLLUNO 2023
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°: 1.360.17.17-4160 de 2024
INTERVENTOR: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E

PLAZO INICIAL: 12 MESES
FECHA DE INICIACION: 25/01/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (Incluido IVA): $ 28.611.617.941

PLAZO ACUMULADO:
FECHA DE SUSPENSIÓN: 22 dic 2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 10 de mayo de 2025
VALOR ADICIÓN No.1: $ 10.605.147.642
VALOR ADICIÓN No.2: $ 2.266.937.195
VALOR ADICIÓN No.3: $ 834.984.226
VALOR ADICIÓN No.4: $ -
VALOR ADICIÓN No.5: $ -
VALOR ADICIÓN No.6: $ -
ADICION 5 OTROSI N°24: $ -
VALOR TOTAL ADICIONI: $ 13.707.069.063

DATOS ESPECIFICOS

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: nov-24

OBRA:

SECTOR:

AJUSTES ICOCIV

	CAPITULO CONTRUCTIVO	A VALOR BASICO	B VALOR BASICO A AMORTIZAR	C=A-B VALOR BASICO A AJUSTAR	Io	Ia MES PAGO ANTICIPO	I PRESENTE ACTA Mes utilizado	FACTOR DE AJUSTE Ia/Io	FACTOR DE AJUSTE I/Io	D VALOR AJUSTADO ANTES DE PAGO DE ANTICIPO A*(Ia/Io)	E VALOR AJUSTADO POSTERIOR A PAGO DE ANTICIPO C*(I/Io)	F=D+E+C VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES
					nov-22	mar-23	dic-24							
13,1	1,01	$ 120,530,412	$ -	$ 120,530,412,00	110,42	118,78	126,52	1,0757	1,0652	$ 129,650,948	$ 128,384,174	$ 137,504,710	$ 16,974,298	$ 16,974,298
13,1	1,02	$ 121,216,560	$ -	$ 121,216,560,00	108,73	119,71	129,54	1,1010	1,0821	$ 133,459,433	$ 131,170,864	$ 143,413,736	$ 22,197,176	$ 22,197,176
13,1	1,03	$ 841,016,744	$ -	$ 841,016,744,00	119,18	132,31	138,30	1,1102	1,0453	$ 933,713,610	$ 879,069,572	$ 971,786,438	$ 130,769,694	$ 130,769,694
13,1	1,04	$ 1,264,469,858	$ -	$ 1,264,469,858,00	119,69	125,23	126,55	1,0463	1,0105	$ 1,322,984,234	$ 1,277,797,370	$ 1,336,291,746	$ 71,821,888	$ 71,821,888
13,1	1,05	$ 20,805,170	$ -	$ 20,805,170,00	113,64	123,96	136,33	1,0908	1,0998	$ 22,695,112	$ 22,881,318	$ 24,771,260	$ 3,966,090	$ 3,966,090
13,1	1,06	$ 133,807,909	$ -	$ 133,807,908,50	118,64	125,76	129,89	1,0600	1,0328	$ 141,836,383	$ 138,202,160	$ 146,230,635	$ 12,422,726	$ 12,422,726
13,1	1,07	$ 47,544,926	$ -	$ 47,544,926,00	116,28	130,88	140,40	1,1255	1,0727	$ 53,512,785	$ 51,003,344	$ 56,971,183	$ 9,426,257	$ 9,426,257
13,1	1,08	$ 217,997,210	$ -	$ 217,997,210,00	105,53	111,67	125,53	1,0582	1,1241	$ 230,678,108	$ 245,095,024	$ 257,735,921	$ 39,738,711	$ 39,738,711
	TOTALES	$ 2,767,388,789	$ -	$ 2,767,388,789						$ 2,968,510,591	$ 2,873,583,826	$ 3,074,705,629	$ 307,316,840	$ 307,316,840
												SUBTOTAL ACTA :	307.316.840,07	

El valor total por ajustes en el mes es

SUBTOTAL ACTA : 307.316.840,07

NOTA: Los indices deben ser definitivos, si al momento de elaborarse el Acta, la publicación de los Indices de ajuste por parte del DANE presenta un atraso mayor de tres meses, se podrá elaborar un acta provisional. Aplica para anticipo y/o anticipos autorizados y entregados con posterioridad a los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha de cierre del proceso de selección.En aquel caso en que por efectos de los atrasos, arroje que el mes en que se debieron haber ejecutado las obras sea menor al mes en que se iniciaron los giros del anticipo entregado, los índices del ICCP corresponderán a los del mes en que debieron ejecutarse las obras. Igualmente si el anticipo no esta disponible en la cuenta de anticipo o de la fiducia para efectos del calculo del ajuste entonces I=la siendo la formula P= Po * Ifo

Por valor basico del contrato para efectos del calculo de ajustes se entiende el valor de la obra al cierre del proceso de selección excluyendo el IVA y las provisiones para ajustes y obras complementarias

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron.

Firma
Nombre: Adolfo Hincapie
Representante Legal o Apoderado
Contratista: consorcio villuno 2023
Matricula No. :

Firma
Nombre: Julian Restrepo
Representante Legal o Apoderado
Interventoria
Matricula No. :

ACTA DE AJUSTES DE PRECIOS

CODIGO

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA: 14

FECHA DE ELABORACION: DD MM AA

CONTRATO DE OBRA: 1.310.02-59.1-0657 de 2022

FECHA CONTRATO DE OBRA: 29 DICIEMBRE DEL 2022

PLAZO INICIAL: 12 MESES

FECHA DE INICIACION: 25/01/2023

FECHA DE REANUDACIÓN:

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"

CONTRATANTE: GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO VLLUNO 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1.360.17.17-4160 de 2024

INTERVENTOR: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E

VALOR INICIAL (Incluido IVA): $ 28.611.617.941

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE SUSPENSION: 22 dic 2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 10 de mayo de 2025

VALOR ADICIÓN No.1 :	$ 10.605.147.642
VALOR ADICION No.2 :	$ 2.266.937.195
VALOR ADICIÓN No.3 :	$ 834.984.226
VALOR ADICIÓN No.4 :	$ -
VALOR ADICIÓN No.5 :	$ -
VALOR ADICIÓN No.6 :	$ -
ADICION 5 OTROSI N°24	$ -
VALOR TOTAL ADICION	$ 13.707.069.063

DATOS ESPECIFICOS

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: dic-24

OBRA:

SECTOR:

AJUSTES ICOCIV

	CAPÍTULO CONTRUCTIVO	A VALOR BASICO	B VALOR BASICO A AMORTIZAR	C=A-B VALOR BASICO A AJUSTAR	Io nov-22	Ia MES PAGO ANTICIPO mar-23	I PRESENTE ACTA Mes utilizado dic-24	FACTOR DE AJUSTE Ia/Io	FACTOR DE AJUSTE I/Io	D VALOR AJUSTADO ANTES DE PAGO DE ANTICIPO A*(I/Io)	E VALOR AJUSTADO POSTERIOR A PAGO DE ANTICIPO C*(I/Io)	F=D+E VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES
14,1	1,01	$ 7.954.087	$ -	$ 7.954.087,00	110,42	118,78	126,52	1,0757	1,0652	$ 8.555.973	$ 8.472.375	$ 9.074.261	$ 1.120.174	$ 1.120.174
14,1	1,02	$ 5.456.000	$ -	$ 5.456.000,00	108,73	119,71	129,54	1,1010	1,0821	$ 6.007.056	$ 5.904.047	$ 6.455.103	$ 999.103	$ 999.103
14,1	1,03	$ -	$ -	$ -	119,18	132,31	138,30	1,1102	1,0453	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
14,1	1,04	$ -	$ -	$ -	119,69	125,23	126,55	1,0463	1,0105	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
14,1	1,05	$ -	$ -	$ -	113,64	123,96	136,33	1,0908	1,0998	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
14,1	1,06	$ 12.733.686	$ -	$ 12.733.686,00	118,64	125,78	129,89	1,0600	1,0328	$ 13.497.707	$ 13.151.860	$ 13.915.881	$ 1.182.195	$ 1.182.195
14,1	1,07	$ -	$ -	$ -	116,28	130,88	140,40	1,1255	1,0727	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
14,1	1,08	$ -	$ -	$ -	105,53	111,67	125,53	1,0582	1,1241	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTALES	$ 26.143.773	$ -	$ 26.143.773						$ 28.060.736	$ 27.528.282	$ 29.445.245	$ 3.301.472	$ 3.301.472
												SUBTOTAL ACTA :	3.301.472,20	

El valor total por ajustes en el mes es:

SUBTOTAL ACTA :	3.301.472,20

NOTA: Los indices deben ser definitivos, al al momento de elaborarse el Acta, la publicación de los Indices de ajuste por parte del DANE presenta un atraso mayor de tres meses, se podrá elaborar un acta provisional. Aplica para anticipo y/o anticipos autorizados y entregados con posterioridad a los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha de cierre del proceso de selección.En aquel caso en que por efectos de los atrasos, arroje que el mes en que se debieron haber ejecutado las obras sea menor al mes en que se iniciaron los giros del anticipo entregado, los índices del ICCP corresponderán a los del mes en que debieron ejecutarse las obras. Igualmente si el anticipo no esta disponible en la cuenta de anticipo o de la fiducia para efectos del calculo del ajuste entonces I=Ia siendo la formula P= Po * I/Io

Por valor basico del contrato para efectos del calculo de ajustes se entiende el valor de la obra al cierre del proceso de selección excluyendo el IVA y las provisiones para ajustes y obras complementarias

Para constancia de lo anterior firmen la presente acta los que en ella intervinieron.

Firma
Nombre: Adolfo Hinojosa
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No. : consorcio valluno 2023

Firma
Nombre: Julian Restrepo
Representante Legal o Apoderado
Interventoria
Matricula No. :