CONTRATO [ ] CONVENIO [X]

Proyecto (S): Atención, manejo y disposición final de la fauna silvestre ingresada al CAV de la CVS y desarrollo de acciones de prevención frente al tráfico ilegal de especies en el departamento de Córdoba.

LOCALIZACIÓN: Municipio: Montería Vereda: _____

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: Marzo 2026

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL

DATOS DEL CONTRATO:

CONVENIO N°:	**015 – 2025**
TIPO DE CONVENIO:	**Convenio de Asociación**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO:	02/09/2025
CONVENIANTE:	FUNDACIÓN OMACHA
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO TRUJILLO GONZALEZ
OBJETO:	Atención, manejo y disposición final de la fauna silvestre ingresada al CAV de la CVS y desarrollo de acciones de prevención frente al tráfico ilegal de especies en el departamento de Córdoba.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$1.418.811.966
ANTICIPO (40%):	Si_X_ No___ Valor: $498.003.000
PLAZO INICIAL:	Doce (12) meses
FECHA DE INICIO:	Septiembre 04 de 2025
FECHA DE TERMINACION:	Septiembre 04 de 2026

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	NA	NA
	Reinicio No. 1	**NA**	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	**NA**		
PRÓRROGAS:	**NA**		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	**NA**		
VALOR DE ADICIÓN	**NA**		
APORTE CVS DE LA ADICIÓN	**NA**		

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	juridico@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**25-44-101205409**			**ANEXO No 2**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	Si	(04/09/2025)	(12/03/2027)	$141.881.196,60
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Si	(04/09/2025)	(12/03/2027)	$510.772.307,60
Calidad del servicio	Si	(04/09/2025)	(12/03/2027)	$141.881.196,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Si	(04/09/2025)	(12/09/2029)	$70.940.598,30
POLIZA RCE No	**25-40-101054672**			**ANEXO No 3**
Pago de responsabilidad civil extracontractual	Si	(04/09/2025)	(12/09/2026)	$350.181.000,00

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO: NA

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
Informes relacionados con el manejo técnico, médico veterinario, biológico y zootécnico de la fauna silvestre ingresada al CAV de la CVS.	Se cuenta con siete (7) informes técnicos donde se reportan las actividades desde el 4 de septiembre, fecha de inicio del convenio hasta el 31 de marzo de 2026. En este documento se reportaron los avances de los siguientes aspectos. **Médico veterinario:** • Se llevó a cabo la evaluación clínica inicial de todos los ejemplares ingresados al CAV durante el periodo reportado. • Se aplicó el protocolo de desparasitación preventiva y control sanitario, garantizando la administración de antiparasitarios internos y externos en el 100% de los individuos valorados. • Se realizaron 42 procedimientos menores no invasivos, entre ellos limpieza de heridas, curaciones y aplicación de tratamientos farmacológicos. • Se elaboraron 1953 historias clínicas individuales, documentando el estado de salud al ingreso, evolución y egreso). • Se atendieron 140 casos clínicos en total, los cuales recibieron seguimiento veterinario; así mismo, se efectuaron 11 cirugías menores y se supervisaron 34 tratamientos de carácter prolongado. Se atendieron 56 son neonatos que requieren cuidado y seguimiento prolongado. **Biológico:** • Se realizó la identificación taxonómica del 100% de las especies ingresadas, incluyendo nombre científico, nombre común y clasificación por grupo (aves, mamíferos, reptiles, etc.). • Se documentaron en 100% de la información biológica por individuo (historias clínicas).	58,1

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	Nutricional: • Se diseñaron 28 dietas específicas por especie y estado de salud, considerando antecedentes, requerimientos nutricionales y etapa de recuperación. • Se implementó un régimen alimenticio diario y registro de consumo, con seguimiento al apetito, peso y respuesta fisiológica al 100% de los individuos que se encuentran en el CAV. • Se aplicaron ajustes nutricionales en al menos a 31 casos por pérdida de peso o baja aceptación de alimento inicial. • Se inició la implementación de enriquecimiento alimenticio con alimentos presentados de manera no convencional para estimular conductas naturales a 25 individuos.	
Base de datos actualizada mensualmente, con el inventario de los especímenes, procedencia de los animales, anotación de cada novedad o movimiento realizado tanto por recepción (ingresos y nacimientos) de animales como por destinación final, hurto, escape, muerte o liberación.	Se presentan los siguientes avances correspondientes al periodo comprendido entre el 4 de septiembre, fecha de inicio del convenio y el 28 de febrero de 2026. Durante el periodo evaluado, ingresaron al CAV un total de 1953 animales vivos, distribuidos por tipo de ingreso de la siguiente manera: • Entrega voluntaria: 196 individuos • Incautaciones: 853 individuos • Rescates: 66 individuos • A. Preventiva: 830 • Remisiones: 8 Total 1953 individuos vivos Adicional a los animales vivos recibidos, tambien ingresaron • 22 individuos muertos. • 2565 huevos. • 250 Kg de carne. La fauna silvestre ingresada se distribuyó por clase taxonómica de la siguiente manera: • Aves: 573 individuos • Mamíferos: 132 individuos • Reptiles: 1248 individuos	58,1

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	Del total de animales vivos ingresados el 65% fue liberado. La mortalidad registrada fue del 7,1%. Se reportaron cinco (5) escapes. El 28% de los individuos permanecen en proceso de evaluación, rehabilitación o bajo observación clínica.	
Individuos de fauna silvestre reubicados en áreas naturales de importancia ecológica del departamento de Córdoba.	Del total de fauna silvestre ingresada durante el periodo evaluado, el 65% de los individuos fue liberado exitosamente en áreas de reservas del departamento de Córdoba, asegurando condiciones ecológicas compatibles con los requerimientos de cada especie. Desde el punto de vista taxonómico, las liberaciones se distribuyeron de la siguiente manera: Mamíferos: 90 individuos. Aves: 456 individuos. Reptiles: 725 individuos. Total de 1271 ejemplares liberados. Las acciones de liberación se llevaron a cabo mediante 14 jornadas programadas: 1 DMI Sierra Chiquita 1 Reserva Terraguarda. 3 Reserva Pensilvania 1 Reserva campo alegre 1 Cienaga de martinica 1 Reserva la cristalina 2 RNSC Santa Isabel 1 RNSC la Esmeralda 1 Complejo cenagoso de Ayapel 1 Cirenaga de corralito 1 Reserva santa fe Fueron seleccionadas por su capacidad de ofrecer hábitats adecuados para las especies. Se realizaron 36 liberaciones inmediatas.	58,1
Visitas de monitoreo de las principales áreas naturales empleadas para la reubicación de fauna silvestre.	Durante el período evaluado, se realizaron 20 jornadas de seguimiento y monitoreo a áreas	58,1

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	protegidas utilizadas como sitios de liberación de fauna silvestre. Estas actividades se desarrollaron en: 1 Reserva Terraguarda. 1 DMI Sierra Chiquita 3 Reserva Pensilvania 2 RNSC Santa fe 3 RNSC La Esmeralda 1 RNSC Manakai 1 RNSC Betanci 2 RNSC Santa Isabel 1 RNSC Zoconita 1 RNSC El Paraíso 1 RNSC Campo Alegre 1 Complejo cenagoso de Ayapel 1 Cirenaga de corralito 1 Reserva santa fe La finalidad del seguimiento era la de evaluar condiciones ecológicas, seguridad del sitio y su idoneidad para la liberación de fauna. La metodología empleada fue por inspección directa del área, evaluación de acceso humano no autorizado y observación de disponibilidad de hábitats y cuerpos de agua. Las áreas monitoreadas son potencialmente apropiadas para liberación de fauna (zonas boscosas).	
Actividades de difusión y educación ambiental realizadas (talleres, capacitaciones, OCTES, rescates, liberaciones, entre otras) para la conservación, recuperación y uso sostenible de la fauna silvestre del departamento de Córdoba.	Se ejecutaron diversas actividades en el marco del componente de educación ambiental. Se realizaron en total 46 eventos educativos distribuidos de la siguiente manera: Talleres en IE 16 Talleres comunitario 18 Talleres a empresas 5 Talleres en el aula verde 2 OCTES 9 En cuanto al rescate de fauna silvestre, se atendieron 76 casos incluidos los reportes por casos de inundación en los sectores	58,1

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	afectados del departamento. Conflicto humano-felinos 9.	

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONVENIO: **$1.418.811.966**
VALOR ANTICIPO: **$498.003.000**
% AVANCE FINANCIERO: **39%**


ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO	16/10/2025	$498.003.000			$498.003.000	$498.003.000		$498.003.000
ACTA 01	04/03/2026	$395.848.538					$395.848.538	$395.848.538
ACTA 02								

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
Capacitaciones presenciales	Primeros auxilios	Actividad desarrollada en la CVS Estacion agroforestal Se cuenta con listas de asistencia firmadas.
Capacitaciones presenciales	Acciones para la prevención de los efectos por riesgos ergonómicos: cargas físicas, vibración y otros	Actividad desarrollada en la CVS Estacion agroforestal Se cuenta con listas de asistencia firmadas.
Capacitaciones presenciales	Prevención y control del fuego	Actividad desarrollada en la CVS Estacion agroforestal Se cuenta con listas de asistencia firmadas.


VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO: N/A

REGISTRO FOTOGRAFICO









CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

Se han atendido 1953 individuos vivos, se han creado 1953 historias clínicas y se han llevado a cabo 140 casos clínicos con seguimiento veterinario. La aplicación del 100% de los protocolos de desparasitación y la ejecución de procedimientos médicos (42 menores y 11 cirugías) reflejan un manejo sanitario estandarizado, alineado con buenas prácticas en fauna silvestre.

La tasa de liberación del 65% (1271 individuos) es técnicamente significativa, indicando éxito en procesos de recuperación. La mortalidad del 7,1% se encuentra dentro de rangos aceptables para centros de fauna, considerando la condición de ingreso de los individuos.

Se evidencia cumplimiento del 100% en identificación taxonómica y registro biológico, así como diseño de dietas específicas. No obstante, en al menos 31 casos, las modificaciones nutricionales señalan retos para que los individuos se adapten al cautiverio desde el principio.

Las 20 jornadas de monitoreo validan la idoneidad de las áreas de liberación; sin embargo, la metodología se fundamenta principalmente en la inspección directa, lo que restringe el análisis ecológico a corto plazo.

Recomendaciones:

Desarrollar protocolos de transición alimentaria para reducir los casos de rechazo o pérdida de peso.

Revisar y reforzar protocolos de bioseguridad, infraestructura y manejo para minimizar eventos de escape. Implementar auditorías internas periódicas.

Tal como se hace conocer al representante del conveniante y/o contratista e interventoría, quienes se dan por informado con la firma de este documento.

Para constancia se firma a los treinta y un (31) días de mes de marzo del año 2026 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado.

ALBEIRO ARRIETA LÓPEZ
Supervisor CVS

DALILA CAICEDO HERRERA
Supervisora Fundación Omacha

Marzo 31 de 2026