Docusign Envelope ID: 19362642-66A5-4052-AEE1-4E821580A7AD

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-062
ACTA DE ACLARACION		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	2 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO /CONVENIO	**No.4083**	**FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2025**
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA FORTALECER PEQUEÑAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE MUJERES Y HOMBRES ASOCIADOS A LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE PAPA Y HORTALIZAS QUE PERMITAN EL ACCESO A MERCADOS INCLUSIVOS Y SOSTENIBLES EN EL MARCODEL PROYECTO"ELLA ALIMENTA AL MUNDO FASE II"	
CONTRATISTA	LA COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC. - CARE	NIT:901338465-1
	DIANA CATALINA VARGAS VILLAMARIN	C.C:1.032.371.031
SUPERVISOR	HERNANDO ESTUPIÑAN RODRIGUEZ	C.C. 7.177.890

En las oficinas de la Secretaria de Agricultura se reunieron los señores, Hernando Estupiñan Rodriguez Supervisor y la señora Diana Catalina Vargas Villamarin como representante legal o contratista.

Documento a aclarar	INFORME DE SUPERVISION N° 1
Motivo de la aclaracion	EN EL AVANCE DE EJECUCION N° DE PAGOS AUTORIZADOS FIGURA 100% PERO HASTA ESE MOMENTO NO SE HABIA HECHO NINGUN DESEMBOLSO SE TRATO DE UN ERROR DE DIGITACION DE OTRA PARTE EN EL TIEMPO TRANCURRIDO DEL CONVENIO NO ES DEL 80% POR CUANTO EL CONVENIO SE LE REALIZO UNA ADICION EN TIEMPO PARA EL AÑO 2026 TAMBIEN POR ERROR DE DIGITACION SOLO ESE ITEM EN ESE MOMENTO LLEVABA UN 10% DE DE TIEMPO TRANSCURRIDO

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan aclarar el documento correspondiente al Informe de Supervision en el Punto de Avance de Ejecucion de fecha 26 de diciembre de 2025 en el siguiente sentido : % de Tiempo trascurrido del convenio contrato 10% para esa fecha y % de Pagos Autorizados 0%

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Hernando Estupiñan R.

Signed by:
10767BE8228648B...

HERNANDO ESTUPIÑAN RODRIGUEZ **SUPERVISOR**	DIANA CATALINA VARGAS VILLAMARIN **CONTRATISTA**

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.