CORPOAMAZONIA	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO**
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: F-CBS-003	**Versión:** 5.0-2022

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE MANEJO AMBIENTAL

CERTIFICA

Que **Manuel Antonio Mueses**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 18.125.829 de Mocoa - Putumayo, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones objeto del contrato de servicios de apoyo a la gestión No. 583 suscrito el 30 de diciembre de 2025, por lo tanto es procedente el pago correspondiente entre 01/03/2026 al 30/03/2026.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	583 de 2025
FUENTE DE FINANCIACIÓN	**SIIF NACION** ( ) **RECURSOS PROPIOS** (X) **CONVENIO** ( ) **OCAD** ( ) **SGR** ( )
CDP No	1238 - 54 - 337 **Fecha:** 24/12/2025 - 02/01/2026 – 20/03/2026
RP No	1727 – 19 - 555 **Fecha:** 30/12/2025 - 02/01/2026 – 01/04/2026
OBJETO	Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de labores relacionadas con la producción de material vegetal, trasferencia de información para el fomento y la conservación del vivero forestal Sabino Imbachi, ubicado en el Centro Experimental Amazónico - CEA, en el marco del proyecto "FORTALECIMIENTO DE VIVEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL DE ESPECIES NATIVAS CON FINES DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MANUEL ANTONIO MUESES
FECHA DE INICIO	31/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30/03/2026 Nueva fecha de terminación: 30/04/2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	($7.500.000) SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE más ($2.500.000) DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/cte según adicional 001.
FORMA DE PAGO	La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($7.500.000), corresponden por concepto de honorarios, pagaderos en tres (03) mensualidades completas y vencidas cada una por valor de: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) MCTE más ($2.500.000) DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/cte según adicional 001.
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA y se tendrá como sede el vivero Sabino Imbachi, ubicado en el Centro Experimental Amazónico del municipio de Mocoa, departamento de Putumayo.
DURACION DEL CONTRATO	Tres (03) meses más un (01) mes según adicional 001

II. APROBACIÓN DE POLIZA:

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales N° 41-46-101025049 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por la Compañía

Proyectó	Manuel Antonio Mueses	Cargo	Contratista SMA	Firma	
Reviso	Leidy Maritza Portilla Bucheli	Cargo	Contratista SMA	Firma	

Aseguradora Seguros del Estado S.A, aprobada por el Profesional Especializado de la Oficina Jurídica, mediante certificado de fecha 30/12/2025 y póliza con el mismo número de la inicial amparando el adicional 001 aprobada por el Profesional Especializado de la Oficina Jurídica, el 07/04/2026.

***III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES – SUSPENSIONES – CESIONES-* OMITIDO**

Adicional 001 del 28/03/2026 al contrato 583 de 2025, por un adicional en valor de $2.500.000 por concepto de honorarios y un adicional en plazo de un (01) mes, quedando como nuevo valor del contrato de $10.000.000 y una nueva fecha de terminación del contrato el 30/04/2026. CDP 337 del 20/03/2026 y RP 555 del 01/04/2026. Póliza N° 41-46-101025049 amparando el adicional 001 aprobada por el Profesional Especializado de la Oficina Juridica el 07/04/2026.

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS ENTREGADOS A LA FECHA

- Certificación de cumplimiento. F-CBS-003
- Informe de resultados mensuales. F-SIP-05
- Informe de actividades. F-GDO-006 "
- Cuenta de cobro asociada al contrato. F-GFI-002
- Planilla de seguridad social.

V. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

	CONTRATO INICIAL	ADICIONAL No. 01
Porcentaje avance físico programado	**100%**	**100%**
Porcentaje de avance físico real	100%	0%
Porcentaje de avance presupuestal programado	**100%**	**100%**
Porcentaje de avance presupuestal real	66.66%	0%
Valor de avance presupuestal programado	**$7.500.000**	**$2.500.000**
Valor de avance presupuestal real	$5.000.000	$0

VI. APLICACIONES DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES, MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD

NA

VII. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, Normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo establecido dentro del mismo contrato.

VIII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

De conformidad con el artículo 244 de la Ley 1955 de 2020, Los trabajadores independientes con ingresos netos iguales o superiores a 1 salario mínimo legal mensual vigente que celebren contratos de prestación de servicios personales, cotizarán mes vencido al Sistema de Seguridad Social Integral, sobre una base mínima del 40% del valor mensualizado del contrato, sin incluir el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

IX. CUMPLIMIENTO SECOP II

De conformidad con el artículo 3 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal está obligada a publicar el presente informe de supervision.

Se certifica que el presente informe y sus anexos mínimos requeridos para tramites de pago se encuentran registrado en estado ACEPTADO en plataforma SECOP II, al momento de radicar documentación en Subdirección Administrativa y Financiera.

CORPOAMAZONIA	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO**	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código: F-CBS-003		**Versión:** 5.0-2022

X. OTRAS ACTIVIDADES DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL
OMITIDO
X. CONCLUSIÓN
El Contrato N° 583 suscrito el 30/12/2025 está en ejecución

La presente constancia se expide en Mocoa, Putumayo, a los trece (13) dias del mes de abril de 2026, para efectos de pago.

VILMA MARIELIS ZAMBRANO QUENAN
Subdirectora General de Manejo Ambiental

Proyectó	Manuel Antonio Mueses	Cargo	Contratista SMA	Firma	
Reviso	Leidy Maritza Portilla Bucheli	Cargo	Contratista SMA	Firma	