ACTA No. 4 DE TERMINACIÓN									
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	103	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							26	01	2026

OBJETO:	SERVICIO DE SOPORTE, DESARROLLO A LA MEDIDA Y VISITAS EN SITIO DEL SISTEMA COMERCIAL SIEC, QUE PERMITA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD MEDIANTE LA GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS	
CONTRATISTA:	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S
NIT:	830.513.753 - 0
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
C.C.:	75.098.380
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23 de enero de 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	24 de enero de 2025
VALOR INICIAL:	$ 253.358.474
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ADICIONADO:	$ 0
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES Y NUEVE (09) DIAS
FECHA ACTA INICIACIÓN:	24 de enero de 2025
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	1 de enero de 2026
FECHA REAL DE TERMINACION:	1 de enero de 2026
FECHA PRESENTE ACTA:	26 de enero de 2026
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veintiseis (26) días de mes de Enero de dos mil veintiseis (2026), se reunieron: ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO identificado con cédula de ciudadanía No. 75.098.380 de MANIZALES (CALDAS) en calidad de contratista y R/L de la empresa REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S con NIT 830.513.753 - 0, y el Ing.HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES, en su calidad supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.4 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	SOPORTE AL SISTEMA INTEGRADO ELECTRICO COMERCIAL SIEC CON MINIMO 2 PROFESIONALES TIEMPO COMPLETO	MES	11	15.055.530	165.610.830	3	45.166.590	11	165.610.830

ENERCA S.A. E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA No. 4 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			No. 103 DE 2025				Fecha DD 26 MM 01 AAAA 2026	
2	SOPORTE AL SISTEMA INTEGRADO ELECTRICO COMERCIAL SIEC CON MINIMO 2 PROFESIONALES TIEMPO COMPLETO	DIA	9	501.851	4.516.659	1	501.852	9	4.516.659
3	MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO DE SIEC (DESARROLLOS A LA MEDIDA Y REGULATORIOS)	HORA	400	71.298,00	28.519.200	302	21.531.996	302	21.531.996
4	SOPORTE EN SITIO: VISITAS SEMANALES DE (5 DIAS HÁBILES) PARA SOPORTE EN SITIO MÍNIMO CADA 3 MESES (2 PROFESIONALES)	UNIDAD	2	7.129.796,00	14.259.592	0	0	1	7.129.796
		Costos directos			212.906.281		67.200.438		198.789.281
		IVA (19%)			40.452.193		12.768.083		37.769.963
		VALOR TOTAL			253.358.474		79.968.521		236.559.244

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	RP No	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicio de producción	201	20/01/2025	253.358.474	243	23/01/2025	253.358.474

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 0
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 0

SON:

B3. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
ACTA 2. PARCIAL 1	2861	14/08/2025	67.010.321,00	N/A	N/A
TOTALES			**$ 67.010.321,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 253.358.474	———		———
Valor adicionado		———		———
Valor Anticipo		———		———
Acta No 2 Parcial No 1		$ 67.010.321		$ 67.010.321
Acta No 3 Parcial No 2		$ 89.580.404		$ 89.580.404
Valor a pagar en acta de liquidación		$ 79.968.521		$ 79.968.521
Valor No ejecutado		$ 16.799.228		$ 16.799.228
Total amortizado			$ -	

ENERCA S.A E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA No. 4 DE TERMINACIÓN										
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No.	103	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
								26	01	2026
TOTALES	$ 253.358.474	$ 253.358.474	$ -	$ 253.358.474						

La terminación y recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.


Nota: Se tiene una liberación de dinero por un valor no ejecutado de $ 16.799.228, por motivo que no fue necesario realizar una visita, en horas de desarrollo no se ejecutaron 98 horas

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 26 de enero de 2026



ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S
CONTRATISTA

N/A
INTERVENTOR



HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES
SUPERVISOR

Elaboró: *Hector Fabian Gutierrez Montes*
Asesor Sistemas de Información

Revisó: *DIANA C GONZALEZ*
Oficina Juridica

Enterado:
Gerente Comercial

OFICINA DE CONTRATACION
REVISADO
ENERCA S.A.E.S.P.

Original: oficina Contratación | 1ra copia: Interventor | 2da copia : Contratista