Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025

Tipo de Informe	Parcial	X	Final	

Informe de Supervisión No:	001
Contrato No:	SAMC-DAAL-004-2025
Dependencia:	Dirección Administrativa de Apoyo Logístico

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista:	BANDA ECOAMBIENTAL S.A.S
Identificación:	NIT. 900.380.147 – 8
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios
Nombre del Supervisor:	DONALDO JAVIER SIERRA RAMÍREZ
Objeto del Contrato:	SERVICIOS DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADECUACIONES DEL ENTORNO PAISAJISTICO DE ESPECIES ORNAMENTALES DEL PARQUE ESPIRITU DEL MANGLAR Y DIFERENTES AREAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA.
Plazo de Ejecución Inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
Plazo de Ejecución Final:	*Hasta 31 de diciembre de 2025.*

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
04/04/2025	31/12/2025	N/A	N/A

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 700.000.000
	Adición 1	N/A
	Total	$ 700.000.000

Certificados	Número	Unidad Ejecutora	Fecha	Valor
Disponibilidad	25000573	5	18/02/2025	$ 200.000.000
Registro	4532	5	02/04/2025	$ 200.000.000
Disponibilidad	25000558	5	17/02/2025	$ 2.747.925.000
Registro	4533	5	02/04/2025	$ 500.000.000

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA:

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso de que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Póliza No. 440 47 994000029384	N/A	Calidad del servicio	21/03/2025	31/12/2026
			Cumplimiento	21/03/2025	30/04/2026
			Anticipo	N/A	N/A
			Pago anticipado	N/A	N/A
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A
			Salarios y prestaciones	21/03/2025	31/12/2028
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Póliza No.440 - 74 - 994000009484	N/A	Responsabilidad Civil Extracontractual	21/03/2025	31/12/2025
N/A	N/A	N/A	Otros	N/A	N/A

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.

3.1 VALORES Y/O PRECIOS DEL CONTRATO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR UNITARIO (Incluido Impuestos)	VR UNITARIO (SIN IVA)
1	Suministro y Siembra de Plantas y Fertilizantes			
1,1	Durantas Verdes	UND	$ 7.476	$ 6.282,35
1,2	Crotos Grandes	UND	$ 19.500	$ 16.386,55
1,3	Durantas Rojas	UND	$ 7.211	$ 6.059,66
1,4	Cenicillas	UND	$ 13.079	$ 10.990,76
1,5	Sansevieria	UND	$ 16.816	$ 14.131,09
1,6	Coralitos	UND	$ 9.906	$ 8.324,37
1,7	Ruellia	UND	$ 15.437	$ 12.972,27
1,8	Palma Areca	UND	$ 96.073	$ 80.733,61
1,9	Pino pequeño	UND	$ 93.434	$ 78.515,97
1,10	Croto Victoria	UND	$ 14.949	$ 12.562,18
1,11	Croto Rocío de Oro	UND	$ 18.687	$ 15.703,36
1,12	Caña de la India	UND	$ 18.225	$ 15.315,13
1,13	Califa Roja	UND	$ 18.386	$ 15.450,42
1,14	Mafafa	UND	$ 35.745	$ 30.037,82
1,15	Cinta Hilo	UND	$ 11.212	$ 9.421,85
1,16	San José	UND	$ 14.954	$ 12.566,39
1,17	Hamankaya	UND	$ 22.933	$ 19.271,43
1,18	Bonche nevado	UND	$ 16.015	$ 13.457,98
1,19	Canción de Jamaica	UND	$ 19.214	$ 16.146,22
1,20	Pacas de cascarilla	UND	$ 48.842	$ 41.043,70
1,21	Gramas	M2	$ 40.625	$ 34.138,66
1,22	Palma Manila doble	UND	$ 319.099	$ 268.150,42
1,23	Palma Real de 4Mts	UND	$ 469.423	$ 394.473,11
1,24	Palma Cyca	UND	$ 130.003	$ 109.246,22
1,25	Palma Washigntonia de 2.5	UND	$ 358.175	$ 300.987,39
1,26	Cortejos	UND	$ 11.126	$ 9.349,58
1,27	Maní Forrajero	UND	$ 4.124	$ 3.465,55
1,28	Palma Rebollini	UND	$ 168.067	$ 141.232,77
1,29	Heliconia	UND	$ 18.683	$ 15.700,00
1,30	Ave del Paraiso	UND	$ 22.356	$ 18.786,55
1,31	Veraneras Obispo	UND	$ 29.870	$ 25.100,84
1,32	Veraneras Barrinson	UND	$ 28.834	$ 24.230,25
1,33	Veraneras Fuego	UND	$ 29.194	$ 24.532,77
1,34	Veraneras Juanita	UND	$ 33.526	$ 28.173,11
1,35	Costilla de Adán	UND	$ 24.051	$ 20.210,92
1,36	Marginata	UND	$ 14.927	$ 12.543,70
1,37	Ficus Variegado	UND	$ 28.097	$ 23.610,92
1,38	Ginger Rojo	UND	$ 12.998	$ 10.922,69
1,39	Ginger Variegado	UND	$ 16.254	$ 13.658,82
1,40	Barquito variegado	UND	$ 16.192	$ 13.606,72
1,41	Mangle Plateado	UND	$ 13.024	$ 10.944,54
1,42	Mangle Zaragoza	UND	$ 32.018	$ 26.905,88
1,43	Coral Patilla	UND	$ 11.126	$ 9.349,58
1,44	Palma Bismarckia de 2.5	UND	$ 478.648	$ 402.225,21
1,46	Palma Panameña	UND	$ 293.050	$ 246.260,50
1,47	Palma roja	UND	$ 217.074	$ 182.415,13
1,48	Judío Errante	UND	$ 9.408	$ 7.905,88
1,49	Cinta Liriope	UND	$ 13.085	$ 10.995,80
1,50	Balazos	UND	$ 13.634	$ 11.457,14
1,51	Chefleras	UND	$ 16.255	$ 13.659,66
1,52	Entrada a Medellin	UND	$ 14.902	$ 12.522,69
1,54	Dracena Tricolor	UND	$ 16.220	$ 13.630,25
1,57	Aglaonema Perdiz	UND	$ 16.487	$ 13.854,62
1,58	Aglaonema Creta	UND	$ 16.487	$ 13.854,62
1,59	Árbol de Olivo negro de 2 a 2.5	UND	$ 339.178	$ 285.023,53
1,60	Árbol de Oiti de 2 a 2.5	UND	$ 339.287	$ 285.115,13
1,61	Pennisetum Blanco y Rojo	UND	$ 14.641	$ 12.303,36
1,62	Triostar	UND	$ 16.226	$ 13.635,29
1,63	Lantanas	UND	$ 13.494	$ 11.339,50
1,64	Materas	UND	$ 180.000	$ 151.260,50
2	Servicios Podas y fumigación			
2,1	Insecticida en polvo para aplicar a las especies que poseen plagas mortiferas	UND	$ 27.134	$ 22.801,68
2,2	Cicatrizante para proteger las especies de enfermedades	UND	$ 63.603	$ 53.447,90

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR UNITARIO (Incluido Impuestos)	VR UNITARIO (SIN IVA)
2,3	Herbicida hormonal para el control de malezas existentes en las especies	UND	$ 62.409	$ 52.444,54
2,4	Estimulante radicular para formar mayor sistema radicular	UND	$ 47.133	$ 39.607,56
2,5	Fertilizante para promover el crecimiento de las especies	BULTOS	$ 157.379	$ 132.251,26
2,6	Insecticida para cubrir follaje de las especies	LITRO	$ 151.952	$ 127.690,76
2,8	Poda de especies	GI	$ 542.685	$ 456.037,82
2,9	Fumigacion contra hongos, enfermedades e insectos a las especies	GI	$ 471.051	$ 395.841,18
3	**Adecuacion del terreno para la siembra**			
3,1	Excavacion	M3	$ 84.007	$ 70.594,12
3,2	Suministro de tierra negra	M3	$ 164.162	$ 137.951,26
3.3.	Transporte y disposición final de basura	M3	$ 97.955	$ 82.315,13
3,4	Transporte de plantas	UND	$ 1.421	$ 1.194,12
3,5	Mantenimiento general de las zonas	Mensual	$ 4.341.480	$ 3.648.302,52
3,6	Bultos de tierra negra	UND	$ 17.100	$ 14.369,75
3,7	Piedra decorativa	UND	$ 55.000	$ 46.218,49

3.2 ESTADO Y/O EJECUCIÓN FINANCIERA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor del Contrato Inicial	**$ 700.000.000**
Adición No. 1	N/A
Valor Total del contrato	**$ 700.000.000**
Porcentaje del Anticipo %	N/A
Porcentaje del Pago anticipado %	N/A
Valor Amortizado del Anticipo	N/A
Valor Ejecutado del Contrato	**$ 209.999.567,32**
Valor por ejecutar	**$ 490.000.432,68**
Valor por pagar en el presente Informe	**$ 209.999.567,32**

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA		
No.	FECHA	VALOR
1	-	$
2	-	$
3	-	$
4	-	$
5	-	$

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas. Estas actividades y/o bienes y servicios prestados fueron revisados y constatados.

Dentro de estas tenemos:

- Inspección de las áreas a intervenir.
- Realizar excavaciones en áreas donde se va a sembrar para rellenar con tierra
- Suministro de tierra en volqueta para rellenar y sembrar.
- Extendida y nivelación de la tierra en las áreas para sembrar.
- Descargar el material vegetal (plantas), del camión donde fue transportado hasta el sitio de siembra.

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025

- Organización de las plantas según especies y áreas donde se sembrarán.
- Extraer las plantas de manera correcta de la bolsa de vivero para evitar maltrato a la planta.
- Sembrar plantas correspondientes en cada área de acuerdo con el diseño, a cargo del supervisor.
- Verificación de que las plantas queden sembradas correctamente.
- Realizar orden y aseo en cada una de las áreas donde se ejecutó la actividad de siembra, para dar una excelente vista paisajística al lugar.

CAMELLON DE LOS MARTIRES		
DETALLE	**UND**	**CANT**
Arboles de olivo	UND	5
Arboles de oiti	UND	5
Estimulantes radiculares	UND	2
Cicatrizantes para proteger especies	UND	5
Transporte de plantas	UND	10

NAPOLEON PEREA		
DETALLE	**UND**	**CANT**
Tierra negra	M3	10
Excavacion	M3	10
Disposicion de basura	M3	10
Duranta verde	UND	100
Duranta roja	UND	50
Cenicillas	UND	150
Coralitos	UND	100
Croto victoria	UND	60
Palma manila doble	UND	5
Veranera juanita	UND	170
Aglonema perdiz	UND	70
Penisetum	UND	70
Transporte de plantas	UND	775

RELOJ PUBLICO Y CORDON AMURALLADO		
DETALLE	**UND**	**CANT**
Duranta verde	UND	201
Crotos grandes	UND	50
Durantas rojas	UND	200
Cenicillas	UND	100
Coralito	UND	200
Roelia	UND	400
Veranera obispo	UND	100
Veranera barrison	UND	25
Costilla de adan	UND	60
Entrada a medellin	UND	40
Lantana	UND	80
Triostar	UND	70
Grama	M2	300
San jose	UND	120
Palma real	UND	5
Cheflera	UND	150
Calita roja	UND	175
Mani forrajero	UND	160
Tierra negra	M3	40
Excavacion	M3	40
disposición de basura	M3	40
Transporte de plantas	UND	2436

PARQUE ESPIRITU DEL MANGLAR		
DETALLE	**UND**	**CANT**
Insecticida en polvo	UND	1
Herbicida hormonal	UND	2
Fertilizante	UND	1
Insecticida	UND	1
Fumigacion contra hongos	UND	2
Poda de especies	UND	5
Palma areca	UND	28
Caña de la india	UND	203
Cinta hilo	UND	256
Cheflera	UND	125

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025

Croto rocio de oro	UND	70
Palma cica	UND	5
Palma robellini	UND	5
Heliconia	UND	80
Ave del paraiso	UND	50
Mangle zaragoza	UND	20
Coral patilla	UND	46
Balazo	UND	100
Cortejos	UND	60
Bonche nevado	UND	90
Hamancay	UND	80
Veranera fuego	UND	25
Mafafa	UND	100
Pino pequeño	UND	15
Ginger rojo	UND	150
Ginger variegado	UND	15
Palma roja	UND	5
Palma panameña	UND	5
Cinta liriope	UND	200
Duranta verde	UND	400
Croto grande	UND	50
Duranta roja	UND	250
Cenicillas	UND	250
Sanseviera	UND	100
Coralitos	UND	800
Judio errante	UND	200
Aglonema creta	UND	80
Dracena tricolor	UND	70
Materas	UND	10
Bultos de tierra	UND	60
Piedra decorativa	UND	92
Cancion de jamaica	UND	307
Paca de cascarilla	UND	60
Palma washigtonia	UND	5
Mangle plateado	UND	250
Palma bismarkia	UND	5
Barquito variegado	UND	13
Ficus variegado	UND	78
Tierra negra	M3	70
Excavación	M3	70
Disposición de basura	M3	70
Mantenimiento general de las zonas	MENSUAL	1
Transporte de plantas	UND	4710

4.1.2 DETALLE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DEL PERIODO DEL 04 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL DE 2025:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	Durantas Verdes	UND	701	$ 6.282,48	$ 4.404.017,77
2	Crotos Grandes	UND	100	$ 16.386,53	$ 1.638.653,36
3	Durantas Rojas	UND	500	$ 6.059,24	$ 3.029.621,85
4	Cenicillas	UND	500	$ 10.990,62	$ 5.495.308,82
5	Sansevieria	UND	100	$ 14.130,79	$ 1.413.079,41
6	Coralitos	UND	1100	$ 8.324,55	$ 9.157.005,46
7	Ruellia	UND	400	$ 12.972,10	$ 5.188.838,66
8	Palma Areca	UND	28	$ 80.733,58	$ 2.260.540,12
9	Pino pequeño	UND	15	$ 78.516,11	$ 1.177.741,58
10	Croto Victoria	UND	60	$ 12.561,77	$ 753.706,13
11	Croto Rocío de Oro	UND	70	$ 15.703,01	$ 1.099.210,59
12	Caña de la India	UND	203	$ 15.315,00	$ 3.108.945,85
13	Calita Roja	UND	175	$ 15.450,01	$ 2.703.751,47
14	Mafafa	UND	100	$ 30.037,90	$ 3.003.790,34
15	Cinta Hilo	UND	256	$ 9.421,59	$ 2.411.927,66
16	San José	UND	120	$ 12.566,02	$ 1.507.922,52
17	Hamankaya	UND	80	$ 19.271,58	$ 1.541.726,72
18	Bonche nevado	UND	90	$ 13.457,90	$ 1.211.210,92
19	Canción de Jamaica	UND	307	$ 16.146,29	$ 4.956.911,00
20	Pacas de cascarilla	UND	60	$ 41.043,40	$ 2.462.604,20
21	Gramas	M2	300	$ 34.139,05	$ 10.241.716,39
22	Palma Manila doble	UND	5	$ 268.150,24	$ 1.340.751,18
23	Palma Real de 4Mts	UND	5	$ 394.472,71	$ 1.972.363,55
24	Palma Cyca	UND	5	$ 109.246,04	$ 546.230,19

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
25	Palma Washigntonia de 2.5	UND	5	$ 300.987,08	$ 1.504.935,42
26	Cortejos	UND	60	$ 9.349,31	$ 560.958,40
27	Maní Forrajero	UND	160	$ 3.465,46	$ 554.473,95
28	Palma Rebollini	UND	5	$ 141.232,47	$ 706.162,33
29	Heliconia	UND	80	$ 15.699,82	$ 1.255.985,55
30	Ave del Paraiso	UND	50	$ 18.786,84	$ 939.342,23
31	Veraneras Obispo	UND	100	$ 25.101,21	$ 2.510.121,43
32	Veraneras Barrinson	UND	25	$ 24.230,60	$ 605.764,92
33	Veraneras Fuego	UND	25	$ 24.532,50	$ 613.312,39
34	Veraneras Juanita	UND	170	$ 28.173,36	$ 4.789.470,71
35	Costilla de Adán	UND	60	$ 20.211,30	$ 1.212.677,90
36	Marginata	UND	50	$ 12.543,70	$ 627.184,87
37	Ficus Variegado	UND	78	$ 23.610,85	$ 1.841.646,53
38	Ginger Rojo	UND	150	$ 10.922,58	$ 1.638.387,61
39	Ginger Variegado	UND	15	$ 13.658,81	$ 204.882,16
40	Barquito variegado	UND	13	$ 13.606,72	$ 176.887,39
41	Mangle Plateado	UND	250	$ 10.944,91	$ 2.736.226,89
42	Mangle Zaragoza	UND	20	$ 26.906,23	$ 538.124,62
43	Coral Patilla	UND	46	$ 9.349,31	$ 430.068,11
44	Palma Bismarckia de 2.5	UND	5	$ 402.225,35	$ 2.011.126,76
45	Palma Panameña	UND	5	$ 246.260,42	$ 1.231.302,10
46	Palma roja	UND	5	$ 182.415,13	$ 912.075,63
47	Judío Errante	UND	200	$ 7.905,72	$ 1.581.143,70
48	Cinta Liriope	UND	200	$ 10.995,93	$ 2.199.186,55
49	Balazos	UND	100	$ 11.457,29	$ 1.145.728,57
50	Chefleras	UND	275	$ 13.659,87	$ 3.756.465,34
51	Entrada a Medellin	UND	40	$ 12.522,44	$ 500.897,48
52	Dracena Tricolor	UND	70	$ 13.630,11	$ 954.107,65
53	Aglaonema Perdiz	UND	70	$ 13.854,41	$ 969.808,53
54	Aglaonema Creta	UND	80	$ 13.854,41	$ 1.108.352,61
55	Árbol de Olivo negro de 2 a 2.5	UND	5	$ 285.023,63	$ 1.425.118,17
56	Árbol de Oiti de 2 a 2.5	UND	5	$ 285.115,05	$ 1.425.575,27
57	Pennisetum Blanco y Rojo	UND	70	$ 12.303,45	$ 861.241,76
58	Triostar	UND	70	$ 13.635,42	$ 954.479,71
59	Lantanas	UND	80	$ 11.339,29	$ 907.143,19
60	Materas	UND	10	$ 151.260,50	$ 1.512.605,04
61	Insecticida en polvo para aplicar a las especies que poseen plagas mortiferas	UND	1	$ 22.801,89	$ 22.801,89
62	Cicatrizante para proteger las especies de enfermedades	UND	5	$ 53.447,84	$ 267.239,22
63	Herbicida hormonal para el control de malezas existentes en las especies	UND	2	$ 52.444,35	$ 104.888,70
64	Estimulante radicular para formar mayor sistema radicular	UND	2	$ 39.607,26	$ 79.214,51
65	Fertilizante para promover el crecimiento de las especies	BULTOS	1	$ 132.250,97	$ 132.250,97
66	Insecticida para cubrir follaje de las especies	LITRO	1	$ 127.690,59	$ 127.690,59
67	Poda de especies	GI	5	$ 456.037,82	$ 2.280.189,08
68	Fumigacion contra hongos, enfermedades e insectos a las especies	GI	2	$ 395.840,82	$ 791.681,65
69	Excavacion	M3	120	$ 70.594,44	$ 8.471.332,94
70	Suministro de tierra negra	M3	120	$ 137.950,91	$ 16.554.108,91
71	Transporte y disposición final de basura	M3	120	$ 82.315,36	$ 9.877.842,86
72	Transporte de plantas	UND	7931	$ 1.193,78	$ 9.467.847,85
73	Mantenimiento general de las zonas	Mensual	1	$ 3.648.302,52	$ 3.648.302,52
74	Bultos de tierra negra	UND	60	$ 14.369,75	$ 862.184,87
75	Piedra decorativa	UND	92	$ 46.218,49	$ 4.252.100,84
SUBTOTAL					$ 176.470.224,63
IVA 19%					$ 33.529.342,68
TOTAL					$ 209.999.567,32

4.2 PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO Y EN EJECUCIÓN

Porcentaje Avance en Tiempo	11,11 %
Porcentaje Avance de Ejecución (Con relación a los bienes y/o servicios recibidos)	30 %

5. NOVEDADES O SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO:

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025

Durante el presente período no se presentaron novedades o situaciones anormales que afectaran el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN:

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de impuestos y estampillas.
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio o productos recibidos.
g) Trámite de reconocimiento y pago.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

El contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y ha cumplido sus respectivas obligaciones con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla y/o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO:

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

9. DOCUMENTOS Y/O REGISTROS ANEXOS:

DESCRIPCIÓN	SOPORTE
Informe De Actividades N. 01 (Del Contratista)	Informes
Solicitudes de servicios y remisiones	Documentos

Se firma en Cartagena, a los 30 días del mes de abril de 2025.

Atentamente,

DONALDO JAVIER SIERRA RAMIREZ
Supervisor

RESPONSABLES	*NOMBRES Y APELLIDOS*	*CARGO*	*FIRMA*
Apoyó	*NELSON BABILONIA ESPITIA*	*Asesor Externo – Apoyo a la Supervisión*	
Apoyó	*JULIO TORRES CASTRO*	*Asesor Externo – Apoyo a la Supervisión*	
Los arriba firmantes declaramos que hemos elaborado y revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			