INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025

Informe de Actividades No:	003
Contrato No:	**SAMC-DAAL-004-2025**
Dependencia:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGÍSTICO

Tipo de Informe	Parcial	X	Final	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista:	BANDA ECO-AMBIENTAL S.A.S
Identificación:	900.380.147.-8
Entidad Contratante	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Nit de la Entidad:	890.480.184-4
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios
Nombre del Supervisor:	Donaldo Javier Sierra Ramírez
Objeto del Contrato:	SERVICIOS DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADECUACIONES DEL ENTORNO PAISAJISTICO DE ESPECIES ORNAMENTALES DEL PARQUE ESPIRITU DEL MANGLAR Y DIFERENTES AREAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA
Plazo de Ejecución:	**Hasta 31 de diciembre de 2025, o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero.**
Valor del Contrato	**Contrato Inicial** $700.000.000 **Adición 1** $ N/A **Adición 2** $ N/A **Adición 3** $ N/A **Total** $700.000.000

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
04/04/2025	31/12/2025	N/A	N/A

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS:

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso de que aplique)	Amparos	Vigencia Desde (yyyy-mm-dd)	Vigencia Hasta (yyyy-mm-dd)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**Poliza No. 440 47 994000029 384**	N/A	Calidad del servicio	21/03/2025	31/12/2026
			Cumplimiento	21/03/2025	30/04/2026
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones	21/03/2025	31/12/2028
ASEGURADOR A	**Poliza No.440 - 74**		Responsabilidad Civil		

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025

SOLIDARIA DE COLOMBIA	-9940000094 84		Extracontractual	21/03/2025	31/12/2025
			Otros		

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO:

Ver CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA del CONTRATO N° SAMC-DAAL-004-2025.

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 700.000.000
Adición No. 1		N/A
Adición No. 2		N/A
Adición No. 3		N/A
Valor Total del contrato		$ 700.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	N/A
Porcentaje del Pago anticipado	%	N/A
Valor Amortizado del Anticipo		N/A
Valor Ejecutado del Contrato		$ 539.999.346,43
Valor por ejecutar		$ 160.000.653,57
Valor por pagar en el presente Informe		$ 150.000.000,00
No. Factura o Cuenta de Cobro		31485

PAGOS RECIBIDOS		
No.	FECHA	VALOR
1	08/05/2025	$ 209.999.567,32
2	16/06/2025	$ 179.999.779.11
3	-	$
4	-	$
5	-	$

5. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

5.1 DETALLE DE LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06 - 30 DE JUNIO DE 2025

						IMPUESTOS		Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	IVA	%	
1	12	Durantas Verdes	94	1.049,00	$ 6.282,48	$ 1.252.161,09	19.00	$ 6.590.321,52
2	12	crotos grandes	94	30,00	$ 16.386,54	$ 93.403,28	19.00	$ 491.596,20
3	12	Durantas Rojas	94	275,00	$ 6.059,25	$ 316.595,81	19.00	$ 1.666.293,75
4	12	Cenicillas	94	150,00	$ 10.990,62	$ 313.232,67	19.00	$ 1.648.593,00
5	12	Coralitos	94	480,00	$ 8.324,55	$ 759.198,96	19.00	$ 3.995.784,00
6	12	Palma Areca	94	4,00	$ 80.733,58	$ 61.357,52	19.00	$ 322.934,32
7	12	Croto Victoria	94	20,00	$ 12.561,79	$ 47.734,80	19.00	$ 251.235,80
8	12	Cinta Hilo	94	100,00	$ 9.421,59	$ 179.010,21	19.00	$ 942.159,00
9	12	San jose	94	260,00	$ 12.566,03	$ 620.761,88	19.00	$ 3.267.167,80
10	12	Canción de Jamaica	94	128,00	$ 16.146,29	$ 392.677,77	19.00	$ 2.066.725,12
11	12	Gramas	94	1.668,00	$ 34.139,06	$ 10.819.350,90	19.00	$ 56.943.952,08
12	12	Veraneras Fuego	94	210,00	$ 24.532,51	$ 978.847,15	19.00	$ 5.151.827,10
13	12	Mangle Plateado	94	200,00	$ 10.944,91	$ 415.906,58	19.00	$ 2.188.982,00
14	12	Excavacion	94	108,00	$ 70.594,44	$ 1.448.597,91	19.00	$ 7.624.199,52
15	12	Suministro de tierra negr a	94	108,00	$ 137.950,91	$ 2.830.752,67	19.00	$ 14.898.698,28

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025

16	12	Transporte y disposición final de basura	94	108,00	$ 82.315,36	$ 1.689.111,19	19.00	$ 8.890.058,88
17	12	Transporte de plantas	94	4.575,00	$ 1.193,79	$ 1.037.701,96	19.00	$ 5.461.589,25
18	12	Mantenimiento general d e las zonas	94	1,00	$ 3.648.302,55	$ 693.177,48	19.00	$ 3.648.302,55
SUBTOTAL								**$ 126.050.420,17**
IVA								**$ 23.949.579,83**
TOTAL								**$ 150.000.000,00**

5.2 DETALLE DE LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN CADA UNO DE LOS SITIOS INTERVENIDOS:

TIERRA BAJA		
DETALLE	**UND**	**CANT**
Tierra negra	M3	30
Grama	M3	750
Excavación	M3	60
Disposición final de basura	M3	108
Duranta verde	UND	1.049
Croto grande	UND	30
Durantas rojas	UND	275
Cenicillas	UND	150
Coralitos	UND	480
Palma areca	UND	4
Croto victoria	UND	20
Cinta hilo	UND	100
San José	UND	260
Canción de Jamaica	UND	128
Veranera fuego	UND	210
Mangle plateado	UND	200
Transporte de plantas	UND	2.906

COLISEO BERNARDO CARABALLO		
DETALLE	**UND**	**CANT**
Tierra negra	M3	19
Grama	M3	320
Excavación	M3	20

MURALLAS		
DETALLE	**UND**	**CANT**
Tierra negra	M3	59
Grama	M3	598
Excavación	M3	28

PARQUE ESPIRITU DEL MANGLAR – MURALLAS Y COLISEO BERNARDO CARABALLO		
DETALLE	**UND**	**CANT**
Mantenimiento general de las zonas	Mensual	1

TRANSPORTE DE PLANTAS ADICIONALES		
DETALLE	**UND**	**CANT**
Transporte de plantas	UND	1.669

NOTA: Se realiza traslado adicional de 1669 plantas desde el Parque Espíritu del

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025

Manglar hacia las murallas, el separador y napoleón Perea.

Actividades realizadas

- Inspección de las áreas a intervenir.
- Se realizo excavaciones en áreas donde se realizó la respectiva siembra para rellenar con tierra.
- Suministro de tierra en volqueta.
- Extendida y nivelación de la tierra en las áreas sembrada.
- Descargar el material vegetal (plantas y grama), del camión donde fue transportado hasta el sitio de siembra.
- Extraer las plantas de manera correcta de la bolsa, con la finalidad de evitar maltrato a la planta.
- Ejecución de los jardines e instalación de gramas.
- Verificación de siembra.
- Realizar orden y aseo dejando el lugar limpio.

5.2 PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO Y EN EJECUCIÓN

Porcentaje Avance en Tiempo	**33.33 %**
Porcentaje Avance de Ejecución (En relación a los bienes y/o servicios recibidos)	**81.42 %**

6. DOCUMENTOS Y/O REGISTROS ANEXOS:

DESCRIPCIÓN	SOPORTE
Imágenes de las distintas entregas	Registros fotográficos (31 fotografías)
Registro de entregas	remisiones


Atentamente,

MIGUEL RAMON BANDA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
BANDA ECO-AMBIENTAL S.A.S

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025

REGISTRO FOTOGRAFICO


TIERRA BAJA







INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025






INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025


COLISEO BERNARDO CARABALLO







INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025

MURALLAS








INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025








INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025

REGISTRO FOTOGRAFICO


TIERRA BAJA








INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025







INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025


COLISEO BERNARDO CARABALLO








INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025

MURALLAS








INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025





3136786259-3234675880
www.bandaecoambientalsas.com
gerenciabandaecoambiental@hotmail.com
comercialbandaeco1@hotmail.com
Campestre Mzna 59 lt 6 Et 7

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025

REMISIONES

BANDA ECOAMBIENTAL S.A.S.
NIT: 900380147-8
CAMPESTRE MZ 59 LOTE 6 ETAPA 7

REMISION 001.

señor (es) Alcaldía Cartagena | Fecha: | Dia: 06. | Mes: 06. | Año: 25. | Pedido Nº
Direccion: Tierra Baja | ciudad: Cartagena.
Banda Eco Ambiental. | Conductor: Gabriel Anta | Placa de vehiculo:

Referencia	Cantidad	Descripcion de articulo
M3	30.	Tierra negra
M3	250	Grama.
M3	60	Excavación.
M3	108	Disposición final de basura.
UND	1.044	Arbusto Verde
UND	30	Arbol grande
UND.	275	Diversos

Observaciones: | Despachado por: | Recibido por:

BANDA ECOAMBIENTAL
NIT: 900380147-8
CAMPESTRE MZ 59 LOTE 6 ETAPA 7

REMISION Nº 002.

señor (es) Alcaldía Cartagena | Fecha: | Dia: 27 | Mes: 06 | Año: | Pedido Nº
Direccion: Tierra Baja. | ciudad: Cartagena
Transportador: Banda Eco Ambiental | Conductor: Gabriel Anta | Placa de vehiculo:

Despachamos a ud.(s) los siguientes articulos:

Referencia	Cantidad	Descripcion de articulo
Und.	150.	Geniculla.
Und	490	Corchito
Und	4	Palma areca.
Und.	90	Arbol Victoria
Und	100	Cinta Hilo
Und	260.	San José.
Und	178.	Cardón de Jamaica.

Observaciones: | transportado por: | Recibido por: | Peso total:

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025

BANDA ECOAMBIENTAL S.A.S.
NIT: 900380147-8
CAMPESTRE MZ 59 LOTE 6 ETAPA 7

señor (es)	Alcaldia Cartagena.	Fecha:	Dia: 23.	Mes: 06.	Año: 25	REMISION	003.
Direccion:	Tierra Bomba					ciudad:	Cartagena.
	Banda Eco Ambiental	Conductor:	Gabriel Arrieta			Placa de vehiculo:	

Referencia	Cantidad	Descripcion de articulo
Und	20.	Verano Juego.
Und.	200.	Mangle plantado.

Observaciones:	Despachado por:	Recibido por:

BANDA ECOAMBIENTAL
NIT: 900380147-8
CAMPESTRE MZ 59 LOTE 6 ETAPA 7

REMISION Nº 004.


señor (es)	Alcaldia Cartagena.	Fecha:	Dia: 13	Mes: 06.	Año: 25	Pedido Nº
Direccion:	Coliseo Bernardo Caraballo.				ciudad:	Cartagena.
Transportador:	Banda Eco Ambiental.	Conductor:	Gabriel Gabriel		Placa de vehiculo:	

Despachamos a ud.(s) los siguientes articulos:

Referencia	Cantidad	Descripcion de articulo
M3	19	Tierra Negra.
M3	320	Grama.
M3.	90.	Excavacion.

Observaciones:	transportado por:	Recibido por:
		Peso total:

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025



BANDA ECOAMBIENTAL S.A.S.
NIT: 900380147-8
CAMPESTRE MZ 59 LOTE 6 ETAPA 7

señor (es)		Fecha:	Dia: 20	Mes: 06	Año: 25	REMISION	005
Direccion:						ciudad:	Pedido Nº
		Conductor:				Placa de vehiculo:	

Referencia	Cantidad	Descripcion de articulo
M3	59	
M3	59 B.	
M3.	28.	

Observaciones:	Despachado por:	Recibido por:

	REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS	

FECHA DE ELABORACION: 4/06/2025 **No.:** 1

FECHA EN LA QUE SE REQUIERE EL BIEN/ SERVICIO: INMEDIATA **CONTACTO:** NELSON BABILONIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	TIERRA BAJA		
1	Tierra negra	M3	30
2	Grama	M3	750
3	Excavación	M3	60
4	Disposición final de basura	M3	108
5	Duranta verde	UND	1049
6	Croto grande	UND	30
7	Durantas rojas	UND	275
8	Cenicillas	UND	150
9	Coralitos	UND	480
10	Palma areca	UND	4
11	Croto victoria	UND	20
12	Cinta hilo	UND	100
13	San José	UND	260
14	Canción de Jamaica	UND	128
15	Veranera fuego	UND	210
16	Mangle plateado	UND	200
17	**Transporte de plantas**	**UND**	**2906**

SOLICITA	REVISA	APRUEBA
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**
NOMBRE: NELSON BABILONIA ESPITIA	**NOMBRE:** JULIO TORRES CASTRO	**NOMBRE:** DONALDO SIERRA RAMIREZ
CARGO: Apoyo a la supervisión	**CARGO:** Apoyo a la supervisión	**CARGO:** SUPERVISOR CONTRATO

BANDA ECO-AMBIENTAL S.A.S. Sistema Integral en Gestión Ambiental	**REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS**	CERTIFICACIÓN CCS ISO 9001 · CERTIFICACIÓN CCS ISO 14001 · CERTIFICACIÓN CCS OHSAS 18001

FECHA DE ELABORACION: 9/06/2025 **No.:** 2

FECHA EN LA QUE SE REQUIERE EL BIEN/ SERVICIO: INMEDIATA **CONTACTO:** NELSON BABILONIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	COLISEO BERNARDO CARABALLO		
1	Tierra negra	M3	19
2	Grama	M3	320
3	Excavación	M3	20

SOLICITA	REVISA	APRUEBA
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**
NOMBRE: NELSON BABILONIA ESPITIA	**NOMBRE:** JULIO TORRES CASTRO	**NOMBRE:** DONALDO SIERRA RAMIREZ
CARGO: Apoyo a la supervisión	**CARGO:** Apoyo a la supervisión	**CARGO:** SUPERVISOR CONTRATO

REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION: 19/06/2025 **No.:** 3

FECHA EN LA QUE SE REQUIERE EL BIEN/ SERVICIO: INMEDIATA **CONTACTO:** NELSON BABILONIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	MURALLAS		
1	Tierra negra	M3	59
2	Grama	M3	598
3	Excavación	M3	28

SOLICITA	REVISA	APRUEBA
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**
NOMBRE: NELSON BABILONIA ESPITIA	**NOMBRE:** JULIO TORRES CASTRO	**NOMBRE:** DONALDO SIERRA RAMIREZ
CARGO: Apoyo a la supervisión	**CARGO:** Apoyo a la supervisión	**CARGO:** SUPERVISOR CONTRATO

BANDA ECO-AMBIENTAL S.A.S. Sistema Integral en Gestión Ambiental	**REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS**	CERTIFICACIÓN CCS ISO 9001 · CERTIFICACIÓN CCS ISO 14001 · CERTIFICACIÓN CCS ENSAS 18001

FECHA DE ELABORACION: 19/06/2025 **No.:** 4

FECHA EN LA QUE SE REQUIERE EL BIEN/ SERVICIO: INMEDIATA **CONTACTO:** NELSON BABILONIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	SEPARADOR		
1	Mantenimiento general de las zonas	MES	1

SOLICITA	REVISA	APRUEBA
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**
NOMBRE: NELSON BABILONIA ESPITIA	**NOMBRE:** JULIO TORRES CASTRO	**NOMBRE:** DONALDO SIERRA RAMIREZ
CARGO: Apoyo a la supervisión	**CARGO:** Apoyo a la supervisión	**CARGO:** SUPERVISOR CONTRATO

BANDA ECO-AMBIENTAL S.A.S Sistema Integral en Gestión Ambiental	**REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS**	CERTIFICACIÓN CCS ISO 9001 · CERTIFICACIÓN CCS ISO 14001 · CERTIFICACIÓN CCS ONSAS 18001

FECHA DE ELABORACION: 19/06/2025 **No.:** 5

FECHA EN LA QUE SE REQUIERE EL BIEN/ SERVICIO: INMEDIATA **CONTACTO:** NELSON BABILONIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	SEPARADOR		
1	Transporte de plantas	UND	1669

SOLICITA	REVISA	APRUEBA
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**
NOMBRE: NELSON BABILONIA ESPITIA	**NOMBRE:** JULIO TORRES CASTRO	**NOMBRE:** DONALDO SIERRA RAMIREZ
CARGO: Apoyo a la supervisión	**CARGO:** Apoyo a la supervisión	**CARGO:** SUPERVISOR CONTRATO