ACTA DE LIQUIDACION	
CONTRATO NÚMERO	249-2025 SAMC 020-2025
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
CONTRATISTA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
NIT	7.172.405 EXPEDIDA EN TUNJA
REPRESENTANTE LEGAL	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
C.C	7.172.405 EXPEDIDA EN TUNJA
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA FALDA DE MOLINO EN EL SECTOR PERIQUITERA DEL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA BAJO CONVENIO No. ICCU 637-2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SIETEMIL TREINTA Y SESIS PESOS M/CTE. ($199.607.036,00)
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA ACTA DE INICIO	CINCO (05) DE FEBRERO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	CUATRO (04) DE ABRIL DEL 2026
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	CINCO (05) DE MARZO DEL 2026

En Guachetá, a los veinticinco **(25) días del mes de marzo de 2026**, se reunieron **PABLO ENRIQUE QUICAZAN BALLESTEROS**, mayor de edad, domiciliado y residente en el municipio de Guachetá, identificado con la cédula de ciudadanía número No. 3.048.105 expedida en Guachetá, actuando en calidad de Alcalde, decreto número 56 del 13 de agosto de 2025, quien obra en nombre y representación del del municipio de Guachetá, entidad territorial del orden municipal, con NIT **899999362-0**, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará **EL MUNICIPIO** por una parte, y por otra **CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ,** identificado con numero de cedula 7.172.405 expedida en Tunja, en calidad de **CONTRATISTA y SANDRA MILENA CORTES MURCIA**, en calidad de secretario (a) de planeación e infraestructura**,** quien a su vez funge como **SUPERVISOR** del contrato, con el propósito de liquidar de mutuo acuerdo el contrato antes referido, en los siguientes términos:

I. CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que la Ley 80 de 1993, en el artículo 60 (modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012), prevé la liquidación de los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran.
SEGUNDA: Que por su parte el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, establece que la liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

TERCERA: Que a la presente diligencia se hacen presentes las partes del contrato, es decir **EL MUNICIPIO** y el **CONTRATISTA,** así como el **SUPERVISOR** del contrato**.**

CUARTA: Que a la fecha el contrato se encuentra terminado, razón por la cual procede la liquidación del contrato.

QUINTA: Que se suscribe la liquidación del contrato objeto de la presente acta con base en el informe final de supervisión que se adjunta a la presente y que hace parte integral de la presenta acta.

SEXTA: Que el supervisor del contrato deja constancia de la verificación del cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales) y parafiscales, cuando corresponda, para la suscripción y durante la ejecución del contrato.

SEPTIMA: Se deja constancia que el control y vigilancia a la ejecución del contrato se ejerció directamente por parte del municipio a través de la supervisión que ejerció la secretaría de Planeación e infraestructura y que la presente liquidación se realiza con base en el informe final de supervisión.

II. ANTECEDENTES.

2.1. INFORMACIÓN BASICA			
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA FALDA DE MOLINO EN EL SECTOR PERIQUITERA DEL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA BAJO CONVENIO No. ICCU 637-2025**		
VALOR INICIAL	**($199.607.036,00)**	**VALOR FINAL** (INCLUIDA ADICIONES)	**($199.607.036,00)**
NO. CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	2025000722 07/10/2025	**NO. RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN:**	RES-2025001255 21/08/2025
NO. CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN RESERVA	2026000017 03/01/2026 20260000031 06/01/2026	**NO. RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN:**	2026000017 01/01/2026 2026000008 09/01/2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2025		
PLAZO EJECUCIÓN	DOS (02) MESES	**PLAZO EJECUCIÓN FINAL** (INCLUIDAS LAS PRÓRROGAS)	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO:	CINCO (05) DE FEBRERO DEL 2026	**FECHA DE VENCIMIENTO**	CUATRO (04) DE ABRIL DEL 2026
	DURANTE LA EJECUCIÓN	ING. SANDRA MILENA CORTES MURCIA	

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**DURANTE LA LIQUIDACIÓN**	ING. SANDRA MILENA CORTES MURCIA

2.1. DATOS DE CONTACTO DEL CONTRATISTA O EJECUTOR	
NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL:	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
DIRECCIÓN: CRA 4B N. 41ª-81 B. SANTA INES	**TELÉFONOS**: 7473154
CORREO ELECTRÓNICO: ingechfb@gmail.com	**DOMICILIO: N/A**

2.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO			
CLASE DE GARANTÍA:	**POLIZA SEGURO ENTIDADES ESTATALES**		
NÚMERO DE LA GARANTÍA	**BY-100062590 (ANEXO 3)**		
NÚMERO DE LA GARANTÍA	**BY-100010507 (ANEXO 2)**		
ASEGURADOR/ GARANTE	**SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.**		
ASEGURADOS/BENEFICIARIOS	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**		
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES		
	ESTABILIDAD DE LA OBRA		
ASEGURADOS/BENEFICIARIOS	**PREDIOS LABORES Y OPERACIONES**		
	AMPARO BASICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		
	PATRONAL		
	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		
AMPARO Y SUFICIENCIA	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	05/02/2026	30/04/2029	$350.181.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	05/02/2026	30/04/2029	$350.181.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	05/02/2026	30/04/2029	$350.181.000,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/02/2026	30/07/2026	$39.921.407.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/02/2026	30/04/2029	$39.921.407.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/04/2026	30/04/2031	$59.882.110.80

PATRONAL	05/02/2026	30/04/2029	$350.181.000,00

2.4 MODIFICATORIOS AL CONTRATO		
MODIFICATORIO	**DETALLE**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
NO HUBO	N/A	N/A

2.5 ESTADO JURÍDICO			
CLASE DE ACTA	**HUBO**	**NO HUBO**	**OBSRVACIONES**
SUSPENSIONES		**X**	
MODIFICATORIO		**X**	
MULTAS		**X**	
INCUMPLIMIENTO		**X**	
CADUCIDAD		**X**	
ADICIÓN VALOR 1		**X**	
PRORROGAS		**X**	

2.6 VALOR FINAL DEL CONTRATO		
CONTRATO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$199.607.036.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 199.607.036,00	

2.7 PAGOS REALIZADOS A LA FECHA		
NÚMERO DE PAGO	**COMPROBANTE Y FECHA**	**VALOR DEL PAGO**
1	PENDIENTE PAGO	$159.685.628.80
2	PENDIENTE PAGO	$39.921.407.20
TOTAL, PAGOS REALIZADOS		

ITEM	2.8 BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR FINAL DEL CONTRATO		**$ 199.607.036,00**
2	VALOR EJECUTADO		**$ 199.607.036,00**
3	PAGOS REALIZADOS		**$ 0**
4	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**PENDIENTE PAGO**	**$199.607.036.00**
5	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		**$0**
6	**SUMAS IGUALES (1) / (2+3+4+5)**		**$ 199.607.036,00**

Que de conformidad con lo antes expuesto las partes del contrato.

I. ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar el contrato de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 020 DE 2025 contrato No 249-2025 SAMC 020 - 2025 en forma de mutuo acuerdo, conforme al siguiente balance financiero:

ITEM	2.8 BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR FINAL DEL CONTRATO		**$ 199.607.036,00**
2	VALOR EJECUTADO		**$ 199.607.036,00**
3	PAGOS REALIZADOS		**$ 0**
4	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**PENDIENTE PAGO**	**$ 199.607.036,00**
5	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		**$0**
6	**SUMAS IGUALES (1) / (2+3+4+5)**		**$ 199.607.036,00**

SEGUNDO: Que el supervisor del contrato en el informe final certificó que EL CONTRATISTA cumplió los requisitos respecto de los aportes al sistema de seguridad social integral para la suscripción del contrato y durante la ejecución del contrato.

TERCERO: Las partes del contrato imparten la aprobación a la presente liquidación, declarándose a **PAZ Y SALVO**, libre de todo apremio o desobediencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones y tampoco ningún tipo de reclamación posterior, salvo las originadas por calidad y estabilidad de las obras y las obligaciones de pago surgidas con la suscripción de la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de liquidación bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones, obligaciones y roles desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con la Ley y el manual de contratación e interventoría del municipio, en Guachetá Cundinamarca, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026).

SUPERVISOR
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

EL CONTRATISTA
CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

PABLO ENRIQUE QUICAZAN BALLESTEROS
ALCALDE
MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA

ACTUACIÓN **NOMBRE** **RESPONSABLE**
FIRMA

ELABORÓ: Ing., SANDRA MILENA CORTES MURCIA
REVISÓ: Ing. SANDRA MILENA CORTES MURCIA /SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
APROBO: Ing. SANDRA MILENA CORTES MURCIA /SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

LOS ARRIBA FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y/O TÉCNICAS VIGENTES, POR LO TANTO, BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD LO PRESENTAMOS PARA LA FIRMA DEL REMITENTE.