CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	21000879 H3 de 2023
CLASE DE CONTRATO	Contratación Directa
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
CONTRATISTA	INGENIERIA Y TELEMÁTICA G&C SAS
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO DE TODOS LOS SISTEMAS, SUBSISTEMAS E INSTALACIONES DEL SIMULADOR THALES DEL ÁREA ATC DEL CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS
VALOR INICIAL	$ 2.582.122.911
VALOR FINAL	$ 2.582.122.911
PLAZO	Hasta el 15 de diciembre de 2023
CDP	No. 7323 del 04 de julio de 2023
RP	No. 8023 del 06 de septiembre de 2023
FECHA LEGALIZACIÓN	Septiembre 06 de 2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Nubia Torres Alvarado

En la ciudad de Bogotá D.C., el 30 de mayo de 2024, se da la liquidación del contrato 21000879 H3, con la intervención de: **Cesar Augusto Peñaloza Correa** identificado con cedula de ciudadanía 10.186.775, obrando en representación legal del contratista Ingeniería y Telemática G&C SAS NIT 800.072.172-9, **Nubia Torres Alvarado** designada por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, y **José Augusto Ramírez Díaz** Secretario del Centro de Estudios Aeronáuticos y ordenador del gasto.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:

Septiembre 08 de 2023

SUSPENSIONES:

Ninguna

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No Hubo

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

No Hubo

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

No Hubo

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

Diciembre 15 de 2023

ACTA DE RECIBO FINAL:

Diciembre 15 de 2023

SANCIONES

Ninguna

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$ 2.582.122.911

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$ 2.582.122.911

FORMA DE PAGO:

La AEROCIVIL pagará al contratista el valor del presente contrato, así:

La Unidad pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente manera: Actas Parciales A. CONTRA EL RECIBO DEL PAQUETE DE SOFTWARE • Se pagará cien por ciento (100%) del valor del ítem 2 del formato 7 propuesta económica incluido IVA, una vez se haya recibido el paquete de actualización de software (Numeral 2 del Formato 8 Especificaciones Técnicas), lo anterior mediante acta de recibo parcial donde conste la actividad realizada a entera satisfacción. B. CONTRA EL RECIBO DE LOS 9 GENERADORES
GRÁFICOS: • Cien por ciento (100%) del valor del ítem 7 del formato 7 propuesta económica incluido IVA, una vez se haya realizado la entrega de los 9 generadores gráficos (Numeral 5 del Formato 8 Especificaciones Técnicas), lo anterior mediante acta de recibo parcial donde conste la actividad realizada a entera satisfacción.
C. A LA TERMINACIÓN DEL PERIODO CONTRACTUAL 2023: • Hasta el cien por ciento (100%) del valor de los ítems 1, 3, 4. 5, 6, 8, 9 y 10 del formato 7 propuesta económica incluido IVA, una vez finalice el plazo contractual, previa presentación de la factura comercial, acompañada del comprobante de ingreso al Almacén General de la Aerocivil de los elementos y/o repuestos provistos durante el periodo contractual, incluyendo declaración de importación para los repuestos que aplique, y del Acta de Recibo Final a Satisfacción firmada por el contratista, el supervisor y el ordenador del gasto, donde conste la entrega de todos los bienes adquiridos y servicios cumplidos a satisfacción según las condiciones presentadas en los requerimientos técnicos y obligaciones de la contratación y acompañamiento de la póliza final aprobada.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

NA

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Valor ejecutado: $ 2.582.122.911M/CTE
Valor pendiente de pago: ninguno.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$2.582.122.911		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$2.582.122.911	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0	
VALOR PAGADO			$ 2.582.122.911
VALOR DESCUENTOS			$ 0
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 0
TOTALES	$2.582.122.911	$2.582.122.911	$ 2.582.122.911

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

GARANTÍAS

El contratista presentó las garantías requeridas por el contrato y las derivadas de la ejecución del mismo.

Para su validez, la presente acta de liquidación se firma a los 30 días del mes de mayo de 2024, por quienes intervinieron en el proceso

CESAR AUGUSTO PEÑALOZA CORREA
INGENIERÍA Y TELEMÁTCA G&C SAS

NUBIA TORRES ALVARADO
SUPERVISOR

Vo.Bo José Augusto Ramírez Díaz
Secretario del CEA - Ordenador del Gasto