Contrato 4600106239 DE 2025. OBJETO: PP- Construcción e instalación de sistemas sépticos en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas				REAJUSTE No. 1 DEL ACTA DE OBRA No. 1 MES DICIEMBRE 2025			REAJUSTE No. 2 DEL ACTA DE OBRA No. 2 MES FEBRERO 2026		
		INDICES CONTRATO		Costo Total Acta		$ 349.257.252	Costo Total Acta		$ 606.843.032
	DESCRIPCION	FACTOR	Io oct-25	Ii dic-25	Ii/Io	FACTOR * (Ii/Io)	Ii feb-26	Ii/Io	FACTOR * (Ii/Io)
TM	TOTAL MATERIALES	0,754	3.481,47	3.472,95	0,99755	0,75180	3.664,22	1,05249	0,79321
TMO	TOTAL MANO DE OBRA DE OBRAS P	0,142	3.602,49	3.602,49	1,00000	0,14230	3.773,59	1,04749	0,14906
HE	HERRAMIENTA	0,007	2.429,56	2.440,54	1,00452	0,00743	2.543,03	1,04670	0,00775
EQ	EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS	0,009	2.558,92	2.591,08	1,01257	0,00921	2.591,08	1,01257	0,00921
TRA	TRANSPORTES	0,086	1.999,60	2.005,18	1,00279	0,08644	2.002,56	1,00148	0,08633
						0,997			1,046
				Valor reajuste		-981.719	Valor reajuste		27.642.739

TOTAL REAJUSTES:	$ 26.661.020,30	AR= Asx [0.7549 (TMi/TMo) + 0.1423(MOOPi/MOOPo) + 0.0074 (HEi/HEo)+ 0.0091 (EQOi/EQOo) + 0.0862 (TRAi/TRAo)]

ALVARO DELIO ZAPATA RENDÓN
Representante Legal
AZ Construcciones SAS
Contratista

DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR
Cargo: Profesional Universitario - Supervisor
DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
SUPERVISOR