DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN	**CONTRATISTA**	**AZ CONSTRUCCIONES SAS**	**PLAZO**	**4 MESES**	Alcaldía de Medellín — Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Contrato No 4600106239 de 2025	OZ Construcciones — INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS		**FECHA DE INICIO**	**27-nov-25**	
OBJETO: "PP- Construcción e instalación de sistemas sépticos en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas"	**SUPERVISOR**	**DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR**	**FECHA TERMINACIÓN**	**27-mar-26**	
	Cargo: Profesional Universitario - Supervisor		**PERIODO ACTA**	**27-NOVIEMBRE 2025- 27 MARZO 2026**	**ACTA SOCIOAMBIENTAL No 1**

FORMULARIO CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS						**MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N 1**		**OBRA EJECUTADAS ACTA No 1**		**OBRAS ACUMULADA**		**SALDO**	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**Unidad**	**Cant.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+/-**	**CANTIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	**Reuniones con la comunidad**														
1.1	Logística reuniones comunidad (inicio, avance y finalización), incluyen alquiler video beam, refreigerios para 30 personas).	global	4	$ 500.000,00	$ 2.000.000,00	+	5,00	9,00	$ 4.500.000,00	9,00	$ 4.500.000,00	9	4500000	0,00	$ -
1.2	Logística reuniones comité ciudadano de obra (incluye refrigerios para 15 personas). Reuniones con el comitéciudadano de obra (se reúnen mínimo 1 vez al mes)	global	4	$ 400.000,00	$ 1.600.000,00	-	-4	0	$ -	0,00	$ -	0	0	0	$ -
2	**Información y divulgación**							0							
2.1	Afiche según manual de identidad (50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0)	un	20	$ 4.500,00	$ 90.000,00	-	-20	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0	$ -
2.2	Volantes según manual de identidad (14x21 cm, bond 90 gr, tintas 4x1)	un	150	$ 900,00	$ 135.000,00	+	41	191	$ 171.900,00	147,00	$ 132.300,00	147	$ 132.300,00	44	$ 39.600,00
2.3	Buzón de sugerencias 24cm de alto, 18 cm de ancho por 15cm de fondo, material en acrílico, impresión adhesivo en inkjet.	un	1	$ 157.669,00	$ 157.669,00	-	-1	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0	$ -
2.4	Lona banner, 13 onzas para vehículo (volqueta o camion) de 1,5m x 0,8m con doblez repisado 3 cm por el contorno y ojaletes 1 en cada esquina, impresión inkjet resistente a la interperie según diseño del Manual de Identidad del Municipio.	un	1	$ 36.820,00	$ 36.820,00	-	-1	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0	$ -
2.5	Cartelera informativa 120x80 (corcho con marco de madera y banner en adhesivo fullcolor). Incluye diseño y producción del cabezote en banner tipo adhesivo.	un	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00	-	-1	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0	$ -
3	**GESTIÓN AMBIENTAL**							0							
3.1	**Manejo de Residuos Sólidos**							0							
3.1.1	Canecas de 20 litros (5 galones)con tapa y debidamente rotuladas (Se debe presupuestar una caneca para residuos orgánicos aprovechables, una caneca para Residuos aprovechables y una caneca para residuos no aprovechables, aplica unicamente para oficina contratista e interventoria) (3 canecas)	Juego de canecas	1	$ 177.257,00	$ 177.257,00		0	1	$ 177.257,00	1,00	$ 177.257,00	1	$ 177.257,00	0	$ -
3.1.2	Punto ecológico de 55 litros (9 galones) en estructura metálica, con tablero con tapa y debidamente rotuladas, un juego equivale a 3 canecas (tener en cuenta juego de tres recipientes para residuos orgánicos aprovechables, residuos aprovehables, residuos no aprovechables). Estas canecas estarán dispuestas en almacén y/o en obras de urbanismo, vias y andenes)	Juego de canecas	1	$ 426.940,00	$ 426.940,00		0	1	$ 426.940,00	1,00	$ 426.940,00	1	$ 426.940,00	0	$ -
3.1.3	Bolsas plásticas para los frentes de **obra color blanco**. (residuos aprovechables ó reciclables plástico, vidrio, cartón,papel, metáles). Canecas de 20 litros .(65x90cm). Paquete x 50 unidades	paquete	10	$ 25.000,00	$ 250.000,00	+	4	14	$ 350.000,00	14,00	$ 350.000,00	14	$ 350.000,00	0	$ -
3.1.4	Bolsas plásticas para los frentes de obra **color negro** (residuos no aprovechables). Canecas de 20 litros .(65x90cm)	paquete	10	$ 22.000,00	$ 220.000,00	+	3	13	$ 286.000,00	13,00	$ 286.000,00	13	$ 286.000,00	0	$ -
3.1.5	Bolsas plásticas para los frentes de obra **color verde** (residuos organicos aprovechables.Canecas de 20 litros .(65x90cm)	paquete	10	$ 24.000,00	$ 240.000,00	+	3	13	$ 312.000,00	13,00	$ 312.000,00	13	$ 312.000,00	0	$ -
3.1.6	Bolsas plásticas para los frentes de obra **color negro** (residuos no aprovechables). (Tamaño 90*115) -(Calibre 1,6)	un	100	$ 703,00	$ 70.300,00		0	100	$ 70.300,00	13,00	$ 9.139,00	13	$ 9.139,00	87	$ 61.161,00
3.1.7	Bolsas plásticas para los frentes de obra **color blanco** (residuos aprovechables ó reciclables plástico, vidrio, cartón,papel, metáles). (Tamaño 90*115) -(Calibre 1,6)	un	100	$ 717,00	$ 71.700,00		0	100	$ 71.700,00	42,00	$ 30.114,00	42	$ 30.114,00	58	$ 41.586,00
3.1.8	Bolsas plásticas para los frentes de obra **color verde** (residuos orgánicos aprovechables). (Tamaño 90*115) -(Calibre 1,6)	un	100	$ 646,00	$ 64.600,00		0	100	$ 64.600,00	40,00	$ 25.840,00	40	$ 25.840,00	60	$ 38.760,00
3.1.9	Bolsas plásticas para los frentes de obra **color rojo** (residuos especiales). (Tamaño 90*115) -(Calibre 1,6)	un	50	$ 1.091,00	$ 54.550,00		0	50	$ 54.550,00	48,00	$ 52.368,00	48	$ 52.368,00	2	$ 2.182,00
3.1.10	Construcción de caseta para el acopio de residuos sólidos comunes. (acopio de madera, acopio de hierro, Acopio de materiales reciclables). Incluye Teleras 1,35 x 0,90, teja de zinc, largueros madera comun, concreto 14 MP, clavos común de 2", amarre para teja).	un	1	$ 314.824,00	$ 314.824,00		0	1	$ 314.824,00	1,00	$ 314.824,00	1	$ 314.824,00	0	$ -
3.1.11	Costales de fibra para recolección y acopio temporal de residuos de construcción.	un	50	$ 800,00	$ 40.000,00	+	28	78	$ 62.400,00	78,00	$ 62.400,00	78	$ 62.400,00	0	$ -
3.2	**Almacenamiento adecuado de materiales de construcción**							0							
3.2.1	Teleras 1,35m x 0,90 m para construcción de acopios	un	10	$ 21.040,00	$ 210.400,00	+	2	12	$ 252.480,00	10,00	$ 210.400,00	10	$ 210.400,00	2	$ 42.080,00
3.2.2	Plástico Negro, calibre 4 y ancho de3 m. (48kg_165m apox)	kg	40	$ 8.732,00	$ 349.280,00	+	4	44	$ 384.208,00	40,00	$ 349.280,00	40	$ 349.280,00	4	$ 34.928,00
3.3	**Demarcación del área de trabajos**							0							
3.3.1	Baliza o delineador tubular*	un	10	$ 42.301,00	$ 423.010,00	+	5	15	$ 634.515,00	10,00	$ 423.010,00	10	$ 423.010,00	5	$ 211.505,00
3.3.2	Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m)	rollo	3	$ 39.228,00	$ 117.684,00		0	3	$ 117.684,00	3,00	$ 117.684,00	3	$ 117.684,00	0	$ -
3.3.3	Conos (0,90 de altura y dos franjas reflectivas tipo IV diamante)	un	4	$ 82.383,00	$ 329.532,00	-	-3	1	$ 82.383,00	0,00	$ -	0	$ -	1	$ 82.383,00

DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		CONTRATISTA	AZ CONSTRUCCIONES SAS	PLAZO	4 MESES	
Contrato No 4600106239 de 2025				FECHA DE INICIO	27-nov-25	
OBJETO: "PP- Construcción e instalación de sistemas sépticos en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas"		SUPERVISOR	DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR	FECHA TERMINACIÓN	27-mar-26	
		Cargo: Profesional Universitario - Supervisor		PERIODO ACTA	27-NOVIEMBRE 2025- 27 MARZO 2026	ACTA SOCIOAMBIENTAL No 1

FORMULARIO CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS						MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N 1		OBRA EJECUTADAS ACTA No 1		OBRAS ACUMULADA		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3.4	**Prevención de contaminación de cuerpos de agua de redes de servicios públicos**							0							
3.4.1	Malla tipo polisombra color naranja para la delimitación de zonas verdes, zonas de tala y protección de árboles o arbustos	m	100	$ 1.551,00	$ 155.100,00	+	3,04	103,04	$ 159.809,00	70,00	$ 108.570,00	70	$ 108.570,00	33,04	$ 51.245,00
3.4.2	Alquiler de baño portátil con 2 limpieza por semana (atiende a 15 personas).2 baños	mes	4	$ 993.566,00	$ 3.974.264,00	-	-1	3	$ 2.980.698,00	0,00	$ -	0	$ -	3	$ 2.980.698,00
3.5	**Abanderados**							0							
3.5.1	Paleta de PARE y SIGA. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015 - Numeral 4.10.5 *	un	2	$ 63.120,00	$ 126.240,00		0	2	$ 126.240,00	0,00	$ -	0	$ -	2	$ 126.240,00
3.6	**Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo**							0							
3.6.1	Chalecos para director, ingenieros, residentes, auxiliares. Estampados según manual de identidad	Un	4	$ 160.000,00	$ 640.000,00		0	4	$ 640.000,00	4,00	$ 640.000,00	4	$ 640.000,00	0	$ -
3.6.2	Camilla emergencia polietileno 185 cm x 0.45 cm con inmovilizador de cuello y arnés	un	1	$ 218.878,00	$ 218.878,00		0	1	$ 218.878,00	1,00	$ 218.878,00	1	$ 218.878,00	0	$ -
3.6.3	Extintor TIPO ABC (Multiproposito) de 10 libras	un	1	$ 52.817,00	$ 52.817,00		0	1	$ 52.817,00	1,00	$ 52.817,00	1	$ 52.817,00	0	$ -
3.6.4	Botiquín primeros auxilios portatil (incluye 2 dotaciones)	un	1	$ 184.682,00	$ 184.682,00	+	1	2	$ 369.364,00	2,00	$ 369.364,00	2	$ 369.364,00	0	$ -
3.7	**Señalización vial y desvios**							0							
3.7.1	Señales informativas según manual de señalización vial, 0,60 x 1,20 m fija	un	2	$ 75.200,00	$ 150.400,00		0	2	$ 150.400,00	0,00	$ -	0	$ -	2	$ 150.400,00
3.7.2	Señales preventivas según manual de señalización vial, 75 x 75, móvil usada en vias secundarias	un	2	$ 77.000,00	$ 154.000,00		0	2	$ 154.000,00	0,00	$ -	0	$ -	2	$ 154.000,00
	Total Aplicación Guía Socioambiental				**$ 13.185.947,00**				**$ 13.185.947,00**		**$ 9.169.185,00**		**$ 9.169.185,00**		**$ 4.016.768,00**

ALVARO DELIO ZAPATA RENDÓN
Representante Legal
AZ Construcciones SAS
Contratista

DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR
Cargo: Profesional Universitario - Supervisor
DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
SUPERVISOR