Outlook

Seguimiento Avance del Proyecto Contrato CONTRATO DE OBRA No. 1267-2025

Desde CONSORCIO INTERVENTORES BYC INTERVENTORES BYC <interventoresbyc1334@gmail.com>
Fecha Jue 19/02/2026 14:24
Para Laura Camila Orduña Moncada <laura.orduna@habitatbogota.gov.co>
CC jsorianoe@gmail.com <jsorianoe@gmail.com>

1 archivo adjunto (345 KB)
- 1. PROGRAMACION ETAPA 1 (VVG).pdf;

Buen día Arq. Laura adjuntamos la medición del avance del Contrato de obra el cual se realizó con la metodología del valor ganado, para la fecha se tiene un programado de 5.23%, contra un ejecutado de 4.39%, quedamos atentos a sus comentarios.