HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 19-05-2024
	MANUAL: CONTRATACION	VERSIÓN: 10
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	5/4/2026	INFORME DE SUPERVISOR	X	TRAMITE PARA PAGO	NO APLICA	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	marzo 2026

No. de Contrato:	105-2025	**VALOR**	4.994.933.505,00
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	LP-006-2025-HOMIL		
Objeto	ADQUISICIÓN, PREINSTALACIÓN (INCLUYENDO ADECUACIONES LOCATIVAS), INTEGRACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ECOSISTEMA TECNOLÓGICO PARA AUTOMATIZACIÓN DE LAS FARMACIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL - FASE 1		
Nombre de Contratista	TECNIGEN COLOMBIA, MEDICINA, CIENCIA Y TECNOLOGIA SAS	**NIT/ CC**	901.322.851-1
Clase de Contrato	COMPRAVENTA	**Modalidad de Contratación**	LICITACION PUBLICA

Cuenta Bancaria No.	77400011242	Banco:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	Ahorros		Corriente	X

Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	SI	Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	10/06/2025

VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACEN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP					
2025	14025	14/2/2025	2200	6/6/2025	218625	6/6/2025					
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											**$ -**

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS:

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
2025	4.994.933.505,00	-	0,46	4.994.933.504,54	-
TOTAL CONTRATO	**$ 4.994.933.505,00**	**$ -**	**$ 0,46**	**$ 4.994.933.504,54**	**$ -**

Nombre del Supervisor TC.CARLOS ANDRES RIVERA HERNANDEZ	Fecha de notificación: 12/08/2025

Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	10/6/2025	17/4/2026
Vigencia del Contrato:	La vigencia será igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más.	
Prorrogas:	**En tiempo**	
	1-	
	2-	
	3-	

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales, SALUD **abril** y Pensión **marzo** y riesgos profesionales **27/02/2026, Planilla N°71006168** correspondiente al mes de **marzo de 2026** efectuada por TECNIGEN COLOMBIA MEDICINA CIENCIA Y TECNOLOGIA S.A.S. En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de **marzo 2026;** así mismo se anexa el informe de avance del proyecto Farmacia Inteligente Contrato 105-2025. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sean requeridos durante las actividades.

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detalla da el cuadro realcionado a continuacion:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacén)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES

NOTA 4: En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión

DESCRIPCION DEL EQUIPO	SERIE	PLACA	AREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO	No. DE MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO	FECHA DE MANTENIMIENTO	FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO	FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

1. Se anexa informe Informe Avance Contrato 105-2025 01/03/2026 a 31/03/2026.
2. Está en gestión la Prorroga No 5 hasta el 17/04/2026 para Cto 105-2025

Es importante recalcar que a la fecha está pendiente por pago por parte del HOMIL un saldo por 30% del valor del Contrato 105-2025, el cual no se autorizará este pago hasta no recibir a satisfacción el proyecto, verificando 100% de la pruebas en ambiente de producción.

NOTA 5: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $ 6.808.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL								
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
			Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: TC. CARLOS ANDRES RIVERA



NÚMERO DE CEDULA: 79.958.148

CELULAR : (+57) 3103342626 **CORREO:** crivera@homil.gov.co

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes		
Acta de supervisión y/o Factura		
Pago de Seguridad Social	X	X

INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO FARMACIA INTELIGENTE
Contrato de Compraventa N° 105-2025, Periodo: 01/03/2026 al 31/03/2026
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

1. RESUMEN EJECUTIVO

Durante el mes de marzo 2026, el proyecto de Farmacia Inteligente Contrato 105-2025 se enfocó en culminar las fases de pruebas de integración SIGLAS- Dinámica Gerencia DGH, la calificación de equipos, actualmente se encuentra en prórroga No 5 el contrato 105-2025 extendiéndose hasta el 17/04/2026, para permitir la culminación de las pruebas integrales con funcionales y la entrega de documentación pendiente (Documentación de integración y calificación de operación una vez este aprobadas las integraciones y salga a producción con el fin de garantizar integracion DINAMICA GERENCIAL-SIGLAS-EQUIPOS TECNIGEN AL 100% sin novedad y garantizar no requerimiento de nuevos desarrollos posteriores que impliquen inversiones por la institución, con una inauguración propuesta para el mes de abril de 2026.

A la fecha de corte más reciente en el mes, el avance general del cronograma del proyecto Farmacia Inteligente se mantiene el reporte en un 97%, en el mes de marzo se trabajó con la compilación del 06/03/2026 con esa última se realizó las pruebas de interoperabilidad Siglas-DGH con el personal de FTS, Hemodinamia para el equipo de BITUA, UCI Coronaria para el Omnicell, APH para el BITUA, y OPL-Medmfen para los Carruseles verticales.

.2. AVANCES POR ÁREA

2.1 Estado del Cronograma

- El cronograma se mantiene en un avance del **97%**. El Hito **5 Integraciones SIGLAS vs DGH** con un avance reportando 95%. Se culminaron las pruebas en ambiente de pruebas HOMIL. El hito 5.2 Integraciones DGH-SIGLAS reporta un 100%, para el hito de 5.3 pruebas Integrales el avance es de 58%. A continuación se presenta el cronograma detallado del periodo 01-03-2026-31-03-2026
    - Cronograma Farmacia Inteligente Fase 1 2026-03-31.mpp
    - Cronograma Farmacia Inteligente Fase 1 2026-03-31.pdf

INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO FARMACIA INTELIGENTE
Contrato de Compraventa N° 105-2025, Periodo: 01/03/2026 al 31/03/2026
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

ID		% Complete	Task Name	Duration
0		97%	**Cronograma Farmacia Inteligente Fase 1 corte a 31/03/2026**	**147 days?**
1	✓	100%	**1 Inicio del proyecto**	**5 days**
5		97%	**2 Entrega de Equipos, Documentación a Equipos Biomédicos y Activos F**	**62 days**
6		98%	**2.1 Dos (2) Estación de Suministro a Paciente con cajones (Amis Pro)**	**16 days**
16	✓	100%	**2.2 Una (1) Cortadora de Blíster y Reempacadora con etiquetado S/N:TEK5060 25070062 A2 V**	**15 days**
21		93%	**2.3 Un (1) Gabinete Inteligente de Almacenamiento (Omnicell)**	**15 days**
26	✓	100%	**2.4 Un (1) Impresora de inyección de tinta Serializadora (Leibinger IQ**	**15 days**
36	✓	100%	**2.5 Una (1) Impresora de Etiquetas de Radio Frecuencia (Zebra ZT620**	**15 days**
41		92%	**2.6 Un (1) Gabinete inteligente de almacenamiento por RFID (BITUA Smart Cabinet SC v2.5)**	**15 days**
46		92%	**2.7 Un (1) Gabinete refrigerado para productos de alto costo RFID (BITUA Smart Fridge SF v2.0)**	**15 days**
51		96%	**2.8 Dos (2) Carrusel Vertical**	**15 days**
62	✓	100%	**3 Adecuaciones Locativas y Infraestructura**	**24 days**
69		99%	**4 Calificación de Equipos Diseño, Desempeño, Instalación, Operación**	**67 days**
70	✓	100%	**4.1 Calificación de Diseño**	**22 days**
104	✓	100%	**4.2 Calificación de Instalación**	**45 days**
138	✓	100%	**4.3 Calificación de Operación Sin integraciones**	**52 days**
172		81%	**4.4 Calificación Operacional con Integración - Calificación de Desempeño y Puesta en Marcha**	**62 days**
173		30%	**4.4.1 Calificación Operación con Integración Puesta en Marcha de los equipos, aprobación documental**	5 days
174	✓	100%	**4.4.2 Desempeño de la Cortadora de Blíster y Reempacadora con etiquetado**	**41 days**
179		95%	**5 Integraciones SIGLAS vs DGH**	**137 days**
180		99%	**5.1 Análisis y preparación**	**94 days**
181	✓	100%	5.1.1 Levantamiento de procesos	66 days
182	✓	100%	5.1.2 Levantamiento de información técnica	66 days
183	✓	100%	5.1.3 Entendimiento de integraciones	66 days
184	✓	100%	5.1.4 Publicación de Requerimiento en Plataforma SYAC	0 days
185		98%	5.1.5 Preparación conexiones logicas	80 days
186		30%	5.1.6 Certificado de conexiones lógica y marquillas	0 days
187	✓	100%	**5.2 Integraciones DGH-SIGLAS**	**64 days**
196		58%	**5.3 Pruebas integrales**	**20 days**
197	✓	100%	5.3.1 Pruebas unitarias por equipo	5 days
198	✓	100%	5.3.2 Pruebas de integración SIGLAS	5 days
199		99%	5.3.3 Pruebas con HIS	5 days
200		50%	5.3.4 Ajustes finales	5 days
201		0%	5.3.5 Salida en producción	5 days
202		0%	5.3.6 Prueba de Rendimiento y pruebas Seguridad	5 days
203		21%	**5.4 Cierre y entrega**	**14 days**
204		0%	5.4.1 Reporte de validación del hospital	1 day
205		0%	5.4.2 Habilitación en productivo de todos los equipos	0 days

INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO FARMACIA INTELIGENTE
Contrato de Compraventa N° 105-2025, Periodo: 01/03/2026 al 31/03/2026
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

ID		% Complete	Task Name	Duration
206		50%	5.4.3 Manual Técnico de operación y uso	2 days
207		50%	5.4.4 Catálogo (diccionario) de los datos que envía y recibe	2 days
208		50%	5.4.5 Entrega de documentos: Manual Pruebas unitarias, Manual de soporte Nivel 1, Manual de Soporte Nivel 2, Documento para escalar solicitudes al proveedor, Check List de verificación de funcionamiento de los equipos, digital editable y en Idioma Español	2 days
209		0%	5.4.6 Licenciamiento de la solución tecnológica a nombre del HOMIL	2 days
210		0%	5.4.7 Topologías Físicas y Lógicas de la red	2 days
211		0%	5.4.8 VoBo del Servicio HOMIL	3 days
212		**96%**	**6 Capacitaciones de Equipos**	**62 days?**
213	✓	**100%**	**6.1 Plan de Capacitaciones y Entrenamiento Técnica y de Usuario**	2 days
214		**92%**	**6.2 Usuario**	**62 days?**
215	✓	**100%**	**6.2.1 Cortadora de Blíster y Reempacadora con etiquetado**	**16 days**
216	✓	100%	6.2.1.1 Capacitación Cortadora de Blister y Reempacadora con et	1 day
217	✓	100%	6.2.1.2 Evaluacion de la Capacitación	0 days
218	✓	100%	6.2.1.3 Certificado de Aprobación de la capacitación	0 days
219	✓	100%	6.2.1.4 Acta de la Capacitacion	0 days
220	✓	**100%**	**6.2.2 Impresora de inyección de tinta (Leibinger IQJET)**	**16 days**
221	✓	100%	6.2.2.1 Capacitación Serializadora	1 day
222	✓	100%	6.2.2.2 Evaluacion de la Capacitación	0 days
223	✓	100%	6.2.2.3 Certificado de Aprobación de la capacitación- notas	0 days
224	✓	100%	6.2.2.4 Acta de la Capacitación	0 days
225	✓	**100%**	**6.2.3 Impresora de Etiquetas de Radio Frecuencia**	**16 days**
230	✓	**100%**	**6.2.4 Gabinete inteligente de almacenamiento por RFID (BITUA Smart Cabinet SC v2.5)**	**16 days**
235	✓	**100%**	**6.2.5 Gabinete refrigerado para productos de alto costo RFID (BITUA Smart Fridge SF v2.0)**	**16 days**
240	✓	**100%**	**6.2.6 Gabinete Inteligente de Almacenamiento (Omnicell)**	**16 days**
245	✓	**100%**	**6.2.7 Estación de Suministro a Paciente con cajones (Amis Pro)**	**16 days**
250	✓	**100%**	**6.2.8 Carrusel Vertical**	**20 days**
255		0%	**6.2.9 Capacitación durante la instalación y puesta en marcha, la vigencia del servicio Post-venta**	1 day?
256	✓	**100%**	**6.3 Tecnica**	**33 days**
297	✓	**100%**	**7 Procedimientos Ajustados para equipos en FTS, APH, Hemodinamia, UCI Coronaria**	**115 days**
306	✓	**100%**	**8 Informe de Instalación Puesta en Marcha 1**	**5 days**
310		**99%**	**9 Facturación De Hitos**	**45 days**
311	✓	**100%**	**9.1 1er. Hito de Facturación 70%**	**14 days**
312	✓	100%	9.1.1 Generacion de factura por parte de TECNIGEN	1 day
313	✓	100%	9.1.2 Verificación de SECOP y SIIF	1 day
314	✓	100%	9.1.3 Elaboración y presentación de informe de supervisión para pa	2 days
315	✓	100%	9.1.4 Pago de Factura	0 days
316		**99%**	**9.2 2do. Hito de Facturación 30%**	**4 days**
317	✓	100%	9.2.1 Generacion de factura por parte de TECNIGEN	1 day

ID		% Complete	Task Name	Duration
318	✓	100%	9.2.2 Verificación de SECOP y SIIF	1 day
319	✓	100%	9.2.3 Elaboración y presentación de informe de supervisión para pa	2 days
320		0%	9.2.4 Pago de Factura	0 days
321		**55%**	**10 Fin y Cierre del Proyecto**	**41 days**
322	✓	100%	10.1 Aprobación por parte de Activos Fijos/Ingreso al Hospital DGH y Placa de Identificacion Activos Fijos	0 days
323		55%	10.2 Elaboracion, Revisión de Acta Final	10 days
324		0%	10.3 Aprobación Acta final del Contrato	0 days
325		0%	10.4 Fin	0 days

2.1.1 Propuesta del cronograma de pruebas con los funcionales HOMIL-TECNIGEN.

Ruta: CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Cronograma Cto 105-2025/Avances/Cronogramas PruebasFuncionales/2026-03-06 Pruebas de Integración.xlsx

Pruebas de integración						
Tecnología	**Ubicación**	**Actividades**	**Criterio de éxito**	**Fecha**	**Jornada**	**Personal Requerido**
Carrusel	**MEDMFEN (OPL)**	Carga y visualización del maestro de productos	Los productos creados en Siglas deben coincidir con los de Dinámica	**Día 1** Lunes 9 de marzo	2 - 4 pm	Médico (piso) y enfermera (piso), Medmfen, TI y Cuentas Médicas
		Ingreso de productos al almacén	Que se reflejen los ajustes de entrada en el Almacén			
		Ajustes de salida	Que se vea reflejado de Dinámica en Siglas			
		Dispensación de productos a paciente	Que se refleje en Dinamica			
		Dispensación de las líneas de medicamentos con cantidades pendientes por despachar.	En dinámica debe generarse una nueva orden			
		Devolución de productos	que la devolución no genere entradas en SIGLAS.			
		Regularizaciones	Que evidencie en Dinámica			
		Inventarios	Verificación de stock en Dinamica			
		Reportes	Verificación de reportes en Siglas			
Omnicell	**MEDMFEN (OPL)**	Carga y visualización del maestro de productos	Los productos creados en Siglas deben coincidir con los de Dinámica	**Día 2** Martes 10 marzo	2-4 pm	Médico UCI y enfermera UCI, TI y Cuentas Médicas
		Ingreso de productos al equipo	Que coincidan los productos ingresados y se reflejen en Dinámica			
		Dispensación de medicamentos del equipo	Que se refleje en la cuenta del paciente			

INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO FARMACIA INTELIGENTE
Contrato de Compraventa N° 105-2025, Periodo: 01/03/2026 al 31/03/2026
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

		Devolución de medicamentos	Si se genera una devolución este debe reflejarse en Dinámica			
		Dispensación de insumos del equipo	Que se refleje en la cuenta del paciente			
		Devolución de insumos	Que la devolución genere un movimiento a un almacén específico de Dinámica Gerencial			
		Solicitud de reposición de Omnicell	Que se refleje en el gabinete la reposición			
		Regularizaciones	Que evidencie en Dinámica			
		Reportes	Verificación de stock en Dinamica			
		Verificación de usuarios	Acceso al servidor para ver usuarios			
		Cajetin de devoluciones	Que pueda devolver un medicamento al cajetin			
AMIS (UCI)	**MEDMFEN (OPL)**	Que se refleje el listado de pacientes en el AMIS	Que coincidan los pacientes de Dinámica en el AMIS	**Día 2** Martes 10 de marzo	2-4 pm	Médico (piso) y enfermera (piso), TI y Cuentas Médicas
		Que el AMIS permirta el uso de la plataforma Dinámica Gerencial	Verificación en Dinámica			
		Lectura de manilla del paciente	Que abra el cajetin asignado			
BITUA	**APH (Medmfen)**	Vinculación de etiquetas	Vincular etiqueta	**Día 3** Miércoles 11 de marzo	9 am - 10 am.	Auditoria Cuentas Médicas, TI, Farmacia Central de Mezclas
		Ingreso desde FTS a BITUA	Prueba de ingreso y salida de inventario			
		Dispensación y devolución de productos a paciente	Cargue a la cuenta del paciente posterior a la ventana tiempo			
BITUA	**Hemodinamia**	Vinculación de etiquetas	Vincular etiqueta	**Día 3** Miércoles 11 de marzo	10 am - 11 am	Dr. Jimenez, Jefe Toquica, Andrés, TI y Cuentas Médcicas
		Ingreso desde FTS a BITUA	Prueba de ingreso y salida de inventario			
		Dispensación y devolución de productos a paciente	Cargue a la cuenta del paciente posterior a la ventana tiempo			
AMIS (PISO 12)	**MEDMFEN (OPL)**	Que se refleje el listado de pacientes en el AMIS	Que coincidan los pacientes de Dinámica en el AMIS	**Día 3** Miércoles 11 de marzo	11 am - 12 m	Dra. Galindo, Dr. Diego, 2 jefes de enfermería y Auditoría cuentas médicas
		Que el AMIS permita el uso de la plataforma Dinámica Gerencial	Verificación en Dinámica			
		Lectura de manilla del paciente	Que abra el cajetin asignado			
SIGLAS	**FTS**	Carga y visualización del maestro de productos	Los productos creados en Siglas deben coincidir con los de Dinámica	**Día 3** Miércoles 11 de marzo	2-4 pm	Auditoria Cuentas Médicas, FTS Y TI
		Ingreso de productos al almacén	Que los productos ingresados Dinámica se reflejan en Siglas			
		Devolución de productos a proveedor	Que los movimientos de salida de siglas se vean reflejados en dinamica			

		Dispensación de productos a farmacias	Que se refleje en Dinamica			
		Movimientos de entrada y de salida	Que se refleje en Dinamica			
		Regularizaciones	Que evidencie en Dinámica			
		Inventarios	Verificación de stock en Dinamica			
		Reportes	Verificación de reportes en Siglas			
SALIDA A PRODUCCIÓN DEPENDIENDO DE LAS PRUEBAS DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA						

2.2. Avance en Integraciones Tecnológicas (SYAC-TECNIGEN/SIGLAS-DGH)

La integración entre el software de gestión farmacéutica (SIGLAS) y el sistema de información hospitalario (DGH/SYAC) mostró avances críticos durante el mes:

• **Pruebas Integrales in situ con usuarios funcionales:** La fase de pruebas integrales en ambiente de pruebas para los equipos fueron ejecutadas desde el 09/03/2026 al 11/03/2026. Las salidas controladas en ambiente de producción se realizaron con el liderazgo y apoyo de Felix Palacios de la UNIN ejecutadas desde el 18/03/2026 al 20/03/2026 salidas con los 2 Carruseles verticales en la Farmacia del Operador Logístico Medmfen, se inactiva el parámetro 20/03/2026 por problemas en la Mensajería entre DGH-SIGLAS, problemas de lentitud en DINAMICA GERENCIAL-DGH, e inconvenientes en los servidores del HOMIL impidiendo la visualización en DGH, todas las novedades presentadas fueron presentadas a SYAC por parte de UNIN y TECNIGEN, se trabajó con la compilación del 06/03/2026. El equipo de UNIN del HOMIL realiza la revisión de la Infraestructura Tecnológica con el proveedor SYAC.,

2.2. Equipos, Instalación y Calificación

• **Calificación de Equipos:** El avance en la calificación de equipos (Diseño, Instalación, Operación) fue del **97%** a corte a 30/01/2026.

•**Calificación de Instalación y Operación sin integraciones** finalizó el 30/12/2025 con un avance del 100%.

•**Calificación de desempeño** para la Cortadora y Reempacadora (SISNACMED), fue aprobada por el supervisor Técnico de Farmacia y la Jefe de la UNFA. Avance del 100%.

•**Llenado de Inventario:** El Omnicell finalizó el proceso de llenado, el llenado de los 2 carruseles se encuentra en un 95%, el Bitúa refrigerado de la Farmacia APH (sótano 2) se encuentra desinstalado por arreglos de infraestructura en el área de APH no se está utilizando corte a la fecha, y el Bitua de Hemodinamia se llena a necesidad.

3. CONCLUSIÓN

La Fase 1 de la Farmacia Inteligente ha dotado al Hospital Militar Central con tecnología innovadora capaz de garantizar la seguridad, trazabilidad y optimización en la dispensación de medicamentos e insumos impactando las áreas Farmacia del Operador Logístico OPL, Farmacia FTS con la implementación de SIGLAS, Farmacia APH con el Gabinete Refrigerado para productos de Alto Costo con Lectura de RFID -Bitua, Gabinete inteligente de almacenamiento por RFID .

El éxito total de esta fase no depende de las máquinas en sí, sino de la madurez y estabilidad de las integraciones de software (DGH-SIGLAS) y la adaptación del personal al nuevo ecosistema tecnológico. Solo superando estos retos de interoperabilidad de la Fase 1, el hospital tendrá bases sólidas para justificar y desplegar con éxito la futura Fase 2 del proyecto.

Es importante recalcar que a la fecha está pendiente por pago por parte del HOMIL un saldo por 30% del valor del Contrato 105-2025, el cual no se autorizará este pago hasta no recibir a satisfacción el proyecto, verificando 100% de la pruebas en ambiente de producción.

4. ANEXOS

4.1. CALIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS: DISEÑO, INSTALACIÓN

La calificación de Diseño e Instalación de los equipos se encuentra en la siguiente Ruta del proyecto Farmacia Inteligente Contrato 105-2025:

Rutas

- **CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen**
    - CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/Equipo - Carruseles Verticales/**CalificaciónEquipos-CarrusIVertical**
    - CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/**EQUIPO - CORTADORA DE BLÍSTER Y REEMPACADORA CON ETIQUETADO**
    - CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/ EQUIPO - **ESTACIÓN DE SUMINISTRO A PACIENTE (Amis Pro)**
    - CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/EQUIPO - **GABINETE INTELIGENTE DE ALMACENAMIENTO POR RFID Bitua**

- CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/ EQUIPO - **Impresora de Inyección de tinta SERIALIZADORA**
- CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/ EQUIPO - **IMPRESORA ETIQUETAS DE RADIO FRECUENCIAra zebra**
- CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/ Equipo -**GABINETE INTELIGENTE DE ALMACENAMIENTO-OmnicelI**
- CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/Equipo - Carruseles Verticales/**CalificaciónEquipos-CarruselVertical**

4.2. DOCUMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS ENTREGADOS POR CONTRATISTA TECNIGEN

A continuación se presentan la rutas de los documentos de los equipos biomédicos e industriales entregados por el contratista TECNIGEN a Equipos Biomédicos e Industriales

Rutas: CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen

- **CARRUSELES VERTICALES ROTATORIOS (2 UNIDADES)**:CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/Equipo - Carruseles Verticales
- **CORTADORA DE BLÍSTER Y REEMPACADORA CON ETIQUETADO (1 UNIDAD)**: CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/EQUIPO - CORTADORA DE BLÍSTER Y REEMPACADORA CON ETIQUETADO
- **ESTACIÓN DE SUMINISTRO A PACIENTE- AMIS PRO (2 UNIDADES):** CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/ EQUIPO - ESTACIÓN DE SUMINISTRO A PACIENTE (Amis Pro)
- **GABINETE INTELIGENTE DE ALMACENAMIENTO POR RFID-BITUA (1 UNIDAD):** CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/EQUIPO - GABINETE INTELIGENTE DE ALMACENAMIENTO POR RFID Bitua
- **GABINETE EQUIPO - REFRIGERADO PARA PRODUCTOS DE ALTO COSTO Bitua Refrigerado (1 UNIDAD)**: CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/ GABINETE EQUIPO - REFRIGERADO PARA PRODUCTOS DE ALTO COSTO Bitua Refrigerado
- **IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA SERIALIZADORA-LEIBINGER (1 UNIDAD):** CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/ EQUIPO - Impresora de Inyección de tinta SERIALIZADORA

- **IMPRESORA DE ETIQUETAS DE RADIO FRECUENCIA- ZEBRA (1 UNIDAD)**: CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/ EQUIPO - IMPRESORA ETIQUETAS DE RADIO FRECUENCIAra zebra

- **GABINETE INTELIGENTE DE ALMACENAMIENTO -OMNICELL (1 UNIDAD):** CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/ Equipo -GABINETE INTELIGENTE DE ALMACENAMIENTO-Omnicell

- **MONITOR DE SIGNOS VITALES** :CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/EQUIPOS MENORES/MONITOR SIGNOS VITALES-MILDRAY VS9

Documentación de otros equipos tales como: Cámara de video, UPS, Regulador de Voltaje, termohigrometros.
Ruta: CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Documentos técnicos/Documentos _EquiposFarmaciaInteligente-Tecnigen/EQUIPOS MENORES/

- **Camara de Video**
- **Regulador de voltaje**
- **UPS**
- **Termohigrometro**

4.3. CAPACITACIÓN EQUIPOS

- **1. SIGLAS:** CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Capacitación Equipos/1.SIGLAS

- **2. Proyecto-Bodegas-Centros de Servicio:** CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Capacitación Equipos/CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Capacitación Equipos/ 2. Proyecto-Bodegas-Centros de Servicio

- **3. Cortadora de Blister y Reempacadora con Etiquetado-SYSNACMED-CAM:** CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Capacitación Equipos/CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Capacitación Equipos/3. Cortadora de Blister y Reempacadora con Etiquetado-SYSNACMED-CAM

- **4. Impresora etiquetas radiofrecuencia- Zebra:** CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Capacitación Equipos/CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Capacitación Equipos/4. Impresora etiquetas radiofrecuencia- Zebra

- **5. GABINETE REFRIGERADO PARA PRODUCTOS DE ALTO COSTO con lectura por RFID -Bitua RFID Refrigerado-APH:** CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Capacitación Equipos/CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Capacitación Equipos/ 5. GABINETE REFRIGERADO PARA PRODUCTOS DE ALTO COSTO con lectura por RFID -Bitua RFID Refrigerado-APH

- **6. Impresora de Inyección de Tinta - Serializadora-FTS:** CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Capacitación Equipos/CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Capacitación Equipos/ 6. Impresora de Inyección de Tinta - Serializadora-FTS

- **7. Gabinete Inteligente de Almacenamiento-Omnicell:** CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Capacitación Equipos/CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Capacitación Equipos/7. Gabinete Inteligente de Almacenamiento-Omnicell

- **8. EstaciónDeSuministroAPacientesCon Cajones-AMIS PRO:** CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Capacitación Equipos/CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Capacitación Equipos/8. EstaciónDeSuministroAPacientesCon Cajones-AMIS PRO
- **9. Carrusel Vertical:** **CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Capacitación Equipos/CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Capacitación Equipos/9. Carrusel Vertical**
- **10. Gabinete InteligenteDeAlmacenamiento RFID- Hemodinamia:** **CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Capacitación Equipos/CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Capacitación Equipos/10. Gabinete InteligenteDeAlmacenamiento RFID- Hemodinamia**
- **Capacitación Tecnica:****CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Capacitación Equipos/CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/Capacitación Equipos//Capacitación Técnica**

4.4 ACTAS DE SEGUIMIENTO CONTRATO 105-2025

A continuación se presentan las actas del seguimiento al contrato 105-2025 donde se puede visualizar su seguimiento desde el Inicio hasta la fecha.

Ruta: CTO 105-2025 Farmacia Inteligente/ActasReunión/ReuniónSeguimientoCto105-2025

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901322851-1	TECNIGEN COLOMBIA MEDICINA CIENCIA Y TECNOLOGIA SA	CR 10 96 25 OFICI 612	7022256	cesar.velastegui@monttgroup.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71006168	30/03/2026	9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$64,875,212	$21.182.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	3.869.800	0		0		0	0	0	0	3.869.800	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	684.700	0		0		0	0	0	0	684.700	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	460.000	0		0		0	0	0	0	460.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	212.000	0		0		0	0	0	0	212.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.138.800	0	0	0	0	0	0		1.138.800	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.152.000	0	0	0	0	0	0		1.152.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	960.000	0	0	0	0	0	0		960.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	7.129.400	0	0	154.800	278.700	0	0		7.562.900	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	998.900				998.900	0	0	998.900			9.989	998.900	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.595.100	0	0	2.595.100	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
619.200	0	0	619.200	1
ICBF				
928.800	0	0	928.800	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	5.226.500	5.226.500
Pensión	4	10.813.700	10.813.700
Riesgos Laborales	1	998.900	998.900
CCF	1	2.595.100	2.595.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	928.800	928.800
MEN	0	0	0
SENA	1	619.200	619.200
TOTALES	12	21.182.200	21.182.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901322851-1	TECNIGEN COLOMBIA MEDICINA CIENCIA Y TECNOLOGIA SA		CR 10 96 25 OFICI 612	7022256	cesar.velastegui@monttgroup.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71006168	30/03/2026	9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$64,875,212	$21.182.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1001186662	SUAREZ CIFUENTES HEIVER ALEJANDRO	1	0			S																	230301	4.500.000	30	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	30	180.000	14-7	4.500.000	30	2	47.000	CCF24	4.500.000	30	180.000	0	0	0	0	0
2	CC 1013630601	GARCIA TRIANA JOAN MANUEL	1	0			S																	230201	3.316.956	30	530.800	0	0	0	0	EPS005	3.316.956	30	132.700	14-7	3.316.956	30	3	80.900	CCF24	3.316.956	30	132.700	0	0	0	0	0
3	CC 1014245519	CHAPARRO SERRANO LEIDY ALEXANDRA	1	0			S																	230201	3.800.000	30	608.000	0	0	0	0	EPS005	3.800.000	30	152.000	14-7	3.800.000	30	2	39.700	CCF24	3.800.000	30	152.000	0	0	0	0	0
4	CC 1022363305	GONZALEZ SILVA ALEXANDER	1	0			S																	25-14	5.500.000	30	880.000	0	0	0	0	EPS008	5.500.000	30	220.000	14-7	5.500.000	30	2	57.500	CCF24	5.500.000	30	220.000	0	0	0	0	0
5	CC 1033775462	ANGULO RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN	1	0			S							X	X									25-14	2.600.000	30	416.000	0	0	0	0	EPS010	2.600.000	30	104.000	14-7	2.600.000	30	5	181.000	CCF24	2.600.000	30	104.000	0	0	0	0	0
6	CC 52098280	HIGUERA RODRIGUEZ ADRIANA DEL PILAR	1	0			N																	25-14	30,958,256	30	4,953,400	0	0	154,800	278,700	EPS001	30,958,256	30	3,869,800	14-7	30,958,256	30	2	323,300	CCF24	30,958,256	30	1,238,400	30,958,256	619,200	928,800	0	0
7	CC 52719101	MAYORGA ORTIZ DIANA CAROLINA	1	0			S																	25-14	5.500.000	30	880.000	0	0	0	0	EPS005	5.500.000	30	220.000	14-7	5.500.000	30	2	57.500	CCF24	5.500.000	30	220.000	0	0	0	0	0
8	CC 74081451	VILLAMARIN VILLAMARIN RONALD BAYARDO	1	0			S																	231001	6.000.000	30	960.000	0	0	0	0	EPS008	6.000.000	30	240.000	14-7	6.000.000	30	3	146.200	CCF24	6.000.000	30	240.000	0	0	0	0	0
9	CC 79525314	RODRIGUEZ NUÑEZ JAIRO FABIAN	1	0			S																	230301	2.700.000	30	432.000	0	0	0	0	EPS010	2.700.000	30	108.000	14-7	2.700.000	30	3	65.800	CCF24	2.700.000	30	108.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901322851-1	TECNIGEN COLOMBIA MEDICINA CIENCIA Y TECNOLOGIA SA	CR 10 96 25 OFICI 612	7022256	cesar.velastegui@monttgroup.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		58903404	27/02/2026	10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$71,491,212	$22.323.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	3.869.800	0		0		0	0	0	0	3.869.800	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	748.000	0		0		0	0	0	0	748.000	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	460.000	0		0		0	0	0	0	460.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	180.000	0		0		0	0	0	0	180.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	132.700	0		0		0	0	0	0	132.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.842.800	0	0	0	0	0	0		1.842.800	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.152.000	0	0	0	0	0	0		1.152.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	960.000	0	0	0	0	0	0		960.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	7.081.400	0	0	154.800	278.700	0	0		7.514.900	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.055.600				1.055.600	0	0	1.055.600			10.556	1.055.600	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.859.800	0	0	2.859.800	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
619.200	0	0	619.200	1
ICBF				
928.800	0	0	928.800	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	5.390.500	5.390.500
Pensión	4	11.469.700	11.469.700
Riesgos Laborales	1	1.055.600	1.055.600
CCF	1	2.859.800	2.859.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	928.800	928.800
MEN	0	0	0
SENA	1	619.200	619.200
TOTALES	13	22.323.600	22.323.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901322851-1	TECNIGEN COLOMBIA MEDICINA CIENCIA Y TECNOLOGIA SA	CR 10 96 25 OFICI 612	7022256	cesar.velastegui@monttgroup.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		58903404	27/02/2026	10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$71,491,212	$22.323.600	

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901322851-1	TECNIGEN COLOMBIA MEDICINA CIENCIA Y TECNOLOGIA SA	CR 10 96 25 OFICI 612	7022256	cesar.velastegui@monttgroup.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		58903404	27/02/2026	10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$71,491,212	$22.323.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1001186662	SUAREZ CIFUENTES HEIVER ALEJANDRO	1	0			S																	230301	4.500.000	30	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	30	180.000	14-7	4.500.000	30	2	47.000	CCF24	4.500.000	30	180.000	0	0	0	0	0
2	CC 1013630601	GARCIA TRIANA JOAN MANUEL	1	0			S																	230201	3.316.956	30	530.800	0	0	0	0	EPS037	3.316.956	30	132.700	14-7	3.316.956	30	3	80.900	CCF24	3.316.956	30	132.700	0	0	0	0	0
3	CC 1014245519	CHAPARRO SERRANO LEIDY ALEXANDRA	1	0			S																	230201	3.800.000	30	608.000	0	0	0	0	EPS005	3.800.000	30	152.000	14-7	3.800.000	30	2	39.700	CCF24	3.800.000	30	152.000	0	0	0	0	0
4	CC 1022363305	GONZALEZ SILVA ALEXANDER	1	0			S																	25-14	5.500.000	30	880.000	0	0	0	0	EPS008	5.500.000	30	220.000	14-7	5.500.000	30	2	57.500	CCF24	5.500.000	30	220.000	0	0	0	0	0
5	CC 1033775462	ANGULO RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	25-14	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS010	1.800.000	30	72.000	14-7	1.800.000	30	5	125.300	CCF24	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0
6	CC 52098280	HIGUERA RODRIGUEZ ADRIANA DEL PILAR	1	0			N																	25-14	30.958.256	30	4.953.400	0	0	154.800	278.700	EPS001	30.958.256	30	3.869.800	14-7	30.958.256	30	2	323.300	CCF24	30.958.256	30	1.238.400	30.958.256	619.200	928.800	0	0
7	CC 52719101	MAYORGA ORTIZ DIANA CAROLINA	1	0			S							X	X									25-14	6.000.000	30	960.000	0	0	0	0	EPS005	6.000.000	30	240.000	14-7	6.000.000	30	2	62.700	CCF24	6.000.000	30	240.000	0	0	0	0	0
8	CC 74081451	VILLAMARIN VILLAMARIN RONALD BAYARDO	1	0			S																	231001	6.000.000	30	960.000	0	0	0	0	EPS008	6.000.000	30	240.000	14-7	6.000.000	30	3	146.200	CCF24	6.000.000	30	240.000	0	0	0	0	0
9	CC 79525314	RODRIGUEZ NUÑEZ JAIRO FABIAN	1	0			S																	230301	2.700.000	30	432.000	0	0	0	0	EPS010	2.700.000	30	108.000	14-7	2.700.000	30	3	65.800	CCF24	2.700.000	30	108.000	0	0	0	0	0
10	CC 79723238	BARACALDO JARRO CESAR ALEXIS	1	0			S		X															230201	4.400.000	22	704.000	0	0	0	0	EPS005	4.400.000	22	176.000	14-7	4.400.000	22	3	107.200	CCF24	6.916.000	22	276.700	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CF-ARF-123-1604-26

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA
SOCIEDAD TECNIGEN COLOMBIA MEDICINA CIENCIA Y TECNOLOGIA S.A.
NIT 901.322.851-1

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con los registros contables al 31 de marzo de 2026 y los soportes de pago de la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes número 71006168 correspondiente a los aportes de salud de abril de 2026 y de pensión, riesgos laborales y parafiscales de marzo de 2026 efectuada por **TECNIGEN COLOMBIA MEDICINA CIENCIA Y TECNOLOGIA S.A.** dentro de los plazos determinados por la Ley, por lo cual, la entidad se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con el Sistema de Seguridad Social Integral, así como el SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, de sus empleados.

En constancia de lo anterior se emite la presente certificación en Bogotá, a los quince (15) días del mes de abril de 2026, por solicitud de la Administración, y se ha evidenciado durante los últimos seis (6) meses, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Cordialmente,



Firmado digitalmente
por JOSÉ RAMIRO
PARDO RODRÍGUEZ

JOSÉ RAMIRO PARDO RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal
T.P.: 50180-T
Designado por JPA Colombia.
Tarjeta Registro No. 1807