CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001 DE 2026

Fecha de Elaboración: Abril 21 de 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN No 02	SEGUIMIENTO	PAGO	FINAL
		X	

CONTRATANTE:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	COCO INVERSIONES TECNOLÓGICAS S.A.S
NIT/CC:	15.405.359
OBJETO:	Suscripción de licencias para la implementación de un Centro Integrado de Agendamiento para el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTAFE DE ANTIOQUIA
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($338.262.960) EXCENTO DE IVA
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Diciembre de 2026, contados desde la firma de la presente orden
FECHA DE INICIO:	01 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2026
SUPERVISOR	Juan David Echeverry- Ingeniero de Sistemas
PERIODO A SUPERVISAR	01/02/2026 al 28/02/2026

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución de la CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO No 001 de 2026, se presenta el Informe de Supervisión de la CONTRATO de la referencia, con fundamento en el Manual de Contratación de la ESE, y demás normas que regulan la materia:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y el alcance de la CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO, conforme a las obligaciones del contratista, de las especificaciones técnicas establecidas en la propuesta económica aprobada por la ESE.

1.1 **En relación con el objeto contractual:** El contratista ha cumplido con el objeto contractual prestando la Suscripción de licencias para la implementación de un Centro Integrado de Agendamiento para el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTAFE DE ANTIOQUIA.

1.2 **En relación con las obligaciones especificas contractuales:** El contratista deberá cumplir a cabalidad con todas las especificaciones y tareas descritas en la ORDEN:

Obligaciones contractuales	Ejecución / evidencias
1. Prestar los servicios de manera eficaz y oportuna, así como atender los requerimientos que le sean efectuados de acuerdo con la normatividad vigente realizados por los diferentes entes de control, inspección y vigilancia, en los términos y las condiciones pertinentes.	Se cuenta con el chatboot juanita para el auto agendamiento de citas médicas mediante la aplicación de WhatsApp.
2. Hacer uso correcto y racional de la información y/o los recursos de toda clase que EL HOSPITAL haya puesto a su disposición para el cumplimiento de su actividad profesional y de acuerdo a los lineamientos impartidos por éste	No se evidencia retrasos o moras en el pago de los servicios públicos

2. **INFORME FINANCIERO.** Verificar el cumplimiento del contrato durante el periodo de FEBRERO 2026; FACTURA FAEL Nº 4679 POR VALOR DE $ 28.188.580 y su ejecución financiera.

VALOR FACTURADO **$28.188.580**
VALOR GLOSADO **$0**
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO **$28.188.580**

ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia	FORMATO DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO: GA-JC-FT-04
		VERSIÓN: 02
		FECHA: MARZO 2023
		PÁGINA 1 DE 1

CONTRATISTA	COCO INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS	
NUMERO DEL CONTRATO	*No 001 DE 2026*	CDP # 2
VALOR CONTRATO	*$ 338.262.960*	CRP # 3
VIGENCIA CONTRATO:	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	

MES	CUENTA DE COBRO No.	SUBPROCESO	VALOR	GLOSA	GLOSA CONCILIADA (Pago)	TOTAL SIN EJECUTAR	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	EJECUCION CONTRACTUAL (%)
						$ 338.262.960		
ENERO	4587	CITAS	$ 28.188.580	$ 0	$ 0	$ 310.074.380	$ 28.188.580	8,3
FEBRERO	4679	CITAS	$ 28.188.580	$ 0	$ 0	$ 281.885.800	$ 28.188.580	16,7

Vr. Ejecutado	$ 56.377.160
Vr. Glosado	$ 0
Vr. Glosado Conciliado (Pago)	$ 0
PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 281.885.800

3. INFORME ADMINISTRATIVO

a) Se realizó verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	No Planilla	Total Aporte del período
Salud Febrero 2026 Pensión enero 2026	83427327	$59.815.300

Sistema de verificación de planilla:

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES		
Fecha del Documento	**Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral**	**Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)**
03/02/2026	Febrero	Paula Andrea Zuluaga Revisor fiscal- TP 164210-T

4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

No se ha determinado ningún tipo de imposición, proceso sancionatorio o derecho de contradicción, toda vez que la supervisión no ha advertido irregularidad en la ejecución del convenio.

Hasta la fecha no se han presentado incumplimientos del contratista, ni hechos que ameriten sanciones, aplicación de multas, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

5. OBSERVACIONES

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero, y señalado en el CONTRATO, el suscrito Supervisor autoriza el pago del periodo reportado por valor de $ 28.188.580

Nombre completo: Juan David Echeverry Garces
Cargo: Ingeniero de Sistemas



Firma:
SUPERVISOR