REVISION Y APROBACION DE INFORMES MENSUALES
CONTRATO CAR-LP-2622-2025 CONSORIO CAV VIDA SILVESTRE

PERIODO INFORME CONSORCIO CAV VIDA SILVESTRE 2025	22-07-2025 al 21-08-2025	**Fecha entrega**	30/08/2025	**APROBADO:**	**CAROLINA RIVERA BERRÍO** **DIRECTORA DE INTERVENTORÍA - ECOFLORA SAS**
		Fecha aprobación	9/09/2025		
		Fecha subsanación	16/09/2025		

COMPONENTE	ACTIVIDADES A VERIFICAR	¿SE EVIDENCIAN SOPORTES?	¿LOS SOPORTES ESTÁN COMPLETOS?	FECHA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	FECHA VERIFICACIÓN PRESENCIAL	CUMPLE	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
Atención de fauna	Recepción y valoración	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	14 de agosto de 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de fauna, se revisaron las 70 carpetas de los individuos que ingresaron al CAV. Se validó que se diligenciaron las historias clinicas en todos los campos pertinentes a recepción y valoración de ingreso. Así mismo se pudo observar en físico en el comité presencial.	Veterinario, Zootecnista, Bióloga.
	Marcaje	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	14 de agosto de 2025	SI		Veterinario, Zootecnista, Bióloga.
	Historia clinica	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	14 de agosto de 2025	SI		Veterinario, Zootecnista, Bióloga.
	Inventario	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	14 de agosto de 2025	SI	En los comités técnicos de seguimiento se mencionaron las inconsistencias en el inventario, se realizó una nueva mesa de trabajo el dia 08-08-2025	Directora interventoría
	Cronogramas	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	14 de agosto de 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de fauna, se validó el cronograma de actividades y su cumplimiento.	Veterinario, Zootecnista, Bióloga.
	Nutrición	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	14 de agosto de 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de fauna, se revisaron las 70 carpetas de los individuos que ingresaron al CAV. Se validó que se diligenciaron las historias clinicas en todos los campos pertinentes a recepción y valoración de ingreso. Así mismo se pudo observar en físico en el comité presencial.	Zootecnista
	Hospitalización	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	14 de agosto de 2025	SI		Veterinario
	Cirugía	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	14 de agosto de 2025	SI		Veterinario
	Laboratorio	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	14 de agosto de 2025	SI		Veterinario
	Cuarentena	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	14 de agosto de 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de fauna, se validó de manera presencial las acciones indicadas.	Veterinario, Zootecnista, Bióloga.
	Rehabilitación	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	14 de agosto de 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de fauna, se validó de manera presencial las acciones indicadas.	Veterinario, Zootecnista, Bióloga.
	Informes quincenales	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	14 de agosto de 2025	SI	Se recibieron los informes quincenales mediante correo electrónico y se les dio traslado a la Corporación.	Bióloga
	Conceptos técnicos	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	14 de agosto de 2025	SI	Entre las partes se determinó habilitar una carpeta en el repositorio de información de la Corporación para la revisión de los conceptos técnicos en linea y con su posterior aprobación final se enviarían los conceptos técnicos firmados.	Bióloga

REVISION Y APROBACION DE INFORMES MENSUALES
CONTRATO CAR-LP-2622-2025 CONSORIO CAV VIDA SILVESTRE

PERIODO INFORME CONSORCIO CAV VIDA SILVESTRE 2025	22-07-2025 al 21-08-2025	**Fecha entrega**	30/08/2025	**APROBADO:** _____ **CAROLINA RIVERA BERRÍO** **DIRECTORA DE INTERVENTORÍA - ECOFLORA SAS**
		Fecha aprobación	9/09/2025	
		Fecha subsanación	16/09/2025	

COMPONENTE	ACTIVIDADES A VERIFICAR	¿SE EVIDENCIAN SOPORTES?	¿LOS SOPORTES ESTÁN COMPLETOS?	FECHA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	FECHA VERIFICACIÓN PRESENCIAL	CUMPLE	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
	Liberaciones o reubicaciones	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	14 de agosto de 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de fauna, se validó que se realizaron pruebas especiales en el laboratorio de URRAS para la liberación y/o reubicación de algunos individuos.	Bióloga
	Capacitaciones	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	14 de agosto de 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en los anexos del informe de fauna, se verificó que el operador realizó las capacitaciones los días 28 y 29 de julio de 2025	Directora interventoría
	Otras gestiones	NA	NA	NA	NA	NA	No se requirió en el periodo	Directora interventoría
	Cronogramas	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	28 de agosto de 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, se validó el cronograma de actividades y su cumplimiento.	Arquitecta
	Inventario	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	28 de agosto de 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, se validó el inventario recibido en el empalme.	Directora interventoría
	PTAR	NA	NA	NA	NA	NA	La Corporación aún no entrega el equipo en funcionamiento	Arquitecta e Ing Ambiental
	PTAP	NA	NA	NA	NA	NA	La Corporación aún no entrega el equipo en funcionamiento	Arquitecta e Ing Ambiental
	Subestación y planta eléctrica	NA	NA	NA	NA	NA	La Corporación aún no entrega el equipo en funcionamiento	Arquitecta
	Red contraincendios	NA	NA	NA	NA	NA	La Corporación aún no entrega el equipo en funcionamiento	Arquitecta
	Bocatoma de acueducto	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	28 de agosto de 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, se validó el mantenimiento preventivo de la bocatoma. Así mismo se pudo observar en físico en el comité presencial.	Arquitecta e Ing Ambiental
	Sistema de almacenamiento de aguas	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	28 de agosto de 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, se validó el cambio de flotador en uno de los tanques de bombeo.	Arquitecta e Ing Ambiental
	Drenajes	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	28 de agosto de 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, se validó el mantenimiento preventivo para evitar el taponamiento de los drenajes.	Arquitecta
	Baterías sanitarias	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	28 de agosto de 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, se validó el mantenimiento de las baterías sanitarias.	Arquitecta

REVISION Y APROBACION DE INFORMES MENSUALES
CONTRATO CAR-LP-2622-2025 CONSORIO CAV VIDA SILVESTRE

PERIODO INFORME CONSORCIO CAV VIDA SILVESTRE 2025	22-07-2025 al 21-08-2025	**Fecha entrega**	30/08/2025
		Fecha aprobación	9/09/2025
		Fecha subsanación	16/09/2025

APROBADO: _____

CAROLINA RIVERA BERRÍO
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA - ECOFLORA SAS

COMPONENTE	ACTIVIDADES A VERIFICAR	¿SE EVIDENCIAN SOPORTES?	¿LOS SOPORTES ESTÁN COMPLETOS?	FECHA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	FECHA VERIFICACIÓN PRESENCIAL	CUMPLE	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
Mantenimiento	Redes (eléctrica, sanitaria, hidráulica)	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	28 de agosto de 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, se validó la inspección de las redes y su inclusión en el programa de mantenimiento.	Arquitecta
	Desagües	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	28 de agosto de 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, se validó la limpieza de los desagües. Así mismo se pudo observar en físico en el comité presencial.	Arquitecta
	Senderos	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	28 de agosto de 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, se validó la limpieza de los senderos. Así mismo se pudo observar en físico en el comité presencial.	Arquitecta
	Encierros metálicos de cuarentena y rehabilitación	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	28 de agosto de 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, se validó la limpieza de los encierros metálicos. Así mismo se pudo observar en físico en el comité presencial.	Arquitecta
	Silvicultura (jardines, corte de césped, poda de arbustos, ornato y embellecimiento de las áreas verdes)	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	28 de agosto de 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, se validó la adecuación de las zonas verdes. Así mismo se pudo observar en físico en el comité presencial.	Arquitecta
	Reparaciones locativas	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	28 de agosto de 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, se validó la ejecución de las reparaciones locativas.	Arquitecta
	Mantenimiento y limpieza (caminos y senderos)	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	28 de agosto de 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, se validó la limpieza de caminos y senderos. Así mismo se pudo observar en físico en el comité presencial.	Arquitecta
	Orden y aseo instalaciones (hospital, oficinas, cocinas, cuarto frio, etc)	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	28 de agosto de 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, se validó el orden y aseo de las instalaciones. Así mismo se pudo observar en físico en el comité presencial.	Arquitecta
	Otras gestiones	SI	SI	21 de agosto 2025	28 de agosto de 2025	SI	Se recibió información por parte de la Corporación relacionada con el inicio de contrato para la puesta en funcionamiento de la PTAP y la PTAR.	Directora interventoría

REVISION Y APROBACION DE INFORMES MENSUALES
CONTRATO CAR-LP-2622-2025 CONSORIO CAV VIDA SILVESTRE

PERIODO INFORME CONSORCIO CAV VIDA SILVESTRE 2025	22-07-2025 al 21-08-2025	**Fecha entrega**	30/08/2025
		Fecha aprobación	9/09/2025
		Fecha subsanación	16/09/2025

APROBADO: _____
CAROLINA RIVERA BERRÍO
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA - ECOFLORA SAS

COMPONENTE	ACTIVIDADES A VERIFICAR	¿SE EVIDENCIAN SOPORTES?	¿LOS SOPORTES ESTÁN COMPLETOS?	FECHA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	FECHA VERIFICACIÓN PRESENCIAL	CUMPLE	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
Administrativo y financiero	Formato confidencialidad	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	NA	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador, en los anexos del informe, se validó la firma del acuerdo de confidencialidad por cada uno de los trabajadores que ingresaron en el periodo.	Administartivo
	Hojas de vida personal	NA	NA	NA	NA	NA	Para el perido no se presentó ingreso de personal nuevo.	Administartivo
	Soportes pago seguridad social del personal	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	NA	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador, en los anexos del informe, se validaron las planillas de seguridad social del personal minímo requerido.	Administartivo
	Archivo físico del CAV	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	28 de agosto de 2025	SI	En la visita presencial se valido la organización del archivo físico por parte del operador.	Administartivo
	Ejecución financiera	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	NA	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador, en los anexos del informe, se validó el informe de ejecución financiera.	Administartivo
	Vehículos	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	28 de agosto de 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador, en los anexos del informe, se validó el informe de vehículos.	Administartivo
	Otras gestiones	NA	NA	NA	NA	NA	No se requirió en el periodo	Directora interventoría
HSEQ	Normas y protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	14 y 28 de agosto de 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador, en el informe HSEQ, se validaron las actividades programadas y todos los anexos presentados.	Ing Ambiental
	Plan de Manejo de Residuos Hospitalarios y especiales	SI	SI	18, 26 y 29 de agosto 2025 05 al 09 de septiembre 2025	14 y 28 de agosto de 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador, en los anexos del informe HSEQ, se validó la implementación del Plan.	Ing Ambiental
	Otras gestiones	SI	SI	21 de agosto 2025	14 y 28 de agosto de 2025	SI	Se continúa gestionando el operador de residuos peligrosos	Directora interventoría