ACTA

CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR

ACTA No. 08

FECHA: Bogotá, 24 de septiembre de 2025

HORA: 10:30 am a 2:30 pm

LUGAR: CAV TOCAIMA

ASISTENTES: Listado de asistencia adjunto

INVITADOS: Henry Centeno Gutiérrez - Asesor externo Consorcio CAV Vida Silvestre.

AUSENTES: No hubo ausentes en este comité.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de la conformación del Comité
2. Lectura del acta anterior y cumplimiento o avance compromisos
3. Varios

DESARROLLO:

1. Se verificó la conformación del comité, mediante la presentación de cada uno de los profesionales, los cuales indicaron sus competencias dentro de la Corporación, la Operación del CAV por parte del Consorcio CAV Vida Silvestre y la interventoría por parte de Ecoflora SAS.

2. Se dio lectura al acta de la reunión anterior, efectuada el día 08-09-2025 reunión virtual componentes fauna y mantenimiento

   Simultáneamente se hacen aclaraciones y/o observaciones acerca de los compromisos o avances correspondientes a cada componente:

ACTA No. 08 (continuación)

MANTENIMIENTO

a) **Mantenimientos PTAR y PTAP**: La Corporación indicó que se realizó el diagnóstico indicando que se deben adicionar ítems al contrato, por lo cual se encuentran gestionando esa adición, se proyecta iniciar actividades el 01 de octubre de 2025, el Consorcio está pendiente de que se defina si deben realizar la evacuación de lodos por parte de ellos o del contratista de las plantas y está consiguiendo las cotizaciones para pasarlo por imprevistos.
b) **Equipos de rayos X y equipos de cómputo**: El Consorcio indica que los contratistas están pendientes de traer los equipos, La corporación indica que se realizará la entrega en los próximos días.
c) **Microchips**: El Consorcio indica que, de los equipos disponibles, se tiene 2 opciones que más se acercan a la necesidad, desde la interventoría se sugiere definir las características y realizar nuevas cotizaciones que sean más equiparables en sus especificaciones técnicas.
d) **Cronograma mantenimientos**: El Consorcio indica que faltaría la visita por parte del interventor del contrato de mantenimientos, para aprobar el bioterio. Se solicita a la CAR la gestión para la visita de parte de la interventoría. La Corporación indica que frente al cambio de pisos aún no se cuenta con la información precisa.
e) **Reubicación cocina-necropsia**: El Consorcio indica que continúa revisando el presupuesto, se proyecta presentar la propuesta de esta actividad en un mes, en el próximo comité presencial. Desde la interventoría se sugiere realizar el diseño sin incluir el costo del aire acondicionado, por lo cual se podría enviar antes.
f) **Composteras**: El Consorcio indica que se proyecta entregarlas a mediados de este periodo.
g) **Equipos pendientes de baja**: El Consorcio enviará el oficio ajustado de acuerdo a la solicitud de la interventoría, ya que tenía un error en el asunto. Proyectado para enviar en el transcurso de la presente semana.
h) **Planta eléctrica:** La Corporación indica que dio traslado de la solicitud a la DAF y da lectura a respuesta enviada, en la cual en conclusión se indican las actividades realizadas y aplazan al próximo año las actividades adicionales.
i) **Red contraincendios:** La Corporación indica que la DAF continúa en el proceso de contratación.
j) **Equipo de hematología:** El Consorcio informa que se le realizaron varios lavados, y el equipo funcionó mejor, se realizarán nuevas pruebas para determinar si su funcionamiento es adecuado. Para los demás equipos se realizarán las calibraciones y mantenimientos a través de quien suministró los equipos.
k) **Estructuras metálicas:** El Consorcio indica que se cuenta con insumos como anticorrosivo y pintura, sin embargo, se deberán revisar las bases

tan pronto se levante el piso y se determinará si se requieren más actividades.

l) **Residuos peligrosos**: El Consorcio indica que se realizó la recolección de todos los residuos que se encontraban acopiados (sustancias químicas, medicamentos vencidos, corto punzantes, biológicos y anatomopatológicos, residuos de bioterio) de acuerdo a las cantidades proyectadas, se realizará de manera bimensual. Se está en espera de la certificación de disposición final. De igual manera se están gestionando nuevos proveedores.

m) **Capacitación brigada de emergencias**: se realizó una nueva cotización y la gestión con bomberos de los municipios cercanos que puedan certificar, de acuerdo a la legislación. También para realizar capacitaciones de primeros auxilios.

3. Temas varios:

a) La interventoría solicita que se envíen los listados de insumos requeridos para la proyección de actividades de mantenimiento junto con el cronograma, enviarlo los primeros cinco (5) días del periodo.
b) La Corporación solicita revisar el avance de los mantenimientos a cargo del contratista externo.

RECORRIDO


a) Verificar distancia para vactor y cotizaciones para retiro de lodos.

Fecha próximo comité: 21 de octubre de 2025

Anexo: Listado de asistencia y registro fotográfico

ACTA No. 08 (continuación)





CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

FORMATO LISTA DE ASISTENCIA REUNIONES CAR

DEPENDENCIA: Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental
TEMAS TRATADOS: . COMITÉ PRESENCIAL MANTENIMIENTO
FUNCIONARIO RESPONSABLE REUNION: Johan Hernández
DOCUMENTOS ENTREGADOS: Se relaciona en el acta
LUGAR REUNIÓN O CAPACITACIÓN: CAV-CAVR TOCAIMA
FECHA: 24/09/2025 **HORA:** 9:00 am

No.	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	MUNICIPIO / VEREDA	ORGANIZACIÓN / ENTIDAD / CARGO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	* AUTORIZACION (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)	
									SI	NO
1	Jordan Arangoren M.	1019131916	Tocaima	CAR - Contratista	CAV-Fauna	3003154066	jarangoren.in@car.gov.co		X	
2	Laura León.	1019053150	Tocaima	Consorcio CAV Vida Silvestre	CAV Fauna	3071646653	laleonsg@gmail.com		X	
3	Sulana Martinez el	1121945805	Tocaima	Consorcio CAV VS	CAV-VS	3203387522	mulanamartinez@gmail		X	
4	Edith Adriana Gonzalez	51619570	Tocaima	Ecoflora -		3163594105	proyectos@ecofloraas.com.co		X	
5	Jhoan Hernandez Bermudez	1074186888	Tocaima	CAR - Contratista	CAV Fauna	3124137471	jhernandez@car.gov.co			
6	Cesar A. Gomez A.	1020458902	TOCAIMA	Ecoflora - Interventoria	CAV	3002911141	proyectos@ecoflora.com.co		X	
7	Kelly Johanna Reyes P.	1022382455	Tocaima	Ecoflora SAS - Interventoria	CAV-Fauna	3102429004	— o —		X	
8	Henry Cerico	1032225480	Tocaima	Asesor ext. Consorcio Cav VS 2025	CAV.	3008284205	hecegr@gmail.com		X	
9	Carolina Rivera	52147720	Bogotá	Ecoflora SAS / Dir. Intervención	cr 3 #120-24	3002121432	proyectos@ecofloraas.com.co		X	
10										
11										
12										
13										
14										
15										

* Autorizo de manera voluntaria a la Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR - usar mis datos con fines de comunicaciones, convocatorias e invitaciones.
Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación