ACTA

CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR

ACTA No. 14

FECHA: Bogotá, 20 de noviembre de 2025

HORA: 9:00 am a 10:30 am

LUGAR: VIRTUAL

ASISTENTES: Listado de asistencia adjunto

INVITADOS: No hubo invitados en este comité.

AUSENTES: No hubo ausentes en este comité.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de la conformación del Comité
2. Lectura del acta anterior y cumplimiento o avance compromisos
3. Varios

DESARROLLO:

1. Se verificó la conformación del comité, mediante la presentación de cada uno de los profesionales, los cuales indicaron sus competencias dentro de la Corporación, la Operación del CAV por parte del Consorcio CAV Vida Silvestre y la Interventoria por parte de Ecoflora SAS.

2. Se dio lectura al acta de las reuniones anteriores realizadas los días 22-10-2025 y 13-11-2025, correspondientes a las reuniones presenciales de mantenimiento y fauna, respectivamente.

   Simultáneamente se hacen aclaraciones y/o observaciones acerca de los compromisos o avances correspondientes.

ACTA No. 14 (continuación)

FAUNA

a) **Revisión de conceptos de reubicación y liberación - Repositorio**: la Corporación indica que se continúa en espera de la respuesta por parte de OTIC para obtener el usuario y clave de acceso.
b) **Inventario**: el Consorcio indica que los individuos pendientes, tres (3) *Ateles*, estarán listos una vez se realicen las reubicaciones en los encierros.
c) **Archivo físico y digital**: la Corporación comenta que continúa pendiente la revisión para verificar los faltantes de documentación, se realizará una vez se suscriban las actas de inicio de los profesionales de apoyo.
d) **Muestras influenza aviar y genética**: la Corporación informa que se revisará una vez se suscriban las actas de inicio de los profesionales de apoyo.
e) **Liberaciones y reubicaciones**: el Consorcio indica que aún no se tiene respuesta ni fecha de las liberaciones pendientes (tortugas que se proyectaron para los llanos y *Corallus*). De igual manera el Yaguarundi que se está gestionando para liberación en Cundinamarca. Se informa que la venado falleció el pasado domingo.
f) **Equipos de química y hematología**: el Consorcio indica que la solicitud general del mantenimiento anual de equipos se realizará al finalizar la próxima semana.
g) **Conceptos técnicos**: el Consorcio indica que faltan algunas firmas por parte de la Corporación. Se incluirá la columna en el Excel del repositorio para tener la trazabilidad. En cuanto al Churuco que se está gestionando para Cafam, de manera informal se comentó que Cortolima solicita que en el CT se indique que el individuo no tiene enfermedades infectocontagiosas, se ajustará el Concepto y se enviará a la interventoría para la revisión. Una vez aprobado se enviará a la Corporación.
h) **Especies exóticas**: El Consorcio indica que entregará el protocolo, no sólo para especies exóticas, sino más general, con el fin de dar manejo a todas las especies, se enviará el día de hoy, 20 de noviembre de 2025.
i) **Colaboración con la UNAL, tesis de doctorado "garrapatas"**: el Consorcio indica que a la fecha se ha tomado una muestra. La Corporación informa que el formato entregado por la UNAL se cargará a la carpeta del One Drive, cuando se cuente con el personal de la Corporación.
j) **Protocolo para la toma de muestras de rabia**: la Corporación indica que lo revisará y tendrá un concepto la próxima reunión, una vez se cuente con el personal de apoyo.

ACTA No. 14 (continuación)

k) **Reorganización de los soportes**: se acuerda revisar los informes para carga de SECOP y Secretaría general de la Corporación, la interventoría sugiere hacia el 10 de diciembre de 2025.
a) **Solicitud ICA**: el Consorcio indica que está pendiente el resultado de las muestras, se gestionará de manera informal.

MANTENIMIENTO

a) **Mantenimientos PTAR y PTAP**: la Corporación indicó que la adición ya se suscribió y se realizaron las adecuaciones, se encuentra a la espera de la recepción por parte de la Corporación, para hacer el ingreso al almacén y así mismo la entrega en funcionamiento de las plantas al Consorcio.
b) **Equipos de rayos X y equipos de cómputo**: el Consorcio realizó la instalación eléctrica para la adecuación de la conexión para la UPS. Se está en espera de la revisión por parte de la Corporación. Respecto al equipo de RX continúa en revisión contractual.
c) **Cronograma mantenimientos por terceros**: El Consorcio indica que el contratista realizó una visita, retirando algunos materiales, sin embargo, aún no han realizado la entrega formal, en el informe del periodo se indicará el estado como se reciben las áreas que no se han entregado formalmente por la Corporación.
d) **Composteras**: el Consorcio indica que se iniciará su uso en un mes aproximadamente.
e) **Equipos pendientes de baja**: la Corporación indica que se continúa pendiente mientras se legaliza el contrato del profesional y se aprovechará a incluir en el almacén lo que se requiere.
f) **Planta eléctrica:** la Corporación indica que se recibió un oficio donde indican que ya está lista para la entrega, se tomará la fecha de recibo a partir del día de recibo del oficio por parte del Consorcio.
g) **Red contraincendios:** la Corporación indica que la DAF continúa en el proceso de gestión para la contratación. El Consorcio indica que la Corporación suministró 4 extintores que se requerían adicionales.
h) **Residuos peligrosos**: el Consorcio indica que se continúa pendiente la entrega de la certificación de disposición final, se proyecta el envío en los próximos días.
i) **Capacitación brigada de emergencias**: el Consorcio indica que se ha continuado en las cotizaciones, ya que no se logró de manera voluntaria el realizar la capacitación.
j) **Informe inspección HSE-CAV**: el Consorcio indica que se están acogen las observaciones de la interventoría.

ACTA No. 14 (continuación)


k) **Residuos ordinarios**: el Consorcio indica que se modificará la fecha de recolección y se dejará escrito en el informe del periodo.

3. Temas varios:

a) **Documentación de regionales:** El Consorcio indica que se continúa en espera de la documentación del mono aullador que llegó desde SDA, así como de otros individuos que han ingresado en los últimos días, la interventoría sugiere enviar correo a la Corporación con estas necesidades. Así mismo se realizará una nueva capacitación por parte del Consorcio a las regionales
b) **Pisos:** el Consorcio indica que se está preparando un comunicado a la Corporación con el fin de ejercer presión para que se pueda gestionar el cambio de pisos.
c) **Reporte del pre operacional de los equipos e inventario:** el Consorcio indica que se están revisando las hojas de vida de los equipos y de igual manera se separa las herramientas de los equipos y se tendrán a disposición para la revisión en el próximo comité presencial, también se está reorganizando la información, de acuerdo con lo requerido por la interventoría. Se solicita una reunión para llegar a acuerdos con la información que se deberá entregar.
d) **Equipos de cómputo e impresoras recibidos:** indican que el sistema operativo LINUX no es viable con las actividades que se desarrollan en el CAV. La Corporación indica que se han realizado las consultas, sin embargo, no se puede hacer esa modificación en este momento, hasta no tener el cambio del equipo de Rayos X, por lo tanto, el Consorcio continuará utilizando las UPS anteriores que cuentan con sistema operativo Windows.
e) **Cronogramas:** La interventoría indica que se revisaron los cronogramas proyectados para fauna, mantenimiento, SST y ambiental presentados al inicio del periodo y se aprobaron.

Próxima reunión virtual: 23 de diciembre de 2025.

Anexo: Listado de asistencia y registro fotográfico


Comité de seguimiento virtual - Fauna y Mantenimiento.
La reunión Reunión de Revision de Cantidades -Car Ecodes está activa en otro dispositivo. ¿Deseas unirte usando este?
Unirse a la llamada
01:15:19
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Controles
Notas
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Dejar de co...
Salir
PE
Proyectos Ecoflora
PO
Pablo Felipe Cruz Ochoa (Externo)
SM
Susana Martinez (No comprobado)
HG
Henry Centeno Gutierrez (No comprobado)
RJ
reyes perez kelly johana (Externo)
VP
Valentina Payán (Externo)
RB
Rafael Burgos (Externo)
JB
Johan Enrique Hernandez Bermudez (Externo)
AG
Adriana Gonzalez (Externo)
DF
DOCENTE: JUAN CARLOS BELLO FLORIAN (Externo)
LL
Laura León (No comprobado)
Participantes
Escribe un nombre
Compartir invitación
En esta reunión (11)
Silenciar a todos
Valentina Payán (Externo)
Proyectos Ecoflora
Organizador
Adriana Gonzalez (Externo)
DOCENTE: JUAN CARLOS BELLO FLORIAN (Externo)
Henry Centeno Gutierrez (No comprobado)
Johan Enrique Hernandez Bermudez (Externo)
Laura León (No comprobado)
Pablo Felipe Cruz Ochoa (Externo)
Rafael Burgos (Externo)
reyes perez kelly johana (Externo)
Susana Martinez (No comprobado)
Otros invitados (2)
Magdala Lizbeth Iregui Quevedo (Externo)
Sin respuesta
Pablo Felipe Cruz Ochoa (Externo)
Sin respuesta
Se agregaron personas al chat (1)
ESP
LAA
10:15 a. m.
20/11/2025

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

FORMATO LISTA DE ASISTENCIA REUNIONES CAR

DEPENDENCIA: Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental

TEMAS TRATADOS: . Comité de seguimiento virtual componentes Fauna y Mantenimiento

FUNCIONARIO RESPONSABLE REUNION: Johan Hernandez

DOCUMENTOS ENTREGADOS: No

LUGAR REUNIÓN O CAPACITACIÓN: CAV TOCAIMA

FECHA: 20/11/2025 **HORA**: 9:00 am

No.	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	MUNICIPIO / VEREDA	ORGANIZACIÓN / ENTIDAD / CARGO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	* AUTORIZACION (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)	
									SI	NO
1	David Rodríguez Fajardo	1107049478	Tocaima	Consorcio Fauna silvestre / Médico veterinario	Cav-Tocaima	3172287831	drodriguezf88@gmail.com	Virtual	X	
2	Pablo Felipe Cruz Ochoa	1121854482	Villavicencio	Ecoflora / Médico Veterinario	Cra 43 #18-13	3197822783	pfcruzo@unal.edu.co	Virtual	X	
3	Juan Carlos Bello Florián	1074189051	El Rosal	Consorcio CAV Vida Silvestre 2025 / Ingeniero Sanitario	Cra 6 #5-72	3203946865	bcarlos096@gmail.com	Virtual	X	
4	Laura León Aguilar	1019053150	Tocaima	Consorcio CAV Vida Silvestre / Coordinadora CAV	CAV-CAVR	3007164663	lauleona18@gmail.com	Virtual	X	
5	Susana Martínez Matías	1121945305	Tocaima	Consorcio Cav Vida silvestre / Almacenista	CAV - Tocaima	3223387522	msusana1205@gmail.com	Virtual	X	
6	Valentina Payan	1020788819	Tocaima	Consorcio Cav Vida silvestre / Dirección de Proyectos	CAV - Tocaima	3134069637	consorciocavvidasilvestre@gmail.(	Virtual	X	
7	Adriana Vianney Acosta Arboleda	52810776	Bogotá	Consorcio Cav Vida silvestre / Bacterióloga	CAV Tocaima	3115429746	viannka@gmail.com	Virtual	X	
8	Jhoan Enrique Hernández Bermúdez	1074186881	Bogotá	CAR DESCA / Contratista	Sede Central CAR	3124137471	jehernandezb@car.gov.co	Virtual	X	
9	Rafael Fernando Burgos	75107632	Bogotá, D. C.	Ecoflora SAS / MVZ	Cr 3 # 120- 24	3225352998	ferchoburgosmvz@gmail.com	Virtual	X	
10	Carolina Rivera	52147720	Bogotá, D. C.	Ecoflora SAS / Directora de interventoría	Cr 3 # 120- 24	6015141445	proyectos@ecoflorasas.com.co	Virtual	X	
11	Mauricio Leon	79911768	Tocaima	Consorcio CAV Vida Silvestre / Zootec.	CAV - Tocaima	3174404785	aseganmlg@gmail.com	Virtual	X	
12	Sandra Tatiana León	52275447	Tocaima	Consorcio CAV Vida Silvestre / Dir Administrativa	CAV - Tocaima	3164734967	sataleso89@gmail.com	Virtual	X	
13	Edith Adriana González Medina	51619510	Bogotá	Ecoflora / Arq. Área de Mantenimiento	Cr 3 # 120-24	3163594105	aeagonz@yahoo.es	Virtual	X	
14	Tatiana Álvarez	1053606905	Bogotá, D. C.	Ecoflora SAS / Bióloga	Cr 3 # 120- 24	6015141445	proyectos@ecoflorasas.com.co	Virtual	X	
15	Kelly Johanna Reyes Pérez	1022382455	Bogotá, D. C.	Ecoflora SAS / Apoyo SSTMA	Cr 3 # 120- 24	3102429004	hseqproyectos@ecoflora.com.co	Virtual	X	
16	Carolina Gómez Aguilar	1020804590	Bogotá, D. C.	Ecoflora SAS / Med Veterinaria	Carrera 3 # 120 24	3005689109	medvet.carolinagomez@gmail.cor	Virtual	X	
17	Johanna Arroyave	1033693554	Bogotá, D. C.	Ecoflora SAS / Ing Ambiental	Carrera 3 # 120 24	3007673985	jarroyavealvarado@gmail.com	Virtual	X	
18	Yuly Alejandra Pardo	123512874	Tocaima	Consorcio CAV Vida Silvestre / Biologa	CAV-CAVR	3044532547	pardoalejandra007@gmail.com	Virtual	X	

* Autorizo de manera voluntaria a la Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR - usar mis datos con fines de comunicaciones, convocatorias e invitaciones.

**Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación*