Outlook

Re: Cronogramas Periodo 6

Desde Consorciocavvidas2025 consorcio <consorciocavvidas2025@gmail.com>
Fecha Mié 5/11/2025 4:47 PM
Para Proyectos Ecoflora <proyectos@ecoflorasas.com.co>

1 archivo adjunto (69 KB)
CRONOGRAMA DEL 22 DE OCT AL 21 DE NOV- CAVVS.xlsx;

Buenas tardes

En atención a las observaciones realizadas al plan y cronograma de mantenimiento correspondientes al periodo actual, me permito informar que ya fueron incorporados los ajustes solicitados por la interventoría, atendiendo los siguientes aspectos:

- Inclusión de las actividades de mantenimiento pendientes en la (Hoja 2) con su respectiva ubicación y periodicidad.
- Evidencia de la conexión entre el Plan de Mantenimiento, el Cronograma mensual y las Obligaciones contractuales. (Hoja 3.)

En el presente correo se adjunta el archivo actualizado "Relación entre Plan, Cronograma y Obligaciones del Consorcio Vida Silvestre".

On Tue, Nov 4, 2025 at 3:06 PM Proyectos Ecoflora <proyectos@ecoflorasas.com.co> wrote:

Buenos días,

Con respecto a los cronogramas enviados se tiene las siguientes observaciones:

- FAUNA: se aprueba el cronograma propuesto
- MANTENIMIENTO: El cronograma está cumpliendo con lo que se necesita, no obstante, no se atienden algunas de las solicitudes que se efectuaron en la revisión del cronograma anterior y que se acordaron en la reunión presencial, se reiteran a continuación:
  - Remitir junto al cronograma el listado de actividades de mantenimiento que se van a adelantar y la ubicación.
  - Evidenciar la conexión entre el plan de mantenimiento y el cronograma.
  - Enlazar las obligaciones específicas de mantenimiento con el plan y el cronograma.
- AMBIENTAL:
  - ¿Se programa retiro de residuos ordinarios para los días viernes, se cambió la fecha de recolección de basuras?
  - Monitoreo de la fauna en el CAV asociada a desperdicios y residuos orgánicos (Evacuación de Residuos Orgánicos a Compostera). , en todos los informes mensuales, se ha dejado la observación de dejar clara la diferencia entre estos residuos, sin embargo, a la fecha no se ha subsanado este requerimiento
Seguimiento al plan de compostaje (verificar la finalización de la construcción para gestionar la iniciación del proceso de separación y aprovechamiento de residuos orgánicos).	Diseño e implementación de plan piloto de reciclaje de residuos electrónicos y luminarias RAEES, acorde a los requerimientos específicos de la CAR.	Diseño y complementaci en la estrucutra de la ini

    , En el ítem anterior, mencionan la evacuación de residuos a compostera, sin embargo, en este ítem mencionan el seguimiento a la construcción de las composteras, entonces no es claro, si se están disponiendo los residuos allí o están en construcción

    , es necesario indicar fecha de finalización de diseño e inicio de implementación del plan de reciclaje

    , la información se d referencia KPI"s
- SST:
	HSEQ y Alta Dirección	HSEQ y Alta Dirección

    , la casilla se encuentra en blanco
Socialización y ejecución de calistenias, pausas activas y capacitación de ergonomía preventiva (prevención de lesiones osteomusculares, levantamiento de cargas y movimientos repetitivos).	HSEQ	Personal total del CAV

    , las pausas activas están programadas una vez por semana
  - ¿Cuántas capacitaciones o cuantas temáticas de capacitación se tienen programadas para este periodo?
  - ¿Se va a realizar la misma capacitación 1 vez por semana?
Verificación de condiciones inseguras en las instalaciones	HSEQ	HSEQ y COPASST

    , esta actividad está programada únicamente 2 días en el mes o en el periodo
  - ¿No se tenían contempladas actividades de alturas en el mes?

Por favor atender las observaciones y realizar los ajustes.

Atentamente,

CAROLINA RIVERA BERRÍO

Directora de interventoría
PBX: 601-5141445 EXT. 203
Móvil: 300-2121432
proyectos@ecoflorasas.com.co
www.ecoflora.com.co





Antes de Imprimir Piense en su Responsabilidad y Compromiso con el Ambiente

---

De: Consorciocavvidas2025 consorcio <consorciocavvidas2025@gmail.com>
Enviado: lunes, 27 de octubre de 2025 10:33 a. m.
Para: Proyectos Ecoflora <proyectos@ecoflorasas.com.co>
Asunto: Cronogramas Periodo 6

Buenos días

Remito cronogramas y pedido de mantenimiento del sexto periodo comprendido desde el 22 de octubre al 21 de noviembre para su respectiva aprobación.

Quedo atenta a sus comentarios, gracias.

Coordinación CAV – Vida Silvestre.



CONSORCIO CAV
VIDA SILVESTRE
2025