REVISION Y APROBACION DE INFORMES MENSUALES
CONTRATO CAR-LP-2622-2025 CONSORIO CAV VIDA SILVESTRE

PERIODO INFORME CONSORCIO CAV VIDA SILVESTRE 2025	22-11-2025 al 21-12-2025	**Fecha entrega**	20/12/2025
		Fecha aprobación	22/12/2025
		Fecha subsanación	22/12/2025

APROBADO: _____
CAROLINA RIVERA BERRÍO
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA - ECOFLORA SAS

COMPONENTE	ACTIVIDADES A VERIFICAR	¿SE EVIDENCIAN SOPORTES?	¿LOS SOPORTES ESTÁN COMPLETOS?	FECHA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	FECHA VERIFICACIÓN PRESENCIAL	CUMPLE	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
Atención de fauna	Recepción y valoración	SI	SI	14 y 20 diciembre 2025	11 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de fauna, se revisaron las 57 carpetas de los individuos que ingresaron al CAV. Se validó que se diligenciaron las historias clinicas en todos los campos pertinentes a recepción y valoración de ingreso. Así mismo se pudo observar en físico en el comité presencial.	Veterinario, Zootecnista, Bióloga.
	Marcaje	SI	SI	14 y 20 diciembre 2025	11 de diciembre 2025	SI		Veterinario, Zootecnista, Bióloga.
	Historia clinica	SI	SI	14 y 20 diciembre 2025	11 de diciembre 2025	SI		Veterinario, Zootecnista, Bióloga.
	Inventario	SI	SI	14 y 20 diciembre 2025	11 de diciembre 2025	SI	Se ingresó al repositorio de información y se validó el diligenciamiento del libro con respecto a los individuos ingresados en el periodo. De igual manera se verificó en los anexos del informe.	Directora interventoría
	Cronogramas	SI	SI	25 y 28 noviembre de 2025	11 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de fauna, se validó el cumplimiento del cronograma de actividades.	Veterinario, Zootecnista, Bióloga.
	Nutrición	SI	SI	14 y 20 diciembre 2025	11 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de fauna, se revisaron las 57 carpetas de los individuos que ingresaron al CAV. Se validó que se diligenciaron las historias clinicas en todos los campos pertinentes a nutrición, hospitalización, cirugía y laboratorio. Así mismo se pudo observar en físico en el comité presencial.	Zootecnista
	Hospitalización	SI	SI	14 y 20 diciembre 2025	11 de diciembre 2025	SI		Veterinario
	Cirugía	SI	SI	14 y 20 diciembre 2025	11 de diciembre 2025	SI		Veterinario
	Laboratorio	SI	SI	14 y 20 diciembre 2025	11 de diciembre 2025	SI		Veterinario
	Cuarentena	SI	SI	14 y 20 diciembre 2025	11 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de fauna, se validó de manera presencial las acciones indicadas.	Veterinario, Zootecnista, Bióloga.
	Rehabilitación	SI	SI	14 y 20 diciembre 2025	11 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de fauna, se validó de manera presencial las acciones indicadas.	Veterinario, Zootecnista, Bióloga.
	Informes quincenales	SI	SI	01 y 20 de diciembre 2025	11 de diciembre 2025	SI	Se recibieron los informes quincenales mediante correo electrónico y se le dio traslado a la Corporación.	Bióloga
	Conceptos técnicos	SI	SI	02, 03, 14, 18, 19, 26 y 29 diciembre 2025	11 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de fauna, se validaron en línea los conceptos técnicos de liberación y reubicación y una vez resultaron aprobados por todas las partes se procedió a las firmas. Para el periodo se revisaron dieciseis (16) conceptos técnicos y se aprobaron catorce (14) conceptos técnicos.	Bióloga

REVISION Y APROBACION DE INFORMES MENSUALES
CONTRATO CAR-LP-2622-2025 CONSORIO CAV VIDA SILVESTRE

PERIODO INFORME CONSORCIO CAV VIDA SILVESTRE 2025	22-11-2025 al 21-12-2025	**Fecha entrega**	20/12/2025
		Fecha aprobación	22/12/2025
		Fecha subsanación	22/12/2025

APROBADO: _____
CAROLINA RIVERA BERRÍO
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA - ECOFLORA SAS

COMPONENTE	ACTIVIDADES A VERIFICAR	¿SE EVIDENCIAN SOPORTES?	¿LOS SOPORTES ESTÁN COMPLETOS?	FECHA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	FECHA VERIFICACIÓN PRESENCIAL	CUMPLE	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
	Liberaciones o reubicaciones	SI	SI	14 y 20 diciembre 2025	11 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de fauna, se validó que se realizó liberación de un (1) individuo.	Bióloga
	Capacitaciones	SI	SI	20 de diciembre 2025	NA	SI	Para el periodo se efectuó capacitación acerca de *"Primeros auxilios y transporte de fauna silvestre"* por parte del Consorcio.	Directora interventoría
	Otras gestiones	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Directora interventoría
	Cronogramas	SI	SI	25 y 28 noviembre de 2025	18 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, se validó el cronograma de actividades y su cumplimiento.	Arquitecta
	Inventario	SI	SI	20 de diciembre 2025	18 de diciembre 2025	NA	Para este periodo se realizó revisión de las carpetas y el archivo de Excel con el inventario del almacén, con el fin de verificar los soportes, de igual manera se verifica que el Consorcio complementó el archivo de acuerdo a la solicitud efectuada.	Directora interventoría
	PTAR	SI	SI	20 de diciembre 2025	18 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo verificado en el comité presencial, la Corporación indicó que se puede dar uso a la PTAR. Se constató que se realizó limpieza del área.	Arquitecta e Ing Ambiental
	PTAP	SI	SI	20 de diciembre 2025	18 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo verificado en el comité presencial, el Consorcio recibió capacitación por parte de la Corporación y se están tomando las muestras para análisis de los parámetros de la PTAP, de igual manera se constató que se ha realizado la operación pasando del bombeo exclusivo de agua cruda al inicio del proceso de dosificación y tratamiento.	Arquitecta e Ing Ambiental
	Subestación y planta eléctrica	SI	SI	20 de diciembre 2025	18 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo verificado en el comité presencial el operador ha venido utilizando la planta a medida de la necesidad, llevando los registros pertinentes acerca del estado y buen funcionamiento.	Arquitecta
	Red contraincendios	SI	SI	20 de diciembre 2025	18 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, no se realizó operación del sistema debido a que esta fuera de servicio. Así mismo se pudo observar en físico en el comité presencial.	Arquitecta

REVISION Y APROBACION DE INFORMES MENSUALES
CONTRATO CAR-LP-2622-2025 CONSORIO CAV VIDA SILVESTRE

PERIODO INFORME CONSORCIO CAV VIDA SILVESTRE 2025	22-11-2025 al 21-12-2025	**Fecha entrega**	20/12/2025
		Fecha aprobación	22/12/2025
		Fecha subsanación	22/12/2025

APROBADO: _____
CAROLINA RIVERA BERRÍO
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA - ECOFLORA SAS

COMPONENTE	ACTIVIDADES A VERIFICAR	¿SE EVIDENCIAN SOPORTES?	¿LOS SOPORTES ESTÁN COMPLETOS?	FECHA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	FECHA VERIFICACIÓN PRESENCIAL	CUMPLE	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
Mantenimiento	Bocatoma de acueducto	SI	SI	20 de diciembre 2025	18 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, se efectuó la limpieza, retirando la acumulación de hojas y material vegetal a los alrededores. También se constató el seguimiento del llenado de los tanques, por medio de un formato. Así mismo se pudo observar en físico en el comité presencial.	Arquitecta e Ing Ambiental
	Sistema de almacenamiento de aguas	SI	SI	20 de diciembre 2025	18 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, para el periodo se inició la operación de la PTAP y se inició el registro del uso de los tanques. Así mismo, en el comité presencial, se pudo observar en físico las adecuaciones efectuadas.	Arquitecta e Ing Ambiental
	Drenajes	SI	SI	20 de diciembre 2025	18 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, se validó la limpieza de los drenajes, el Consorcio realizó remoción de hojas, ramas, sedimentos y desechos acumulados. Así mismo se pudo observar en físico en el comité presencial.	Arquitecta
	Baterías sanitarias	SI	SI	20 de diciembre 2025	18 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, se validó que el Consorcio realizó reparaciones menores como ajustes en grifos, sistema hidráulico y conexiones sanitarias. Así mismo se pudo observar en físico en el comité presencial.	Arquitecta
	Redes (eléctrica, sanitaria, hidráulica)	SI	SI	20 de diciembre 2025	18 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, se validó que el Consorcio atendió los bajones de energía presentados en el CAV, con el fin de garantizar la seguridad, la eficiencia energética y la continuidad en el servicio eléctrico del centro. También el Consorcio lleva los registros del comportamiento del sistema electrico. Así mismo se pudo observar en físico en el comité presencial.	Arquitecta
	Desagües	SI	SI	20 de diciembre 2025	18 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, se validó la limpieza de los desagües. Así mismo se pudo observar en físico en el comité presencial.	Arquitecta

REVISION Y APROBACION DE INFORMES MENSUALES
CONTRATO CAR-LP-2622-2025 CONSORIO CAV VIDA SILVESTRE

PERIODO INFORME CONSORCIO CAV VIDA SILVESTRE 2025	22-11-2025 al 21-12-2025	**Fecha entrega**	20/12/2025	**APROBADO:** Carolina Rivera **CAROLINA RIVERA BERRÍO** **DIRECTORA DE INTERVENTORÍA - ECOFLORA SAS**
		Fecha aprobación	22/12/2025	
		Fecha subsanación	22/12/2025	

COMPONENTE	ACTIVIDADES A VERIFICAR	¿SE EVIDENCIAN SOPORTES?	¿LOS SOPORTES ESTÁN COMPLETOS?	FECHA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	FECHA VERIFICACIÓN PRESENCIAL	CUMPLE	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
	Senderos	SI	SI	20 de diciembre 2025	18 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, se validó la limpieza de los senderos. Así mismo se pudo observar en físico en el comité presencial.	Arquitecta
	Encierros metálicos de cuarentena y rehabilitación	SI	SI	20 de diciembre 2025	18 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, se validó la limpieza de los encierros metálicos y algunas adecuaciones internas. Así mismo se pudo observar en físico en el comité presencial.	Arquitecta
	Silvicultura (jardines, corte de césped, poda de arbustos, ornato y embellecimiento de las áreas verdes)	SI	SI	20 de diciembre 2025	18 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, se validó la adecuación de las zonas verdes. Así mismo se pudo observar en físico en el comité presencial.	Arquitecta
	Reparaciones locativas	SI	SI	20 de diciembre 2025	18 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, se validó la ejecución de las reparaciones locativas, como fue ajustes en grifos, sistema hidráulico, conexiones sanitarias, puertas y ventanas. Así mismo se pudo observar en físico en el comité presencial.	Arquitecta
	Mantenimiento y limpieza (caminos y senderos)	SI	SI	20 de diciembre 2025	18 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, se validó la limpieza de caminos y senderos. Así mismo se pudo observar en físico en el comité presencial.	Arquitecta
	Orden y aseo instalaciones (hospital, oficinas, cocinas, cuarto frio, etc)	SI	SI	20 de diciembre 2025	18 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador en el informe de mantenimiento, se validó el orden y aseo de las instalaciones, el Consorcio realizó la organización y disposición ordenada de herramientas, equipos menores e insumos en la bodega. Así mismo se pudo observar en físico en el comité presencial.	Arquitecta
	Otras gestiones	SI	SI	20 de noviembre 2025	18 de diciembre 2025	NA	De acuerdo a lo verificado en el comité presencial, el Consorcio realizó adecuaciones para contener el árbol que se encuentra en riesgo de caída, a su vez la Corporación está realizando las gestiones para que se efectuén las actividades pertinentes.	Directora interventoría

REVISION Y APROBACION DE INFORMES MENSUALES
CONTRATO CAR-LP-2622-2025 CONSORIO CAV VIDA SILVESTRE

PERIODO INFORME CONSORCIO CAV VIDA SILVESTRE 2025	22-11-2025 al 21-12-2025	**Fecha entrega**	20/12/2025
		Fecha aprobación	22/12/2025
		Fecha subsanación	22/12/2025

APROBADO: _____

CAROLINA RIVERA BERRÍO
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA - ECOFLORA SAS

COMPONENTE	ACTIVIDADES A VERIFICAR	¿SE EVIDENCIAN SOPORTES?	¿LOS SOPORTES ESTÁN COMPLETOS?	FECHA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	FECHA VERIFICACIÓN PRESENCIAL	CUMPLE	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
Administrativo y financiero	Formato confidencialidad	NA	NA	NA	NA	SI	Para el periodo no se registraron cambios de personal.	Administrativo
	Hojas de vida personal	NA	NA	NA	NA	SI	Para el periodo no se registraron cambios de personal.	Administrativo
	Soportes pago seguridad social del personal	SI	SI	22 de diciembre 2025	NA	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador, en los anexos del informe, se validaron las planillas de seguridad social del personal minímo requerido.	Administrativo
	Archivo físico del CAV	SI	SI	NA	18 de diciembre 2025	SI	En la visita presencial se valido la organización del archivo físico por parte del operador.	Administrativo
	Ejecución financiera	SI	SI	22 de diciembre 2025	NA	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador, en los anexos del informe, se validó el informe de ejecución financiera.	Administrativo
	Vehículos	SI	SI	22 de diciembre 2025	NA	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador, en los anexos del informe, se validó el informe de vehículos.	Administrativo
	Otras gestiones	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Directora interventoría
HSEQ	Normas y protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad	SI	SI	20 de diciembre 2025	18 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador, en el informe HSEQ, se validaron las actividades programadas y todos los anexos presentados.	Ing Ambiental
	Plan de Manejo de Residuos Hospitalarios y especiales	SI	SI	20 de diciembre 2025	18 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo indicado por el operador, en los anexos del informe HSEQ, se validó la implementación del Plan.	Ing Ambiental
	Otras gestiones	SI	SI	20 de diciembre 2025	18 de diciembre 2025	SI	De acuerdo a lo verificado en el comité presencial, el Consorcio terminó la adecuación de las camas de compostaje, para iniciar su operación de acuerdo al Plan de compostaje presentado.	Directora interventoría