	ACTA DE MODIFICACION	Código: F-GDI-5000-238,37-043
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

CONTRATO : **123 DEL 13 DE JULIO DE 2020**

OBJETO : **MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER**

CONTRATISTA : **DICCO S.A.S.**
Rep. Legal: JORGE GIL CASTILLO

SUPERVISOR : **WILSON MOTTA RODRIGUEZ**

VALOR FISCAL : **$ 452.384.556,00**

PLAZO : **3 MESES**

FECHA DE INICIO : **AGOSTO 10 DE 2020**

FECHA DE TERMINACION : **NOVIEMBRE 10 DE 2020**

GARANTIAS : **ASEGURADORA SOLIDARIA**
Cumplimiento No 400-74994000070690-0
Extracontractual No 400-74-994000017728-0

REGISTRO PRESUPUESTAL : **RP No 0003353 DEL 30 DE JULIO DE 2020**

ACTA DE MODIFICACION

En Bucaramanga a los catorce (14) días del mes de Agosto de dos mil veinte (2020), se reunieron en la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga las siguientes personas: IVAN JOSE VARGAS CARDENAS, Secretario de Infraestructura Municipal, WILSON MOTTA RODRIGUEZ, Supervisor de una parte y JORGE GIL CASTILLO en representación de DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, DICCO S.A.S. contratista de la obra, con el fin de acordar la presente Acta.

CONSIDERACIONES

- Que la Secretaria de Infraestructura solicito al Dr. JHONNY WALTER PEÑALOSA N., Gerente IDESAN, material fresado producto de la rehabilitación que vienen realizando en el área Metropolitana de Bucaramanga, con el objetivo de llevar a cabo exclusivamente el mejoramiento de la malla vial Veredal del Municipio de Bucaramanga, por lo anterior mediante este contrato, se procederá a aplicar dicho fresado en sectores críticos de la malla vial veredal, en lugar del ítems Suministro y extendida y compactación la sub base granular

- Que una vez realizada la visita técnica y socializada con la comunidad, los tramos a intervenir, se definieron los puntos críticos más necesarios, que dieron lugar a unas nuevas cantidades de obra no previstas.

- Que realizo un balance general de cantidades de obra a ejecutar incluyendo las obras no previstas, sin que se varíe el valar del contrato.

ACUERDAN

- Modificar las cantidades de obra contractuales, de acuerdo al balance de obra definido en el ANEXO ACTA DE MODIFICACION No 1 AL CONTRATO No 123 DEL 13 DE JULIO DEL 2020, manteniendo el valor fiscal del contrato.

Firman la presente acta los que en ella intervienen.

WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Supervisor
Secretaría de Infraestructura

JORGE GIL CASTILLO
R.LEGAL DICCO S.A.S.
Contratista

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura Municipal

ANEXO No. 1

ACTA DE MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y DE PRECIOS NO PREVISTOS Nº 01 DEL CONTRATO Nº 217 OCTUBRE 4 DE 2019

CONTRATO No : 123 DEL 13 DE JULIO DE 2020
OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, DICCO SAS- DICCO S.A.S.

CONDICIONES INICIALES									MAYORES/MENORES CANTIDADES		CANTIDADES NO PREVISTAS		CANTIDADES FINALES MODIFICADAS	
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR											
	1,00			EXPLANACIONES										
1	1,01	2013-INV-211.1		REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	10.000,00	$ 8.359,00	$ 83.590.000,00	- 9.650,00	- 80.664.350,00		-	350,00	2.925.650,00
Subtotal								$ 83.590.000,00		- 80.664.350,00		$ 0,00		2.925.650,00
	2,00			CONFORMACIÓN										
2	2,01	2013-INV-310.1 P		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE (con Motoniveladora)	M2	20.000,00	$ 722,00	$ 14.440.000,00	- 15.050,00	- 10.866.100,00	-	-	4.950,00	3.573.900,00
3	2,02	213-INV-311,1P		CORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SITIO (AFIRMADO)	M3	1.789,00	$ 21.204,00	$ 37.933.956,00	- 1.764,00	- 37.403.856,00	-	-	25,00	530.100,00
4	2,03	213-INV-320,2		SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL TIPO SUBBASE CLASE B	M3	1.400,00	$ 173.979,00	$ 243.570.600,00	- 9,50	- 1.652.800,50	-	-	1.390,50	241.917.799,50
6	NP1			LINEAL CUNETEO EN CALZADA EXISTENTE (con Motoniveladora)	Ml.		$ 722,00	$ 0,00	-	-	26.692,80	19.272.201,60	26.692,80	19.272.201,60
7	NP3			CARGUE DE MATERIAL DE CUNETEO	M3		$ 4.140,00	$ 0,00	-	-	3.203,14	13.260.983,04	3.203,14	13.260.983,04
Subtotal								$ 295.944.556,00		-$ 49.922.756,50		32.533.184,64	-	278.554.984,14
	3,00			TRANSPORTE DE MATERIALES										
5	3,01	2013-INV-900.3		TRANSPORTES DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES (medido a partir de 100m)	M3-KM	50.000,00	$ 1.457,00	$ 72.850.000,00	- 20.874,91	- 30.414.746,78	-	-	29.125,09	42.435.253,22
8	NP4	2013-INV-900.3		TRANSPORTES DE MATERIAL DE FRESADO M3-KM	M3-KM		$ 1.457,00				30.277,80	44.114.754,60	30.277,80	44.114.754,60
9	NP5	213-INV-311,1P		MEZCLADA, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE FRESADO(AFIRMADO)	M3		$ 21.204,00		-	-	1.009,26	21.400.349,04	1.009,26	21.400.349,04
10	NP6			SUMINISTRO Y APLICAC. DE EMULSION ASFALTICA/M3 DE FRESADO	M3		$ 61.738,00				1.009,26	62.309.693,88	1.009,26	62.309.693,88
11	NP7			LIMPIEZA ALCANTARILLAS	UN		$ 62.336,00		-	-	10,00	623.360,00	10,00	623.360,00
Subtotal								$ 72.850.000,00		- 30.414.746,78		128.448.157,52		170.883.410,74
							SUBTOTAL OBRAS	$ 452.384.556,00		$ 161.001.853,28		$ 160.981.342,16		$ 452.364.044,88
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 452.384.556,00		$ 161.001.853,28		$ 160.981.342,16		$ 452.364.044,88
				PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN OBRA										
				VALOR TOTAL				$ 452.384.556,00		$ 161.001.853,28		$ 160.981.342,16		$ 452.364.044,88

WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Supervisor
Secretaria de Infraestructura

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura Municipal

JORGE GIL CASTILLO
R.LEGAL DICCO S.A.S.
Contratista