	FECHA: NA	
PLAZO DEL CONTRATO O CONVENIO	Fecha de Inicio	AGOSTO 10 DE 2020
	Fecha de Finalización:	NOVIEMBRE 10 DE 2020
	Nueva fecha de terminación:	
	Duración:	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	NA	NA	NA	NA
Prórrogas				
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	NA	NA	NA	NA
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/ Otros/ Aclaraciones	NA		NA	

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
ASEGURADOR	ANTICIPO	400 47 994000070690	13-07-2020	13-02-2021	135,715,366.80
SOLIDARIA	CUMPLIMIENTO	400 47 994000070690	13-07-2020	13-02-2021	90,476,911.20
DE	ESTABILIDAD DE OBRA	400 47 994000070690	13-07-2020	2 AÑOS RECIBO OBRA	90,476,911.20
COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS , PRESTACIONES SOCIALES E INDENNIZACIONES	400 47 994000070690	13-07-2020	13-10-2023	45.238.455,00
	R.C.EXTRACONTR	400 74 994000017728			175,560,600.00

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	**15 DE JULIO DE 2020**
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO O DESEMBOLSO DEL CONTRATO	
DÍAS A COBRAR (Contrato) o DE	
PERIODO DE COBRO (Contrato) o DE EJECUCIÓN (Convenio)	**AGOSTO 10 DE 2020 A OCTUBRE 10 DE 2020**
VALOR A COBRAR (Contrato) o DE DESEMBOLSO	**$242.655.546,00**
ANTICIPO AMORTIZADO	**$72.796.663,80**

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	Secretaria de Infraestructura de la Alcaldia de Bucaramanga		
ACTA No.	**ACTA DE EJECUCION PARCIAL No 1**		
FECHA DEL ACTA	15 de Octubre de 2020		
No. DE CONTRATO O CONVENIO Y FECHA	**No 123 DEL 13 DE JULIO DE 2020**		
TIPO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATO DE CONSTRUCCION		
CONTRANTE O CONVENIANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES DELMUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER		
CONTRATISTA O CONVENIDO	NOMBRE	DICCO S.A.S.	
	C.C/ NIT	800.098.385-3	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	JORGE GIL CASTILLO	
	C.C	13.838.075	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS	
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	91.278.629 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR O INTERVENTOR	NOMBRE	WILSON MOTTA RODRIGUEZ	
	C.C	8.738.495 BARRANQUILLA	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 452.384.556,00	APORTE MUNICIPIO	Aplica para convenios
		APORTE CONVENIDO	Aplica para convenios
VALOR ADICIONADO	NA	APORTE MUNICIPIO	Aplica para convenios
		APORTE CONVENIDO	Aplica para convenios
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO) O DESEMBOLSO (CONVENIO) (30%)	30%		
CDP	NÚMERO: 00002319		
	FECHA: 03-07-2020		
CDP ADICIONAL	NÚMERO: NA		
	FECHA: NA		
RP	NÚMERO: 00003353		
	FECHA:30-07-2020		
RP ADICIONAL	NÚMERO: NA		

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
AGOST. 2020	SEPT.02-2020	7762929405	27.680.060,00
SEPT. 2020	OCT. 05 -2020	7765652684	28.557.861,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SALUD TOTAL	XXXXX	POSITIVA ARL
VR PAGADO $1.110.100.0 $1.180.000,0	VR PAGADO $4.430.500.0 $4.711.600,0	VR PAGADO $1.866.100.0 $1.988.200,0

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron WILSON MOTTA RODRIGUEZ, quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, y por la otra JORGE GIL CASTILLO quien actúa en nombre y representación de DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS,DICCO S.A.S. NIT. 800.098.385-3, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla/ certificación relacionada.

3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor.

4. El Supervisor o Interventor autoriza el pago (Contrato) o desembolso (Convenio) de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	**$242.655.546,00**
Valor IVA:	**NA**
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado	**$72.796.663,80**
Valor bruto ejecutado a pagar (Contrato) o desembolso (Convenio)	**$169.858.882,20**

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
ESTAMPILLA DE CERTIFICACION	2502000320595	$4.840,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander a los 15 dias del mes de Octubre de 2020

Supervisor

WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Supervisor
Secretaría de Infraestructura

Contratista

JORGE GIL CASTILLO
R. LEGAL DICCO S.A.S.
NIT. 800.098.385-3

Recibí V. Recibido 23/10/2020

Alcaldía de Bucaramanga

Código: F-GDI-5000-238,37-036
Versión: 3.0
Fecha aprobación: Mayo-20-2019
Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 1 DEL CONTRATO DE OBRA No 123 de 2020
ACTA DE RECIBO PARCIAL __X__ ACTA DE RECIBO FINAL
"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 452.384.556,00	VALOR ADICIONAL:	$ -	VALOR TOTAL:	$ 452.384.556,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	5364%

Fecha terminación Acta: Octubre 13 de 2020

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ULTIMA ACTA DE MODIFICACION Nº 2do Fecha 14-10-2020)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA Nº 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALORPARCIAL
1,00		EXPLANACIONES										
1,01	2013-INV-211.1	REMOCION DE DERRUMBES	M3	10.000,00	$ 8.359	$ 83.590.000	356,00	2.975.804,00	355,04	2.967.779,36	355,04	2.967.779,36
Subtotal						$ 83.590.000		2.975.804,00		2.967.779,36		2.967.779,36
2,00		CONFORMACION										
2,01	2013-INV-310.1 P	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE (con Motoniveladora)	M2	20.000,00	$ 722	$ 14.440.000						
2,02	213-INV-311.1P	CORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SITIO (AFIRMADO)	M3	1.789,00	$ 21.204	$ 37.933.956	25.523,67	18.428.303,16	24.320,00	17.559.040,00	24.320,00	17.559.040,00
2,03	213-INV-320.2	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL TIPO SUBBASE CLASE B	M3	1.400,00	$ 173.979	$ 243.570.600	1.100,00	23.324.400,00	1.017,27	21.570.193,08	1.017,27	21.570.193,08
Subtotal						$ 295.944.556	1.260,90	219.370.121,10	731,00	127.178.649,00	731,00	127.178.649,00
3,00		TRANSPORTE DE MATERIALES						261.122.824,26		166.307.882,08		166.307.882,08
3,01	2013-INV-900.3	TRANSPORTES DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES (medido a partir de 100m).	M3-KM	50.000,00	$ 1.457	$ 72.850.000						
Subtotal						$ 72.850.000	24.882,85	36.254.316,09	21.372,40	31.139.586,80	21.372,40	31.139.586,80
								36.254.316,09		31.139.586,80		31.139.586,80
		NUEVOS ITEMS										
NP1		LINEAL CUNETEO EN CALZADA EXISTENTE (con Motoniveladora)	ML		$ 722	$ -						
NP3		CARGUE DE MATERIAL DE CUNETEO	M3		$ 4.140	$ -	7.051,77	5.091.377,94	5.292,00	3.820.824,00	5.292,00	3.820.824,00
NP4	2013-INV-900.3	TRANSPORTES DE MATERIAL DE FRESADO M3-KM	M3-KM		$ 1.457	$ -	3.212,51	13.299.801,34	3.121,64	12.923.589,60	3.121,64	12.923.589,60
NP5	213-INV-311.1P	MEZCLADA, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE FRESADO(AFIRMADO)	M3		$ 21.204	$ -	26.838,00	39.102.966,00	13.791,33	20.093.967,81	13.791,33	20.093.967,81
NP6		SUMINISTRO Y APLICAC. DE EMULSION ASFALTICA/M3 DE FRESADO	M3		$ 61.736	$ -	766,80	16.259.227,20	243,00	5.152.572,00	243,00	5.152.572,00
NP7		LIMPIEZA ALCANTARILLAS	UN		$ 62.336	$ -	766,80	47.340.698,40		-		-
Subtotal						$ -	10,00	623.360,00	4,00	249.344,00	4,00	249.344,00
TOTAL COSTO DIRECTO						$ 452.384.556,00		121.717.430,88		42.240.297,41		42.240.297,41
Administración 33%								422.070.375,00		242.655.546,00		242.655.546,00
Imprevistos 0%												
Utilidad 5%												
Costos Indirectos (AIU 38%)						$ -		$ -		$ -		$ -
VALOR TOTAL CONTRATO						$ 452.384.556,00		$ 422.070.375,00		$ 242.655.546,00		$ 42.655.546,00

SALDO POR EJECUTAR: $ 209.729.010,00

VALOR PRESENTE ACTA	**$242.655.546,00**
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (30%)	**$72.796.663,80**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO):	**$169.858.882,20**

NOTA:
1: El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

Firma:
JORGE GIL CASTILLO - R.L. DICTOS S.A.S.
Contratista

Firma:
WILSON MOTTA RODRIGUEZ
SUPERVIOR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA