
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARCIAL DE CONTRATO DE OBRA N° 123 DE 2020

WILSON MOTTA RODRIGUEZ, identificado con Cédula de ciudadanía N° 8.738.495 expedida en Barranquilla, en calidad de Profesional Universitario de la Secretaría de Infraestructura, se permite certificar como SUPERVISOR designado para la ejecución del contrato de obra N° 123 de 2020, que he recibido a parcialmente a satisfacción la ejecución de obra correspondiente al periodo Entre **10 DE AGOSTO DE 2020 AL 10 DE OCTUBRE DE 2020**, (Acta Parcial No. 01), que se describe a continuación:

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	Secretaria de Infraestructura de la Alcaldia de Bucaramanga		
FECHA DEL ACTA	15 de Octubre de 2020		
No. DE CONTRATO	**No 123 DEL 13 DE JULIO DE 2020**		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSTRUCCION		
CONTRANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES DELMUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER		
CONTRATISTA	NOMBRE	DICCO S.A.S.	
	C.C/ NIT	800.098.385-3	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	JORGE GIL CASTILLO	
	C.C	13.838.075	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS	
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	91.278.629 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR O INTERVENTOR	NOMBRE	WILSON MOTTA RODRIGUEZ	
	C.C	8.738.495 BARRANQUILLA	
VALOR DEL CONTRATO	$ 452.384.556,00	APORTE MUNICIPIO	Aplica para convenios
		APORTE CONVENIDO	Aplica para convenios
VALOR ADICIONADO	NA	APORTE MUNICIPIO	Aplica para convenios
		APORTE CONVENIDO	Aplica para convenios
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO)	30%		
CDP	NÚMERO: 00002319		
	FECHA: 03-07-2020		
CDP ADICIONAL	NÚMERO: NA		
	FECHA: NA		
RP	NÚMERO: 00003353		
	FECHA:30-07-2020		
RP ADICIONAL	NÚMERO: NA		
	FECHA: NA		

<table>
<tr><td rowspan="4">PLAZO DEL CONTRATO</td><td>Fecha de Inicio</td><td>AGOSTO 10 DE 2020</td></tr>
<tr><td>Fecha de Finalización:</td><td>NOVIEMBRE 10 DE 2020</td></tr>
<tr><td>Nueva fecha de terminación:</td><td></td></tr>
<tr><td>Duración:</td><td></td></tr>
<tr><td>GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>Aseguradora</th><th>Amparo</th><th>No. Póliza</th><th colspan="2">Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th></th><th>Desde</th><th>Hasta</th><th></th></tr>
<tr><td>ASEGURADOR</td><td>ANTICIPO</td><td>400 47 994000070690</td><td>13-07-2020</td><td>13-02-2021</td><td>135,715,366.80</td></tr>
<tr><td>SOLIDARIA</td><td>CUMPLIMIENTO</td><td>400 47 994000070690</td><td>13-07-2020</td><td>13-02-2021</td><td>90,476,911.20</td></tr>
<tr><td>DE</td><td>ESTABILIDAD DE OBRA</td><td>400 47 994000070690</td><td>13-07-2020</td><td>2 AÑOS RECIBO OBRA</td><td>90,476,911.20</td></tr>
<tr><td>COLOMBIA</td><td>PAGO DE SALARIOS , PRESTACIONES SOCIALES E INDENNIZACIONES</td><td>400 47 994000070690</td><td>13-07-2020</td><td>13-10-2023</td><td>45.238.455,00</td></tr>
<tr><td></td><td>R.C.EXTRACONTR</td><td>400 74 994000017728</td><td></td><td></td><td>175,560,600.00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS</td><td colspan="2">15 DE JULIO DE 2020</td></tr>
<tr><td colspan="3">DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO O DESEMBOLSO DEL CONTRATO</td></tr>
<tr><td>PERIODO DE COBRO (Contrato) o DE EJECUCIÓN</td><td colspan="2">AGOSTO 10 DE 2020 A OCTUBRE 10 DE 2020</td></tr>
<tr><td>VALOR A COBRAR (Contrato) No 1</td><td colspan="2">$242.655.546,00</td></tr>
<tr><td>ANTICIPO AMORTIZADO</td><td colspan="2">$72.796.663,80</td></tr>
<tr><td>PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>PERIODO DE COTIZACIÓN</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>Nro. PLANILLA INTEGRADA</th><th>INGRESO BASE DE COTIZACIÓN</th></tr>
<tr><td>AGOST. 2020</td><td>SEPT.02-2020</td><td>7762929405</td><td>27.680.060,00</td></tr>
<tr><td>SEPT. 2020</td><td>OCT. 05 -2020</td><td>7765652684</td><td>28.557.861,00</td></tr>
<tr><th colspan="2">ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD</th><th>ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES</th><th>ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES</th></tr>
<tr><td colspan="2">SALUD TOTAL</td><td>XXXXX</td><td>POSITIVA ARL</td></tr>
<tr><td colspan="2">VR PAGADO
$1.110.100.0
$1.180.000,0</td><td>VR PAGADO
$4.430.500.0
$4.711.600,0</td><td>VR PAGADO
$1.866.100.0
$1.988.200,0</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Dada en Bucaramanga, a los quince (15) días del mes de Octubre de dos mil veinte (2020),



_____

ING. WILSON MOTTA RODRIGUEZ
SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA