ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.217439 DE OCTUBRE 30 DE 2017

ACTA DE REINICIO ANTICIPADO A LA SUSPENSIÓN No. 1

En Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019) se reunieron las siguientes personas: GONZALO LIÉVANO HOYOS identificado con cedula de ciudadanía No.19.100.962 de Bogota en su calidad de Representante Legal de la Firma INPLAYCO SAS con NIT 860.524.168-8 como INTERVENTOR y FERNEY JIMENEZ NEIRA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 74.334.222, en su calidad de Supervisor del contrato de interventoria delegado por la SED, para suscribir el Acta de reinicio anticipado a la Suspensión No.01 del Contrato de Interventoria No. CO1.PCCNTR.217439 de Octubre 30 de 2017, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Teniendo en cuenta que se han subsanado todas las causales que dieron lugar a la suspensión n° 1. Se toma la decisión de hacer un reinicio anticipado.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO TECHO I, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8ª KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 0887L, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.	
CONTRATISTA	INPLAYCO SAS	
PLAZO INICIAL	13	MESES
FECHA DE INICIO	13 de diciembre de 2017	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12 de enero de 2019	
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	13 de febrero de 2018	
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	41	DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO DE LA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	26 de marzo de 2018	
TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	21	Días Calendario
FECHA DE INICIO DE LA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	16 de abril de 2018	
TIEMPO DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	21	Días Calendario
FECHA DE INICIO DE LA PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	7 de mayo de 2018	
TIEMPO DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	45	Días Calendario
FECHA DE INICIO DE LA PRORROGA No. 4 A LA SUSPENSIÓN No. 1	21 de junio de 2018	
TIEMPO DE PRORROGA No. 4 A LA SUSPENSIÓN No. 1	183	Días Calendario
FECHA DE INICIO DE LA PRORROGA No. 5 A LA SUSPENSIÓN No. 1	21 de diciembre de 2018	
TIEMPO DE PRORROGA No. 5 A LA SUSPENSIÓN No. 1	90	Días Calendario
FECHA DE REINICIO ANTICIPADO A LA SUSPENSIÓN No. 1	18 de febrero de 2019	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	17 de enero de 2020	
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), por los que en ella intervinieron.

SUPERVISOR
C.C.
FERNEY JIMENEZ NEIRA
74.334.222

INTERVENTOR
Nit/ C.C
REP. LEGAL (Suplente)
C.C.
INPLAYCO SAS
860.524.168-8
GONZALO LIÉVANO HOYOS
19.100.962