ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº CD-CI-MM-020-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA Y LA UNION TEMPORAL WA MURRÜ

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y ECONOMICA MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS MICRO EMPRESARIALES AGROPECUARIOS PARA CONTRIBUIR O INCIDIR POSITIVAMENTE EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS ALTA Y MEDIA GUAJIRA, WOPUMUIN JUNAIN MAIKOU, SUMAIN WAYUU UULIANA, NUKAJAT MALEIWA, NUMAIN MALEIWA, CHIASALU, ALBERTO PUSHAINA Y OKOCHI DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA."

CONTRATISTA:
UNION TEMPORAL WA MURRÜ

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA

SUPERVISIÓN:
JUAN CARLOS APSHANA JUSAYU
Director Étnico Municipal
ESNER SIERRA MEDINA y **ALFONSO CUJIA BAQUERO**
Técnicos UMATA
JORGE LUIS RODRIGUEZ
Técnico de la Oficina de Almacén

MAICAO, LA GUAJIRA, ABRIL DE 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL.

OBJETO	**FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y ECONOMICA MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS MICRO EMPRESARIALES AGROPECUARIOS PARA CONTRIBUIR O INCIDIR POSITIVAMENTE EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS ALTA Y MEDIA GUAJIRA, WOPUMUIN JUNAIN MAIKOU, SUMAIN WAYUU UULIANA, NUKAJAT MALEIWA, NUMAIN MALEIWA, CHIASALU, ALBERTO PUSHAINA Y OKOCHI DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA."**	
PARTES	**MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA**	**NIT 982120020**
	UNION TEMPORAL WA MURRÜ	**NIT 901917610-8**
VALOR	**NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 9.674.591.850,00).**	
PLAZO INICIAL	**UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS**	
SUSPENSION	**29 DE DICIEMBRE DE 2025**	
REINICIO	**19 DE FEBRERO DE 2026**	
PRORROGA	**QUINCE (15) DÍAS**	

2. SOPORTE FINANCIERO.

Por parte del jefe de presupuesto de la administración municipal se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) de No. 2510230002 de fecha 23 de octubre de 2025 y el Registro Presupuestal (RP) de No. 2511120001 del 12 de noviembre de 2025, que ampara el compromiso por parte del Municipio de Maicao, La Guajira.

3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

CLÁUSULA TERCERA: VALOR TOTAL DEL CONTRATO.

El valor total del presente contrato corresponde a la suma de **NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 9.674.591.850,00) M.L**

CLAUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO.

El Municipio realizará su pago de la siguiente manera: **1. UN PRIMER PAGO:** por una cuantía equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, el cual se girará una vez se presente informe parcial de las actividades que refleje un 50% de ejecución de las Actividades y previa amortización del valor entregado en calidad de anticipo. **2. UNA SEGUNDA ENTREGA:** Equivalente al cincuenta por ciento (50%) restante del valor total del contrato, el cual se girará previa suscripción de acta de recibo final del contrato, suscrita por el Contratista y por el supervisor designado para el presente contrato. El acta de Recibo Final para la suscripción de la misma debe estar precedida de un recibido a entera satisfacción por parte del supervisar, que se entenderá con el recibido 100% o en los porcentajes que se indiquen de los ítems del anexo técnico del contrato, previo informe final y soportes de ejecución y evidencias. En caso que alguno de los ítems no hubiese sido ejecutado en un 100% se hará desembolso al contratista de acuerdo al porcentaje de ejecución.

Parágrafo Primero. Para cada pago igualmente será necesario que el Contratista acredite el pago de los impuestos correspondientes y deberá acreditar que se encuentra al día con las obligaciones de seguridad social (Salud, Riesgos profesionales y pensiones) y aportes parafiscales (Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) al momento de la liquidación, ó de ser persona jurídica con más de un empleado permanente, acreditarlo para pago que del contrato solicite. Para lo anterior debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Parágrafo Segundo: APERTURA DE CUENTA ESPECIAL. Para el manejo de los recursos correspondientes al aporte del Municipio, el contratista se compromete abrir una cuenta especial identificada con el Nª del contrato, la cual debe cerrar antes de la suscripción del acta de liquidación y presentar los soportes respectivos.

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
asuntosindigenas@maicao-laguajira.gov.co

Parágrafo Tercero. El Municipio a través del supervisor que designe para ello, ejercerá la vigilancia de los recursos de sus aportes.

Parágrafo Cuarto. En el evento en que se requiera de la realización de aportes adicionales para alcanzar el objetivo final, las partes previo acuerdo podrán asumirlos de manera conjunta, o individual según se acuerde, previa expedición del certificado de disponibilidad presupuestal que garantice el pago.

CLAUSULA SEXTA: PACTO DE ANTICIPO.

En atención a los costos iníciales a incurrirse en ejecución del contrato, las partes pactan un anticipo correspondiente a un Cincuenta (50) % del valor total del contrato, el cual será amortizado al momento de realizar cada pago de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Quinta, con las constancias del recibido a satisfacción por parte del supervisor designado.

Parágrafo. Los dineros provenientes del anticipo deben ser empleados de acuerdo con el programa de inversión debidamente aprobado por el supervisor del municipio de Maicao La Guajira.

4. DESEMBOLSOS REALIZADOS.

VALOR DEL CONTRATO	**$ 9.674.591.850,00**
VALOR DEL ANTICIPO	**$ 4.837.295.925,00**

CUENTA DE COBRO (PARCIAL 1)

VALOR ACTA PARCIAL 1	**$ 4.837.295.925,00**
AMORTIZACION DEL 50% DEL ANTICIPO	**$ 2.418.647.962,50**
VALOR A CANCELAR	**$ 2.418.647.962,50**

CUENTA DE COBRO (FINAL)

VALOR ACTA FINAL	**$ 4.307.681.775,00**
AMORTIZACION DEL 50% DEL ANTICIPO	**$ 2.153.840.887,50**
VALOR QUE DEBE SER DESCONTADO O REINTEGRADO. COMUNIDAD SIN EJECUTAR (POR ENTREGA DE ANTICIPO):	**$ 264.807.075,00**
VALOR A CANCELAR	**$ 1.889.033.812,50**

5. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO:

CONCEPTO	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 9.674.591.850,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO EJECUTADO	$ 9.144.977.700,00

VALOR COMUNIDAD SIN EJECUTAR:	$ 529.614.150,00

DETALLES DE PAGO - CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA

ANTICIPO: Mediante información entregada a través de los comprobantes de Egreso de No. 122511280001 de fecha 28/11/2025. Pago Acta 001: 272603120002 de fecha 12/03/2026 emitidos por la Secretaria de Hacienda - Tesorería General, se pudo evidenciar que se realizaron las siguientes órdenes de pago a favor de: 90917610 – UT WA MURRU. **Anexo:** Comprobante de Egresos.

Número de Egreso	Número de Factura	Valor Facturado	Amortización de Anticipo	Deducciones	Retenciones	Valor Pagado	Fecha de Pago
122511280001	ANTICIPO	4.837.295.925,00		0	0	4.837.295.925,00	28/11/2025
272603120002	ACTA PARCIAL 001	4.837.295.925,00	2.418.647.962,00	0	0	2.418.647.962,00	12/03/2026

6. GARANTIAS DEL CONTRATO:

El Cooperante aportó el día doce (12) del mes de noviembre del año Dos Mil Veinticinco (2025), se suscribió el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº CD-CI-MM-020-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA Y LA UNION TEMPORAL WA MURRÜ, donde el Contratista aportó el día doce (12) del mes de noviembre del año Dos Mil Veinticinco (2025), póliza de seguro de cumplimiento No. CVP- 100002187 otorgada por la compañía SEGUROS MUNDIAL, identificada con NIT. 860.037.013-6, con el fin de garantizar la obligación estipulada en la cláusula octava del contrato antes referenciado. La cual ampara los riesgos de:

NOMBRE DEL AMPARO	*VIGENCIA DESDE*	*VIGENCIA HASTA*	*SUMA ASEGURADAS*
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	*00:00 Horas Del 12/11/2025*	*24:00 Horas Del 27/06/2026*	*967.459.185,00*
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	*00:00 Horas Del 12/11/2025*	*24:00 Horas Del 27/06/2026*	*4.837.295.925,00*
PRESTACIONES SOCIALES	*00:00 Horas Del 12/11/2025*	*24:00 Horas Del 27/12/2028*	*483.729.592,50*
CALIDAD DEL SERVICIO	*00:00 Horas Del 12/11/2025*	*24:00 Horas Del 27/06/2026*	*967.459.185,00*

Asimismo, se recibió por parte del contratista póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. CVP- 100000468 otorgada por la compañía SEGUROS MUNDIAL, identificada con NIT. 860.037.013-6, con el fin de garantizar la obligación estipulada en la cláusula octava del contrato antes referenciado. La cual ampara los riesgos de:

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	*$ 284.700,000.00*	*$ 284.700,000.00*	*$ 284.700,000.00*
PATRONAL	*$ 284.700,000.00*	*$ 284.700,000.00*	*$ 284.700,000.00*
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	*$ 284.700,000.00*	*$ 284.700,000.00*	*$ 284.700,000.00*
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	*$ 284.700,000.00*	*$ 284.700,000.00*	*$ 284.700,000.00*

Las garantías consignadas en la póliza referenciada en el acápite anterior, fueron aprobadas mediante la plataforma SECOP, que se entiende como soporte jurídico de esta contratación.

El día 29 de diciembre de 2025, se suspendió la ejecución del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº CD-CI-MM-020-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA Y LA UNION TEMPORAL WA MURRÜ.

El día 19 de febrero de 2026, ya superadas en su gran mayoría los motivos que dieron origen a la suspensión del proceso, se tomó la decisión de dar reinicio al proceso previa solicitud por parte del contratista y al verificar por parte de los supervisores dichas superaciones. Donde el Contratista aportó póliza de seguro de cumplimiento actualizada por acta de inicio No. CVP- 100002187 otorgada por la compañía SEGUROS MUNDIAL, identificada con NIT. 860.037.013-6, con el fin de garantizar la obligación estipulada en la cláusula octava del contrato antes referenciado. La cual ampara los riesgos de:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS
CUMPLIMIENTO	*00:00 Horas Del 14/11/2025*	*24:00 Horas Del 29/06/2026*	*967.459.185,00*
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	*00:00 Horas Del 14/11/2025*	*24:00 Horas Del 29/06/2026*	*4.837.295.925,00*
PRESTACIONES SOCIALES	*00:00 Horas Del 14/11/2025*	*24:00 Horas Del 29/12/2028*	*483.729.592,50*
CALIDAD DEL SERVICIO	*00:00 Horas Del 14/11/2025*	*24:00 Horas Del 29/06/2026*	*967.459.185,00*

Asimismo, se recibió por parte del contratista póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual actualizada por acta de inicio No. CVP- 100000468 otorgada por la compañía SEGUROS MUNDIAL, identificada con NIT. 860.037.013-6, con el fin de

garantizar la obligación estipulada en la cláusula octava del contrato antes referenciado. La cual ampara los riesgos de:

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 284.700,000.00	$ 284.700,000.00	$ 284.700,000.00
PATRONAL	$ 284.700,000.00	$ 284.700,000.00	$ 284.700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 284.700,000.00	$ 284.700,000.00	$ 284.700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 284.700,000.00	$ 284.700,000.00	$ 284.700,000.00

También, el Contratista aportó póliza de seguro de cumplimiento No. CVP- 100002187 actualizada por suspensión y reinicio otorgada por la compañía SEGUROS MUNDIAL, identificada con NIT. 860.037.013-6, con el fin de garantizar la obligación estipulada en la cláusula octava del contrato antes referenciado. La cual ampara los riesgos de:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 23/02/2026	24:00 Horas Del 23/08/2026	967.459.185,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 23/02/2026	24:00 Horas Del 23/08/2026	4.837.295.925,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 23/02/2026	24:00 Horas Del 23/02/2029	483.729.592,50
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 23/02/2026	24:00 Horas Del 23/08/2026	967.459.185,00

Asimismo, se recibió por parte del contratista póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. CVP- 100000468 actualizada por suspensión y reinicio otorgada por la compañía SEGUROS MUNDIAL, identificada con NIT. 860.037.013-6, con el fin de garantizar la obligación estipulada en la cláusula octava del contrato antes referenciado. La cual ampara los riesgos de:

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 350.181.000.00	$ 350.181.000.00	$ 350.181.000.00
PATRONAL	$ 350.181.000.00	$ 350.181.000.00	$ 350.181.000.00

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	*$ 350.181.000.00*	*$ 350.181.000.00*	*$ 350.181.000.00*
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	*$ 350.181.000.00*	*$ 350.181.000.00*	*$ 350.181.000.00*

Igualmente, el Contratista aportó póliza de seguro de cumplimiento No. CVP-100002187 actualizada por otro si otorgada por la compañía SEGUROS MUNDIAL, identificada con NIT. 860.037.013-6, con el fin de garantizar la obligación estipulada en la cláusula octava del contrato antes referenciado. La cual ampara los riesgos de:

NOMBRE DEL AMPARO	***VIGENCIA DESDE***	***VIGENCIA HASTA***	***SUMA ASEGURADAS***
CUMPLIMIENTO	*00:00 Horas Del 23/02/2026*	*24:00 Horas Del 10/09/2026*	*967.459.185,00*
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	*00:00 Horas Del 23/02/2026*	*24:00 Horas Del 10/09/2026*	*4.837.295.925,00*
PRESTACIONES SOCIALES	*00:00 Horas Del 23/02/2026*	*24:00 Horas Del 10/03/2029*	*483.729.592,50*
CALIDAD DEL SERVICIO	*00:00 Horas Del 23/02/2026*	*24:00 Horas Del 10/09/2026*	*967.459.185,00*

Asimismo, se recibió por parte del contratista póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. CVP- 100000468 actualizada por otro si otorgada por la compañía SEGUROS MUNDIAL, identificada con NIT. 860.037.013-6, con el fin de garantizar la obligación estipulada en la cláusula octava del contrato antes referenciado. La cual ampara los riesgos de:

NOMBRE DEL AMPARO	***LIMITE POR EVENTO***	***LIMITE POR VIGENCIA***	***SUMA ASEGURADAS***
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	*$ 350.181.000.00*	*$ 350.181.000.00*	*$ 350.181.000.00*
PATRONAL	*$ 350.181.000.00*	*$ 350.181.000.00*	*$ 350.181.000.00*
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	*$ 350.181.000.00*	*$ 350.181.000.00*	*$ 350.181.000.00*
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	*$ 350.181.000.00*	*$ 350.181.000.00*	*$ 350.181.000.00*

Las garantías consignadas en la póliza referenciada en el acápite anterior, fueron aprobadas mediante la plataforma SECOP, que se entiende como soporte jurídico de esta contratación.

7. TIEMPO DE EJECUCIÓN.

CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO.

Él plazo para la ejecución del contrato será de Un (1) Mes y Quince (15) días. contados a partir del acta de inicio, la cual debe suscribirse una vez se cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato.

Respecto al plazo inicial, se deja constancia que se amplió el termino por 15 días más para la ejecución del proceso.

8. INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Desde esta supervisión en cumplimiento de lo consignado a través de la Cláusula Novena – Supervisión, el cual dice así:

CLAUSULA NOVENA: SUPERVISIÓN:

El Municipio de Maicao, La Guajira, asumirá la supervisión del presente contrato a través del el jefe de la Dirección Étnica Municipal, quien velará por la vigilancia, control y evaluaciones de la ejecución y avance del contrato.

Parágrafo Único: Todas las observaciones, recomendaciones, actas efectuadas por el supervisor deberá constar por escrito.

Por ende, realizamos las siguientes funciones: a) Hicimos el seguimiento del contrato; b) Verificamos que no haya habido incumplimiento por parte del contratista de algunas de sus obligaciones; c) Recibimos y aprobamos los informes presentados por el contratista; d) Exigimos mensualmente al contratista la constancia de haber efectuado el pago al sistema general de seguridad social en salud y pensiones. Asimismo, se verifico que se realizaron las entregas correspondientes a las comunidades beneficiarias del proceso.

Los supervisores del contrato certifican que el objeto contractual **"FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y ECONOMICA MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS MICRO EMPRESARIALES AGROPECUARIOS PARA CONTRIBUIR O INCIDIR POSITIVAMENTE EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS ALTA Y MEDIA GUAJIRA, WOPUMUIN JUNAIN MAIKOU, SUMAIN WAYUU UULIANA, NUKAJAT MALEIWA, NUMAIN MALEIWA, CHIASALU, ALBERTO PUSHAINA Y OKOCHI DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA."**, en un 94,54% muy a pesar que existieron algunas comunidades indígenas wayuu que no quisieron recibir lo

solicitado en el marco de su autonomía de conformidad con lo estipulado en el contrato de acuerdo a la información que a continuación se relaciona:

Las entregas se realizaron en el periodo comprendido del 04 de diciembre del año 2025 hasta el 03 de marzo del año 2026.

COD_RESG	No. ACTA	FECHA	COMUNIDAD	TIPO VINC.	VALOR
21-132	111	04/12/2025	WARRUTAMANA	INDEPENDIENTE	$ 20.645.269
21-043	112	04/12/2025	PAKIMANA	INDEPENDIENTE	$ 39.016.418
21-050	113	04/12/2025	JAYAPAMANA	INDEPENDIENTE	$ 39.016.418
21-185	114	04/12/2025	MONTAÑITA	INDEPENDIENTE	$ 38.989.970
21-069	115	04/12/2025	YOTOJOROY	ASOCIACION OUTKAJIRRAWA	$ 97.639.167
21-041	116	05/12/2025	PARAISO	INDEPENDIENTE	$ 39.205.509
21-186	117	05/12/2025	IRRUAPA	INDEPENDIENTE	$ 38.932.085
21-173	118	05/12/2025	COCHINAMANA 1	INDEPENDIENTE	$ 39.201.650
21-089	119	05/12/2025	JURRALEN	ASOCIACION ANAINJAK WAKUAIPA	$ 66.363.988
21-100	120	05/12/2025	AKUARU	INDEPENDIENTE	$ 39.190.073
21-163	121	05/12/2025	KURIATACA	INDEPENDIENTE	$ 39.151.483
21-190	122	05/12/2025	SARABITA	INDEPENDIENTE	$ 81.381.859
21-147	123	06/12/2025	AWAYAJAURI	INDEPENDIENTE	$ 23.728.585
21-068	124	06/12/2025	MALIRANQUIRRU	ASOCIACION AYANAJIRRAWA	$ 125.395.576
21-101	125	06/12/2025	MACHETSUMANA	INDEPENDIENTE	$ 39.009.265
21-113	126	06/12/2025	TRIJAIN	INDEPENDIENTE	$ 39.009.265
21-172	127	06/12/2025	YAWASIRU	ASOSIACION PANSAJIRRAWA	$ 38.797.020
21-121	128	06/12/2025	ALTO PINO	INDEPENDIENTE	$ 39.035.713
21-068	129	06/12/2025	WARISHITOU	ASOCIACION AYANAJIRRAWA	$ 43.662.366
21-068	130	07/12/2025	COPÓYOMANA	ASOCIACION AYANAJIRRAWA	$ 43.587.245
21-138	131	07/12/2025	WARRARTCHON SUR	INDEPENDIENTE	$ 39.109.034
21-117	132	07/12/2025	PARRITCHON	INDEPENDIENTE	$ 39.136.047
21-172	133	07/12/2025	KAISHAIPA	INDEPENDIENTE	$ 38.932.085
21-188	134	07/12/2025	WLIPA	INDEPENDIENTE	$ 3.448.624
21-067	135	09/12/2025	ASIJUSHEN	ASOCIACION SUMAIN WAYUU	$ 21.373.092
21-067	136	09/12/2025	PATILLAL	ASOCIACION SUMAIN WAYUU	$ 39.035.713
21-067	137	10/12/2025	BOTONCHON 1	ASOCIACION SUMAIN WAYUU	$ 39.035.713
21-067	138	10/12/2025	WOURRE	ASOCIACION SUMAIN WAYUU	$ 39.035.713
21-142	139	10/12/2025	SAINMA	INDEPENDIENTE	$ 38.989.970
21-165	140	10/12/2025	ANUCPALUO	INDEPENDIENTE	$ 38.970.675
21-169	141	10/12/2025	PARRITCHAN	INDEPENDIENTE	$ 31.969.234
21-033	142	10/12/2025	KASUTALAIN	INDEPENDIENTE	$ 21.192.284

21-063	143	10/12/2025	SACHIQUIMANA	INDEPENDIENTE	$ 38.970.675
21-105	144	11/12/2025	CORRALITO	INDEPENDIENTE	$ 38.939.803
21-009	145	11/12/2025	EMIJUY	INDEPENDIENTE	$ 39.151.483
21-114	146	11/12/2025	AMARIPA	INDEPENDIENTE	$ 21.573.195
21-031	147	11/12/2025	LOS MANGOS	INDEPENDIENTE	$ 39.147.624
21-125	148	11/12/2025	SAN FELIPE	INDEPENDIENTE	$ 39.047.855
21-128	149	11/12/2025	SAN LUIS	INDEPENDIENTE	$ 39.047.855
21-122	150	11/12/2025	UYATPANA 1	INDEPENDIENTE	$ 39.047.855
21-052	151	12/12/2025	UYATPANA	INDEPENDIENTE	$ 38.970.675
21-145	152	12/12/2025	ORROKO	INDEPENDIENTE	$ 38.970.675
21-016	153	12/12/2025	JEPIMANA	INDEPENDIENTE	$ 39.012.559
21-160	154	12/12/2025	NUEVA ESPERANZA	INDEPENDIENTE	$ 17.677.485
21-116	155	12/12/2025	MAPUIAN BOURRE	INDEPENDIENTE	$ 38.970.675
21-077	156	12/12/2025	LIMASIRA	INDEPENDIENTE	$ 37.835.095
21-051	157	12/12/2025	TOLOIRA	INDEPENDIENTE	$ 38.970.675
21-097	158	13/12/2025	CEURA II	INDEPENDIENTE	$ 67.306.618
21-069	159	13/12/2025	PARAISO	ASOCIACION OUTKAJIRRAWA	$ 45.047.651
21-035	160	13/12/2025	MARAÑAMANA	INDEPENDIENTE	$ 73.119.018
21-150	161	13/12/2025	PEPETCHI	INDEPENDIENTE	$ 39.186.214
21-029	162	13/12/2026	KULIKIMANA	INDEPENDIENTE	$ 38.874.200
21-148	163	13/12/2027	PIOREKAT	INDEPENDIENTE	$ 10.376.744
21-068	164	13/12/2028	KAPOUNSUMANA	ASOCIACION AYANAJIRRAWA	$ 43.693.238
21-072	165	13/12/2029	KIJOMANA	ASOCIACION ASOCABILDOS	$ 72.880.276
21-072	166	15/12/2025	LA ESTRELLA	ASOCIACION ASOCABILDOS	$ 49.536.024
21-072	167	15/12/2025	SIMALUNSIRRA	ASOCIACION ASOCABILDOS	$ 100.334.817
21-034	168	15/12/2025	MASUREN	INDEPENDIENTE	$ 36.041.321
21-069	169	15/12/2025	YOSUMANA	ASOCIACION OUTKAJIRRAWA	$ 36.210.552
21-098	170	15/12/2025	CEURA	ASOCCIACION CLAN EPIAYU DE CEURA	$ 40.128.844
21-175	171	15/12/2025	WAMAYAO	INDEPENDIENTE	$ 43.146.390
21-022	172	16/12/2025	KALINCHON	INDEPENDIENTE	$ 39.016.418
21-047	173	16/12/2025	ROMANA	INDEPENDIENTE	$ 38.890.467
21-162	174	16/12/2025	PATTAIN	INDEPENDIENTE	$ 38.932.085
21-023	175	16/12/2025	KAMUSHIPA	INDEPENDIENTE	$ 39.020.277
21-178	176	16/12/2025	AMUSICHON	INDEPENDIENTE	$ 16.423.413
21-181	177	16/12/2025	SAN ANTONIO DE WAMAYAO	INDEPENDIENTE	$ 36.118.501
21-073	178	16/12/2025	PANTERRAMANA	ASOCIACION SUMUYWAJAT	$ 36.464.681
21-070	179	17/12/2025	MI RANCHITO	ASOCIACION KOTIRRAWA	$ 28.020.070

21-070	180	17/12/2025	PALASUMANA	ASOCIACION KOTIRRAWA	$ 35.563.935
21-070	181	17/12/2025	SILENCIO	ASOCIACION KOTIRRAWA	$ 30.175.460
21-070	182	17/12/2025	TAPLAMANA	ASOCIACION KOTIRRAWA	$ 35.100.000
21-074	183	17/12/2025	MULAMANA	INDEPENDIENTE	$ 38.970.675
21-124	184	17/12/2025	SICHIPALEN	INDEPENDIENTE	$ 39.093.598
21-073	185	17/12/2025	ICHICHON	ASOCIACION SUMUYWAJAT	$ 1.293.234
21-073	186	18/12/2025	KASICHI	ASOCIACION SUMUYWAJAT	$ 20.295.397
21-127	187	18/12/2025	ORROTCHON	INDEPENDIENTE	$ 39.186.214
21-104	188	18/12/2025	JEPIRRALUT	INDEPENDIENTE	$ 15.557.398
21-151	189	18/12/2025	WARRARATCHON	INDEPENDIENTE	$ 23.528.482
21-070	190	18/12/2025	PATILLITA	ASOCIACION KOTIRRAWA	$ 30.175.460
21-187	191	18/12/2025	MARALA	INDEPENDIENTE	$ 15.341.859
21-143	192	19/12/2025	MARRAJAMANA	INDEPENDIENTE	$ 28.155.135
21-157	193	19/12/2025	CHOKOSUMANA	INDEPENDIENTE	$ 39.035.713
21-099	194	20/02/2026	WOTTOIN	INDEPENDIENTE	$ 10.606.491
21-073	195	20/02/2026	TUMOU	ASOCIACION SUMUYWAJAT	$ 39.224.444
21-073	196	20/02/2026	WOLIWA	ASOCIACION SUMUYWAJAT	$ 6.681.709
21-073	197	23/02/2026	BUENOS AIRES	ASOCIACION SUMUYWAJAT	$ 32.408.030
21-073	198	23/02/2026	KOTOTOMANA	ASOCIACION SUMUYWAJAT	$ 13.617.547
21-073	199	23/02/2026	SAN CARLOS	ASOCIACION SUMUYWAJAT	$ 13.833.086
21-155	200	24/02/2026	KARRALAPANA	INDEPENDIENTE	$ 38.874.200
21-133	201	24/02/2026	CANTAWAMANA	INDEPENDIENTE	$ 37.800.000
21-176	202	24/02/2026	YUNA	INDEPENDIENTE	$ 2.802.007
21-115	203	25/02/2026	JIRRUMANA	INDEPENDIENTE	$ 4.957.397
21-149	204	25/02/2026	FLOR DE LA SABANA	INDEPENDIENTE	$ 14.891.486
21-189	205	25/02/2026	PARRITKAT	INDEPENDIENTE	$ 37.365.427
21-072	206	26/02/2026	MATAJUNA	ASOCIACION ASOCABILDOS	$ 2.800.000
21-079	207	26/02/2026	MALOUYEN	INDEPENDIENTE	$ 72.855.107
21-182	208	26/02/2026	PATSUARALLI	INDEPENDIENTE	$ 39.147.624
36-02	209	27/02/2026	LA PAZ	RESGUARDO WOPUMUIN JUNAIN MAIKOU	$ 96.983.233
36-02	210	27/02/2026	PARRANTIAL	RESGUARDO WOPUMUIN JUNAIN MAIKOU	$ 44.616.573
36-02	211	27/02/2026	TARAORUMANA	RESGUARDO WOPUMUIN JUNAIN MAIKOU	$ 304.946.843
32-01	212	2/03/2026	WALIRRUMANA	RESGUARDO OKOCHI	$ 79.807.315
32-01	213	2/03/2026	WAAPANA	RESGUARDO OKOCHI	$ 34.513.253
32-01	214	2/03/2026	SAN JOSE	RESGUARDO OKOCHI	$ 38.824.033
32-01	215	3/03/2026	ACEITUNITA	RESGUARDO OKOCHI	$ 30.202.473
32-01	216	3/03/2026	WANAPAIMA	RESGUARDO OKOCHI	$ 21.580.913

32-01	217	3/03/2026	COTOPRI	RESGUARDO OKOCHI	$ 21.580.913
TOTAL					**$4.307.681.775**

Las anteriores entregas correspondieron a la suma en valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($4.307.681.775).

En las siguientes comunidades no se pudo suministrar los animales por diferencias internas de las comunidades y en el marco de su autonomía decidieron no recibir hasta tanto superen sus diferencias internas y/o familiares. Además, a unos resguardos indígenas no le habilitaron la asignación de los recursos en la plata forma PIIP del DNP.

COMUNIDAD	RESGUARDO	OVINO/CAPRINO HEMBRA	OVINO/CAPRINO MACHO	VALOR
JOTOMANA	INDEPENDIENTE	161	20	$39.089.739
KOTORRERAMANA	INDEPENDIENTE	35	5	$8.640.855
MATENTAMANA	INDEPENDIENTE	31		$6.681.709
CARDONAL	RESGUARDO ALBERTO PUSHAINA	126	10	$29.351.894
MANANTIAL	RESGUARDO ALBERTO PUSHAINA	62	10	$15.557.398
SANTA ROSA	RESGUARDO ALBERTO PUSHAINA	62	10	$15.557.398
CHIASALU	RESGUARDO CHIASALU	108	2	$23.717.008
CALATAINS	RESGUARDO NUKAJAT MALEIWA	60	20	$17.320.300
CHICHITUY	RESGUARDO NUKAJAT MALEIWA	178	30	$44.947.882
GUANAPAIMANA	RESGUARDO NUKAJAT MALEIWA	134	25	$34.367.176
JIRRUMANA	RESGUARDO NUKAJAT MALEIWA	335	40	$80.981.485
UJOLMANA	RESGUARDO NUKAJAT MALEIWA	67	30	$21.023.053
WARRALALAIN	RESGUARDO NUKAJAT MALEIWA	200	42	$52.322.516
ICHITU	RESGUARDO NUMAIN MALEIWA	198	78	$59.789.766
PATAJATAMANA	RESGUARDO NUMAIN MALEIWA	180	70	$54.154.880
ZONA WAYUU	RESGUARDO SUMAIN WAYUU ULIANA	113	8	$26.111.091
TOTAL		**2050**	**400**	**$529.614.150**

Existieron comunidades indígenas que no quisieron ejecutar sus proyectos, por ende, el cooperante (contratista) deberá reintegrar los recursos otorgados por el concepto de anticipo o en su defecto la administración realizaría el descuento de dichos valores de la cuenta final.

9. CONCLUSIONES.

- El contrato se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas exigidas y el alcance propuesto por el Municipio de Maicao.

- El Contrato presenta un porcentaje de ejecución general del 94,54% a la fecha de este informe.

- La supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones y recibió el informe de ejecución por parte del contratista con todos los soportes para el pago.

El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contractualmente adquiridas en favor del Municipio de Maicao - La Guajira, acorde a lo pactado en la respectiva minuta, haciendo procedente por esta supervisión el pago del **ACTA FINAL,** por valor de **CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($4.307.681.775).** Previa amortización del anticipo y reintegro del anticipo otorgado a las dieciséis (16) comunidades que al final no quisieron recibir la ejecución de los proyectos, debido a inconvenientes y/o conflictos internos o no pudieron ejecutar por la falta de asignación de los recursos en la plataforma. Por ello, el valor a pagar previa amortización del anticipo, reintegro o descuento de las comunidades antes referenciadas que no ejecutaron por la entrega del anticipo, debería ser **QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($ 563.575.699,00).**

Para mayor constancia se firma en el municipio de Maicao, a los seis (06) días del mes de abril del 2026.

Juan Carlos Apshana Jusayu.

JUAN CARLOS APSHANA JUSAYU
Director Étnico Municipal

JORGE LUIS RODRIGUEZ
Almacén Municipal

ESNER SIERRA MEDINA
Técnico UMATA

ALFONSO CUJIA BAQUERO
Técnico UMATA