PRÓRROGA N°39 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°7872 DE 2021 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y ALFA TRADING S.A.S

Entre los suscritos **ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía N°46.682.025 expedida en Paipa - Boyacá, nombrada por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C mediante Decreto N°246 del 22 de Julio de 2024 y posesionada el 23 de julio de 2024, obrando en nombre y Representación Legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**, persona jurídica identificada con **NIT N° 900.959.048-4**, y creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, **CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE**, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía **N°79.501.602,** en su calidad de Representante Legal de la firma **ALFA TRADING S.A.S** con **NIT N°830.041.488-7,** quien en este documento se denominará el **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente **PRÓRROGA** al contrato **N°7872-2021**, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución 680 del 28 de septiembre de 2023, la Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. **2)** Que el 13 de diciembre de 2021, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato **N°7872 de 2021,** objeto contractual consiste en ***"SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."*** **3)** Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de **CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($127.812.461) M/CTE 4)** El término inicial de ejecución contractual fue de **DOS (2) MESES,** contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual; plazo que se causó a partir del **17 de diciembre de 2021** hasta el **16 de febrero de 2022**. **5)** Que el 18 de enero de 2022, se suscribió **MODIFICACIÓN N°1,** ajustando el impuesto sobre el valor agregado IVA a ítems allí relacionados**. 6)** Que el 14 de febrero de 2022 se suscribió **PRÓRROGA N°1,** por el termino de **DOS (2) MESES Y TRECE (13) DIAS CALENDARIO**. **7)** Que el 21 de abril de 2022, se suscribió **PRÓRROGA N°2,** por el termino de **DOS (2) MESES Y UN (1) DIA CALENDARIO**. **8)** Que el 3 de junio de 2022, se suscribió **PRÓRROGA N°3,** por el termino de **DOS (2) MESES** y **ADICIÓN N°1,** por la suma de **CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS ($110.000.000) M/CTE. 9**) Que el 31 de agosto de 2022, se suscribió **PRÓRROGA N°4,** por el termino de **DOS (2) MESES** y **ADICIÓN N°2,** por la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE. 10)** Que el 30 de septiembre de 2022, se suscribió **MODIFICACIÓN N°2,** ajustando unos ítems de la cláusula segunda del contrato allí relacionados. **11)** Que el 26 de octubre de 2022, se suscribió **PRÓRROGA N°5,** por el termino de **DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO** y **ADICIÓN N°3,** por la suma de **OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) M/CTE. 12)** Que el 13 de diciembre de 2022, se suscribió **MODIFICACIÓN N°3,** ajustando el valor a los ítems allí relacionados. **13)** Que el 30 de diciembre de 2022, se suscribió **PRORROGA N°6** por el término de **UN (01) MES** y **ADICION N°4** por valor de **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE. 14)** Que el 15 de febrero de 2023, se suscribió **PRORROGA N°7** por el término de **UN (01) MES** y **ADICION N°5** por valor de **CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) M/CTE. 15)** Que el 17 de marzo de 2023, se suscribió **MODIFICACION N°4** con el fin de excluir unos ítems, **PRORROGA N° 8** por el término de **UN (01) MES Y ADICION N°6** por valor de **TRECE MILLONES DE PESOS ($13.000.000) M/CTE. 16)** Que el 15 de abril de 2023 se suscribió, **PRORROGA N°9** por el término de **QUINCE (15) DIAS** y **ADICION N°7** al por la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE. 17)** Que el 29 de abril de 2023 se suscribió, **PRORROGA N°10** por el término de **UN (1) MES** y **ADICION N°8** al por la suma de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) M/CTE. 18)** Que el 31 mayo de 2023 se suscribió **PRORROGA N° 11** por término de **UN (01) MES Y ADICION N° 9** al valor del contrato la suma de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000) 19)** Que el 30 junio de 2023 se suscribió **PRORROGA N° 12** por

término de **UN (01) MES Y ADICION N° 10** al valor del contrato la suma de **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($10.437.383) 20)** Que el 28 julio de 2023 se suscribió **PRORROGA N° 13** por término de **DIEZ (10) DIAS**. **21)** Que el 31 de julio de 2023 se suscribió, **PRÓRROGA N°14** por un término de **UN (01) MES** y **ADICIÓN N°11** en la suma de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000)**. **22)** Que el 08 de septiembre de 2023 se suscribió, **PRÓRROGA N°15** por un término de **UN (01) MES** y **ADICIÓN N°12** en la suma de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000)**. **23)** Que el 09 de octubre de 2023 se suscribió, **PRÓRROGA N°16** por un término de **UN (01) MES** y **ADICIÓN N°13** en la suma de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000)**. **24)** Que el 10 de noviembre de 2023 se suscribió, **PRÓRROGA N°17** por un término de **UN (01) MES** y **ADICIÓN N°14** en la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000)**. **25)** Que el 05 de diciembre de 2023 se suscribió, **PRÓRROGA N°18** por un término de **UN (01) MES y OCHO (08) DIAS** y **ADICIÓN N°15** en la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($36.000.000)**. **26)** Que el 17 de enero de 2024 se suscribió, **PRÓRROGA N°19** por un término de **UN (01) MES** y **ADICIÓN N°16** en la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000)**. **27)** Que el 16 de febrero de 2024 se suscribió, **PRÓRROGA N°20** por un término de **UN (01) MES** y **ADICIÓN N°17** en la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000)**. **28)** Que el 21 de marzo de 2024 se suscribió, **PRÓRROGA N°21** por un término de **UN (01) MES Y OCHO DÍAS** y **ADICIÓN N°18** en la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000)**. **29)** Que el 30 de abril de 2024 se suscribió, **PRÓRROGA N°22** por un término de **UN (01) MES Y DOCE (12) DIAS** y **ADICIÓN N°19** en la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000)**. **30)** Que, el 12 de junio de 2024, se suscribió **PRÓRROGA N°23** por un término de **UN (01) MES Y TRES (03) DIAS** y **ADICIÓN N°20** en la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000). 31)** Que, el 04 de julio de 2024, se suscribió **PRÓRROGA N°24** por un término de **DIECIOCHO (/18) DIAS. 32)** Que el 30 de julio de 2024 se suscribió, **PRÓRROGA N°25** por un término de **UN (01) MES Y CUATRO (04) DIAS. 33)** Que el 6 de septiembre de 2024, se suscribió **PRÓRROGA N°26** por un término de **UN (01) MES Y UN (01) DIA. 34)** Que el 07 de octubre de 2024 se suscribió **PRÓRROGA N°27** por un término de **UN (01) MES Y CINCO (05) DIAS** y **ADICIÓN N°21** en la suma de **CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($47.000.000). 35)** Que el 05 de noviembre de 2024 se suscribió **PRÓRROGA N°28** por un término de **UN (01) MES 36)** Que el 5 de diciembre de 2024 se suscribió **PRÓRROGA N°29** por un término de **UN (01) MES Y OCHO (08) DIAS. 37)** Que el 16 de enero de 2025, se suscribió **PRÓRROGA N°30** por un término de **DIECISEIS (16) DIAS. 38)** Que el 5 de febrero de 2025, se suscribió **PRÓRROGA N°31** por un término de **UN (1) MES Y OCHO (08) DIAS y ADICIÓN N°22** en la suma de **CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000). 39)** Que el 11 de marzo de 2025, se suscribió **PRÓRROGA N°32** por un término de **UN (1) MES Y DIECISIETE (17) DIAS y ADICIÓN N°23** en la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000). 40)** Que el 10 de abril de 2025, se suscribió **MODIFICACION n°5** en el sentido de incluir unos ítems al contrato. **41)** Que el 16 de abril de 2025, se suscribió **PRÓRROGA N°33** por un término de **UN (1) MES Y DIEZ (10) DIAS y ADICIÓN N°24** en la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000). 42)** Que el 28 de abril de 2025, se suscribió **MODIFICACION n°6** en el sentido de incluir unos ítems al contrato. **43)** Que el 10 de junio de 2025, se suscribió **PRÓRROGA N°34** por un término de **DOS (02) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS .44)** Que el 09 de julio de 2025, se suscribió **ADICIÓN N°25** en la suma de **OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($85.000.000). 45)** Que el 25 de agosto de 2025, se suscribió **PRORROGA N°35** por el termino de **DOS (02) MESES. 46)** Que el 31 de octubre de 2025, se suscribió **PRORROGA N°36** por el termino de **CUARENTA (47) DIAS y MODIFICATORIO N°6** en el sentido de excluir e incluir los ítems allí descritos**. 47)** Que el 2 de diciembre de 2025 se suscribió **PRORROGA N°37** por el termino de **VEINTINUEVE (29) DIAS. 48)** Que el 14 de enero de 2026 se suscribió **PRORROGA N°38** por el termino de **TRES (03) MESES Y (15) DIAS y ADICIÓN N°26** en la suma de **DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($280.000.000). 49)** Que mediante comunicación recibida el 14 de abril de 2026, el apoyo técnico con el visto bueno de la Directora Administrativa en calidad de supervisor del contrato, solicita **PRORROGAR** el término

de ejecución del contrato en **DOS (02) MESES** con base en la siguiente justificación: "La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. suscribió el contrato No. 7872 - 2021, con el proveedor ALFA TRADING S.A.S, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E'. Los insumos adjudicados en el presente contrato son indispensables para cubrir las necesidades fundamentales de prestación de servicios de salud en las diferentes Unidades de prestación de Servicios; en particular los servicios de hospitalización, imagenología, consulta externa, unidad de cuidados intensivos, observación, salas de cirugías, Central de Esterilización, entre otros; Permitiendo brindar una atención continua y constante a los pacientes que confluyen a los servicios asistenciales en las diferentes unidades, apremiantes para la atención de los pacientes de manera directa, en protección a los derechos fundamentales de la vida y el derecho a la salud encontrados en la Constitución Política de Colombia del 1991en los artículos 11 y 49, para evitar la interrupción en la prestación de los servicios de la subred integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE. A la fecha y acorde con los despachos realizados con base en la Certificación de cumplimiento del contrato, se tiene una ejecución financiera de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DIEZ PESOS M/CTE ($ 1.281.383.010) correspondiente al 88% y un saldo de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($182.866.834) correspondiente al 12%. El contrato tiene fecha de terminación el 30 de abril de 2026. De acuerdo con lo anterior y acorde con la proyección establecida para garantizar los insumos y dispositivos médico quirúrgicos para la prestación de servicios de salud de las diferentes Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., se requiere una prórroga de DOS (02) MESES. Con esta prórroga acorde con la verificación histórica se planea la atención hasta el 30 de junio de 2026 de los servicios i especialidades que utilizan los insumos vitales contentivos del presente contrato. Actualmente el contrato corresponde un esquema de consumo a demanda, la cual implica que los insumos se adquieren de acuerdo con las necesidades que se vayan evidenciando.**" 50)** Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, las partes **ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el término de ejecución del contrato en **DOS (02) MESES,** contados a partir del **1 de mayo de 2026** hasta el **30 de junio de 2026. CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTIA.** El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio, la presente prorroga. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II, para su respectivo trámite de aprobación por parte de la entidad. **CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** La presente prorroga se entiende perfeccionada con la aceptación electrónica de las partes en el sistema electrónico–Portal SECOP II **CLÁUSULA CUARTA: FIRMA ELECTRÓNICA**. Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan. **CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA** afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de la presente prorroga, no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para celebrar contratos modificaciones con entidades estatales. **CLÁUSULA SEXTA:** Las demás cláusulas del contrato**N°7872-2021** conservarán su vigencia

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	Nombre	Cargo
Aprobado por:	Gustavo Lobo Garrido	Director de Contratación
Elaborado por:	Cindy Rodríguez Fernández	Profesional especializada II
Revisado Por:	Cristian Felipe Orjuela	Profesional Especializado VI